

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Общественное объединение «Тамшыбулак»
Тема гранта:	Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской области
Сумма гранта:	91 556 000 (девяносто один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятия согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
	Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской области по предоставлению 63 малых грантов	<i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i>						

	<p>Задача 2. Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта).</p>	<p>Работа колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем</p> <p>Составление графика работы колл-центра с указанием оновных обязанностей</p> <p>Звонки будут обрабатываться оператором колл-центра</p> <p>Запросы будут обрабатываться едльным скриптом звонков.</p> <p>Ведение журнала звонков</p>				<p>Были проанализированы данные заявок участников и данные пре-теста участников, позволяющие составить описание портрета бенефициаров</p>	<p>Краткий отчет о целевой аудитории (Приложение 1)</p>	<p>Согласно приложению</p>
	<p>Количество проведенных исследований целевых групп</p>		<p><i>Сентябрь-Октябрь</i></p>	<p>1</p>	<p>63</p>			

Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.

<p>Задача 3. Создание информационно го ресурса проекта</p>	<p>Информационный ресурс по приему проектных заявок. Разработка информационного ресурса по приему проектных заявок. Проведение на информационном ресурсе этапов Конкурсного отбора по предоставлению малых грантов. Наполнение контентом информационного ресурса. Установка обратной связи с бенефициарами проекта (контактные данные, кнопка обратной связи).</p>	<p><i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i></p>
<p>Задача 3. Создание информационно го ресурса проекта</p>	<p>Информационный ресурс по приему проектных заявок. Разработка информационного ресурса по приему проектных заявок. Проведение на информационном</p>	<p><i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i></p>

	<p>ресурсе этапов Конкурсного отбора по предоставлению малых грантов. Наполнение контентом информационного ресурса. Установка обратной связи с бенефициарами проекта (контактные данные, кнопка обратной связи).</p>	Сентябрь	Обеспечение технической поддержки веб- ресурса – 2 специалиста	Не применимо		Отчет по технической поддержке веб- ресурса (Приложение 2)	Согласно приложению 2
<p>Задача 4. Организация работы по предоставлению малых грантов для молодежи</p>	<p>Обеспечение технической поддержки информационного ресурса. Администрирован ие деятельности веб-ресурса.</p>				<i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i>		
	<p>Организация и проведение Конкурса по предоставлению малых грантов Разработка и утверждение Положения о конкурсе и критерии отбора</p>						

	<p> Заключение меморандума с заинтересованным и государственными структурами и другими организациями для разработки Положения Конкурса по реализации малых грантов «ZNAS ПРОЕСТ». </p> <p> Оказание консультаций для молодежи претендующих на получение малых грантов </p> <p> Формирование состава конкурсной комиссии </p> <p> Проведение заседаний конкурсной комиссии и определение победителей малых грантов </p> <p> Подтверждение статуса </p>	
--	---	--

	Участников соответствующим и документами					Промежуточные творческие отчеты по малым грантам/ Таблица достижения индикаторов по малым грантам (Приложение 3)	Согласно приложению 2
<p>Задача 5. Реализация малых грантов</p>	<p>Для реализации не менее 63 социальных проектов Грантополучатель подпишет договор с каждым обладателем малого гранта.</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Финансирование социальных проектов - 63 Финансирование одного малого гранта – не более 1 миллиона тенге</p>	<p>63</p>	<p>В отчетный период освоение бюджета по реализации малых грантов – 70% (из выделенных 62 993 608 тенге, освоено 43 955 234 тенге) Достижение запланированного охвата целевой аудитории малых грантов – 54% (из запланированных 2471 побенефициара малых гранта, охвачено 1324) Достижение плана мероприятий по малым грантам – 96% (из запланированных 261 мероприятия, исполнено 250) Освещение малых грантов в социальных сетях Проектного офиса – 63 проекта Освещение в СМИ (ТВ, газеты, социальные сети) – 63 проекта (117 материалов) Помимо Грантополучателей привлечено 44 человека в качестве наемных работников (ТПХ) Каждым участником предоставлен электронный промежуточный</p>		

		Оказание юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации проектов с привлечением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов	Оказание консультационной помощи менторами Привлечение квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов	Не менее 70 Не менее 20		творческий отчет за истекший период (сентябрь). В отчетах участники указали проделанную работу по проекту, приложили подтверждающие фотоматериалы и списки целевых групп (при их наличии). По окончании реализации проектов каждым участником также будет представлен итоговый творческий отчет с указанием всей проведенной работы по проекту со всеми подтверждающими материалами.	В отчетный период было проведено 123 встречи менторов с грантополучателями	Протоколы встреч менторов с грантополучателями (Приложение 4)	

Информация предоставлена в промежуточном отчете от 10 октября т.г.

	<p>Организация и проведение обучающих тренингов.</p> <p>Проведение онлайн и офлайн обучающих тренингов по развитию жизненно-важных навыков, навыков трудоустройства и т.д.</p>	<p>Проведение офлайн обучения</p> <p>Проведение онлайн обучения</p> <p>Программа обучения</p> <p>Резюме тренеров</p> <p>Список участников</p> <p>Привлечение тренеров</p> <p>Фотоматериал</p> <p>Посты в социальных сетях и мессенджерах</p> <p>Pre-test</p>			<p>С целью проверки фактической реализации малых грантов на местах, сверки на соответствие заявленным целям и плану проекта, а также приобретённого оборудования и товаров для реализации малых грантов в Алматинской и Жетысуской областях создана мониторинговая</p>	<p>Список мониторинговой группы</p> <p>График выезда участников мониторинговой группы</p> <p>Инструкция мониторинга публикации в социальных сетях и мессенджерах</p>	
<p>Задача 6. Организация мониторинга реализации проектов</p>	<p>Создание мониторинговой группы (при участии госорганов, депутатов и т.д.)</p> <p>Организация работы мониторинговых групп.</p>	<p>Список мониторинговой группы</p> <p>Публикация в социальных сетях и мессенджерах</p> <p>График выезда участников</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>				

	<p>Составление графика мониторинга.</p> <p>Разработка инструкций и мониторингового листа для мониторинга качества проекта, и оценки результатов.</p>	<p>Мониторинговой группы</p> <p>Инструкция мониторинга социальных проектов</p> <p>Фотоматериал</p>	<p>63</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>группа из 9 человек из числа сотрудников МРЦ районов, членов общественных организаций и сотрудников регионального проектного офиса.</p> <p>Мониторинг проходил в период с 19 октября по 2 ноября т.г.</p>	<p>Мониторинговые листы и фотоматериал (Приложение 5)</p>	
<p>Задача 7. Проведение Форума лучших практик в регионе реализации Проекта</p>	<p>Не применимо в отчетный период</p>	<p>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p>				
<p>Задача 8. Информационное сопровождение реализации проекта.</p>	<p>Информационное освещение старта проекта</p> <p>Создание видеороликов с указанием основных условий участия в проекте</p> <p>Ведение аккаунтов ZHASPROECT в социальных сетях.</p> <p>Для информационного освещения</p>	<p>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p>				

	<p>проекта будут созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook, которые будут наполняться контентом (посты о реализации проекта, проведение Instagram эфиров с участием спикеров</p>						
<p>Публичная презентация результатов проекта в</p>	<p>Составление медиаплан на весь период реализации</p>	<p>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p>	<p>Количество статей, в том числе:</p> <p>Республиканские СМИ - 1</p> <p>Региональные СМИ - 4</p>	<p>Не применимо</p>	<p>В отчетный период в СМИ и социальных сетях всего было опубликовано о проекте «Zhas Project» 76 материалов. Информационные сообщения на ТВ – 1, в газетах – 3, на сайтах – 1, в соц.сетях -71</p>	<p>Дайджест СМИ (Приложение 6)</p>	<p>Согласно приложению 2</p>

соответствии с условиями договора	Участие в стартовой презентации результатов Проекта (проведение брифинга о старте грантового конкурса)	Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.	Сентябрь	Прямой эфир – 1	29 сентября в 11.00 проведена промежуточная презентация результатов проекта на официальном аккаунте Оператора в социальных сетях	Ссылка https://fb.watch/GEY0ABV9X1L/	
	Участие в промежуточной презентации результатов Проекта (в прямом эфире в социальных сетях)						

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

Из них СМИ							
Газета Огни Алатау	ognialatau.kz	Статья «Zhasproject» кол жастарга колдау болды		https://ognialatau.kz/news/cat-17/20725/			
Телеканал Жетісу Ақпарат	Жетісу ақпарат	Жас проджек	54 просмотра	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DVqYer9uWKRhVj8SATxСВwhWBfrXX3bo2nlgc29pZBСbд3jHs8U8N9bSbK48U4MI&id=100041760694960			
Информационный портал tinfo.kz	https://www.tinfo.kz/	ZHAS ПРОЕКТ: Алматы облысында бағаларға арналған арт терапия жобасы іске асырылуда		https://www.tinfo.kz/news/zhanalyktar/zhas-project-almaty-oblysynda-balalarga-aytalgan-art-terapiya-zhobasy-iske-asyryluda.html			

Газета Тағар таны	Үстәздар кұны	158 просмотров 06.10.2022		
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ- САЯСИ, ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ГАЗЕТІ КЗ «ЕГІСІҰ» газеті	ҮШТӨБЕДЕ ТЕГІН КИНОТЕАТР АШЫЛДЫ. ЖАСТАР ЖОБАСЫН ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛДАУ	227 просмотров 08.10.2022		https://7-su.kz/news/cat-19/15434/
Из ннх социальныге сетти				
<u>zhetysu zhaqparu</u>	<u>zhetysu zhaqparu</u> Zhasproject - жана бастамағарға жол ашады!	30 просмотров		https://www.instagram.com/p/CKLpKdOMCsz/?igshid=MДлNzVKMjY%3D
erekshe.suіuq	Жоба жоспарына сай керек құрал жабдықтардың алғашқы бөлігін алдық	710 просмотров 02.10.2022		https://www.instagram.com/p/CKDOUw2K5F/
aidana_tati_al		139 просмотров 02.10.2022		https://www.instagram.com/aidana_tati_alemi/
temir_bizdin_qazuла	Жоба аясында аз қамтылған отбасына арналған 4 орындық!	206 просмотров 02.10.2022		https://www.instagram.com/p/Cj7q7e1lG4C/
<u>leonidov.daniі</u>	Провоажу обучение молодежы сварочному делу .обучаю электро сварки и кемпингу	710 просмотров 02.10.2022		https://www.instagram.com/p/CKI8ZFRNqtmr/?igshid=УтМУМТА2М2У%3D
erekshe_bilim_beru	Zhas Project жобасы аясында ментормен кездесу!	260 просмотров 03.10.2022		https://www.instagram.com/erekshe_bilim_beru/