

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «5» март 2023 года № 22

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»
Тема гранта:	Расширение возможностей для самореализации граждан через участие их в гражданских инициативах, направленных на решение проблем с загрязнением сел Камыстыбас (Аральский район)
Сумма гранта:	5 420 000 тенге
Цель проекта:	Развитие инициации активности жителей аулов Камыстыбас и Сабалак для решения проблеме загрязнения мусорными отходами территорий через улучшение социальной и экологической культуры, повышение экологической информированности и ответственности населения.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Будут созданы инициативные группы из числа молодежи и пожилых жителей сел для обсуждения, выработки рекомендаций, организации деятельности по сбору и утилизации мусорных отходов. Будет обеспечена системная работа коммунальных служб по вывозу мусора из сел Сабалак и Камыстыбас Активное участие сельских НПО в данном проекте способствует укреплению доверия населения к инициативам гражданского общества Будут выявлены и решены не менее 2 проблем, связанных с проблемами охраны окружающей среды и загрязнения территорий.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	2 ОО «Камыстыбас» ОО «Сабалак»

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации	ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

Изден А.Ж.	Руководитель проекта	87027285554	<p>Управление процессом, финансовыми средствами, общее руководство, планирование, представление проекта в СМИ, госорганах, НПО, ответственность за реализацию проекта согласно плану.</p> <p>Утверждение кадрового состава проекта.</p> <p>планирование поездок, утверждение затрат по проекту, обеспечение достижения индикаторов проекта, подготовка материалов методического пособия, перевод на казахский язык, информирование о деятельности проекта в госорганах и бизнес-структурах.</p>	50%
Есбосын К.К.	Координатор	87770871965	<p>Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов.</p> <p>Обеспечение логистики мероприятий, обеспечение организации мероприятий согласно плану. Логистика выезда членов команды в Аральский район. Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения</p>	50%

			<p>индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с тренерами, экспертами и партнерами проекта, подготовка видеороликов на казахском языке.</p>	
Берденова Ж.А.	Бухгалтер проекта	8 7772897826	<p>Ведение бухгалтерского учета средств проекта, обеспечение налогового учета. Организация документооборота, связанного с финансовой деятельностью проекта. Расчет и выплата заработной платы сотрудникам проекта. Ведение взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг по проекту.</p> <p>Организация конкурса на закуп товаров и услуг стоимостью выше 50 000 тенге, подготовка финансовой отчетности согласно требований донора</p>	25%
Бапахова Л. Т.	Специалист по связям с общественностью	87054306691	<p>Подготовка пресс-релизов, пресс-анонсов, постов в социальных сетях, публикаций в СМИ о проекте. Обеспечение фотодокументирования проекта. Обеспечение участия представителей СМИ, НПО в проекте. Обеспечение обратной связи с партнерами проекта.</p>	

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера		представителей НПО.	
ФИО	Должность	Контактная информация	Занятость в проекте
Боранбаева Майра , руководитель НПО «Агентство устойчивого развития»	тренер	87770764999	25%
Косанов Самалбек Уразбаевич Руководитель ОФ «Сыр- Агро»	Тренер	87013331026	25%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Объединение гражданских активистов в инициативные группы в селах Сабалак (г.Кызылорда) и Камыстыбас (Аральский район)					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Встреча гражданских активистов в селах Сабалак и Камыстыбас Определение «целевых» инициативных групп (по взаимодействию с государственными органами и предпринимателями в	Организация встреч в селе Сабалак, селе Камыстыбас Количество вовлеченных человек в каждом селе Определение проблем сел, связанных с вопросами окружающей среды	Не менее 4 встреч Не менее 30 Не менее 10 сел	25 марта 2023 года – 25 ноября 2023 года	1030000	

<p>решении проблем села и по работе с детьми и молодежью, подготовке экосоветников и разъяснению экоправил).</p>	<p>Решение проблем связанных с вопросами окружающих среды сел</p> <p>Посты в социальных сетях</p> <p>Размещение в СМИ об организации встреч активистов</p> <p>Обученные экосоветники на базах сельских школ</p> <p>Разъяснение правил и важности раздельного сбора мусора</p> <p>Рекомендации и предложения направленные в МИО</p>	<p>2 решенных в процессе проекта проблемы</p> <p>Не менее 10 постов в соц. сетях</p> <p>3 публикации</p> <p>40 участников</p> <p>1000 человек (домохозяйств получат информацию)</p> <p>Не менее 25</p>		
<p>Задача 2. Внедрение раздельного сбора мусора на 2 участках каждого села</p>				
<p>1. Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p> <p>Организация контроля за вывозом мусора</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Будут разработаны и утверждены графики вывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас) и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами</p> <p>Кызылординской области</p> <p>Представлены ежемесячные отчеты активистов по выполнению утвержденных графиков по выполнению ЖКХ акиматов</p>	<p>2 графика</p> <p>14 отчетов</p> <p>Не менее 10 видеозвонков</p>	<p>Сроки выполнения</p> <p>Июль 2023 – декабрь 2023 года</p>	<p>Стоимость мероприятия</p> <p>518 500 тенге</p>

<p>Проведение 6 сельских «сходов» (организация встреч с кофе-брейк) по выявлению проблем и принятию конкретных мер и решений с участием НПО, госорганов, депутатов, государственных органов, СМИ</p>	<p>Будет начата и поддержана местным населением инициатива по раздельному сбору мусора, которая станет хорошим примером для подражания для детей и молодежи.</p> <p>Из числа участников сходов будут выявлены наиболее активные жильцы, которые будут приглашены к обсуждению и выработке рекомендаций, обещанию выработки проблем сел и поиску путей их решения.</p>	<p>Не менее 60 анкет участников</p> <p>Не менее 6 сходов с участием не менее 60 участников проект</p>	
<p>Организация раздельного сбора мусора на определенных участках.</p>	<p>Будет проведена работа по закупку и установке специальных контейнеров на 4 участках (по два в каждом селе).</p> <p>Будет организован раздельный сбор мусора на определенных участках и установлен контроль за вывозом мусора на всех участках сел Камыстыбас и Сабалак.</p> <p>Примут участие более 50 человек из числа активистов сел области.</p>	<p>Счета-фактуры, договор документы конкурса по выбору поставщика</p> <p>Не менее 5 видеозвонков</p>	

		<p>Организация 6 сходов местных активистов</p> <p>Анализ достижений проекта через документирование отзывов участников и анкеты участников сходов</p> <p>Широкое освещение результатов проекта в СМИ и социальных сетях</p> <p>Изготовление 1 видеоролика о работе активистов и результатах сходов</p>	<p>Не менее 50 опросных листов</p> <p>Не менее 10 постов Не менее 3 публикаций</p> <p>1 видеоролик</p>		
<p>Задача 3. Внедрение в школах сел Центров поддержки экологических советников</p>					
	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>	<p>Стоимость мероприятия</p>

<p>1. Открытие Школ эcosоветников</p>	<p>В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) будут созданы центры поддержки эcosоветников, в которых будут задействованы учителя и учащиеся. Задачей эcosоветников является презентация эcологических норм и правил, необходимости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду.</p>	<p>4 контейнеров</p>	<p>Апрель-июнь 2023</p>	<p>968000 тенге</p>
<p>2. Семинары – тренинги для эcosоветников (по два в каждом селе, всего 4 семинара)</p>	<p>Семинары-тренинги будут проведены сертифицированным представителем НПО</p>	<p>1 семинар- тренинг 40 участников семинара</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2023-</p>	
<p>3. Проведение эcosоветниками презентаций среди учащихся и учителей школ о теме охраны окружающей среды, целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора.</p>	<p>Будет проведено не менее 40 20 минутных презентаций в школах</p> <p>Не менее 900 учащихся и учителей получат информацию о целях устойчивого развития, права и важности раздельного сбора мусора.</p>	<p>40 презентаций</p> <p>900 участников презентаций</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2023-</p>	
<p>Задача 4. Организация взаимодействия с местными предпринимателями по дальнейшему использованию биологических отходов.</p>				

	<p>Организация 4 встреч местных предпринимателей, фермеров сел Сабалак и Камыстыбас по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов.</p> <p>Организация 2 мастер-классов по вопросам переработки биоотходов в качестве удобрений.</p>	<p>Будут обсуждены проблемы по вопросам сбора, переработки и утилизации биологических отходов, выработанные рекомендации и предложения будут оформлены в виде заявки для получения микрокредитов и грантов и переданы в областное управление предпринимательства и НПП «Атамекен».</p> <p>Предприниматели ознакомятся с новыми методами переработки и утилизации биологических отходов, повторного использования биологических отходов в качестве корма</p> <p>Будут подготовлены заявки на финансирование микрокредитов, грантов, субсидий для приобретения сушилок биологических отходов для сел «Сабалак» и «Камыстыбас»</p>	<p>Не менее 15 рекомендаций и предложений</p> <p>не менее 2 заявок</p> <p>2 мастер-класса</p> <p>не менее 2 заявок</p>	<p>Май-сентябрь 2023 год</p> <p>Сентябрь – декабрь 2023 год</p> <p>Июнь-август 2023</p> <p>Сентябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Не предусмотрена</p> <p>Не требует финансирования</p>
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
1.	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p> <p>Круглый стол «Участие местного сообщества в решении проблем охраны окружающей среды» в</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Представление результатов и достижений проекта</p> <p>Организация 5 презентаций и докладов по ключевым темам</p>	<p>Планируемые индикаторы</p> <p>1 Круглый стол</p> <p>60 участников Круглого стола</p>	<p>Сроки выполнения</p> <p>Ноябрь 2023</p>	<p>Стоимость мероприятия</p> <p>Не предусмотрен</p> <p>Не требует финансирования</p> <p>Подготовка</p>

городе Кызылорда с участием представителей местного сообщества 15 сел	проекта Подготовка не менее 15 конкретных предложений и рекомендаций Участие депутатов различных уровней и акимов аульных округов	не менее 15 акимов Не менее 10 депутатов	заложена в функционал
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора			
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
Освещение проекта в социальных сетях и на сайте prokzo.kz	Не менее 30 постов в социальных сетях, на страницах Альянса НПО Кызылординской области Ведение рубрики на сайте prokzo.kz	30 постов 15 информационных материалов	Март-декабрь 2023 год https://prokzo.kz/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100052150208858&mibextid=ZbWkwl не требует финансирования (подготовка материалов заложена в функционал сотрудников)
1.			
2.	Проект будет информирован согласно следующей тематической	3 новостных сюжета проекта	Март- декабрь 2023 год Кызылординское областное

	<p>направленности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Возможности для развития НПО сельской местности 2. Развитие гражданских инициатив на селе по вопросам охраны окружающей среды 3. Взаимодействие НПО и бизнеса в вопросах развития села и охраны окружающей среды села 	<p>4 статей в областных газетах о ходе реализации проекта</p>	<p>телевидение Газета Кызылординские весты Газеты Сыр Бойы</p> <p>Не требует финансирования (подготовка материалов заложена в функционал сотрудников)</p> <p>Не требует финансирования (подготовка материалов заложена в функционал сотрудников)</p>
Итоговый брифинг	<p>Широкое информирование о результатах проекта среди НПО и представителей СМИ</p> <p>Поощрение активных представителей СМИ и НПО в ходе реализации проекта</p>	<p>Участие не менее 15 НПО</p> <p>Участие не менее 10 представителей СМИ</p>	<p>ноябрь 2023 год</p>

С Приложением 1 согласен и согласен:

Грантополучатель:

