

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2022 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»
Тема гранта:	«Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения»
Сумма гранта:	28 147 000 (Двадцать восемь миллион сто сорок семь тысяч) тенге
Цель проекта:	Внедрение практики наставничества волонтеров в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Закрепление не менее 60 персональных наставников к группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Расширение участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Привлечение не менее 1,5 тысяч волонтеров, в том числе не менее 700 человек из числа молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров. Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. КГУ «Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» 2. Попечительские советы детских домов, школ-интернатов, детских деревень семейного типа, центров адаптации несовершеннолетних, центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3. ОО «ЗападноКазахстанский Союз выпускников детских домов и школ-интернатов «Нур» 4. ОО «Мейірім» г. Актау 5. ОО «Страна мастеров» - социальная мастерская «GREEN TAL»

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Раймжанова Фарида Сагындыккызы	Руководитель проекта	+77754496081	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации проекта, переговоры, встречи и др.	100%
Махметова Лаура Кабдылгазиевна	Бухгалтер проекта	+77784855186	Ведение финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового документооборота. Проводит платежи согласно проектам. Сдача налоговых/статистических отчетов. Начисление заработной платы; налогов и других платежей, ведение банк-клиент	50%
Агитаева Жанат Бегалиевна	Координатор проекта	+77073675888	Координация, мониторинг и контроль за реализацией проекта, поставленных задач. Формирование отчетов о ходе и промежуточных результатах работ, ведение деловой переписки. Подготовка и сдача ежемесячных, промежуточных, итоговых отчетов по проекту	100%
Асыми Дана	Специалист по связям с	+77781232244	Взаимодействие с СМИ, подготовка материалов,	100%

Болатқызы	общественностью		рассылка и продвижение в социальных сетях	
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Нарымбаева Алия Жакуповна	Координатор малых грантов	+77077297737	Решение административно-организационных вопросов по проекту, составление писем, запросов, сбор информации	100%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров-наставников навыкам работы с детьми и молодежью, находящихся в трудной жизненной ситуации и детских домах, привлечению волонтеров к данной работе					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Интеграционное сотрудничество со стейкхолдерами для достижения положительного социального эффекта в реализации практики наставничества, расширения участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации	Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (не менее одного года) или письма согласия о сотрудничестве	Не менее 5 меморандумов с профильными организациями	Март – Июль	
2.	Подготовительные работы по проекту: отправка писем в	Общее количество регионов	17	Март – Апрель	

	<p>организации образования, сбор и актуализация списков Попечительских советов в лице волонтеров-наставников организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>Актуализированный список волонтеров – наставников в лице Попечительских советов</p>	1		
3.	<p>Проведение онлайн зуминаров (вебинар) для представителей попечительских советов и других заинтересованных сторон на тему «Наставничество как процесс сопровождения детей и молодежи находящихся в трудной жизненной ситуации» на государственном и русском языках</p>	<p>Общее количество регионов</p> <p>Количество зуминара (вебинары)</p>	<p>17</p> <p>10</p>	Апрель - Май	
4.	<p>Проведение отборочного этапа в пул наставников (проведение тестирование, сбор документов, проведение интервью</p>	<p>Карта наставника по итогам тестирования и проведения интервью с положительными рецензиями от трех экспертов в сфере наставничества</p>	Не менее 60	Май - Июнь	

	для формирования пула наставников по 17 регионам Казахстана в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент среди потенциальных наставников) на государственном и русском языках	Количество закрепленных наставников	Не менее 60 наставников		
5.	<p>Реализация образовательно-прикладной программы «Платформа наставничества QOLDAU» для волонтеров-наставников (онлайн/офлайн, на государственном и русском языках):</p> <p>Модуль 1. «Основы наставничества и пути ее реализации»</p> <p>Модуль 2. «Взаимосвязь «Наставник-дети»</p>	<p>Общее количество участников</p> <p>Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию</p> <p>Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)</p> <p>Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей,</p>	<p>Не менее 60 персональных наставников</p> <p>Не менее 80 %</p> <p>8</p> <p>8</p>	Июнь – Июль	

	Модуль 3. «Социальная компетентность наставника»	иными форс - мажорными обстоятельствами) Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)	8		
Задача 2. Оказание консультаций, проведение встреч, организация мероприятий для наставников-волонтеров					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Фасилитирующий тренинг «Проблемы наставничества и пути решения» (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках	Количество тренинга	2	Август	
2.	Проведение индивидуальных/ групповых коуч сессий/консультаций (онлайн/офлайн) по личным запросам наставников на государственном и русском языках	Количество коуч сессий/консультаций	34	Август - Октябрь	
3.	Проведение практических	Количество практикумов	14	Август - Сентябрь	

	тренингов (Практикум). Разбор кейсов. (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках				
4.	Проведение круглого стола по внедрению подходов «наставничества» в организациях образования для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через институт Попечительских советов (онлайн/офлайн)	С участием МОН РК, СМИ, представительных органов, Сектор НПО и попечительских советов организаций образований Протокол об итогах круглого стола Количество участников	1 1 Не менее 60	Октябрь	
Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения и др.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Реализация малых грантов, направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в	Положение о проведении конкурса малых грантов (на государственном и русском языках)	2	Апрель	

	трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения				
2.	Отбор проектов, определение победителей конкурса малых грантов	Протокол итогов конкурса малых грантов (на государственном и русском языках) Количество победителей	2 Не менее 30	Май	
3.	Мониторинг за реализацией малых грантов	Отчет о деятельности Анализ уровня удовлетворенности участников	1 Не менее 80%	Август - Сентябрь	

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Информационное освещение по реализации проекта, в том числе предоставление малых грантов	Написание сценарии и запись видеороликов об успешных кейсах <i>(хронометраж не менее 2 минут, в качестве FullHD)</i> Хронометраж	Не менее 8 Не менее 2 мин.	Апрель - ноябрь	

Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Составление сборника	Количество сборника	Не менее 10	Сентябрь -	

	успешных кейсов			Ноябрь	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Итоговая публичная презентация результатов	Презентация об итогах проекта	1	Декабрь	
2.	Анализ уровня удовлетворённости бенефициаров	Удовлетворённость бенефициаров	Не менее 80%	Декабрь	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие и канал коммуникации
1.	Информационно-разъяснительная работа. Реклама, публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров (Facebook, инстаграм, единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz, YouTube, телеграмм, рассылка whatsapp)	Посты Статьи в СМИ Прямые эфиры с наставниками: знакомство с опытом лучших кейсов в социальных сетях	Не менее 70 Не менее 5 Не менее 8	Март- Декабрь	

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель ОО Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» _____ **Раймжанова Ф.С.**

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председателя Правления

_____ / Лима Д.

Заместитель Председателя Правления

_____ / Құрман Ғ.П.

Директор департамента управления проектами

_____ / Бисембиев Ж.

Менеджер департамента развития и сотрудничества

_____ / Өскен А.Т.