

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Объединение юридических лиц «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек»»
Приоритетное направление гранта:	Развитие инклюзивного общества
Тема гранта:	Шаг к возможностям
Цель проекта:	Повышение социальной и трудовой активности лиц с инвалидностью на территории реализации проекта
Территория реализации проекта:	Северо-Казахстанская область, г. Мамлютка, пос. Бесколь, с.Явленка
Целевая группа проекта:	Люди с инвалидностью
Период реализации социального проекта:	Апрель 2024 – сентябрь 2024
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Увеличение доли не менее, чем на 10 % на лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию. 1) посредством анкетирования, определена доля лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта; 2) интегрировано не менее 90 людей с инвалидностью в общественную жизнь 3) повышены знания и компетенции лиц с инвалидностью не менее 90 человек 4) оказано содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью 5) созданы и опубликованы не менее 5 успешных историй людей с инвалидностью.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	-

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Кәрім Ақжан Нұрланұлы	Руководитель проекта	87051832509	Осуществление руководства по проекту, контроль за реализацией плана мероприятий, управление проектной командой и привлеченными специалистами	80%
Родина Наталья Викторовна	Бухгалтер проекта	87776447208	Ведение бухгалтерского отчета, составление договоров, составление промежуточных и финансового отчетов по проекту	50%
Касенов Ерлан Жанатович	Координатор проекта	87013276601	Логистика мероприятий; Обеспечение координаций деятельности специалистов; Мониторинг процесса реализации проекта, составление отчета	70%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Маженова Кулихан Мурзабековна	Ассистент проекта	87776096151	Организация и проведение информационного сопровождения проекта, прием и обработка заявок,	60%

			выполнение служебных поручений	
Грабарь Лидия Николаевна	СММ-специалист	87777955283	Написание постов о проекте в социальных сетях, освещение мероприятий.	80%
Абитова Мира Мендыгалиевна	Дизайнер	87076996081	Составление эскизов баннера, буклетов, сертификатов	10%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Определить долю лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на территории реализации проекта					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Место проведения ²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям) ³	Планируемые индикаторы ⁴	Сроки выполнения ⁵
1.	Анкетирование, Работа с местными исполнительными органами (запросы) для выявления доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих социальную и (или) трудовую интеграцию и их потребностей на	СКО, пос.Бесколь, г.Мамлютка, с.Явленка	Форма анкеты Количество респондентов Письмо запросы в МИО Ответ из ГО	1 на государственном и на русском языках Не менее 150 3 3	Апрель-май 2024 года

¹ Необходимо указать название мероприятия и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³ Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

	территории реализации проекта		Протоколы встреч с фото Анализ по итогам анкетирования	3 встречи 1	
Задача 2. Интегрировать людей с инвалидностью в общественную жизнь					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Выездные мастер-классы по изготовлению ручных работ (например, изготовление ювелирных изделий, выжигание по дереву, вязание и т.д.).	СКО, пос.Бесколь, г.Мамлютка, с.Явленка	Выездные мастер классы Список участников Общее количество участников Фото Пресс релиза на двух языках Сертификаты Публикации в соц. сетях на двух языках Отчет тренера	6 (2 в каждом населенном пункте) 6 Не менее 30 Не менее 5 с каждого мероприятия 3 Не менее 30 не менее 6 3 (1 в каждом населенном пункте)	Май-июнь 2024 года
2.	Двухдневный инклюзивный лагерь в рамках которого участники будут проходить тренинги по повышению мотивации, социальной	База отдыха, г.Петропавловск	Программа лагеря Тренинг Трансформационные игры	1 2 3	Июнь 2024 года

	<p>активности, снижению страхов и барьеров. Кроме того, планируются проведение трансформационных игр, будут приглашены успешные люди с инвалидностью, они поделятся своей историей, опытом и знаниями с участниками.</p>		<p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Общее количество фото</p> <p>Видео с тренинга</p> <p>Пресс релиз на двух языках</p> <p>Reels</p> <p>Специалист по изготовлению ручных работ с резюме</p> <p>Количество спикеров (в т.ч. успешные люди)</p> <p>Психолог –коуч с резюме</p> <p>Отчет психолог-коуча</p> <p>Футболка, шоппер с логотипом</p> <p>Отзывы участников</p>	<p>1</p> <p>Не менее 25 человек</p> <p>Не менее 10 с каждого дня</p> <p>Не менее 1 с каждого дня</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>25</p> <p>Не менее 3</p>	
3.	<p>Выставка ремесленников в одном из ТРЦ г. Петропавловск, с целью повышения трудовой интеграции людей с инвалидностью и осведомленности местного</p>	<p>ТРЦ, г. Петропавловск</p>	<p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Фото</p> <p>Видео с выставки</p>	<p>1</p> <p>не менее 15 человек</p> <p>10</p> <p>1</p>	<p>Июль 2024 года</p>

	сообщества, реализации продукции участников.		Пресс-пост на двух языках	1	
			Публикации в инстаграмм на двух языках	1	
			Количество ЛсИ, получивших заработок	Не менее 3	
Задача 3. Повысить знания и компетенции, оказать содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Серия выездных тренингов которые будут разделены на три блока: 1 - как правильно пользоваться порталами «Енбек» и «Электронного правительства» 2 - информация о льготах и особенностях трудоустройства лиц с инвалидностью, а также о реализуемых мерах поддержки занятости и как ими воспользоваться. 3 - заработок в интернете через биржи фриланса и не стать жертвой мошенников.	СКО, пос.Бесколь, г.Мамлютка, с.Явленка	Тренинг (онлайн/оффлайн форматы) Список участников Количество участников Фото с каждого тренинга Пресс-пост на двух языках Публикация в инстаграмм на двух языках Спикер с резюме Отчет спикера Сертификаты Количество ЛсИ, которые подготовили и подали резюме	3 3 Не менее 35 5 3 3 1 1 30 Не менее 5	Июль-август 2024 года

Задача 4. Создать и опубликовать успешные истории людей с инвалидностью					
1.	Создание социальных видеороликов с целью осведомленности местного сообщества о возможностях лиц с инвалидностью	СКО, пос.Бесколь, г.Мамлютка, с.Явленка	Видеоролики Каналы размещения	5 успешных кейсов 1	Август-сентябрь 2024 года
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
	Анализ итогов проекта с достижением целевого индикатора	Онлайн	Анализ Увеличение доли лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, имеющих социальную и трудовую интеграцию, через различные формы, в том числе креативной индустрии	1 не менее чем на 10%	Сентябрь 2024
1.	Отчетная итоговая конференция посредством ZOOM Презентация итогов проекта	Онлайн	Запись ZOOM Презентация итогов проекта Программа Пресс-релиз Пост-релиз Фотографии Отзывы участников Выработанные рекомендации	1 1 1 1 5 5 3	Сентябрь 2024

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1.	Информационное освещение проекта	Телеканалы: МТРК, Қызылжар, чаты WhatsApp, Инстаграмм	Аккаунты в социальных сетях Контент наполнение в социальных сетях Общий информационный охват Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах Размещение сюжетов на местных телеканалах Рассылки информации по What's app	Instagram Посты, stories, reels не менее 2 тыс. человек не менее 10 публикаций не менее 2 сюжетов не менее 5	Апрель - Сентябрь 2024

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	не менее 90 человек
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	не менее 2000 человек

⁶ Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)

