

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от « ____ » _____ 202__ года № ____

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»
Приоритетное направление гранта:	Поддержка гражданских инициатив
Тема гранта:	Гражданский импульс: поддержка социальной активности местного сообщества
Цель проекта:	Стимулирование и поддержка гражданской активности и социальной ответственности среди жителей Мангистауской области, в том числе в сельских населенных пунктах, через образовательные программы, грантовую поддержку инициативных групп и пропаганду участия граждан в государственном управлении и процессах принятия решений.
Территория реализации проекта:	Мангистауская область
Целевая группа проекта:	Инициативные группы граждан в городах и районах области.
Период реализации социального проекта:	01 мая – 30 ноября 2024 года
Ожидаемый результат от реализации проекта:	-Проведение конкурса социальных инициатив с участием не менее 25 граждан или инициативных групп. -Предоставление 12 малых грантов (каждый грант на сумму 500 000 тенге) на реализацию социальных проектов в населенных пунктах по результатам проведенного конкурса. -Продвижение реализации и результатов малых грантов через региональные СМИ и популярные социальные страницы -Организация ярмарки не менее 12 лучших социальных проектов региона
Количество и наименование партнеров социального проекта:	_____

Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации					
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте	
Осин Кирилл	Руководитель проекта	8 701 415 31 61	Коммуникации с донором, оператором, внешним окружением, выступление в СМИ, мониторинг и контроль за операционной и финансовой деятельностью; мониторинга и оценка индикаторов проекта.	20%	
Шукина Ирина	Бухгалтер проекта	8 777 580 41 67	Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность.	20%	
Зорина Наталья	Координатор проекта	8 778 588 63 69	Мониторинг и контроль. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа. Координация работы.	20%	

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Повышение уровня гражданской активности и развитие местных инициатив				
Задача 1.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Место проведения²	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)³	Планируемые индикаторы⁴	Сроки выполнения⁵
1. Разработка и внедрение механизма предоставления малых грантов для поддержки социальных, урбанистических и инфраструктурных проектов, инициированных активными гражданами и инициативными группами сельских населенных пунктов.	Мангистауская область	Разработка положений и критерий отбора проектов на каз/рус языках, согласованный с заказчиком Организация конкурса проектов и идей Разработанная форма заявки на каз/рус языках Пресс-анонс Список заявителей	1 1 1	Май – июнь 2024
2. Организация и проведение тренингов, семинаров для представителей местных сообществ, направленных	г. Актау	Согласованная с заказчиком программа тренинга на каз/рус языках	1	Май -июнь 2024

¹ Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.

² Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.

³ Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достигнуто поставленным задач.

⁴ Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.

⁵ Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.

		<p>на развитие навыков лидерства, управления общественными проектами и эффективного взаимодействия с государственными структурами.</p>	<p>Количество обученных участников</p> <p>Список регистрации участников (приложить)</p> <p>Привлечение спикеров, с информацией</p> <p>Количество тем обучающих семинаров/тренингов</p> <p>Публикации в соц.сети</p> <p>Количество reels</p> <p>Фототчет и видеотчет</p>	<p>не менее 25 человек</p> <p>1</p> <p>не менее 2</p> <p>3</p> <p>2 (СМИ, соц. сети)</p> <p>1</p> <p>не менее 5 фото и 1 видео с каждого семинара/тренинга</p> <p>не менее 25</p> <p>не менее 70%</p>	<p>Июль - Октябрь 2024</p>
<p>3. Предоставление 12 грантов для инициативных групп граждан, в том числе в сельской местности</p>	<p>Мангистауская область</p>	<p>Количество анонсов</p> <p>Публикации в СМИ</p> <p>Количество поступивших заявок на конкурс</p> <p>Список экспертов отборочной комиссии с информацией</p>	<p>не менее 25</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Июль - Октябрь 2024</p>	

		<p>Протокол итогов конкурса</p> <p>Количество победителей по итогам конкурса</p> <p>Шаблон дизайн сертификата, согласованный с заказчиком</p> <p>Публикации в соц.сетях</p> <p>Фотоотчет и видеоотчет</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1 не менее 5 фото и 1 видео</p>	
4.	Реализация малых грантов	<p>г. Актау</p> <p>Количество договоров</p> <p>Отчет реализации малых грантов в населенных пунктах с презентациями</p> <p>Сумма финансовой поддержки</p> <p>Ведомость учета выдачи грантов (приложить)</p> <p>Отчет расходования каждого проекта, по реализации малых грантов</p> <p>Канал распространения (СМИ, соц.сети, онлайн-платформа)</p> <p>Публикации в соц.сетях</p>	<p>12</p> <p>12</p> <p>500.000 тенге*12</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3 (не менее 1 публикации в каждом канале)</p>	<p>Июль - Октябрь 2024</p>

			Разработка анкет обратной связи Анкета обратной связи от участников проекта и оценки их удовлетворенности	1 не менее 12	
5.	Поддержка онлайн-платформы www.promangustau.kz и соц.сети, для общения и обмена опытом.	г. Актау	Поддержка онлайн-платформы www.promangustau.kz и соц.сети, Количество соц. Сети Публикации на платформе Количество публикаций в соц.сетях	1 (на протяжении всего проекта) 2 не менее 25 не менее 25 на каждую соц. сеть	Май-ноябрь 2024г.
6.	Организация офлайн-встреч и мероприятий с участниками и партнерами проекта для качественного воздействия и выявления областей для улучшения.	г. Актау	Количество встреч Список участников Программа встреч на каз/рус языках Публикации в соц.сети Фотоотчет и видеотчет	2 2 2 2 (не менее 1 публикации на каждую встречу) 1 (не менее 5 фото и 1 видео с каждой встречей)	Июль - Октябрь 2024

Задача 2.
Укрепление взаимодействия между гражданским обществом и государственными органами

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Организация ярмарки не менее 12 лучших социальных проектов региона	г. Актау	Согласованная программа ярмарки социальных проектов на каз/рус языках	1	Октябрь - Ноябрь 2024 г
		Письма в уполномоченные органы	5	
		Количество презентованных социальных проектов	12	
		Пресс-релиз	1	
		Количество посетителей ярмарки	не менее 80	
		Список регистрации посетителей	1	
		Публикации в СМИ	2	
Количество анонсов	2			
Количество reels	1			
Фотоотчет и видеотчет	1 не менее 5 фото и 2 видео			
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Место проведения	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Презентация итогов проекта	Онлайн, на платформе zoom	Итоговая презентация Итоговый отчет	1 1	По завершению проекта


		Публикации в соц. сети	1	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Канал коммуникации ⁶	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
1. Медиа-план	На сайте, ФБ, ИНСТАГРАМ	Тематические посты	25 публикаций	Май-ноябрь 2024
	На сайте, ФБ, ИНСТАГРАМ	Пресс-анонс	Не менее 6 публикаций	Май-ноябрь 2024
		Информационный охват	Не менее 5000	Май-ноябрь 2024

БЛОК IV
Социальный эффект проекта

Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень
1. Количество прямых бенефициаров	человек	120
2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	5 000
3. Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров	человек	3
4. Количество привлеченных специалистов	человек	1
5. Количество охваченных НПО	организация	0
6. Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	0

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»
Директор


Оскан К. В.
МП



⁶ Необходимо указать через какие коммуникационные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылка)

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

_____ Диас Лима

МП

Заместитель Председателя Правления

_____ Ф.И.О.

Директор Департамента управления проектами

_____ Ф.И.О.

Ответственный исполнитель Департамента управления проектами:

_____ Ф.И.О.