

**Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд Ecologica
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Тегай Татьяна Родионовна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Жумыскер 1, Отеген Баймуханова 75. 8 701 8156465.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Октябрь 2023 г – Ноябрь 2024г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 000 000 (семь миллионов) тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Цель проекта:	- Обратить внимание населения на охрану реки Жайык и прибрежных зон путем создания в центре города парка в стиле «дикой природы». - Привлечение населения к участию в почвоукрепительные работы направленных на водоохрану реки Жайык. - Сохранить, приумножить и использовать бесплатный посадочный материал в виде Ивы каспийской для посадки на берегах реки Жайык, для предотвращения обмеления реки из-за смыва почвы на берегах.									
	Достигнутый результат от реализации проекта:	- Парк в центре города в стиле дикой природы - Увеличение числа эко-активистов и волонтеров среди жителей города Атырау; - Увеличение количества и ареала растений «Ива каспийская»; - Обращение внимания жителей к проблеме охраны и рационального использования водных ресурсов и обучение их путем лекции, мастер-классов и встреч с экспертами навыкам бережного использования воды.								
		Задача	Мероприят	Дата	Место	Кол-во	Краткосрочные	Количественные	Индикаторы	Эффект

	ия в рамках задачи	проведения	проведения	участников	достигнутые результаты (к мероприятиям)	и качественные индикаторы	план	факт	
Задача 1. Получение разрешения в Акимате	Получение разрешения в Акимате г.Атырау	Август 2023	ЖКХ г.Атырау	2	Разрешение письменное	Письменное разрешение	1	1	Начало работ
Задача 2. Закуп материалов для реализации проекта	Закуп инструментов в у местных поставщиков	Октябрь 2023	Местные поставщики товаров	5	Купили все необходимые инструменты	Ручная пила Секатор Перчатки Мешки Измельчитель веток Мусорные контейнеры Таблички Баннер	50 шт 50шт 100шт 100шт 1шт 2шт 2шт 1шт	50 шт 50шт 100шт 100шт 1шт 2шт 2шт 1шт	Закуплены инструменты для работы
Задача 3. Привлечение волонтеров	Поиск волонтеров для реализации проекта	Май 2024	Берег реки Урал.	55	Нашли 2 НПО и 2 партии с волонтерами	Волонтеры	100	100	Появились волонтеры для проекта
Задача 4. Привлечение подрядную компанию	Поиск и привлечение подрядчиков	Май 2024	Берег реки Урал.	1	Нашли компанию с опытом работы более 10 лет в сфере садоводства	Подрядная организация	1	1	Нашли профессиональную команду садовников
Задача 5. Очистить берег	Команда подрядчиков и команда	Октябрь 2023. Октябрь	Берег реки Урал.	55 волонтеров. 5	Очистили берег	Сформированные большие деревья	100 шт	100 шт	Очистили берег от мусора и сухостоя. Установили

от сухостоя и сорняков	волонтеров проделили работу по очистке территории	-Ноябрь 2024г.		работников из подрядной компаний.		Чистый берег	500 м	500 м	таблички мусорные контейнеры.
Задача 6. Открытие парка в стиле дикий природы.	Открытие парка и закрытие проекта.	До конца Ноября 2024	Берег реки Урал.	55 волонтеров. 5 работников из подрядной компаний.	Открыли парк	Вывезено кубов мусора Установлены информационные таблички Установлены мусорные контейнеры Установлен баннер Раздали мешки с щепой	100 кубов 2 шт 2 шт 1 шт 1000	100 кубов 2 шт 2 шт 1 шт 1000	Открыли новый парк на берегу Урала
Задача 7. Итоговая публична я пресента ция результ тов проекта	Творческий отчет	До конца ноября	Онлайн презентация	1	Сделали отчет по проекту	Итоговый отчет по проекту	1	1	Творческий отчет по проекту сделан
Задача	Подготовка	До		5	Осветили проект	Посты	40	40	Осветили проект

8. Информационная работа о ходе реализации проекта	стратегии и плана по Освещению проекта через социальные сети, видео роли, документальный фильм.	конец ноября	в СМИ	Статья Баннер Видеоролик Документальный фильм	3 1 2 1	3 1 2 1
--	---	--------------	-------	--	----------------------	----------------------

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	Жители города	Жители города
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	100 000	100 000
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	5	5
5.	Количество охваченных НПО	организация	3	5
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	0	0
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	0	0
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	7 752 000	7 752 000
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	4	6

- Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Решение Акима Атырауской области от 7 Апреля о чрезвычайной ситуации природного характера. Причиной введения ЧС повышения уровня реки Урал на месте реализации проекта.
- 2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Благодаря данному проекту было обращено внимание населения на охрану реки Жайык, а так же на размытие берегов после паводков весной 2023г. Что еще раз доказывает эффективность берегоукрепительных работ путем посадок растений с развитой корневой системой.
- 3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта:**

Местоположение реализации проекта на берегу Урала уже много лет было полностью заросшим в сухостое и сорняками. Старые деревья погибали от отсутствия ухода, таким образом сухие ветки легко ломались, возгорались или попадали в течение реки. В этих местах всегда было много мусора. Стоит отметить тот факт, что именно зарослевые и непроходимые места были местом обитания людей с низкой социальной ответственностью, что делало это местоположение небезопасным.

После осуществления проекта это место превратилось в место отдыха для всех жителей города. Так как обзор после стрижки и уборки сухостоя стал открытым, тут перестал скапливаться мусор, люди стали гулять и рыбачить без опасения. Появилось еще одно место отдыха в городе.

Одна из целей данного проекта является берегоукрепительные работы, что стало визуально понятно после паводков. Весеннее ЧС 2024 года еще раз доказало эффективность и важность берегоукрепительных работ в виде посадок ивы каспийской вдоль реки Урал.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного

Гендерный показатель:

Гендерный показатель:	
Количество участников проекта всего	Мужчин Женщин
100	40 60

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
100	6	35	3	-	1	4	-	30	21	

Возрастной показатель:

Возрастной показатель:							
Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше

100	6	35	14	25	15	4	1
-----	---	----	----	----	----	---	---

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Чистый берег 500м. Сформированные большие деревья – 100 шт.
- Сформированная команда волонтеров в количестве 100 человек.
- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Как продолжение данного проекта Акиматом города было принято решение осуществлять очистку берегов поэтапно.
- **устойчивость социального проекта/социальной программы** Устойчивое развитие проекта — это подход к проблеме, которая уравнивает экологические, социальные и экономические аспекты проектной работе. В данном проекте мы затронули все три сферы, которые удовлетворяют потребности жителей и администрации города.
- социально-экономический эффект реализованного проекта: Безопасность берега. Появление места для отдыха людей.

7. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Необходимость привлечения Акимата г.Атырау было очевидным, так как земля вдоль реки принадлежит городу и нам нужно было получить разрешение. Разрешение было получено сразу. Был подписан меморандум о сотрудничестве с Акиматом города Атырау. ЖКХ города Атырау полностью поддержал инициативу чистки берегов и всячески поддерживал в течении всего периода проекта. Социальный проект был усилен тем, что ЖКХ продолжили чистку берегов своими силами в других частях города вдоль реки, так как увидели визуальный, социальный и эстетический эффект.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Акимат г.Атырау, ЖКХ	Разрешение, сотрудничество	Городской отделе жилищно-коммунального хозяйства	

		жилищной инспекции г.Атырау	
Атырау Эко	Волонтеры	8 701 752 8734	
Партия республика	Волонтеры	8 775 679 7118	
Партия Народная	Волонтеры	8 778 485 44 37	
Спецавтобаза	Получатели веток (мусора)	8 777 500 0495	
Enerteens.kz	Волонтеры	@Enerteens.kz	

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера негосударственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление негосударственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для Спонсора.

Спонсор	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)

Общее количество страниц отчета: _____

Грантополучатель:

Должность: **ФЦО** (при его наличии) **руководителя, либо его заместителя**

Дата выполнения: **02.25**
Место: _____

