Приложение № 8
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «01» августа 2023 года № 111

Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы

1. Полное наименование неправительственной организации: **Общественный фонд «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: **Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна**
3. Юридический адрес, контактный телефон: **почтовый индекс 040462, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, село Шелек, ул.Ажибай батыра, дом 70, +7 (72776) 2 40 15, +7 705 542 11 04**
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **«Берекелі эйел - школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области»**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: **01.08.2023г – 30.11.2023г.**

Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: **10 089 820 (десять миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) тенге 49 тиын**

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Выявление и создание тренерского состава, обучение их навыкам неформального и интерактивного обучения сельских женщин в области инновационных прикладных видов сельского бизнеса, цифровых видов бизнеса в сельских территориях и женской кооперации, участия в государственных программах и формирования позитивного имиджа женского предпринимательства в районах Алматинской области через проведение 2х обучающих семинаров на базе Агробизнес центра для представителей сельских НПО и Советов деловых женщин (СДЖ) 9 районов области, представительниц МСБ, самозанятых женщин и девушек, ориентированных на приобретение практических навыков и повышение компетенций в проведении тренингов на принципах «равный - равному» для повышения уровня заинтересованности сельских женщин в самореализации через инновационные проекты.

Проведенные мероприятия:

1) В целях выполнения задачи были организованы и проведены 2 обучающих семинара для 20 представительниц сельских НПО, Совета деловых женщин (СДЖ), представительниц МСБ, самозанятых женщин/девушек 9 районов Алматинской области по повышению навыков критического мышления, инновационным прикладным и цифровым видам бизнеса в сельских территориях, агро-компетенций и практических примеров кооперации. С целью привлечения экспертов в области ТОТ, инновационного предпринимательства и цифрового маркетинга были разработаны технические задания с требованиями к проведению себминаров-тренингов, а затем проведен открытый конкурс среди экспертов по представленным заявкам и коммерческим предложениям экспертов. Так, договоры на предоставление услуг по обучению были заключены с ИП Селеуова М.Б., ТОТ, ИП Багжаева Г.С., Инновационное предпринимательство и с ИП Захаров, Цифровой маркетинг.
   Женщины-лидеры для участия в проекте были отобраны также через прием и регистрацию заявок. Было зарегистрировано 56 заявок, для участия в проекте отобрано – 20 человек.

2) Обучающие мероприятия для женщин проводились в Агробизнес центре с.Шелек, офисе ФМС. После обучения и на основании проведенного анализа из 20 обученных женщин был выявлен и сформирован тренерский состав из 9 женщин-лидеров, для проведения обучения сельских женщин в каждом из районов Алматинской области. Женщины-тренеры, получившие знания и компетенции в области ТОТ, инновационного предпринимательства, цифровизации бизнес процессов, формирования производственного кооператива, готовы теперь обучать других сельских женщин.

Задача 2. Обмен опытом и проведение обучающих тренингов для сельских женщин в целях приобретения практических инновационных навыков и повышение агро- и бизнес- компетенций через проведение обучающих семинаров в районах Алматинской области подготовленными женщинами-тренерами как содействие развитию женского предпринимательства в сельских территориях через представление действующих успешных кейсов предпринимателей. Предоставление возможности рассмотрения инновационных подходов для участия в государственных программах поддержки, кредитных ресурсах и инвестициях.

Проведенные мероприятия:

1) Организованы и проведены обучающие мероприятия – это 22 семинара-тренинга подготовленными женщинами-тренерами на уровне всех 9 районов Алматинской области для местных жительниц из сельских округов, в результате чего было обучено более 500 женщин, которые повысили свои навыки инновационных компетенций в области женского предпринимательства на селе.
2) Рабочая группа ФМС провела выезды на все районные семинары для обеспечения мониторинга и качественного проведения обучающих мероприятий в селах области, а также для проведения оценки работы и выявления лидеров среди женщин-тренеров.

Задача 3. Организация и проведение двух практических курсов на базе Агробизнес центра с возможностью получения материалов по созданию и организации работы сельскохозяйственного производственного кооператива через демонстрацию лучших практик, направленных на оптимальное использование ресурсов, эффективного объединения частных фермеров и создания реальной цепочки производства сельхозпродукции «от поля до прилавка».

Проведенные мероприятия:

1) На базе Агробизнес центра в с.Шелек были проведены 2 практических курса по повышению агро-компетенций, практических навыков ведения сельского бизнеса, созданию и организации работы сельскохозяйственного производственного кооператива на основе успешного опыта работы СПК «Фермеры Чилика». Для этого были разработаны программа практических курсов и обучающий модуль. 40 сельских женщин из 9 районов Алматинской области прошли практические курсы и приобрели опыт работы в кооперации, повысили навыки работы в фермерском хозяйстве, выращивании овощей в защищенном и открытом грунтах, ознакомились с технологией использования возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве, получили в пользование Методическое руководство по созданию и управлению кооперативом.

Задача 4. Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии собственного бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через конкурс и поддержку лучших инновационных проектов.

Проведенные мероприятия:

1) Для проведения конкурса инновационных бизнес идей в сельских территориях была созвана Конкурсная (оценочная) комиссия, в состав которой вошли представители различных Управлений и ведомств Алматинской области: Управления внутренней политики, Управления сельского хозяйства, Управления инновационного развития и предпринимательства, Региональной палаты предпринимателей, эксперты и бизнес тренеры в области предпринимательства и маркетинга.

   Для работы конкурсной комиссии была разработана и утверждена пошаговая инструкция по работе конкурсной комиссии, а также конкурсная документация.

2) При написании и подготовке бизнес-планов участницам была оказана информационная и методическая поддержка экспертами проекта и сотрудниками ФМС. Для участия в Конкурсе инновационных идей в сельском предпринимательстве были зарегистрированы 31 заявки.
3) 10 ноября 2023 года, конкурсная комиссия из 7 человек рассмотрела 28 представленных бизнес идей женского инновационного предпринимательства.
Члены комиссии оценивали проекты по следующим критериям:
- Актуальность бизнес идеи;
- Оценка инновационности;
- Оценка реализуемости и эффективности;
- Возможность маштабирования;
- Презентация и уровень владения проектом участника.

По каждому критерию члены комиссии выставляли свой балл. По итогам оценки высчитывался общий балл проекта, который являлся суммой баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.

По решению оценочной комиссии 3 лучших идеи получили финансовую поддержку (гранты) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге каждая, на приобретение материала и/или оборудование для дальнейшей реализации своего бизнеса в сельской местности.

Задача 5. Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии инновационных видов бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через проведение областного Форума «Женщина. Село. Инновация». Презентация результатов проекта «Берекелі әйел - школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области» для формирования сообщества поддержки сельских женщин- предпринимательниц на Региональном форуме «Женщина. Село. Инновация».

Проведенные мероприятия:

1) Проведены организационные мероприятия к проведению Регионального форума: разработана программа форума, согласованы выступления и приглашены спикеры, согласованы вопросы с владельцами места проведения форума (ГРК Комфорт, г.Конаев), заключен договор, подготовлены дизайн рекламной продукции (баннер, стикеры, лифлеты), сувенирная продукция, организована ярмарка изделий и продукции женщин-предпринимателей Алматинской области для демонстрации успешного опыта.
2) 22 ноября 2023 года в Региональном форуме сельских женщин «Женщина. Село. Инновация» с привлечением представителей исполнительных органов, СМИ, представителей областных НПО, участниц проектов ФМС приняли участие более 100 человек.
Насыщенная программа форума включала в себя ярмарку и конкурс продукции женщин предпринимательниц Алматинской области, панельные дискуссии, подведение итогов проекта «Берекелі әйел – школа инновации и успеха сельских женщин», награждение участниц и победителей, пресс-интервью для республиканских СМИ.
Форум привлек внимание участников, представляющих как местные организации, так и женщин-предпринимателей. Участники активно участвовали в дискуссиях, обмене опытом и создании новых партнерств.
Региональный Форум "Женщина. Село. Инновация" стал платформой для важных диалогов и инициатив, направленных на поддержку женского предпринимательства в сельских территориях и женщины не только Алматинской области теперь владеют информацией о возможностях самореализации на селе и успешных примерах женского бизнеса.

В результате проведенных мероприятий проекта достигнута цель проекта в:

- Создании сообщества сельских женщин для взаимодействия и получения консультационных услуг в едином информационном и образовательном пространстве в сфере доступа к государственным программам поддержки, кредитным ресурсам, инвестициям и программам обучения
- Охваченная аудитория в более чем 300 тысяч людей через Фейсбук, Инстаграм, СМИ за время реализации проекта «Берекелі әйел - школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области» повысила уровень информированности сельских женщин Алматинской области о возможностях реализации инновационных проектов, методике женской кооперации, поиску дополнительных источников финансирования женского предпринимательства.

Цель проекта:	Развить инновационный потенциал сельских женщин через организацию серии обучающих мероприятий, ориентированных на повышение актуальных компетенций и формирование сообщества женщин-новаторов в 9 районах Алматинской области.
Достигнутый результат от реализации проекта:	Выявлен и сформирован тренерский состав из числа сельских женщин Алматинской области, способных распространять знания и навыки, полученные в результате обучающих мероприятий проекта, что позволило им обучить 525 сельских жительниц в 9 районах и сельских округах области. 40 женщин Алматинской области обучены на практических курсах основам ведения растениеводства в защищенном грунте, ведению фермерского хозяйства, получили рекомендации и материал по созданию и организации работы сельскохозяйственного производственного кооператива. 28 женщин представили и защитили свои инновационные бизнес идеи на Конкурсе. 3 лучших инновационных идеи получили финансовую поддержку (гранты по 700 000 тенге) проекта. У не менее 500 участников проекта повышена заинтересованность в развитии собственного бизнеса и еще 100 участников Регионального форума «Женщина.Село.Инновация» получили информацию о возможностях самореализации в сельских территориях.

Задача	**Мероприятия в рамках задачи**	**Дата проведения**	**Место проведения**	**Кол-во участников**	**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)**	**Количественные и качественные индикаторы**	**Индикаторы**		**Эффект**
							план	**факт**	
Задача 1. Выявление и создание тренерского состава, обучение их навыкам неформального и интерактивног	Разработка информационных материалов о деятельности по проекту	Август 2023			Разработаны презентационные материалы, составлен план публикаций	Разработана 1 презентация проекта на каз и рус языках; 1 План публикаций; 6 публикации на Facebook и 6 публикации в Instagram, СМИ	Презентация проекта на каз и рус языках, публикации на Facebook и в	Презентация проекта на каз и рус языках, публикации на Facebook и в	Презентация: https://drive.google.com/file/d/1H8VjFR-JYpgQhuDmsxGn0rjUKixysrrS/view?usp=sharing План публикаций : https://drive.google.com/file/d/1AZfjQZB5LbyrrOidPRBTnakonSh

о обучения сельских женщин							Instagram, СМИ	Instagram, СМИ	YmxBS/view?usp=drive_link
	Установка партнерских отношений с представителями госорганов на уровне области и 9 районов Алматинской области.	Август 2023			Получены 9 письм-согласия о партнерстве в рамках проекта от аппаратов акимов районов и от 9 районных Палат Предпринимателей Алматинской области	9 писем-согласий о партнерстве в рамках проекта от аппаратов акимов районов, 9 писем-согласий о партнерстве от районных Палат Предпринимателей 9 районов Алматинской области	Письма от 9 районных акиматов Алматинской области и 9 районных Палат Предпринимателей	Письма от 9 районных акиматов Алматинской области и 9 районных Палат Предпринимателей	https://drive.google.com/drive/folders/1OFmzlZ57s80__fSMlmZnZmWdE7oEUrJZ?usp=drive_link; https://drive.google.com/drive/folders/11hC7wzGfMTgyamMa01EsdGdlt8VLXvE3?usp=drive_link
	Разработка ТЗ 3 экспертов для проведения серии обучающих семинаров, сбор ком.предложений (КП) и найм 3 экспертов	Август 2023			Разработаны и утверждены 3 Технических Задания для экспертов, объявлен конкурс среди экспертов, получены заявки от не менее 9 экспертов; проведен сбор и анализ заявок, заключены 3 договора на предоставление услуг	3 ТЗ разработано и утверждено, не менее 9 организаций и физических лиц ознакомились с ТЗ и подали заявки на участие.	Технические задания для экспертов; Скрин объявления конкурса среди экспертов; Заявки экспертов; Заключенные договор	Разработаны и утверждены 3 Технических Задания для экспертов, объявлен конкурс среди экспертов, получены заявки	Для проведения серии обучающих мероприятий разработаны технические задания для экспертов-тренеров в области ТОТ (тренинг для тренеров), инновационного предпринимательства, цифрового маркетинга. В целях проведения конкурса, технические задания для экспертов проекта были опубликованы на

							ы на оказани е услуг.	от не менее 9 эксперт ов; проведе н сбор и анализ заявок, заключе ны 3 договор а на предост авление услуг.	официальных страницах ФМС. Проведен сбор и анализ поступивших коммерческих предложений. После проведения конкурсного отбора заявок экспертов, к сотрудничеству и проведению семинаров-тренингов привлечены следующие эксперты: ИП Селеуова М.Б., ИП Багжаева Г., ИП Захаров Г. С ними были заключены договоры на оказание услуг. https://drive.google.com/drive/folders/1MhEBEYzMcZGB1Xe_XmPXWZhGuzaK4Lqj?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1s5zB2jHPC_GGWYFm0Jke4l8ZMlZLtTJ7?usp=sharing https://www.instagram.com/p/CwC333oNBj2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

	Объявление открытого конкурса в социальных сетях и на официальном сайте ФМС, через представителей МИО для привлечения потенциальных женщин – лидеров, желающих приобрести навыки проведения тренингов и инновационных компетенций	Август 2023		56	Подано и зарегистрировано 56 заявок, отобрано 20 участниц	Не менее 40 женщин подали заявки на участие в обучающем семинаре	40 заявок потенциальных участниц	Зарегистрировано 56 заявок, отобрано 20 участниц	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfis7Y-luh8fmqNVeTu8sDtXjaZBiZeVdl5i3pm4JrytKH_RQ/viewform?usp=sharing https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaoWMINw6P0rWE9CzTMHw5ETxZvwKRlZDM5dZzhVU7H8wUtw/viewform?usp=sharing https://www.instagram.com/p/CwC3rzGtolt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
	Проведение обучающего семинара №1, «Определение	15 сентября 2023	С.Шелек, Агробизнес Центр	20	Организован и проведен обучающий семинар с участием 20 женщин	20 представителей самозанятых сельских девушек/женщин, начинающих и действующих сельских предпринимательни	20	20	Через проведение обучающих семинаров на базе Агробизнес центра 20 сельских женщин-новаторов приобрели практические навыки и повышение

	инноваций. Виды инноваций. Особенности инновационного предпринимательства», «Определение и типы цифрового маркетинга. Цифровизация бизнес-процессов среднего и малого бизнеса»					ц, безработных женщин, представителей СДЖ и сельских НПО из регионов Алматинской области обучены навыкам неформального и интерактивного обучения			компетенций в проведении тренингов по принципу «равный-равному», что повысило заинтересованность сельских женщин в самореализации и создании инновационных проектов/продуктов. https://drive.google.com/drive/folders/1ppTFisD-VdU7bNnloN7TJ6YtljpZ9Tq8?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1v6aWoMj_v78fS4zx5iDDy7c5AWPAlIXt?usp=sharing
	Проведение обучающего семинара №2 «Тренинг для тренеров», «Кооперация - создание и управление	21 сентября 2023	с.Шелек, Агробизнес Центр	20	Организован и проведен обучающий семинар с участием 20 женщин	20 представителей самозанятых сельских девушек/женщин, начинающих и действующих сельских предпринимательниц, безработных женщин, представителей СДЖ и сельских НПО из регионов Алматинской области обучены	20	20	На базе Агробизнес центра 20 сельских женщин-новаторов приобрели практические навыки и повышение компетенций в проведении тренингов по принципу «равный-равному», что повысило заинтересованность сельских женщин в самореализации и

	кооперати вом»					навыкам неформального и интерактивного обучения			создании инновационных проектов/продуктов. https://drive.google.com/drive/folders/1YogzkCSrPBxB6N-LdMnd0tWIaR8JiF5a?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1b7dAwW6lePwP-GYkg31Y2yIAthLfF5j1?usp=sharing
	Формирование тренерского состава на основе конкурсного отбора и составление графика проведения обучающих мероприятий	Сентябрь 2023	с.Шелек, Агробизнес Центр		Подготовлен и обучен тренерский состав. Проведен отбор женщин-тренеров. Составлены график проведения обучающих мероприятий в 9 районах Алматинской области	20 женщин-лидеров подготовлены. Составлен график проведения обучающих мероприятий 1 список утвержденного тренерского состава из числа 9 женщин, прошедших обучение	9	9	После прохождения обучения, из 20 участниц на основании проведенного анализа был сформирован тренерский состав из 9 женщин-тренеров, составлен график проведения обучающих семинаров во всех районах области https://drive.google.com/drive/folders/1ICq3-SATNnnNpTLOssLNVhbK3px0XOKI?usp=sharing
Задача 2. Обмен опытом и проведение обучающих тренингов для	Организация и проведение обучающи	Сентябрь – октябрь 2023	Карасайский, Илийский, Жамбылский, Талгарский, Енбекшиказа	525	Проведены 22 обучающих семинаров для сельских женщин в 9 районах	Организация и проведение 22 обучающих семинаров в Карасайском,	18 семинаров; 500 сельски	22 семинара; 525 обученн	Согласно составленного Графика, рабочая группа ФМС приняла участие и провела

сельских женщин в целях приобретения практических инновационных навыков и повышение агро- и бизнес-компетенций через проведение обучающих семинаров в районах Алматинской области	х мероприятий подготовленными тренерами в 9 районах области на темы: «Практическое внедрение инновационных технологий. Особенности инновационного предпринимательства», «Цифровизация бизнес-процессов среднего и малого бизнеса. Кооперация: создание и управление кооперативом»		хский, Балхашский, Кегенский, Райымбекский, Уйгурский районы Алматинской области		Алматинской области	Илийском, Жамбылском, Талгарском, Енбекшиказахском, Балхашском, Кегенском, Райымбекском, Уйгурском районах тренерами из числа женщин-лидеров.	х женщин обучены	ых женщин	мониторинг проведения обучающих мероприятий в 9 районах области. Необходимо отметить, что по инициативе региональных тренеров в сельских округах Илийского, Райымбекского и Балхашского районов были проведены дополнительные семинары с целью привлечения в проект большего количества участниц. https://drive.google.com/drive/folders/1n25asAkcnaJQKirnEebJvWd43_qgqriB?usp=sharing

Задача 3. Организация и проведение двух практических курсов на базе Агробизнес центра с возможностью получения теоретического материала по созданию и организации работы сельскохозяйственного производственного кооператива	Подготовка и распечатка методического руководства по созданию и управлению кооперативом	Сентябрь 2023	с.Шелек	50	Подготовлены и распечатаны 50 экз. Методического руководства	50 брошюр авторского Методического руководства по созданию и управлению кооперативом подготовлены, распечатаны и розданы участницам проекта	50 экз.	50 экз.	По окончании прохождения практических курсов на базе Агробизнес центра участницы получили теоретический материал, а также рекомендации по созданию и организации работы СПК на примере успешной практики СПК «Фермеры Чилика», направленной на эффективное объединение фермеров и создание реальной цепочки производства сельхозпродукции «от поля до прилавка» https://drive.google.com/file/d/190pQm1Lo5D9KALoXXvyOkac4uJhUDk3g/view?usp=sharing
	Подготовка модулей практического курса обучения	Октябрь 2023			Разработаны модули практического курса обучения	Модуль практического курса обучения на базе Агробизнес центра с.Шелек был разработан под руководством агронома-консультанта ФМС Кавунова П.М.	2 модуля обучения, 4 презентации курсов	2 модуля обучения, 4 презентации курсов	Материалы практического курса включили в себя простые понятия об основах ведения фермерского хозяйства, растениеводства защищенного грунта, овощеводству,

									переработке продукции, а также об опыте фермерского объединения на примере СПК «Фермеры Чилика» https://drive.google.com/file/d/1vUEamLIG32saQ76t4yNknSR3RvlC4AFh/view?usp=sharing
	Проведение 2х практических курсов на базе Агробизнес центра	Октябрь 2023	с.Шелек Агробизнес центр	40	2 практических курса на базе Агробизнес центра проведены	40 женщин прошли обучение на практических курсах	40	40	40 сельских женщин прошли практические курсы и приобрели навыки работы в фермерском хозяйстве, выращивании овощей в защищенном грунте, посетили демо участок Агробизнес центра, оснащенный инновационным оборудованием для выращивания и переработки сельхозпродукции, получили рекомендации по созданию кооператива https://drive.google.com/drive/folders/1Z1hDHwNQfUeDQxYa8F674gwaAEXaP5rL?usp=sharing

Задача 4. Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии собственного бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через конкурс инновационных проектов и поддержку 3 лучших из них грантами.	Сбор инновационных бизнес-идей для женщин в селе для участия в конкурсе	Октябрь 2023	Заявки принимались в онлайн и оффлайн форматах	31	Проведен сбор заявок на участие в Конкурсе от участниц проекта	31 потенциальных предпринимательниц предложили свои бизнес-планы на Конкурс инновационных идей в сельском предпринимательстве	Не менее 10	31	Для участия в Конкурсе инновационных бизнес идей было зарегистрировано 31 заявка. https://drive.google.com/file/d/1fId831kWTuJ4quKMhltXy4ywr6B8pze5/view?usp=sharing
	Конкурс инновационных идей	10 ноября 2023г.	г.Конаев	28	Проведены организационные мероприятия по созданию конкурсной (оценочной) комиссии и проведению Конкурса инновационных бизнес идей	Проведен Конкурс среди представленных проектов. Конкурсная комиссия оценила 28 бизнес-планов. 3 лучших инновационных идеи получили финансовую поддержку (гранты) проекта	Не менее 10 бизнес идей; 3 лучших проекта поддержаны	28 бизнес-планов рассмотрены; 3 лучших поддержаны грантами	28 конкурсанток представили на рассмотрение Конкурсной комиссии бизнес-идеи для начала предпринимательской деятельности или поддержки собственного бизнеса в сельской местности. По оценке и решению конкурсной комиссии победителями проекта признаны: 1.Назимова Ольга, Талгарский р-он, проект: Ферма лекарственных трав

									"Botanica" – 160 баллов; 2. Оскенбаева Мадина, Талгарский р-он; проект: Мия отбасылық ферма – 158 баллов; 3. Малдыбаева Марзия, Енбекшиказахский р-он, проект: Мини цех по производству безглютеновой продукции – 157 баллов. Каждый победитель получает грант на приобретение оборудования и/или материала для своего бизнеса в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге https://drive.google.com/drive/folders/1Hm6LDskvDWEJKZnGOl6tKSz7i4jucLPC?usp=sharing
	Закуп и доставка оборудования для победителей конкурса	Ноябрь 2023	г.Алматы, г.Астана	3	Заключены договоры купли-продажи оборудования с поставщиками. Оборудование закуплено и передано в пользование победителям проекта	Закуплено оборудование для 3 победителей проекта на сумму гранта 700 000 тенге каждому и передано в безвозмездное пользование по договорам дарения (копии приложены	3	3	Для 3 инновационных проектов, готовых к реализации закуплены материал и оборудование, которые переданы победителям проекта в безвозмездное пользование https://drive.google.co

						к финансовому отчету)			m/drive/folders/1XpkXqUkQqblftETvkgAin8c--nGdcJ92?usp=sharing
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии инновационных видов бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через проведение областного Форума «Женщина. Село. Инновация».	Организация и проведение областного Форума сельских женщин «Женщина. Село. Инновация»	22 ноября 2023	г.Конаев	100	Организован и проведен Региональный форум «Женщина.Село.Инновация»	100 человек приняли участие в Региональном Форуме сельских женщин с привлечением МИО, СМИ, НПО, участниц проекта	Не менее 100	Не менее 100	Региональный форум был организован с целью предоставить сельским женщинам платформу для взаимодействия и обмена опытом, разобрать самые актуальные вопросы и темы женского предпринимательства. Насыщенная программа форума включала в себя ярмарку и конкурс продукции женщин предпринимательниц Алматинской области, панельные дискуссии, подведение итогов проекта «Берекелі әйел – школа инновации и успеха сельских женщин»: награждение участниц и победителей, пресс-интервью для республиканских СМИ. Не менее 100 женщин владеют информацией о

									возможностях самореализации на селе и успешном примере женского бизнеса https://drive.google.com/drive/folders/1lFO55o3hQ1aS9QNQoylpnKGCGdU6uOhL?usp=sharing
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Информирование населения о проведенных мероприятиях проекта на официальных страницах ФМС в facebook и instagram, СМИ и через представителей МИО о ходе проекта	Август – Ноябрь 2023			Публикации на официальных страницах ФМС в facebook, Instagram и в СМИ	300 000 охваченной аудитории через Instagram, Facebook, СМИ, чаты рассылок в WhatsApp до конца 2023 года	Не менее 300 000	Фейсбук, Инстаграм - 63 996; СМИ - 40 000; Телевидение - 1,98 млн	Статистические данные официальных страниц ФМС в социальных сетях, публикации в СМИ, показали, что за время реализации проекта была охвачена аудитория не менее 300 тысяч человек https://drive.google.com/file/d/1Q0-7lOHXNZuzfeS3wAZ7Yqx4c8bgF1dA/view?usp=sharing

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	не менее 500	585
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	300 000	Не менее 300 000

3.	Количество штатных работников	человек	4	4
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	3	3
5.	Количество охваченных НПО	организация	Представители, откликнувшихся и заинтересованных НПО Алматинской области	1. ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global», Асыл Окапова 2. Проект «USAID's FGI», Галия Иманова 3. «Союз кооперативов Кыргызстана», Чолпон Кокумова 4. Сообщество «Комунити», Эль Карманова 5. Программа для женщин предпринимателей «Talpyn Up» (Ассоциации бизнес тренеров Казахстана и Imperial College London), Гульмира Багжаева
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	2140000	2140000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	243100	243100
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	7706720,49	7706720,49
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	1. Управление внутренней политики Алматинской области 2. Управление сельского хозяйства Алматинской области 3. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области 4. Региональная палата предпринимателей Алматинской области	1. Управление внутренней политики Алматинской области 2. Управление сельского хозяйства Алматинской области 3. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области 4. Региональная палата предпринимателей Алматинской области

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Все мероприятия проекта проведены без отклонений согласно утвержденному календарному плану

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Через организацию и проведение серии обучающих мероприятий в направлении повышения актуальных компетенций, ФМС помог сельским женщинам в развитии их инновационного потенциала. На Конкурс инновационных бизнес идей было представлено 28 проектов, готовых к реализации в сельских территориях. Сформировано сообщество женщин-новаторов в 9 районах Алматинской области, которые способны в сотрудничестве с ФМС оказывать поддержку сельским женщинам в целях улучшения жизни и благосостояния сельских женщин-предпринимательниц.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

Истории успеха участниц проекта опубликованы на официальных страницах ФМС в социальных сетях: https://www.instagram.com/fms_abc_official/, а также по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1BQ-ewyrrLPARnD96tlpZwc7qjt9OKUtk?usp=sharing

1) Малдыбаева Марзия, Енбекшиказахский р-он, проект: Мини цех по производству безглютеновой продукции:
Марзия - творческая и предприимчивая женщина, которая создала мини-цех по производству безглютеновой продукции. Она разделяет с многими людьми непереносимость глютена и осознала необходимость производства безглютеновых продуктов, которые были бы вкусными и высокого качества. Марзия разработала свои собственные рецепты и методы производства, чтобы создать широкий ассортимент безглютеновой продукции - от выпечки и кондитерских изделий до пасты и мучных изделий. Марзия стремится помочь людям с непереносимостью глютена насладиться разнообразными, вкусными и безопасными продуктами.
2) Одной из победительниц проекта "Берекелі әйел – Школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области" является Оскенбаева Мадина, Талгарский р-он; проект: Семейная ферма по выращиванию коз и изготовлению сыра.
Мадина - энергичная и предприимчивая женщина, которая воплотила свою мечту в создании семейной фермы по выращиванию коз и изготовлению сыра. Её любовь к животным, особенно козам, вдохновила её на создание этого проекта. Мадина с уверенностью руководит фермой, обеспечивая комфортные условия жизни и ухода для животных, а также применяет передовые технологии в процессе производства великолепного сыра. Её семейная ферма предлагает свежие и натуральные молочные продукты, которые пользуются огромной популярностью не только у местных жителей. Ее работа вдохновляет многих на преодоление границ и самовыражение через объединение с природой.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
585	0	585

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
585	0	95		0	0	3		0		

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
585	0	0	0	95	372	115	3

5. Результаты социального проекта:

- *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

1. Через проведение обучающих мероприятий проекта 20 сельских женщин-новаторов приобрели практические навыки и повышение компетенций в проведении тренингов по принципу «равный-равному», что повысило заинтересованность сельских женщин в самореализации и создании инновационных проектов/продуктов;

2. Выявлен и сформирован тренерский состав из 9 женщин-тренеров, способных распространять, полученные в ходе проекта знания и навыки, которые позволят им обучать сельских жительниц на местах – в районах и сельских округах Алматинской област;

3. Организованы и проведены 22 обучающих семинаров в Карасайском, Илийском, Жамбылском, Талгарском, Енбекшиказахском, Балхашском, Кегенском, Райымбекском, Уйгурском районах тренерами из числа обученных женщин-лидеров;

4. 40 сельских женщин прошли практические курсы на базе Агробизнес центра с.Шелек и приобрели навыки работы в фермерском хозяйстве, выращивании овощей в защищенном грунте, посетили демо участок, оснащенный инновационным оборудованием для выращивания и переработки сельхозпродукции, получили рекомендации по созданию кооператива на примере успешного практического опыта СПК «Фермеры Чилика» и методический материал по формированию фермерских объединений, автором которого является ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»;

5. 28 участниц проекта представили на рассмотрение Конкурсной комиссии бизнес-идеи для начала предпринимательской деятельности или поддержки собственного бизнеса в сельской местности.

6. 3 лучших инновационные идеи получили финансовую поддержку проекта (грант) на приобретение оборудования и/или материала для своего бизнеса в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

7. Для 3 победителей проекта закуплено материал и/или оборудование на сумму гранта 700 000 тенге каждому и передано им в безвозмездное пользование;

8. С целью предоставления сельским женщинам платформы для взаимодействия и обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и тем женского предпринимательства, подведения итогов проекта, распространения информации о возможностях самореализации женщин в сельских территориях и формирования сообщества поддержки сельских женщин-предпринимательниц проведен уникальный Региональный форум «Женщина.Село.Инновация»;

9. В целях повышения заинтересованности сельских женщин в развитии инновационных видов бизнеса вся информация о ходе проекта освещалась на официальных страницах ФМС в социалных сетях, а также в СМИ.

- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

В рамках проекта сельские женщины получили информацию, нацеленную на активизацию их потенциала, обучение в области инновационных видов сельского бизнеса, цифровых видов бизнеса в сельских территориях и женской кооперации. В семинарах приняли участие более 500 женщин, которые получили актуальные советы и практические рекомендации в повышении агро- и бизнес- компетенций, возможность рассмотрения инновационных подходов для участия в государственных программах поддержки женского предпринимательства.

- *устойчивость социального проекта/социальной программы*

Реализованный проект был нацелен на создание благоприятного делового климата и изменение отношения женщин к сельскому предпринимательству. Сформировавшиеся в ходе проекта тренерский состав из лидеров-новаторов, которые провели обучающие тренинги в масштабе районов и сельских округов, могут делиться своими знаниями и навыками с другими женщинами и в дальнейшем. А сообщества женщин-предпринимателей в районах области, женщин желающих сформировать кооператив и производить инновационные продукты/услуги в сельской местности усилят информационно-разъяснительную работу о реализуемых программах государственной поддержки по актуальным и инновационным направлениям через обмен опытом участия в проекте «Берекелі әйел - школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области».

ФМС также всегда открыт для бенефициаров своих проектов, мы всегда готовы оказать любую поддержку, оказать консультативные услуги сельским женщинам по таким направлениям, как бизнес образование, предоставление и обмен информацией, содействие в налаживании деловых связей, участие в программах по поддержке женского предпринимательства, повышению агро-компетенций, монетизировать знания и навыки, полученные за время участия в проекте. Участницы проекта всегда смогут быть вовлечены в действующие на сегодняшний день или будущие проекты фонда.

- *социально-экономический эффект реализованного проекта:*

Проект продемонстрировал свою эффективность и востребованность. Благодаря проведенным мероприятиям, тренингам, семинарам, практических курсам, мастер-классам в ходе реализации проекта нам удалось выявить потенциал сельских женщин в бизнесе и улучшить благосостояние на селе через развитие женского предпринимательства. Женщины повысили свои шансы на трудоустройство и улучшили качество жизни, а также преодолели страх перед изменениями. В целом проект «Школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области» не только раскрыл потенциал участниц, но и дал им шанс получить нужное обучение, дал возможность общения друг с другом, сделал их жизнь насыщенней, участницы приобщились к предпринимательскому сообществу и получили актуальные знания и информацию, важную именно для женского бизнеса.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Управление внутренней политики Алматинской области	Содействие в участии сельских женщин в проекте через специалистов в акиматах районов и сельских округов, участие в мероприятиях проекта и встречах, проведение оценки (конкурса) инновационных идей участниц проекта в г.Конаев, а также содействие в проведении Регионального форума для сельских женщин «Женщина.Село.Инновация» в г.Конаев	И.О. руководителя Управления, Джалгаспаева Асель Муратовна	
Управление сельского хозяйства Алматинской области	Содействие в участии сельских женщин в проекте через специалистов в акиматах районов и сельских округов, участие в мероприятиях проекта и встречах;	Руководитель Управления, Чункунов Куандык Сагатбаевич	
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области	Предоставление информации о перспективах развития женского предпринимательства в сельских территориях, участие во встречах с сельскими женщинами и ознакомление с государственными программам и поддержки агросектора. Участие в оценке инновационных идей участниц проекта.	Руководитель Управления, Бахытулы Куаныш	

Региональная палата предпринимателей Алматинской области	Предоставление информации о женщинах-лидерах в регионах, перспективах развития женского предпринимательства в сельских территориях, участие во встречах с сельскими женщинами и ознакомление с государственными программами поддержки. Участие в оценке инновационных идей участниц проекта.	Директор РПП Алматинской области, Бекеев Тимур Серикович	

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
	Содействие в обеспечении трудовой занятости населения	Развитие женского предпринимательства в сельских регионах	Успех сельского бизнеса сегодня во многом зависит от бизнес-идей женщин. Однако до сих пор преобладают традиционные направления– животноводство или птицеводство, бьюти-индустрия, производство кондитерских изделий, общепит, пошив домашнего текстиля и другое. Точно так же дефицит образования, знаний и информации ограничивает развитие социального предпринимательства. Существует ряд ниш для развития женского предпринимательства, но	40 млн тг	долгосрочный	• у сельских женщин повысились знания в области проведения тренингов и инновационных компетенций в женском бизнесе • повысились агро-компетенции и практические навыки ведения инновационных видов сельского бизнеса •у потенциальных предпринимательниц повысились навыки по личностному росту и выявлению точек роста

			необходимы структурированные и инновационные подходы к развитию и поддержке женского предпринимательства на местном уровне. Социально-ориентированные мероприятия по развитию потенциала сельских женщин, позволят повысить качество и инновационный подход в предлагаемых женщинами бизнес-проектах и, в конечном итоге, приведут к повышению их благосостояния и созданию новых категорий продуктов и услуг			для начала сельского бизнеса •повысился уровень информированности сельских женщин о возможностях реализации инновационных проектов и методике женской кооперации

Укажите <u>конкретные практические рекомендации</u> по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций *(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*

Общее количество страниц отчета: 23

Жадсаев / Ерл / _____

Грантополучатель:
Исполнительный директор _____ **Ельчибаева Б.К.**

Дата заполнения _____
Место печати