Приложение № 8
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «25» сентября 2023 года №131

Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы

1. Полное наименование неправительственной организации: Объединение Юридических Лиц в форму ассоциации «Гражданский Альянс Алматинской области»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:Досалы Балжан Ербол
3. Юридический адрес, контактный телефон: Казахстан, город Конаев, 2 микрорайон, 44 здагие, 4 этаж
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Молодежный корпус «ZHAS PROJECT» Алматинской и Абайский область. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:25 сентября 2023 года – 31 октября 2024 года
5. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:

- на 2023 год - 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пять сот тысяч) тенге
- на 2024 год - 36 050 000 (тридцать шесть миллионов пятдесять тысяч) тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта
Задача 1. Организация деятельности областных 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области по предоставлению 28 малых грантов
Мероприятие 1.1 Организация деятельности 2-х областных проектныхофисов (в Алматинской и Абайской области) и привлечение проектной команды:
Для усовершенствования работы проектного офиса 20 марта 2024 года проведены 2 фокус-группы с целевой аудиторией проекта. Количество участников в Алматинской области составило – 20 человек. Количество участников в Абайской области – 8 человека.
В рамках мероприятия были озвучены цели и задачи проекта на 2024 год, озвучен перечень обучающих программ для целевой аудитории проекта. В ходе проведения фокус-групп были собраны предложения от участников мероприятия по улучшению деятельности проектного офиса, а также рекомендации по проведению обучающих мероприятий и программ. По итогам мероприятия актуализирована концепция деятельности проектного офиса на 2024 год. Данная концепция изучена всеми сотрудниками проекта, то есть подготовлен рабочий материал для консультантов (управление проектами, мониторинг и оценка, ведение отчетности, информационное освещение, разработка контент-плана и т.д.)

Мероприятие 1.2 Разработка или актуализация рабочих документов:
На протяжении всего периода реализации проекта работает инстаграм с привязкой контактных данных менеджеров проекта, оказаны консультации целевой аудитории проекта по актуальным для них вопросам (правила участия в конкурсе; сроки подачи заявок; документы, необходимые для участия и так далее). Данные об оказанных консультациях внесены в журнал консультирования проекта (250 обращения за весь период реализации проекта).
Наиболее актуальные вопросы, поступающие к менеджерам проекта связаны с процедурой подачи заявок на конкурс малых грантов (дедлайн; правила участия в конкурсе; документы, необходимые для участия в конкурсе и т.д).
Менеджеры, оказывающие консультации в рамках проекта: Исрайлова Гузаль Аблезовна (Алматинской области), Жунусова Эльзира Ауесхановна (Абайский области). А также, разработанно положение по отбору ментору, скрипты для колл центра, инструкция по подтверждению уязвимого статуса претендента на малый грант и менторский поддержки.

Задача 2. Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп
Мероприятие 2.1 Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп:
В ходе реализации проекта была проведена активная информационная и адресная работа с целевыми группами. Было распечатано и распространено 500 буклетов в Алматинской области и области Абай, а также вывешено 200 плакатов. Подготовлены эскизы постеров и плакатов на государственном и русском языках. Для привлечения внимания к проекту и вовлечения аудитории были задействованы лидеры общественного мнения, включая блогеров. Также был создан аккаунт в Instagram (@zhas_project_almaty_abay_obl) и сайт проекта (https://zhasproject-almobl-abaiobl.kz/), которые активно использовались для распространения информации. В социальных сетях регулярно публиковались материалы о ходе проекта. Кроме того, в Алматинском и Абайском районах был составлен список представителей социально уязвимых групп населения. Информация о проекте была широко распространена, что способствовало повышению осведомленности и вовлеченности местных жителей.

Мероприятие 2.2 Проведение онлайн пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2024 году:
19 февраля были проведены онлайн пресс-конференции, посвященная запуску реализации проекта в 2024 году. В рамках мероприятия были подготовлены и распространены 2 пресс-релиза, которые освещали ключевые моменты старта проекта. Также состоялось участие в брифинге, организованном в Алматинской области и области Абай. По итогам мероприятия был составлен 1 отчет, отражающий основные моменты пресс-конференции и результаты обсуждения.

Мероприятие 2.3 Проведение разъяснительных встреч для молодежи вкаждом районе области по участию в конкурсе малых грантов, подготовке и информированию проектной заявки:
В рамках проекта было проведено 21 разъяснительная встреча для молодежи по участию в конкурсе малых грантов, подготовке и информированию проектных заявок. Встречи охватили 10 районов и городов Алматинской области, а также 11 городов и районов области Абай. Участниками встреч стали 502 человека. По каждой встрече были составлены списки участников, сделано не менее 5 фотографий и 1 видеоотчет. Также была размещена информация о мероприятиях в социальных сетях, что способствовало повышению осведомленности молодежи о возможностях участия в конкурсе.

Задача 3. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 на один малый грант, в том числе в Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно), Абайской – 8 малых грантов (ежегодно).

Мероприятие 3.1 Функционирование информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями:

Был успешно запущен веб-портал для приема проектных заявок, проведения этапов конкурсного отбора на предоставление малых грантов, а также для приема отчетности по проектам и обеспечения обратной связи с получателями. Портал функционирует на государственном и русском языках и предоставляет электронную форму для подачи заявок на участие в конкурсе. Ссылка на портал активно используется для информирования участников и обеспечения прозрачности процесса в Алматинской области и области Абай. Веб-портал - https://zhasproject-almobl-abaiobl.kz/.

Мероприятие 3.2 Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Грантодателем:

Было разработано и утверждено основное Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT», которое было согласовано с Грантодателем. Положение и анкета-заявление были размещены на сайте проекта, а также на аккаунтах в социальных сетях. Документы доступны на государственном и русском языках, а ссылки на них активно используются для информирования потенциальных участников конкурса.

Мероприятие 3.3 Объявление о начале конкурса малых грантов:

Старт приема заявок на конкурс малых грантов объявлен 25 марта 2024 года. Размещено объявление на двух языках.

Мероприятие 3.4 Организация конкурса малых грантов и формирование конкурсной комиссии по отбору малых грантов:

Подведены итоги конкурса малых грантов «ZHAS PROJECT», в рамках которого было получено 512 заявок от заявителей Алматинской и Абайской областей: 381 заявка поступила от Алматинской области, 131 — от Абайской области. Все заявки, прошедшие технический отбор в соответствии с Положением о конкурсе, были оценены конкурсной комиссией с обеспечением полной транспарентности процесса.

Определены победители конкурса малых грантов через двухступенчатый отбор: первый этап — техническое соответствие заявок, второй этап — оценка конкурсной комиссией. В результате, по Алматинской области было определено 20 победителей, а по Абайской области — 8 победителей.

Состоялось официальное награждение победителей с участием СМИ, а также заключены договоры с победителями конкурса. В рамках выполнения проектов были произведены закупки техники и услуг в соответствии с утвержденными бюджетами.

В период приема заявок на конкурс малых грантов в рабочие номера менеджеров поступило более 250 звонков от заявителей, что свидетельствует о высоком интересе к конкурсу и активном участии населения.

Экспертные комиссии для оценки заявок были сформированы в каждой области.

Состав экспертной комиссии по Абайской области:

1. Ыдырышева Гүлнұр Ниязбекқызы — руководитель отдела «Управление внутренней политики Абайского области» ГУ

2. Толеуканов Айдос Абылғазыұлы — директор Молодежного ресурсного центра «Молодежь Абая» КГУ
3. Өмірәлінов Ерасыл Серікұлы — исполнительный директор «Білгенге маржан» ПФ
4. Байгазыев Мағжан Бақытқозыұлы — исполнительный директор «Жас ғалымдардың Семейлік қауымдастығы» ҚБ
5. Чернышев Кирилл — председатель организации «Ассамблея жастары»

Состав экспертной комиссии по Алматинской области:

1. Зуайда Абылай Жұмабекұлы — депутат маслихата Карасайского района, директор КГУ «Центр трудовой мобильности Алматинской области»
2. Алғожа Ерұлан Толегенұлы — исполнительный директор «Алматы облысының Азаматтық Альянсы» ОЮЛ
3. Есентемирова Мадина Сержановна — главный специалист отдела контроля, организации и реализации молодежной политики «Управления внутренней политики Алматинской области»
4. Сүнбеков Бекжан Батырбекұлы — руководитель Алматинского областного отделения «Национальной республиканской федерации киокушинкай-кан каратэ», депутат 8-го созыва Карасайского районного маслихата
5. Аукен Айдос Бегланұлы — руководитель «KAYSAR BULAQ МҮГЕДЕК БАЛАЛАР» ПФ

В ходе заседания отборочной комиссии был сформирован протокол конкурса, который зафиксировал результаты и был официально утвержден.

Мероприятие 3.5. Финансирование малых грантов:

В рамках реализации конкурса малых грантов «ZHAS PROJECT» было заключено 28 договоров с победителями (20 — в Алматинской области, 8 — в Абайской области). Из них более 60% победителей составляют представители социально уязвимых категорий.

Для каждого проекта были подготовлены и оформлены 28 актов приема-передачи материальных ценностей и услуг, а также финансовые документы и отчеты, подтверждающие выполнение условий договоров. По каждому проекту были предоставлены фото- и видеоотчеты, а также получены письменные отзывы и видеоинтервью от получателей грантов, которые были размещены в социальных сетях организации.

Охват получателей услуг в рамках малых грантов составил более 500 человек, включая представителей уязвимых групп. В результате реализации проектов было создано 60 рабочих мест, что подтверждает устойчивость проектов и их положительное влияние на экономическое положение местных сообществ. Более 60% проектов продемонстрировали долгосрочную устойчивость, продолжая работать и приносить пользу после завершения грантового периода.

Мероприятие 3.6 Организация работы мониторинговой группы с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации проектов на места, оценки достижения результатов:

В рамках организации работы мониторинговых групп для проверки качества реализации проектов было сформировано 2 мониторинговые группы — по Алматинской области и области Абай. Для эффективного контроля был составлен график выездов группы, что обеспечило регулярное и систематическое наблюдение за ходом реализации проектов.

По результатам мониторинга было составлено 28 протоколов, отражающих ключевые моменты проверок. На основе проведенных проверок был подготовлен 1 отчет о итогах оценки реализации «малых грантов», который предоставил полное представление о выполнении условий грантов и достижении заявленных результатов. В ходе каждого мониторинга были сделаны не менее 5 фотографий и 1 видео, которые

зафиксировали процесс и результаты реализации проектов. Также для каждого мониторинга был подготовлен отчет-презентация с фотографиями, всего таких отчетов было составлено 28, что обеспечило полную документацию по реализации всех малых грантов.

Мероприятие 3.7. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах:
Был успешно создан банк данных, включающий информацию о молодежных проектах и их авторах. В банке данных содержатся подробные данные о 28 проектах, реализованных в 2023 году, а также о 28 проектах, реализованных в 2024 году. Каждому проекту в банке данных сопутствуют фотографии, что позволяет визуально представить достижения участников.
Информация о реализованных проектах активно размещалась в социальных сетях, что способствовало широкой осведомленности о достижениях получателей грантов. Также было подготовлено не менее 10 историй успеха получателей малых грантов, которые были опубликованы и широко распространены, вдохновляя других участников на реализацию своих идей и проектов.
На сайте проекта https://zhasproject-almobl-abaiobl.kz размещена информация о грантополучателях и проектах.

Задача 4. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем в 2024 году
Мероприятие 4.1. Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем
Была успешно организована работа колл-центра и механизма обратной связи для разрешения проблем и предоставления консультаций участникам проекта. В результате функционирования колл-центра было проведено 431 консультаций, которые зафиксированы в журнале консультаций. Уровень удовлетворенности пользователей услугами МОСРП и колл-центра составил более 80%, что подтверждает высокое качество обслуживания и эффективность работы колл-центра в решении возникающих вопросов.
Менеджеры, оказывающие консультации в рамках проекта: Исрайлова Гузаль Аблезовна.

Задача 5. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).
Мероприятие 4.1. Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов:
Была организована юридическая и консультативная (менторская) поддержка молодежи на протяжении всего периода реализации проектов.
Для эффективного осуществления менторской поддержки был составлен 1 протокол отбора менторов, в рамках которого было привлечено 8 менторов (3 — в области Абай, 5 — в Алматинской области). Все менторы предоставили свои резюме, что позволило выбрать наиболее квалифицированных специалистов для работы с молодежью.
В процессе реализации проектов менторы консультировали 28 победителей (по Алматинской области и области Абай), что обеспечило качественную поддержку и помощь в подготовке и реализации проектов. Консультации были зафиксированы в журнале консультаций, а удовлетворенность участников поддержкой составила более 80%, что подтверждает высокое качество оказанных услуг.
Кроме того, менторы предоставили 8 отчетов о своей деятельности, документируя процесс поддержки и достижения успеха в рамках реализации проектов.

Задача 6. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).

Мероприятие 1 Организация и проведение итогового Форума с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь):

был успешно организован и проведен итоговый Форум с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) в г. Астане, который стал фестивалем успешной молодежи. В рамках мероприятия была подготовлена программа, которая включала участие лучших проектов, получивших малые гранты.

На Форуме был представлен список участников, согласованный заранее, а также общая отчетная презентация, которая подробно освещала результаты всех проектов. Все лучшие молодежные проекты были включены в онлайн каталог, который был создан для широкой аудитории. В ходе мероприятия было подписано 4 меморандума/соглашения, что подчеркнуло важность сотрудничества и дальнейшего развития проектов.

Также были разработаны и апробированы политика и программные документы с рекомендациями для Министерства иных органов, что поможет улучшить поддержку молодежных инициатив. Форум и его итоги были широко освещены в СМИ и социальных сетях, что способствовало дополнительному информированию и вдохновению молодежи на участие в подобных проектах в будущем.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Прямой эфир в соцальных сетях с результатами проекта:

Был проведен прямой эфир в социальных сетях, посвященный результатам проекта, с целью информирования общественности. В эфире приняли участие более 5 человек, что подтвердило заинтересованность аудитории. В ходе мероприятия было сделано не менее 5 скриншотов, на которых зафиксировано количество участников, что позволило продемонстрировать активность и вовлеченность зрителей в обсуждение и итоговый отчет о проекте.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие 1. Информирование молодежи в социальных сетях о возможности участия в проекте:

Был подготовлен итоговый дайджест, в котором освещались все ключевые этапы реализации проекта, обеспечивая прозрачность и подотчетность деятельности. Дайджест охватил более 140 тыс. человек через различные каналы коммуникации, включая областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио и рассылки. Это позволило эффективно информировать молодежь о возможности участия в проекте и обеспечить широкий информационный охват.

Цель проекта:	Создание стартовых условий для уязвимых групп молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах, приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию.
Достигнутый результат от реализации проекта:	➢ Заключены договора на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской области – 20 малых грантов (ежегодно). ➢ Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). ➢ Информационный охват – более 140 тыс. чел. ➢ Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – 502 чел. ➢ Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – более 500 чел. ➢ 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. ➢ Проведен Форум «ZHAS PROJECT-2024» области г. Астана ➢ не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; ➢ Создано 60 рабочих мест; ➢ 28 молодых людей социализированы, получили навыки предпринимателя, а также начнут свой бизнес. ➢ Организована деятельность областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT». ➢ Обеспечена организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов. ➢ Обеспечена организация работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.

Задача	**Мероприятия в рамках задачи**	**Дата проведения**	**Место проведения**	**Кол-во участников**	**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)**	**Количественные и качественные индикаторы**	**Индикаторы**		**Эффект**
							план	**факт**	
Задача 1. Организация деятельности областных 2-х проектных офисов по	**Мероприятие** Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в	Февраль-март 2024 года.	Алматинская и Абайская области	-	В ходе проведения усовершенствования работы проектного офиса 20 марта 2024 года проведены 2 фокус-группы с	Функционирование проектных офисов	2 проектных офиса (Алматинской и Абайской области)	2 проектных офиса (Алматинской и Абайской области)	Организовано деятельности 2-х областных проектных офисов (в Алматинской и Абайской области) и привлечение

реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области по предоставлению 28 малых грантов	Алматинской и Абайской области) и привлечение проектной команды				целевой аудиторией проекта. В рамках мероприятия были озвучены цели и задачи проекта на 2024 год, озвучен перечень обучающих программ для целевой аудитории проекта. В ходе проведения фокус-групп были собраны предложения от участников мероприятия по улучшению деятельности проектного офиса, а также рекомендации по проведению обучающих мероприятий и программ. По итогам мероприятия актуализирована концепция деятельности	Специалисты проектных офисов Положение проектного офиса	6 специалистов 2 положения	6 специалистов 2 положения	проектной команды

					проектного офиса на 2024 год.				
	Мероприятие 1.2 Разработка или актуализация рабочих документов	Март-апрель 2024 года	Алматинская и Абайская области	-	На протяжении всего периода реализации проекта работает инстаграм с привязкой контактных данных менеджеров проекта, оказаны консультации целевой аудитории проекта по актуальным для них вопросам (правила участия в конкурсе; сроки подачи заявок; документы, необходимые для участия и так далее). Данные об оказанных консультациях внесены в журнал	Инструкция по подтверждению уязвимого статуса претендента на малый грант Положение по отбору менторов Стратегия информационной кампании Инструкция по менторской поддержке Скрипты для оператора колл-центра	1 инструкция 1положение 1 стратегия 1 инструкция 1 скрипт	1 1 1 1 1	Разработано актуализация рабочих документов

					консультирования проекта (250 обращения за весь период реализации проекта).				
Задача 2. Задача 2. Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп	**Мероприятие 2.1** Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп	Февраль - сентябрь 2024 года	Алматинская и Абайская области	-	во время работы с целевых групп 500 штук распечатано и распространено буклетов (в Алматинской области и области Абай) и 200 штук вывешено плакатов. Подготовлено эскизы постеров и плакатов на государственном и русском языках. А также, привлечено лидеров общественного мнения для обмена идеями, вовлечение аудитории в том числе блогеров.	Привлечение лидеров общественного мнения для обмена идеями, вовлечение аудитории в том числе блогеров Аккаунты проекта Публикации статей в местных и республиканских СМИ Публикации в социальных сетях (Facebook/Instagram/Tik-Tok/Telegram) Списки уязвимой молодежи (Алматинская	не менее 5 Instagram и Facebook 2 публикации Не менее 100 публикаций 2 детальных списка (1-	5 2 2 100 2	Проведено информационной и адресной работы среди целевых групп

						область и область Абай)	Алматинской и 1-области Абай)		
						Публикация видеороликов в социальных сетях	не менее 2х роликов	2	
						Эскизы постеров и плакатов (на государственном и русском языках)	2 эскиза	2	
						Распечатка и распространение плакатов (в Алматинской области и области Абай)	не менее 200 шт	200	
						Распечатка и распространение буклетов (в Алматинской области и области Абай)	не менее 500 шт	500	
						Фотоотчет о размещении плакатов и постеров	2 отчета	2	

						Дайджесты	1 отчет	1	
	Мероприятие 2.2 Проведение пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2024 году	Февраль 2024 года	Алматинская и Абайская области	-	2024 года проведены региональные брифинги (город Конаев - Алматинский область, город Семей - Абайский область) по реализации проекта и старте конкурса малых грантов. В ходе проведения информационно - разъяснительной работы проведено 2 встречи с молодежью категории NEET (1 встречи – город Конаев, 1 встреча – город Семей).	Проведено пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2024 году в Алматинской и Абайской области	Наличие пресс-релизов Участие в брифинге (Алматинской области и области Абай) Пресс-клиппинг	2 2 1	Проведено пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2024 году в Алматинской и Абайской области
	Мероприятие 2.3 Проведение разъяснительных встреч	Февраль - сентябрь	Алматинская и Абайская области	502	Организовано встреч 10 районов и городов Алматинской	Разъяснительные встречи для молодежи	10 районов и городов Алматин	10	Проведена информационно-разъяснительная кампания для

	для молодежи в каждом районе области по участию в конкурсе малых грантов, подготовке и информированию проектной заявки	2024 года			области и 11 городов и районов области Абай. В ходе проведения встреч было обсуждение реализации проекта; успехи грантополучателей; проблемы с которыми пришлось столкнуться в ходе реализации проекта. Участиники встреч - 250 человек	Количество проведенных встреч Количество участников Списки участников Фотоотчеты Видеоотчеты Публикации в социальных сетях	ской области и 11 городов и районов области Абай 21 встреча не менее 250 человек 21 списков не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 1 видео (с каждой встречи) не менее 2х	21 502 21 не менее 5 фото (с каждой встречи) не менее 1 видео (с каждой встречи) 2	потенциальных участников

Задача 3. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Алматинс	**Мероприятие 3.1** Функционирование информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями	На постоянной основе	Онлайн, социальная сеть Instagram	-	Открыт веб-портал по Алматинскому и Абайскому областях. Веб-портал ведется на казахском и русском языках. На веб-портале выложено форма для подачи заявки (на государственном и русском языках) на грант.	Наличие веб-портала с активной ссылкой (Алматинская области и область Абай) Электронная подача заявок	1 веб-портал (на государственном и русском языках) 1 форма (на государственном и русском языках)	1 веб-портал (на государственном и русском языках) 1 форма (на государственном и русском языках)	Функционирование информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями
	Мероприятие 3.2 Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе	Февраль 2024 г.	Алматинская и Абайская области	-	Согласованно и утверждено Положение конкурса малых грантов. Размещено положение и анкеты-заявления на сайте и	Разработка Положения о конкурсе малых грантов Размещение Положения и анкеты-заявления на сайте и аккаунтах соцсетей	1 (на государственном и русском языках) 2 ссылки	1 (на государственном и русском языках) 2 ссылки	Разработано и утверждено Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Грантодателем

кой – 20 малых грантов (ежегодно), Абайской – 8 малых грантов (ежегодно)	малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Грантодателем				аккаунтах соцсетей Молодежь информирована о начале приема заявок посредством информационных ресурсов (телевидение, социальные сети, мессенджеры) – обеспечено равное информирование для целевой аудитории				
	Мероприятие 3.3 Объявление о начале приема заявок конкурса малых грантов	Апрель 2024 года	Алматинская и Абайская области	-	старт приема заявок на конкурс малых грантов объявлен 25 марта 2024 года. Размещено объявление на двух языках.	Разработка Положения о конкурсе малых грантов	Объявление на двух языках	1	Объявлено о начале приема заявок конкурса малых грантов
	Мероприятие 3.4 Организация конкурса малых грантов и формирование	Май-август 2024 г.	Алматинской и Абайской области	512	подведены итоги конкурса малых грантов. Общее количество поступивших заявок от заявителей Алматинской и	Состав экспертной комиссии Резюме конкурсной комиссии	10 экспертов 10 резюме	10 экспертов 10 резюме	С обеспечением должной транспарентности, определены победители конкурса малых грантов через двухступенчатый

	конкурсной комиссии по отбору малых грантов				Абайский области – 512. По Алматинской области - 381, по Абайской области - 131. Конкурсной комиссией произведено оценивание заявок, прошедших технический отбор согласно Положению о конкурсе. С обеспечением должной транспарентности, определены победители конкурса малых грантов через двухступенчатый отбор – 1) техническое соответствие, 2) оценка конкурсной комиссии.	Список заявителей на конкурс малых грантов Заседания комиссии по отбору проектов Формирование протокола конкурса Список победителей малых грантов Подведение итогов и публикация результатов отбора в СМИ социальных сетях	200 заявок не менее 2 (1-техотбор, 1 членами конкурсной комиссии) 2 протокола 1 список не менее 2х публикаций	512 заявок не менее 2 (1-техотбор, 1 членами конкурсной комиссии) 2 протокола 1 список не менее 2х публикаций	отбор – 1) техническое соответствие, 2) оценка конкурсной комиссии
	Мероприятие 3.5 Финансирование малых грантов	Май-июнь 2024 года	Алматинской и Абайской области	500	Заключено договоров с победителями малых грантов. 28 заключенных	Заключение договоров с победителями малых грантов	28 заключенных договоров	28	заключено 28 договоров с победителями малых грантов (20 — Алматинская

					договоров (Алматинская область – 20, область Абай – 8). Доля победителей из числа социально уязвимых категорий составило - 60%. Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп - 500 человек. Создано рабочих мест в рамках реализации малых грантов.Устойчивость проектов малых грантов-60%		(Алматинская область – 20, область Абай – 8)		область, 8 — область Абай). Доля победителей из социально уязвимых категорий составила 60%. В рамках проектов охвачено 500 человек, создано 60 рабочих мест, а устойчивость проектов составила 60%. Все проекты обеспечены необходимыми актами приема-передачи, финансовыми документами, отчетами и фото/видеоотчетами. Также получены 28 отзывов и видеоинтервью с размещением в социальных сетях.
						Доля победителей из числа социально уязвимых категорий	не менее 60%	60%	
						Акты приема передачи материальных ценностей и услуг	28 актов	28	
						Наличие финансовых документов	28	28	
						Наличие отчетов и фото/видеоотчетов	28	28	
						Отзывы в письменном виде/видеоинтервью получателей малых грантов с размещением в	28 отзывов	28	

						социальных сетях Организации Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп Создание рабочих мест в рамках реализации малых грантов Устойчивость проектов малых грантов	не менее 500 человек (список) 60 рабочих мест не менее 60% проектов	500 60 не менее 60% проектов	
	Мероприятие 3.6 Организация работы мониторинговой группы с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации	Июнь-август 2024 года	Алматинской и Абайская области	-	***к***аждый проект проходит через два мониторинговых визита – промежуточный и итоговый – на соответствие целевого использования средств гранта и добросовестное выполнение запланированных мероприятий и достижения	Составление графика выездов мониторинговой группы Протокола мониторинга	2 мониторинговые группы (Алматинская область и область Абай) 28 протоколов	2 28	Организовано работы мониторинговой группы с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации проектов на места, оценки достижения результатов

	проектов на места, оценки достижения результатов				плановых индикаторов.	Отчет об итогах оценки реализации «малых грантов» Фотоотчеты Видеоотчет Отчет-презентация о реализации малых грантов	1 отчет не менее 5 фото (с каждого мониторинга малого гранта) не менее 1 видео (с каждого мониторинга малого гранта) 28 отчет-презентаций с фотографиями	1 не менее 5 фото (с каждого мониторинга малого гранта) не менее 1 видео (с каждого мониторинга малого гранта) 28 отчет-презентаций с фотографиями	
	Мероприятие 3.7. Создание банка данных о молодежны	Ноябрь 2024 года	Онлайн, социальная сеть Instagram	-	На сайте проекта https://zhasproject-almobl-abaiobl.kz размещена информация о	Разработанный банк данных с информацией о реализованных проектах и их авторах	1 банк данных с фотографиями	1 банк данных с фотографиями	Создан банк данных о молодежных проектах и их авторах х проектов

	х проектах и их авторах х проектов				грантополучателях и проектах 2024 года. Также на данном сайте размещена информация о грантополучателях 2023 года. Данная информация может вдохновить целевые группы проекта на социально-общественную и полезную деятельность, также мотивирует их на участие в конкурсе малых грантов в последующие годы	Включение проектов в банк данных, реализованных за 2023 год Включение проектов в банк данных, реализованных за 2024 год Размещение информации в социальных сетях Истории успеха получателей малых грантов	28 проектов 28 проектов не менее 28 проектов не менее 10 историй успеха	28 проектов 28 проектов не менее 28 проектов не менее 10 историй успеха	
Задача 4. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной	**Мероприятие 4.1** Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	На постоянной основе	Онлайн, социальная сеть Instagram	-	Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. Подготовлено журнал консультаций.	Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	1 колл-центр	1 колл-центр	Организована работа колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем

связи и разрешения проблем в 2024 году					Консультационный номер работала. Менеджеры, оказывающие консультации в рамках проекта: Исрайлова Гузаль Аблезовна	Журнал консультаций Уровень удовлетворенности МОСРП и колл-центром	не менее 200 консультаций не менее 80%	431 консультаций не менее 80%	
Задача 5. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных	**Мероприятие 5.1** Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов	.Май-сентябрь 2024 года	Алматинский и Абайская области	-	Организовано с июня проведено 2 консультативных региональных мероприятия для обладателей малых грантов по социальному и профессиональному ориентированию с привлечением Молодежный ресурсный центр «Молодежь Абая» и Молодежный ресурсный центр Алматинской области. Количество участников – 20	Протокол отбора менторов Привлечение менторов проекта Резюме менторов Количество участников	1 протокол 8 менторов (3 – в области Абай, 5 – в Алматинской области) 8 резюме менторов 28 победителей (Алматинская	1 протокол 8 менторов (3 – в области Абай, 5 – в Алматинской области) 8 резюме менторов 28 победителей (Алматинская	Организована юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов

тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно)					грантополучателей Алматинской области, 8 грантополучателей Абайской области.	Журнал консультаций Анализ удовлетворенности участников Отчеты менторов	области и область Абай) 1 список консультаций не менее чем на 80% 8 отчетов	области и область Абай) 1 список консультаций не менее чем на 80% 8 отчетов	
Задача 6. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь)	**Мероприятие 6.1**	Май-октябрь 2024 года	город Астана	-	Повышена информированность молодежи об актуальных конкурсах и формах поддержки, развития и обучения	Организация и проведение итогового Форума в г.Астане (фестиваль успешной молодежи) с участием лучших проектов малых грантов Программа мероприятия	1 Форум 1 программа	1 Форум 1 программа	Проведен итоговый Форум в г. Астане с участием лучших проектов малых грантов. Разработаны программа мероприятия, онлайн каталог проектов, подписаны 4 меморандума/соглашения. Подготовлены и апробированы политики и

						Список участников	1 список участников (количество участников по согласованию)	1 список участников (количество участников по согласованию)	документы с рекомендациями для МИО. Опубликованы материалы в СМИ и социальных сетях.
						Общая отчетная презентация о всех проектах	1	1	
						Онлайн каталог лучших молодежных проектов	1 онлайн каталог	1 онлайн каталог	
						Подписание меморандумов/соглашений	4	4	
						Разработанные и апробированные политика и программные документы с рекомендациями для МИО	1	1	
						Письма	2	2	

						Публикации в СМИ и социальных сетях	не менее 2	не менее 2	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта	Ноябрь 2024 года	онлайн	-	Проведен прямой эфир в социальных сетях с результатами проекта, в котором приняли участие не менее 5 человек. Зафиксировано не менее 5 скриншотов с указанием количества участников.	Информирование общественности о результатах проекта посредством прямого эфира в социальных сетях Количество участников прямого эфира Скриншоты с указанием количества участников	1 эфир не менее 5 человек не менее 5 скриншотов	1 эфир не менее 5 человек не менее 5 скриншотов	Успешное информирование общественности о результатах проекта через прямой эфир в социальных сетях. Эфир привлек не менее 5 участников, что способствовало повышению осведомленности о проекте и его достижениях.
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Информирование молодежи в социальных сетях о возможности участия в проекте	Январь-ноябрь 2024 года	Алматинская и область Абай	140 000	Подготовлен итоговый дайджест о ходе реализации проекта, который обеспечил прозрачность и подотчетность деятельности. Информационный охват составил более 140 тыс. человек через различные	Дайджест материалов о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности Общий информационный охват Каналы освещения	1 итоговый дайджест не менее 140 тыс. человек. Областное	1 итоговый дайджест не менее 140 тыс. человек. Областное	Итоговый дайджест охватил более 140 тыс. человек через разнообразные каналы, включая телевидение, печатные издания, интернет-порталы, социальные сети и радио, что обеспечило высокий уровень информированнос

					каналы, включая областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, социальные сети, радио и рассылки.		телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки и др.	телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки и др.	ти молодежи о ходе реализации проекта.

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	-	1945
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ), Telegram-бот/канал, соц.сети	человек	140 000	140 000
3.	Количество штатных работников	человек	1	3
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	5	5
5.	Количество охваченных НПО	организация	2	2
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	5 280 000	5 280 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	138888	138888
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	2 055 212	2 055 212
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	3	3

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:
Все индикаторы, запланированные в рамках проекта, были достигнуты. Отклонений от плана реализации проекта не было.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):
Цель проекта в текущем году достигнута, поддержаны молодежные инициативы, способствующие не только обеспечению занятости безработной молодежи, но и оказана поддержка социально-уязвимым слоям населения через реализацию поддержанных проектов молодежи. В текущем году реализовано 28 малых грантов с акцентом на решение проблем местных сообществ. Таким образом повышен потенциал молодежи в вопросах формирования экономического и социального будущего страны, внедрены принципы глобальной гражданственности и построения более взаимосвязанного и ответственного общества в период с 2023 по 2024 годы, поскольку в 2023 году был проведен первый цикл малых грантов, в котором также было реализовано 28 успешных и социально-значимых малых грантов от безработной молодежи.
Благодаря участию в «Zhas Project» целевая аудитория проекта получила уникальный опыт и возможность внести свой вклад в развитие общества.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта
Каждый поддержанный и реализованный проект – это большой успех для нашей целевой аудитории. Мы в целом рассматриваем проект как историю успеха, поскольку благодаря грамотно организованной работе менеджеров проекта наша молодежь, которая на момент конкурса числилась в категории нетрудоустроенной, начала работать и приносить пользу обществу. Именно социальный контекст реализованных проектов помогает выработать у нашей молодежи такое важное качество, как эмпатия - способность сопереживать другим, быть

неравнодушным к чужой беде и побуждение к активным действиям. Данная инициатива позволила молодым людям посмотреть на общую картину социального положения людей и провести параллель с тем, какой вклад могут они внести в улучшение благосостояния своих сообществ.

Истории успеха

Абзал Арыстанбеков из села Ұзынағаш Жамбылского района использовал грант Zhas Project для запуска социального проекта по производству пластиковых окон и дверей. Его проект предлагает качественные окна по доступным ценам, что помогает улучшать условия жизни местных жителей.

В рамках проекта Абзал бесплатно установил пластиковые окна для 5 семей из социально уязвимых групп и предложил скидки на установку для 10 многодетных семей. Кроме того, он создал рабочие места, наняв плотников, и инвестировал в оборудование для производства.

Абзал планирует расширять свой социальный проект, создавая устойчивые источники дохода для своей семьи и местного сообщества, а также открывать дополнительные производства в своем районе.

Гульмира Ахмедова из города Қонаев, Алматыской области, открыла Центр лечебной физкультуры «Сөйле балапан» для детей с ограниченными возможностями. Ее проект направлен на помощь детям с ДЦП, аутизмом, ЗПР и другими нарушениями развития, а также на поддержку малообеспеченных семей и овдовевших матерей.

С помощью гранта Zhas Project Гульмира закупила необходимое оборудование для работы с особыми детьми. В первые месяцы работы она бесплатно оказала помощь трем детям из уязвимых групп, а также предложила скидки на услуги многодетным и малообеспеченным семьям.

Гульмира активно взаимодействует с родителями, предоставляя рекомендации и психологическую помощь. Она создала онлайн-платформы для удобства записи и оплаты услуг, а также внедрила скидки для социально уязвимых групп населения.

В дальнейшем Гульмира планирует масштабировать проект, обучать специалистов в своей области и продолжать помогать особенным детям, создавая доступную и качественную физкультурную реабилитацию для всех нуждающихся.

Учкун Мусаев из села Чунджа, Уйгурского района Алматинской области, создал хлебопекарню «Сладкий город», ориентированную на решение проблем безработицы и помощь малообеспеченным семьям. Проект направлен на создание рабочих мест для местных жителей, особенно для тех, кто сталкивается с трудностями в поиске работы.

Основной идеей проекта является обучение людей хлебопекарному делу. Учкун предоставляет уникальную возможность обучиться изготовлению хлеба и кондитерских изделий, а также получает шанс на трудоустройство. В результате его работы, 20 человек смогли найти стабильную работу, что значительно снизило уровень безработицы в его родном селе.

Проект не только решает социальные проблемы, но и приносит положительный вклад в экономику региона, предоставляя доступ к качественным продуктам по доступным ценам. Учкун продолжает развивать свою пекарню, помогая все большему количеству людей улучшить их финансовое положение и обрести стабильность.

Вся информация о обладателях малых грантов размещена на сайте организации: https://zhasproject-almobl-abaiobl.kz/.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
1945	583	1362

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
1945	-	-	-	-	592	-	1353	-	-	-

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
1945	-	194	389	778	584	-	-

5. Результаты социального проекта:

конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

- ✓ Заключены договора на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской области – 20 малых грантов (ежегодно).
- ✓ Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов).
- ✓ Информационный охват – более 140 тыс. чел.
- ✓ Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – 502 чел.
- ✓ Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – более 500 чел.
- ✓ 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.

- ✓ Проведен Форум «ZHAS PROJECT-2024» области г. Астана
- ✓ не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым;
- ✓ будет создано не менее 60 рабочих мест;
- ✓ 28 молодых людей социализированы, получили навыки предпринимателя, а также начнут свой бизнес.
- ✓ Организована деятельность областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT».
- ✓ Обеспечена организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов.
- ✓ Обеспечена организация работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

- ✓ Проект **«ZHAS PROJECT»** направлен на поддержку молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) и решение социальных проблем местных сообществ. В рамках проекта было заключено 28 малых грантов на сумму до 1 000 000 тенге каждый, ориентированных на реализацию социальных инициатив. Это способствовало созданию не менее 60 рабочих мест и поддержке устойчивых социальных проектов, что позволило снизить уровень безработицы среди молодежи, особенно в уязвимых группах. Кроме того, участники проекта, получившие предпринимательские навыки, смогли начать свой бизнес, что поспособствовало их социализации и профессиональному росту.
- ✓ Проект оказывает значительное влияние на развитие местных сообществ, улучшая социальную инфраструктуру и расширяя доступность услуг для уязвимых групп населения. Это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни в этих регионах и созданию устойчивых изменений, которые будут поддерживаться в долгосрочной перспективе. Важно, что грантополучатели, продолжая работать в рамках проекта, сохраняют обязательства по его реализации и мониторингу до декабря 2024 года, что обеспечит продолжение позитивных изменений и сохранение полученного воздействия в будущем.

устойчивость социального проекта/социальной программы:

- ✓ Устойчивость проекта поддержана двумя циклами реализации малых грантов, работой менторов и проведенными обучающими мероприятиями, в рамках которых целевые группы проекта смогли освоить новые знания, навыки и умения; повысили информированность об актуальных конкурсах и формах поддержки для развития и обучения; сформировали устойчивые навыки анализа заявок на участие в государственных грантовых конкурсах и разработки социально-значимых продуктов и т.д.

социально-экономический эффект реализованного проекта:

- ✓ В рамках реализации малых грантов, оказана поддержка уязвимым слоям населения по различным направлениям – бесплатные обучения граждан из социально-уязвимых слоев населения пошиву одежды, корпече и автополиков; бесплатные услуги по вулканизации и ремонту автомобилей; развитие и обучение детей с особыми образовательными потребностями; обучение массажу;

выпечка хлеба, безглютеновой продукции с последующей раздачей нуждающемуся населению; изготовление экологически чистых игрушек для детей и другим актуальным направлениям.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры проекта - Молодежные ресурсные центры Алматинской и Абайской области оказали содействие в вовлечении молодежи категории NEET в обучающие мероприятия проекта. Поскольку в каждом ресурсном центре есть отделы по работе с категорией NEET – это позволило охватить большее количество участников из целевых групп обучающими мероприятиями.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Молодежный ресурсный центр города Алматиснкой области	Содействие в вовлечении молодежи в проектные мероприятия. Обеспечение СМИ на официальных мероприятиях, участие в проектных мероприятиях	Кенешев Мақсат Құлайұлы + 7 771 572 0318	
Молодежный ресурсный центр Абай жастары	Содействие в вовлечении молодежи в проектные мероприятия. Обеспечение СМИ на официальных мероприятиях, участие в проектных мероприятиях	Молдақашев Қуаныш + 7 747 394 3060	
Гражданский Альян Абайской области	Содействие в проведении проектных мероприятий для целевой аудитории.	Жунусова Эльзира Ауесхановна + 7 777 213 7500	

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

№	Сфера государственного гранта	Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта	Объем финансирования (тысячи тенге)	Вид гранта	Ожидаемый результат
1	Поддержка молодежи категории NEET	Развитие молодежи	По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, самые пессимистичные показатели молодежной безработицы по стране наблюдаются в Алматы и Нур-Султане, а также в Карагандинской области. При этом уровень молодежной безработицы среди девушек значительно выше, чем среди парней. Проблема становится острее. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, большую текучесть кадров. Согласно данным официальной статистики, уровень безработицы среди молодежи от 15 до 28 лет в третьем квартале 2021 года составил 3,7 процента по сравнению с 3,9 процента годом ранее. В городской местности безработица	40 000 тыс тг. (ежегодно)	Среднесрочный	1. пересмотрены подходы к проектам Zhas Project в части увеличения суммы на поддержку инициатив молодежи и дробного финансирования; 2. разработана виртуальная карта успешных проектов;

			значительно выше - 4,1 процента против 3,2 процента. В целом в стране уровень безработицы составил 4,9 процента. Например, пятую часть населения Карагандинской области составляет молодежь. Из них 9,6 процента - молодежь категории NEET. Уровень безработной молодежи вырос на 0,8 процента и составил 5,2 процента по области. Это очень высокие показатели, выше, чем по республике в целом. По этой причине очень важно предпринимать конкретные действия для решения этих проблем.			

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций *(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*

В рамках данного проекта выработка и направление рекомендаций не запланированы.

Общее количество страниц отчета: 26 (двадцать шесть)

Грантополучатель:
Исполнительный директор _____ **Алғожа Е.Т.** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения: 20 октября 2024 года
М.П.