Приложение № 3
к Договору о предоставлении гранта от «21» апреля 2022 года № 70
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Общая информация о проекте

	Грантополучатель:
	Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»

	Тема гранта:
	Организация	работы	по	развитию	диалога	и	взаимодействия	между государственными органами и СМИ

	Сумма гранта:
	5 000 000 тенге

	Цель проекта:
	Взаимодействие государственных органов с представителями СМИ

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	Проведена официальная церемония празднования Дня работников связи и информации. Повышена квалификация сотрудников пресс-службы государственных органов и журналистов региона по правовым аспектам. Проведены 2 семинара тренинга с привлечением не привлечением высококвалифицированных специалистов не менее 2 тренеров.
Общее количество в рамках реализации проекта: - общее количество прямого охвата: не менее 550 человек; - косвенный охват (посредством
распространения информации о проекте и т.д.): Не менее 5 000 человек. Улучшение взаимодействия между государственными органами и СМИ
Повышение квалификации работником СМИ и пресс- секретарей государственных органов в правовых аспектах журналистики.

	Количество	и	наименование партнеров социального проекта:
	Государственные органы (заинтересованная сторона) - информационная, аналитическая, организационная поддержка. Содействие в получении информации;
Государственные органы ( пресс-секретари)	Участие	в	мероприятиях	проекта. Повышение квалификации
Представители СМИ, журналистыУчастие	в	мероприятиях	проекта.	Повышение квалификации



[bookmark: БЛОК_II]БЛОК II
Информация о проектной команде

	Штатные сотрудники организации

	ФИО
	Должность
	Контактная
информация
	Обязанности
	Занятость впроекте

	


Осин Кирилл
	


Руководитель проекта
	


+ 7 701 415 3161
	Коммуникации с донором, Оператором, внешним окружением, выступление в СМИ, мониторинг и контроль за операционной и финансовой деятельностью; мониторинга и оценка индикаторов проекта.

	

	

Щукина Ирина
	

Бухгалтер проекта
	

522756@gmail.com
	
Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность. Бухгалтерское сопровождение, а также составление и сдача своевременного финансового отчета по данному проекту
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

Зорина Наталья
	

Проект менеджер
	

zudinanatalya@gmail.com
	Мониторинг и контроль. Координация работы. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа. Введение проектной работы, сдача творческих отчетов. Координация всей работы в реализации проекта, формирование программы, списков
участников, проведение семинаров, круглых столов и др.
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БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта


	Задача 1. Организация официальной церемонии празднования Дня работников связи и информации в целяхосуществления взаимодействия со средствами массовой информации.

	
	Мероприятие (Краткое описание
мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к
мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1 .
	Проведения игры квест для журналистов и работников	пресс- служб государственных органов
Сплочение журналистского сообщества.
	

Количество участников     Программа мероприятия
 Публикации в социальных  сетях участников
	

Не менее100 1 программа
Не менее 3
	Ко Дню работников информации и связи
	     553.000
          (Согласно приложению 2)

	2.
	Проведения официальной церемонии празднования		Дня работников	связи		и информации.
	Количество участников 

Программа мероприятия 

Публикации в социальных сетях
	Не менее 350


1 программа



Не менее 3
	По согласованию с Заказчиком
	            1.850.000 
        (Согласно     приложению 2)
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	Задача 2. Организация мероприятий по повышению квалификационных способностей сотрудников пресс-службы государственных органов и журналистов региона по правовым аспектам с привлечением высококвалифицированных специалистов.

	
	Мероприятие
(Краткое описание мероприятия)
	Количественные и
качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1.
	Проведение тренинга для журналистов и работников		пресс- служб	«Правовые нормы и практические
инструменты доступа к информации»
	

Количество тренинга Количество участников
	

1

Не менее 50
	Сентябрь -
октябрь
	635.000
(Согласно приложению 2)

	2.
	Проведение тренинга для журналистов и работников	пресс- служб «Журналистика в		мире
дезинформации».
	
Количество тренинга Количество участников
	
1

Не менее 50
	Сентябрь -
октябрь
	250000
(Согласно приложению 2)

	3.
	«Настольная книга» для пресс-служб государственных органов и журналистов по правовым аспектам.
	Практическая пособие для журналистов «Настольная книга» в электронном формате
	1 пособие на двух языках (государственном и русском)
	Июль - август
	300000
(Согласно приложению 2)

	Итоговая публичная п резентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие
(Краткое описание мероприятия)
	Количественные и
качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1.
	Публикация на сайте
организации
	1 публикация
	1 публикация
	Ноябрь
	Не предусмотрено

	
	Публичная презентация результата проекта
	Презентация проекта
	1 презентация
	
	




	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	
Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие и
канал коммуникации

	
1.
	Информационное освещение мероприятий (медиа план)
	публикаций в социальных сетях
	Не менее 2 

	В течение реализации
проекта
	Не предусмотрено
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  Руководитель организации	Осин К.В.
М.П.
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  «СОГЛАСОВАНО»

  Грантодатель:
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  И.о. Председателя Правление
 _________________ / Құрман Ғ.П.

 Заместитель Председателя Правление
 ________________ / Бисембаев Ж.О.

 Главный менеджер Департамента 
 управление проектами
 ________________ / Аленова А.М.

