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Приложение № 3

к Договору о предоставлении негосударственного гранта

                от «__»_______ 2023 года № ___

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА август 2023 г. – февраль 2024 г.
БЛОК I  

Общая информация о проекте
	Грантополучатель: 
	Фонд поддержки и развития «ТАҢ»

	Тема гранта: 
	Защита и восстановление земельных ресурсов, устойчивое землепользование в рамках реализации проекта «EcoBatys 2.0»

	Сумма гранта:
	7 000 000 (семь миллионов) тенге

	Цель проекта:
	Содействие снижению загрязнения земельных ресурсов отходами потребления путем создания возможности для придомового раздельного сбора мусора

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	Повышение навыков и знаний населения по придомовому раздельному сбору отходов через тиражировать положительного опыта других стран и городов, что повысит эффективность придомового раздельного сбора мусора и будет способствовать уменьшению полигонов ТБО.

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	· ТОО «Гринситиклининг»
· Общественный Фонд «ECOLOGICA»


Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II 

 Информация о проектной команде 
	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Изтелеуова Ш. О.
	Руководитель проекта
	+7 7017812968
	Общее управление проектом. Управление командой проекта. Подготовка творческого и финансового отчета. Мониторинг и оценка реализации проекта.
	30%

	Компания «ИП» Капитал на аутсорсинге
	Бухгалтер проекта
	
	Ведение бухгалтерского учета. Содействие при подготовке финансового отчета
	30%

	Накимжанова Ж. Н
	Менеджер проекта
	+7 747 943 23 40
	Организация мероприятий по проекту. Содействие при подготовке отчетов в рамках проекта. Содействие при проведении мониторинга проекта.
	30%

	Абилгалиева Е. В.
	Специалист по связям с общественностью
	+7 702 662 73 59
	Информирование о проекте в социальных сетях. Содействие при организации мероприятий. Взаимодействие с внешней средой.
	30%

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Могилюк С.В. 
	Тренер 
	+7 705 207 45 01
	Подготовка пособия и проведение тренинга 
	Частичная 


БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1. Создание диалога между бизнесом-акиматом-КСК-населением

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	
	Организация и проведение круглого стола «Проблемы и пути решения придомового раздельного сбора мусора». Обсуждение проблем и выработка совместных действий бизнесом–акиматом–КСК–населением. В работе круглого стола будут участвовать около 30 участников
	Участники 

Фото 

Видео 

рекомендации 
совместный план действий с КСК 

информация в соцсетях

информация на сайте

информация в СМИ 
	30
10
1

1

1

6

1

1
	Август-сентябрь 2023 г.
	475 000 тенге

	2.

2
	Подготовка и подписание меморандума между бизнесом–КСК о взаимодействии по развитию придомового раздельного сбора мусора. Подписание будет проведено с участием СМИ, НПО, волонтеров, акимата и бизнеса.
	Подписан Меморандум 
Разработаны Мероприятия 

Информация в соцсетях

Информация на сайте

фото
	1
10
6

1

5
	Сентябрь – октябрь 2023 г.
	

	3.


	Провести круглый стол по результатом проекта
	Участники

Фото – 
Видео

статьи на сайте и соцсетях;
- информация в СМИ.
	30
10

1

3

1

	Январь-февраль 2024 г.
	475 000 тенге

	Задача 2. Организовать придомовой раздельный сбор мусора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1. 
	Организовать совместно с КСК собрание для жителей, выбранных КСК. Во время собрания будет дана информация о проекте. Собрание будет проведено на территории КСК. Участники собрания жители, представители КСК, акимата, бизнеса.
	собрание

Участники
Фото

Видео

Статьи в соцсетях

Информация на сайте


	4

80

40

4

6
1
	Сентябрь-октябрь 2023 г.
	

	2. 
	 Провести анкетирование среди жителей КСК для выявления знаний о раздельном сборе и отношения к раздельному сбору мусора. 

Анкетирование будет через Google анкету
	Анкеты 
Отчет 

Фото

Видео

информация в соцсетях

Информация на сайте 
	100
1

10

4

6
1


	Август-сентябрь 2023 г.
	

	3. 
	Провести тренинг (семинар) по международному опыту придомового сбора мусора с участием бизнес компаний, КСК, волонтеров из числа жителей и представителей государственных органов. Тренинг проведет тренер-эксперт. Тренинг будет проведен на двух языках. Тренинг будет проведен а конференц-зале с возможностью онлайн подключения тренера.
	Участники
Фото

Видео

Отчет тренера

Анкеты 

Информация в соцсетя

Информация на сайте


	25
10

1

1

25

6
1


	Сентябрь-октябрь 2023 г.
	1 125 000 тенге

	4. 
	Разработать и распространить информацию о пилотном проекте, инструкции-памятку по правильной сортировке мусора для рассылки среди жителей.  Для рассылки информации будет использована рассылка КСК, социальные сети и сайт партнера
	Памятка

Рассылка

Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте 
	300

6 

6

6
1
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	5. 
	Провести мастер-классы для жителей выбранных КСК по правильному разделению мусора. В каждом КСК будут проведены по как минимум 6 мастер-классов. Всего будет организовано 12 мастер-классов. Мастер-классы будут проводиться партнерами проекта, имеющими опыт сортировки мусора. 
	Мастер-классы
Участники

Анкеты 

Фото

Видео

Информация в соцсетях

Информация на сайте 

Информация в СМИ 
	12
200

150

50

12

24

1

1


	Сентябрь-октябрь 2023 г.
	660 000 тенге

	6. 
	Провести акции, дармарки и мастер классы с жителями выбранных КСК. 

Мероприятия будут организованы совместно с партнерами, бизнесом и КСК.
	Акции и Дармарка

Участники

Анкеты, отзывы 

Фото

Видео

Информация в соцсетях

Информация на сайте 
	10
300

50

20

10

10

1
	Октябрь-декабрь 2023 г.
	1 800 000 тенге

	7. 
	Провести тренинг с участием представителей КСК и жителей для принятия решений по использованию средств, полученных от раздельного сбора с пользой для решения целей КСК и мониторинга средств.
	Тренинг
отчет
Участники 
Анкеты

Фото

Видео

Информация в соцсетях

Информация на сайте 


	2
2

50

50

10

2

12

2


	Сентябрь-октябрь 2023 г.
	1 630 000 тенге

	8. 
	Через рассылку давать отчет жителям о ходе реализации проекта и использования средств, полученных от раздельного сбора 
	Текст отчета 
Рассылка 

Листовки 

Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте 
	10
10

10

30

40

10
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	Задача 3. Информационная компания

	1.
	Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте
	Текст информации
Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте
	10
10

30

10
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	2.
	Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети.
	Текст информации

Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте
Информация в СМИ 
	10
10

20

3

1
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	3.
	Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения;
	Листовки
Фото

Видео

Информация в соцсетях
	500
50

10
60
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	4.
	Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году
	Пособие
Видеоматериалы

Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте 
	25
4

10

4

1
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	Задача 4. Содействовать разработке мероприятий к дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022-2025 гг. по раздельному сбору отходов у населения.

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1.
	Представить результаты проекта перед областным общественным советом, перед общественным советом при управлении природных ресурсов и регулирования природопользования и подготовить рекомендации для дорожной карты.
	Отчет презентация
Отчет о встрече

Текст рекомендации 

Фото

Видео

Информация в соцсетях

Информация на сайте 


	1
3

1

10

3

4

1
	Январь-февраль 2024 г.
	

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1. 
	Провести круглый стол по результатом проекта
	Участники 

Фото 

Видео 

рекомендации 
совместный план действий с КСК 

информация в соцсетях

информация на сайте


	30

10

1

1

1

6

1


	Январь-февраль 2024 г.
	475 000 тенге

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие и канал коммуникации

	1. 
	Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте
	Текст информации
Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте
	20

10

30

10
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	2. 
	Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети.
	Текст информации
Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте
	4
20

12
6
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	3. 
	Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения;
	Листовки

Фото

Видео

Информация в соцсетях
	500

60

10
10
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	

	4. 
	Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году
	Пособие

Видеоматериалы

Фото

Информация в соцсетях

Информация на сайте 
	25
4

10

4

1
	Август 2023 г. –февраль 2024 г.
	


С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Фонд поддержки и развития «ТАН»
	Директор_________________ Нәкімжанвоа Ж. Н.

	                                                        М.П.


«СОГЛАСОВАНО»
Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Ашкин А.А.
Директор Департамента управления проектами
_________________ Ахатаева Р.А.
Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.
