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Приложение № 3
к Договору о предоставлении государственного гранта
                 от «28» марта 2023 года № ___
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БЛОК I  

Общая информация о проекте
	Грантополучатель: 
	НПУ Эко Мангистау

	Тема гранта: 
	Информационная поддержка развития гражданского общества

	Сумма гранта:
	8 998 846 тенге (восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок шесть тенге)

	Цель проекта:
	Создание центра информационного сопровождения деятельности институтов гражданского общества с инструментами эффективного взаимодействия между органами государственной власти, представителями общественных институтов, экспертов и граждан в решении социально значимых задач региона, для снижение уровня протестной активности и антигосударственных настроений пользователей в региональном сегменте сети интернет.

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	Создан портал www.npomangystau.kz, включая не менее 5 рубрик (не менее 10 публикаций в месяц в каждой рубрике), но не ограничиваясь этим с охватом 1000 человек ежемесячно

Подготовлены не менее 20 видео роликов о \ про мероприятия местных НПО

Информационным сопровождением охвачено не менее 60 НПО

Ежемесячно будет опубликовано не менее 50 материалов, не менее 350 материалов за период проекта, около 5 республиканских СМИ в месяц делятся информацией с сайта.
Разработаны для 5 НПО фирменные бренд книг
Проведено не менее 2 онлайн опросов на сайте проекта

Составлен рейтинг активности НПО и три НПО получат денежный приз в размере 200 000 каждый

Созданы 3 страницы и ютуб канал, наполнены контентом на двух языках, охват за проект 100 000 жителей региона.  

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	Не предусмотрено


Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.
БЛОК II
 Информация о проектной команде 
	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Зорина Наталья Вячеславовна
	Координатор проекта
	+7 778 588 6369
	Мониторинг и контроль. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа. Координация работы.
	Полная

	Щукина Ирина Васильевна
	Бухгалтер проекта
	+7 777 580 4167
	Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность
	Полная

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Осин Кирилл Владимирович
	Контент менеджер
	8 701 415 3161
	Формирование информационного контента в рамках проекта
	Полная

	Виталий Балаян
	SMM менеджер
	+7 708 622 7977
	Нполнение сайта, социальных сетей
	Договорная

	Демиденко Евгений
	видеограф
	+7 777 403 7647
	Форсирование видео контента в рамках проекта
	Договорная


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.
БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта
	Задача 1. Создание и подготовка информационной площадки и материального обеспечения проекта;

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)

	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)

	Планируемые индикаторы

	Сроки выполнения

	Стоимость мероприятие


	1. 
	Приобретение домена, хостинга на 3 года, услуги по разработке сайта www.npomangystau.kz, дизайн, рубрикатор Создание специальных страниц в социальных сетях (Ютуб канал, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок)
	Будет создан специальный портал для НПО, который будет включать не менее 5 рубрик, функции онлайн опроса и социальные сети.
	1 сайт

не менее 5 рубрик
3 аккаунта в социальных сетях

1 ютуб канал
	Май - Июнь
	1 000 000

	2. 
	Информационное сопровождение, наполнение контентом Портала и социальных сетей. Кроме того, через Ютуб канал будут транслироваться мероприятия различных форматов, организованные неправительственными организациями.

	В течение проекта разделы Портала и социальные сети будут наполнены качественным и своевременным контентом
	1000 посетителей \ пользователей сайт

не менее 10 публикаций в месяц в каждой рубрике
	Май - ноябрь
	570 500

	Задача 2. Повышение информированности граждан и заинтересованных сторон посредством информационного сопровождения мероприятий местных НПО

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1. 
	Организация работ и съемка 3 видео роликов в месяц о работе местных НПО, проводимых мероприятиях. А также Ютуб канал публикуются комментарии и мнения, подкасты и видеоинтервью представителей региональных неправительственных организаций относительно происходящих в обществе событий и других тем.

	60 НПО (в том числе городах и районах области) будут охвачены мероприятием, не менее 20 роликов за весь проект будут подготовлены и опубликованы.
	20 видео роликов о \ про НПО
	Май - Октябрь
	1 750 000

	2. 
	Организация работ и написание информационных материалов, в том числе постов в фирменном стиле проекте
	50 публикаций в месяц на двух языках будут опубликованы на сайте проекта и социальных сетях. Всего не менее 350 публикаций будет опубликовано с охватом не менее 100 000 человек.
	350 публикаций в социальных сетях и на сайте проекта

около 5 республиканских СМИ в месяц делятся информацией с сайта


	Май - ноябрь
	2 100 000

	3. 
	Бренд книга для 5 НПО
	Для 5 НПО дизайнер разработает фирменный стиль (бренд-бук), который будет включать в себя разработку логотипа, цветовые решения, демонстрационную просо-продукцию.
	Для 5 НПО разработаны бренд буки
	Июнь - август
	750 000

	4. 
	Формирования рейтинга активных региональных неправительственных организаций (организуют и осуществляют мероприятия, иные услуги), организуется оценочный опрос среди данных организаций (на сайте и в социальных сетях).


	3 самые активные НПО в информационном плане в конце проекта получат призовой фонд.
	3 НПО получат вознаграждение по 200 000 тг
	Сентябрь - ноябрь
	600 000

	5. 
	Проведено не менее 2 онлайн опросов на сайте проекта
	Определяются потребности и рекомендации региональных неправительственных организаций.
	2 онлайн опроса на сайте проекта
	Июнь - октябрь
	-

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие

	1. 
	Итоговая публичная презентация результатов проекта
	С целью ознакомления внешнего окружения будет проведена 1 онлайн презентация итогов проекта 
	1 мероприятие онлайн
	Ноябрь
	-

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятие и канал коммуникации

	1. 
	Тематический Пост
	3 поста в социальных сетях о проекте
	Не менее трех постов в социальных сетях
	В течение проекта
	Не требуется

	2. 
	Информационные рассылки
	3 информации рассылки среди НПО
	Не менее 3 рассылок среди НПО по емаил и ватсап
	В течение проекта
	Не требуется


С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:
Грантополучатель: 
	 Должность _________________ К.В. Осин

	                                   М.П.


«СОГЛАСОВАНО»
Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
И.о Председателя Правления

__________________ А.Б. Рахимжанов
Директор Департамента управления проектами
_________________ Шамшадинова С.С.
Должность работника Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.
� Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта. 


� При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.


� Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.


� Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.


� Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.





