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[bookmark: z229]Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд Ecologica
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Тегай Татьяна Родионовна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Жумыскер 1, Отеген Баймуханова 75. 8 701 8156465.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Октябрь 2023 г – Ноябрь 2024г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 000 000 (семь миллионов) тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 
    
Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

	Цель проекта:
	- Обратить внимание население на охрану реки Жайык и прибрежных зон путем создания в центре города парка в стиле «дикой природы». 
- Привлечение населения к участию в почвоукрепительные работы направленных на водоохрану реки Жайык.
- Сохранить, приумножить и использовать бесплатный посадочный материал в виде Ивы каспийской для посадки на берегах реки Жайык, для предотвращения обмеления реки из-за смыва почвы на берегах.

	Достигнутый результат от реализации проекта:
	- Парк в центре города в стиле дикой природы
- Увеличение числа эко-активистов и волонтеров среди жителей города Атырау;
- Увеличение количества и ареала растении «Ива каспийская»;
- Обращение внимания жителей к проблеме охраны и рационального использования водных ресурсов и обучение их путем лекции, мастер-классов и встреч с экспертами навыкам береженного использования воды.

	Задача
	Мероприятия в рамках задачи
	Дата проведения
	Место проведения
	Кол-во участников
	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)
	Количественные и качественные индикаторы 
	Индикаторы
	Эффект

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	Задача 1.  Получение разрешения в Акимате
	Получение разрешения в Акимате г.Атырау
	Август 2023
	ЖКХ г.Атырау
	2
	Разрешение письменное
	Письменное разрешение
	1
	1
	Начало работ

	Задача 2. Закуп материалов для реализации проекта
	Закуп инструментов у местных поставщиков
	Октябрь 2023
	Местные поставщики товаров
	5
	Купили все необходимые иснтрументы
	Ручная пила
Секатор
Перчатки
Мешки
Измельчитель веток
Мусорные контейнеры
Таблички 
Баннер
	50 шт
50шт
100шт
100шт
1шт

2шт

2шт
1шт
	306
	Закуплены инструменты для работы

	Задача 3. Привлечение волонтеров
	Поиск волонтеров для реализации проекта
	Май 2024
	Берег реки Урал.
	         55
	Нашли 2 НПО и 2 партии с волонтерами
	Волонтеры

	100
	55
	Появились волонтеры для проекта

	Задача 4. Привлечь подрядную компанию
	Поиск и привлечение подрядчиков
	Май 2024
	Берег реки Урал.
	1
	Нашли компанию с опытом работы более 10 лет в сфере садоводства
	Подрядная организация

	3
	1
	Нашли профессиональную команду садовников

	Задача5. Очистить берег от сухостоя и сорняков
	Команда подрядчиков и команда волонтеров проделали работу по очистке территории
	Октябрь 2023.
Октябрь-Ноябрь 2024г.
	Берег реки Урал.
	55 волонтеров. 5 работников из подрядной компании. 
	Очистили берег
	 Сформированные большие деревья

Чистый берег

Вывезено кубов мусора 

Установлены информационные таблички

 Установлены мусорные контейнеры

Установлен баннер

Раздали мешки с щепой
	100 шт


500 м

100 кубов


 5 шт



 2 шт



1 шт

1000
	100 шт

500 м

100 кубов


 5 шт



 2 шт



1 шт

1000
	Очистили берег от мусора и сухостоя. Установили таблички и мусорные контейнеры. 

	Задача 6. Открытие парка в стиле дикой природы.
	Открытие парка и закрытие проекта. 
	До конца Ноября 2024
	Берег реки Урал.
	55 волонтеров. 5 работников из подрядной компании.
	Открыли парк
	Закрытие проекта на территории парка размером 5000 кв м.
	1
	1
	Открыли новый парк на берегу Урала

	Задача 7.
Итоговая публичная презентация результатов проекта
	Творческий отчет
	До конца ноября
	Онлайн презентация
	1
	Сделали отчет по проекту
	Итоговый отчет по проекту
	1
	1
	Творческий отчет по проекту сделан

	Задача 8.Информационная работа о ходе реализации проекта
	Подготовка стратегии и плана по Освещению проекта через социальные сети, видео роли, документальный фильм.
	До конца ноября
	
	5
	[bookmark: _GoBack]Осветили проект в СМИ
	Посты
Статья
Баннер

Видеоролик
Документальный фильм


	40

1

2
1

	8

1

2
1
	Осветили проект 



Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень
	Фактический уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	Жители города
	Жители города

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	100 000
	100 000

	3.
	Количество штатных работников
	человек
	3
	3

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	5
	5

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	3
	5

	6.
	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта
	тенге
	0
	0

	7.
	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)
	тенге
	0
	0

	8.
	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)
	тенге
	7 752 000
	7 752 000

	9.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация/человек
	4
	6



Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Решение Акима Атырауской области от 7 Апреля о чрезвычайной ситуации природного характера. Причиной введения ЧС повышения уровня реки Урал на месте реализации проекта.  

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Благодаря данному проекту было обращено  внимание населения на охрану реки Жайык, а так же на размытие берегов после паводков весной 2023г. Что еще раз доказывает эффективность берегоукрепительных работ путем посадок растений с развитой корневой системой. 
3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта:
Местоположение реализации проекта на берегу Урала уже много лет было полностью заросшим в сухостое и сорняками. Старые деревья погибали от отсутствия ухода, таким образом сухие ветки легко ломались, возгорались или попадали в течение реки. В этих местах всегда было много мусора. Стоит отметить тот факт, что именно зарослевые и непроходимые места были местом обитания людей с низкой социальной ответственностью, что делало это местоположение небезопасным. 

 После осуществления проекта это место превратилось в место отдыха для всех жителей города. Так как обзор после стрижки и уборки сухостоя стал открытым, тут перестал скапливаться мусор, люди стали гулять и рыбачить без опасения. Появилось еще одно место отдыха в городе. 

Одна из целей данного проекта является берегоукрепительные работы, что стало визуально понятно после паводков. Весеннее ЧС 2024 года еще раз доказало эффективность и важность берегоукрепительных работ в виде посадок ивы каспийской вдоль реки Урал.  

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:
	Количество участников проекта всего
	Мужчин
	Женщин

	50-55
	20-22
	30-33



Социальный статус по категориям:
	Количество участников проекта всего
	Дети (в том числе дети с инвалидностью)
	Молодежь
	Государственные служащие
	Работники бюджетных организаций
	Лица с инвалидностью
	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.
	Безработные
	Представители общественных организаций
	Представители бизнес-сектора
	Другие категории

	50-55
	5
	15
	2
	-
	-
	2
	-
	20
	10
	



Возрастной показатель:
	Количество участников проекта всего
	от 13-16 лет
	17-22 года
	23-27 лет
	28-32 года
	33-45 лет
	46-58 лет
	59 лет и выше

	50-55
	5
	15
	10
	10
	5
	6
	2



5. Результаты социального проекта:
·  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Чистый берег 500м. Сформированные большие деревья – 100 шт. Сформированная команда волонтеров в количестве 20 человек. 
· долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Как продолжение данного проекта Акиматом города было принято решение осуществлять очистку берегов поэтапно. 
· устойчивость социального проекта/социальной программы Устойчивое развитие проекта — это подход к проблеме, которая уравновешивает экологические, социальные и экономические аспекты проектной работе. В данном проекте мы затронули все три сферы, которые удовлетворяют потребности жителей и администрацию города.
· социально-экономический эффект реализованного проекта: Безопасность берега. Появление места для отдыха людей. 

7. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

Необходимость привлечения Акимата г.Атырау было очевидным, так как земля вдоль реки принадлежит городу и нам нужно было получить разрешение. Разрешение было получено сразу. Был подписан меморандум о сотрудничестве с Акиматом города Атырау. ЖКХ города Атырау полностью поддержал инициативу чистки берегов и всячески поддерживал в течении всего периода проекта. Социальный проект был усилен тем, что ЖКХ продолжили чистку берегов своими силами в других частях города вдоль реки, так как увидели визуальный, социальный и эстетический эффект. 

Партнеры социального проекта
Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

	Наименование организации /ФИО партнера
	Роль в проекте
	Контакты организации, партнера
	Примечание

	Акимат г.Атырау, ЖКХ
	Разрешение, сотрудничество
	Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Атырау
	

	Атырау Эко
	Волонтеры
	8 701 752 8734
	

	Партия республика
	Волонтеры
	8 775 679 7118
	

	Партия Народная
	Волонтеры
	8 778 485 44 37
	

	Спецавтобаза
	Получатели веток (мусора)
	8 777 500 0495
	

	Enerteens.kz
	Волонтеры
	@Enerteens.kz
	



Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

	№
	Сфера негосударственного гранта
	Предлагаемое приоритетное направление негосударственного гранта
	Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта
	Объем финансирования (тысячи тенге)
	Вид гранта
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: z149]Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для Спонсора. 

	Спонсор 
	Рекомендации
	 Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций 
(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным  отчетом)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Общее количество страниц отчета: ___________________
     __________________/____________/ ____________________
            
Грантополучатель: 
  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

	Дата заполнения ____________ 
	Место печати
