

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

**Грантополучатель:** ОО «Ангел»

**Тема гранта:** «Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области»

**Сумма гранта:** 8 128 000 тенге

### 1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

*Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:*

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения (город/село адрес)	Количество участников	Категории участников	Привлеченные эксперты	Полнота выполнения запланированных мероприятий согласно запланированным срокам	Приложение №__ с подтверждающими документами
Задача 1 Проведение оценки потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Акмолинской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.								
1.	Разработка опросника, организация обсуждения в соцсетях и организация встречи с НПО и ИГ с целью определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.	Июнь 2020	Сельские округа, районы Акмолинской области	Массовый опрос – 52	Жители сельской местности, представители НПО и ИГ Акмолинской области	Представители НПО районов Акмолинской области	Выполнено полностью	Приложение № 1 программного отчета 1. Программа исследования и инструментарий к нему – 2 (рус/каз) 2. Копии анкет - 3 3. Контактные данные опрошенных - 1 4. Итоговый аналитический документ - 1 5. Письмо о направлении итоговых документов в уполномоченные государственные структуры – 1

								6. Таблица данных по опроснику – 1
Задача 2 На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских НПО и инициативных групп. Выдача грантов победителям конкурса (в среднем 10 грантов по 500 тыс.тг). Реализация проектов на местах								
2.	Разработка/утверждение формы заявки, привлечение экспертов, составление шаблона договора на реализацию проектов	Июнь – июль 2020 г.	Г. Атбасар	17	Представитель и НПО – независимые эксперты.	Эксперты в области развития деятельности НПО, оценки эффективности социальных проектов,	Выполнено полностью	Приложение № 2 программного отчета 1. Положение о конкурсе - 1 2. Наличие утвержденного состава жюри. 3. Фотографии (для публичных мероприятий) 4. Количество охвата целевой аудитории
3.	Консультации	Июнь – ноябрь 2020 г.	Сельские округа, районы Акмолинской области	87	Представитель и НПО и ИГ Акмолинской области – 81 Представитель и гос.органов – 2 Представитель и бюджетных организаций - 2	-	Выполнено полностью	1. Журнал учета консультаций
4.	Проведение грантового конкурса	Июль 2020 г.	Г. Атбасар	58	Представитель и НПО и ИГ Акмолинской области	Утвержденный состав жюри проекта – 4 человека	Выполнено полностью	Приложение № 12 программного отчета 1. Объявление о конкурсе – 2 (рус/каз) 2. Наличие работ участников конкурса – 19 заявок 3. Договора с исполнителями – 10

								4. Протокол по результатам конкурса - 1 5. Список участников - 1 6. Заключение экспертов - 1 7. Заполненные формы оценки экспертов – 4 8. Форма оценки проектов – 1 9. Фото – в форме фото отчета 10. Письмо в районные уполномоченные гос.органы о результатах конкурса
Задача 3 Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных в нашем регионе блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика).								
5.	Размещение пресс-релизов и постов о ходе проекта в СМИ и соцсетях.	Июнь – ноябрь 2020 г.	Районы Акмолинской области	36	Представитель и СМИ, НПО и ИГ Акмолинской области	-	Выполнено полностью	Приложение № 3 программного отчета 1. Буклет – 2 (каз/рус) 2. Банер – 1 3. Инфографика – 7 4. Каналы распространения инфографики – 9 5. Документ - Количество лайков к публикациям 6. Публикации 7. Размещенные материалы 7. Объявление о конкурсе на блогера 8. Резюме 9. Итоги конкурса на блогера 10. Оригиналы материалов (брошюры не менее 200 штук) 11. Отзывы от экспертов по данным материалам 12. Посты 13. Сценарий видеоролика 14. Количество просмотров видеоролика

								15. Источники размещения ролика 16. Отзывы о видеоролике
Задача 4. Организация мониторинга реализации малых грантов. Проведение публичной презентации итогов реализации грантовых проектов								
6.	Мониторинговые визиты в места реализации мини-грантов.	Август – ноябрь 2020 г.	Сельские округу, районы Акмолинской области	513	Прямые получатели услуг в районах/сельских округах	-	Выполнено полностью	Приложение № 4 программного отчета 1. Отчеты руководителей мини-грантов – 10 2. Акты по мониторинговым визитам - 10
Задача 5. Проведение 3-х обучающих мероприятий для сельских НПО по вопросам повышения их потенциала Проведение 2х кустовых семинаров в районах для сельских активистов								
7.	Онлайн – семинар «Проектное управление. Разработка проекта. Написание конкурсных заявок».	30 июня 2020г.	Г. Атбасар	29	Представитель и НПО и ИГ Акмолинской области	-	Выполнено полностью	Приложение № 5 программного отчета 1. Список участников - 1 2. Программа семинара - 1 3. Фотографии - 10 4. Раздаточный материал - 1 5. Анкеты обратной связи - 4 6. Анализ Анкет - 1 7. Пресс релиз – 2 (каз/рус) 8. Публикации - 3 9. Резюме докладчиков - 1 10. Отзывы - 3 11. Презентация докладчика - 1
8.	Онлайн Семинар «Управление социальными проектами. Требования по отчетности»	21 июля 2020г.	Г. Атбасар	25	Представитель и НПО и ИГ Акмолинской области – победители мини грантов	-	Выполнено полностью	Приложение № 5 программного отчета 1. Список участников - 1 2. Программа семинара - 1 3. Фотографии - 19 4. Раздаточный материал - 1 5. Анкеты обратной связи - 4 6. Анализ Анкет - 1 7. Пресс релиз – 2 7.1 Пост релиз - 1 8. Публикации - 3 9. Резюме докладчиков - 1

								10. Отзывы - 3 11. Презентация докладчика – 1 12. Отзывы из социальных сетей
9.	Онлайн – семинара на тему «НПО и сообщество. Управление проектами. Франчайзинг»	28 сентября 2020г.	Г. Атбасар	28	Представитель и НПО и ИГ Акмолинской области – победители мини грантов	-	Выполнено полностью	Приложение № 5 программного отчета 1. Список участников - 1 2. Программа семинара - 1 3. Фотографии - 10 4. Раздаточный материал - 1 5. Анкеты обратной связи - 4 6. Анализ Анкет - 1 7. Пресс релиз – 2 (каз/рус) 8. Публикации - 3 9. Резюме докладчиков - 1 10. Отзывы - 3 11. Презентация докладчика - 1
10.	Кустовой семинар «Повышение роли местного сообщества в процессах принятия решений»	25 сентября 2020г.	Село Новосельское Атбасарского района	25	Представитель и НПО и инициативных групп Новосельского сельского округа	-	Выполнено полностью	Приложение № 5 программного отчета 1. Список участников - 1 2. Программа семинара - 1 3. Фотографии - 10 4. Раздаточный материал - 1 5. Анкеты обратной связи - 4 6. Анализ Анкет - 1 7. Пресс релиз – 2 (каз/рус) 8. Публикации - 3 9. Резюме докладчиков - 1 10. Отзывы - 3 11. Презентация докладчика – 1 12. Буклет о проекте - 1
11.	Кустовой семинар «Повышение роли местного сообщества в процессах принятия решений»	16 октября 2020г.	Г. Есиль	25	Представитель и НПО и инициативных групп Есильского района	-	Выполнено полностью	Приложение № 5 программного отчета 1. Список участников - 1 2. Программа семинара - 1 3. Фотографии - 10 4. Раздаточный материал - 1

							5. Анкеты обратной связи - 4 6. Анализ Анкет - 1 7. Пресс релиз – 2 (каз/рус) 8. Публикации - 2 9. Резюме докладчиков - 1 10. Отзывы - 3 11. Презентация докладчика – 1 12. Буклет о проекте - 1
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора							
12.	Итоговая презентации по реализации ОО «Ангел» проекта «Повышение роли местного сообщества в процессах принятия решений»	5 ноября 2020г	Г. Атбасар	54	Координаторы проектов по мини грантам, представители НПО Акмолинской области, Акимы, заместители Акимов районов и сельских округов Акмолинской области, представители государственных учреждений районов Акмолинской области, отделы внутренней политики и молодежных-ресурсных центров районов Акмолинской области.	Выполнено полностью	Приложение № 6 программного отчета 1 Наличие программы 2 Пресс релиз 3 Количество участников в зале 4 Публикации 5 Фото отчет 6 Презентация 7 Выводы и рекомендации по проекту

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору.*

**Задача 1. Проведение оценки потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Акмолинской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.**

**Мероприятие 1. Разработка опросника, организация обсуждения в соцсетях и организация встречи с НПО и ИГ с целью определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.**

В целях эффективной реализации проекта в июне 2020 г. был разработан, утвержден опросник: «Оценка потребностей». Проведен опрос среди 52 респондентов. Опрос проходил на казахском и русском языках. Опрос проводился онлайн и заполнение анкет вручную. Ссылка на массовый опрос

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIshIo5kr74yYebTuxm2IEJVFTcXR1ZtgCawJ1QD\\_KGYug/viewform?vc=0&c=0&w=1](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIshIo5kr74yYebTuxm2IEJVFTcXR1ZtgCawJ1QD_KGYug/viewform?vc=0&c=0&w=1)

В опросе приняли участие представители НПО, ИГ и активные граждане сел, которые заинтересованы в решении конкретных вопросов сельской местности. Данные опроса представлены в диаграммах с расшифровкой по каждому вопросу.

24 июня была проведена онлайн – встреча для определения актуальных направлений развития сельской местности при формировании тематики малых грантов. Приняли участие 17 представителей НПО и ИГ Акмолинской области. (Жаксынский, Есильский, Атбасарский, Буландинский, Целиноградский, Шортандинский, Зерендинский районы, г. Степногорск). Участниками были выдвинуты предложения и пожелания по включению в направлении тематики грантов: экологических направлений, волонтерских инициатив, мероприятий для молодежи по развитию жизненно важных навыков. Также выяснилась необходимость во включении в бюджет статей по приобретению оборудования. НПО малых городов Акмолинской области подняли вопрос о реализации ими проектов в сельской местности.

По итогам онлайн встречи были определены темы направлений проектов по мини-грантам. Темы были добавлены в положение о конкурсе мини грантов, с целью решения проблем и реализации социальных проектов с учетом оценки потребностей сельчан

**Задача 2. На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских НПО и инициативных групп. Выдача грантов победителям конкурса (в среднем 10 грантов по 500 тыс.тг). Реализация проектов на местах.**

**Мероприятие 1. Разработка/утверждение формы заявки, привлечение экспертов, составление шаблона договора на реализацию проектов**

На основе оценки потребности, разработано положение конкурса для сельских НПО и инициативных групп. Разработаны критерии и оценочная форма. Утверждены методы мониторинга проектов. Налажена работа по консультированию в районах Акмолинской области.

Сформирована экспертная комиссия по оценке заявок на конкурс мини-грантов. Комиссия включила в себя экспертов в области развития деятельности НПО, оценки эффективности социальных проектов, представители НПО – независимых экспертов. Составлен и согласован с ЦПГИ шаблон договора и приложений к договору (Формы описательного и финансового отчета от координатором мини грантов).

**На протяжении всего проекта велось непрерывное консультирование проектной команды. Всего было 87 консультаций среди представителей НПО и ИГ Акмолинской области – 81, представители гос.органов – 2, представители бюджетных организаций – 4.** Нами были оказаны следующие консультационных услуги:

- Вопросы об условиях участия в рамках реализации проекта.
- Помощь в заполнении заявок, бюджета, плана проведения мероприятий.
- Вопросы деятельности и регистрации НПО.
- Вопросы налоговой и статистической отчетности.
- Консультации по доработке проектных заявок на конкурс мини-грантов.
- Консультации по проведению мероприятий, вовлечению волонтеров, логистики, организационных моментов.
- Вопросы ведение бухгалтерского учёта в НПО.
- Вопросы по реализации мини-грантов на местах.
- Вопросы пиар-менеджмента в НПО.
- Фандрейзинг. Участие в других грантовых конкурсах.
- Партнерство с государственными органами, государственными учреждениями, СМИ, вовлечение бизнеса/местных спонсоров.

## **Мероприятие 2. Проведение грантового конкурса.**

После подготовительной работы был объявлен грантовый конкурс для НПО и сельских инициатив Акмолинской области с целью успешной реализации мини-проектов местных инициатив, для решения актуальных проблем села, повышение профессионализма и потенциала сельских НПО. Разработаны объявления о конкурсе, проведена работа по распространению информации о конкурсе во все районы Акмолинской области. Каналы распространения о конкурсе мини грантов включали в себя оповещения ОВП районов, МРЦ всех районов, чаты Акимов сельских округов. Были размещены посты и публикации во всех районах Акмолинской области.

Для участия в конкурсе необходимо было в срок с 25 июня 2020 по 10 июля 2020 гг. представить заявки в соответствии с Приложением 1 Положения о конкурсе. К заявке должны быть приложены: - сопроводительное письмо о представлении заявки на участие в конкурсе с подписью: для инициативных групп – в свободной форме, для юридических лиц – на официальном бланке организации с печатью; - рекомендательные письма (при наличии); - презентация проекта, видео о проекте (при наличии).

Требования к содержанию заявок: Проекты должны быть направлены на развитие сельских территорий, решение актуальных проблем своей местности, создание эффективных механизмов и благоприятных условий для вовлечения граждан в развитие местности, где они проживают. Проекты должны быть направлены на поддержку инициатив сельского населения; стимулировать активное участие местных сообществ в решение социальных проблем, преимущественно в сельской местности.



Направления и тематика грантов определены исходя из проведенной оценки потребностей сельских местностей в Акмолинской области и должны быть направлены на: Организацию экологических акций и мероприятий.

- Проекты, направленные на развитие жизненных навыков, лидерских качеств, организацию полезного досуга детей, молодежи, и взрослого населения - Решение конкретных социальных проблем и вопросов социально уязвимых слоев населения (инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи и их дети).

- Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко -культурных памятников. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, благоустройство.

- Развитие бизнеса на селе/Социальное предпринимательство.

За установленный срок на участие в конкурсе было получено 19 заявок: По районам: 4 заявки - Атбасарский район, 4 заявки – Есильский район, 3 заявки – Бурабайский район, 3 заявки – г. Степногорск, 2 заявки – Аршалынский район, 1 заявка – Целиноградский район, 1 заявка – Сандыктауский район, 1 заявка – Астраханский район.

Конкурсная комиссия отобрала проекты в соответствии со следующими критериями оценки:

- Вовлеченность населения в решение проблем сельской местности
- Соответствие потребностям целевой аудитории и эффективность решения задач сельской местности
- Системность и жизнеспособность проекта в будущем
- Четкость и рациональность плана исполнения проекта
- Разумность и обоснованность бюджета.

Каждый критерий оценки оценивался по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов). Итоговый расчет баллов рассчитывался по специальной формуле. Победителями конкурса мини-грантов стали 10 заявителей, социальные проекты которых набрали наивысший общий балл. Оглашены публично результаты конкурса. Отправлены в районы письма о реализации проектов и победе конкретных НПО и ИГ для поддержки и содействия в работе со стороны государственных органов. Подписаны договора с координаторами проектов. Началась реализация проектов на местах.

**Задача 3. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных в нашем регионе блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика).**

**Мероприятие 1. Размещение пресс-релизов и постов о ходе проекта в СМИ и соцсетях.**

Созданы предпосылки для обмена информацией и опытом среди сельских инициатив в решении социальных вопросов. В общей сложности координаторами проектов были опубликованы свыше 100 постов/статей в СМИ и социальных сетях. Координаторами проектов, специалистом по связям с общественностью были размещены статьи в районных и областных общественно-политических газетах.

О победе в конкурсе, об этапах реализации своих проектов координаторы размещали посты и статьи на личных социальных страницах, для охвата населения и увеличение бенефициаров проекта размещали информацию на страницах Отделов внутренне политики,

молодежно-ресурсных центров, школ и т.д. Печатные статьи были опубликованы во всех районах, где реализовывали проекты по мини грантам. Корреспонденты областной газеты «Акмолинская правда», заинтересовавшись реализацией проекта, брали интервью и по своей инициативе размещали статьи о проделанной работе в районах Акмолинской области. О реализации проекта в Бурабайском районе был снят репортаж в республиканском телеканале «Казакстан» и вошел в цикл передач «Аулдастар».

По итогам реализации проекта была составлена и выпущена брошюра об основных этапах проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области». Также брошюра включила подробное описание реализации 10 проектов по мини грантам. Были описаны результаты и успешный опыт решения социальных проблем сельской местности.

Разработаны и утверждены буклеты на двух языках. Проведена работа по информированию о всех предстоящих мероприятиях по проекту. Информирование о результатах конкурса.

Проведен конкурс на привлечение блогеров об информировании проекта. Заключен договор с блогером. Подводя итоги по конкурсу по популяризации и информационном сопровождении известными блогерами Акмолинской области, хода реализации социальных проектов по малым грантам в районах и проанализировав заявки кандидатов был определен лучший блогер. Им оказался известный блогер Акмолинской области - Нурмагамбетов Диас @diasnurmagambetov. В своих сюжетах он профессионально рассказал о каждом проекте. Репортаж о реализации проекта ИГ «Олимп» набрал 855 просмотров. Также ролики были выложены на страницах ОВП и МРЦ районов для увеличения охвата населения о проводимой работе по реализации мини грантов на местах.

#### **Задача 4. Организация мониторинга реализации малых грантов. Проведение публичной презентации итогов реализации грантовых проектов.**

##### **Мероприятие 1. Мониторинговые визиты в места реализации мини-грантов.**

В ходе реализации проекта с сентября по ноябрь 2020 года были организованы регулярные мониторинговые визиты и оценка каждого проекта. Мониторинговые визиты осуществлялись в соответствии медиа плана проекта.

По каждому проекту были заслушаны отзывы прямых бенефициаров, волонтеров и непосредственных исполнителей. При мониторинговом выезде оценивалось качество исполнения проектов и качество подготавливаемых отчетов. Проходил анализ выбранных тем/сельских проблем; анализ вовлеченности местных сообществ и их собственный вклад в проекты; устойчивое партнерство в сельских населенных пунктах, сбор информации о реализации мини-грантов на местах – опросы бенефициариев. Встречи с представителями органов власти и СМИ в районах. Проходила фото-видео съёмка каждого проекта. Отслеживание реализации проектов было и на своевременное освещение всех запланированных мероприятий. На местах проверялось наличие приобретенного необходимого инвентаря согласно бюджетной заявки. Осуществлялась проверка целевого использования средств гранта. Выявленных нарушений по итогам мониторинговых визитов не обнаружено.

**Задача 5. Проведение 3-х обучающих мероприятий для сельских НПО по вопросам повышения их потенциала  
Проведение 2х кустовых семинаров в районах для сельских активистов.**

**Мероприятие 1. Разработка 3х обучающих модулей на темы: на темы: 1. Проектное управление. 2. Навыки работы в социальной сфере. 3. «Разработка проекта», написание конкурсных заявок) и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО.**

Данные семинары были проведены в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти.

В целях эффективной реализации проекта 30 июня 2020 года состоялся онлайн – семинар «Проектное управление. Разработка проекта. Написание конкурсных заявок».

В данном семинаре приняли участие 29 представителей НПО и ИГ всех районов Акмолинской области. Участники семинара ознакомились с сессиями: «Понятия Проектного управления», «Жизненный цикл проекта и составные части заявки на грант», «Проекты с точки зрения реализуемости и эффективности». В онлайн формате каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания в условиях самоизоляции.

21 июля 2020 года был проведен онлайн - семинар на тему «Управление социальными проектами. Требования по отчетности» для руководителей проектов малых грантов, победителей конкурса в рамках проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Министерства информации и общественного Развития РК.

Решением экспертов были определены победители конкурса. Это 10 активистов, представителей НПО и ИГ (инициативных групп) из семи районов Акмолинской области: Атбасарский, Аршалынский, Астраханский, Бурабайский, Есильский, Целиноградский г. и Степногорск. На семинаре участники познакомились с проектной командой, рассказали присутствующим о своих проектах и ближайших планах. Получили базовые знания о предстоящей реализации проектов, инструкции по отчетности и ответы на свои вопросы.

28 сентября 2020 года – состоялся онлайн - семинар на тему «НПО и сообщество. Управление проектами. Франдрейзинг» для представителей сельских НПО и Инициативных групп Акмолинской области. 28 участников прослушали сессии: «Роль НПО в гражданском обществе», «Этапы стратегического управления НПО», «Франдрейзинг и его роль в развитии гражданского общества», «Источники финансирования НПО, Социальное предпринимательство».

**Мероприятие 2. Проведение двух кустовых семинаров в 2х районах для сельских активистов.**

Кустовые семинары «Повышение роли местного сообщества в процессах принятия решений» прошли для представителей сельских НПО и инициативных групп в селе Новосельское, Атбасарского района и в г. Есиль, Есильского района.

Жители сел и участники социального проекта были ознакомлены с этапами передачи органам местного самоуправления дополнительных функций, с Законодательной базой в РК в области МСУ, текущей ситуацией и путями решения некоторых проблем в области работы МСУ.

### **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора**

5 ноября состоялась в онлайн формате Итоговая публичная презентация результатов реализации проекта ОО «Ангел» «Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области». Более 50 участников данной презентации услышали публичный отчет об успешном реализации проекта ОО «Ангел». Представители НПО, Акиматов, ОВП, МРЦ всех районов и сельских округов Акмолинской области познакомились с 10 победителями мини грантов. Координаторы проектов поделились опытом реализации социальных проектов в сельской местности и районах Акмолинской области.

Полученный опыт в рамках проекта может быть мультиплицирован в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах.

### **Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам**

<b>Цель проекта:</b>	Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области - Обеспечение устойчивости сельских НПО и ИГ (инициативных групп) Акмолинской области через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив и вовлечение сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление.
<b>Достигнутый результат от реализации проекта:</b>	<p>Созданы условия для развития волонтерства, социальной активности и роста гражданской инициативы на периферии Акмолинской области.</p> <p>Повышен потенциал и усилена конкурентоспособность сельских активистов для дальнейшего решения проблем местного сообщества.</p> <p>Прошло три обучающих семинара и два кустовых семинара для представителей НПО и инициативных групп Акмолинской области.</p> <p>Проведен конкурс малых грантов для сельских активистов (НПО и ИГ). Подписаны договора с координаторами проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив помогли решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Запущен динамичный процесс улучшения качества жизни населения на конкретных территориях.</p> <p>Созданная система партнерских отношений между государственными органами и</p>

		неправительственным сектором Акмолинской области будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Акмолинской области неправительственными организациями и госучреждениями.			
Задача	Мероприятия в рамках задачи	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Продукты и индикаторы (к мероприятиям)	Уровень планируемых индикаторов	
				план	факт
1. Проведение оценки потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Акмолинской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.	Разработка опросника, организация обсуждения в соцсетях и организация встречи с НПО и ИГ с целью определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.	Определены темы направлений проектов по мини-грантам. Решены проблемы и реализованы проекты с учетом оценки потребностей сельчан	1.Программа исследования и инструментарий к нему (рус/каз)	1	2
			2.Копии анкет	Не менее 3% от количества	3
			3.Контактные данные опрошенных	1	1
			4.Итоговый аналитический документ -	1	1
			5.Письмо о направлении итоговых документов в уполномоченные государственные структуры	1	1
			6.Таблица данных по опроснику	1	1
2. На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских НПО и	1.Разработка/утверждение формы заявки, привлечение экспертов, составление шаблона договора на реализацию проектов	Разработаны положения о конкурсе мини-грантов, критерии и оценочная форма; налажена работа по консультированию в районах Акмолинской области. Утверждены методы мониторинга проектов.	1. Положение о конкурсе	Не менее 1	1
			2. Наличие утвержденного состава жюри.	Не менее 1	1
			3. Фотографии (для публичных мероприятий)	Не менее 10	10

инициативных групп. Выдача грантов победителям конкурса (в среднем 10 грантов по 500 тыс.тг). Реализация проектов на местах	2. Проведение грантового конкурса	Сформирована экспертная комиссия по оценке заявок на конкурс мини-грантов.  Прошла подготовительная работа и объявление грантового конкурса для НПО и сельских инициатив Акмолинской области с целью успешной реализации мини-проектов местных инициатив, для решения актуальных проблем села, повышение профессионализма и потенциала сельских НПО. Разработаны объявления о конкурсе, проведена работа по распространению информации о конкурсе во все районы Акмолинской области. Собраны заявки на конкурс. Проведен конкурс мини-грантов и оглашены результаты конкурса. Подписаны договора с координаторами проектов.	4. Количество охвата целевой аудитории	Не менее 1	1
			Наличие объявления о конкурсе	Не менее 1	1
			Наличие работ участников конкурса	Не менее 1	1
			Договора с исполнителями	Не менее 10	10
			Наличие протокола по результатам конкурса	Не менее 1	1
			Фото	15	15
			Список участников	1	1
			Количество поданных на конкурс проектных заявок	1	19
			Заключение экспертов	1	1
			Заполненные формы оценки проектов	1	3
3. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение	1. Размещение пресс-релизов и постов о ходе проекта в СМИ и соцсетях.	Созданы предпосылки для обменом информацией и опытом среди сельских инициатив в решении социальных вопросов.	Оригиналы материалов (брошюры не менее 200 штук)	Не менее 10 экземпляров на бумажных и электронных носителях.	10
			Отзывы от экспертов по данным материалам	Не менее-2-х	2
			<b>Наличие публикаций (общее</b>	Не менее 2-х в	14

(привлечение известных и авторитетных в нашем регионе блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика).			<b>количество не менее 10)</b>	месяц		
			Количество лайков к публикациям в соц.сетях	Не менее 50	До 300	
			<b>Количество каналов распространения</b>	3	9	
			<b>Инфографики</b>	Не менее 1	15	
			<b>Каналы распространения инфографики</b>	Не менее 2	11	
			Посты	Не менее 2	88	
			Наличие сценария видео ролика	Не менее 1 сценария	1	
			Количество просмотров видеоролика	Не менее 100 просмотров	437	
			Количество источников размещения видео ролика в СМИ (социальные сети или телевидение) видеоролика	Не менее 3-х источников	3	
			Наличие отзывов о видеоролике	Не менее-2-х	2	
<b>Количество размещенных материалов (общее количество не менее 10)</b>	Не менее 5 материалов	13				
<b>4. Организация мониторинга реализации малых грантов. Проведение публичной презентации итогов реализации грантовых проектов</b>	1. Мониторинговые визиты в места реализации мини-грантов.	Средства гранта потрачены эффективно и по целевому назначению. Полученный опыт в рамках проекта может быть мультиплицирован в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах.	Акты посещения /мониторинговых визитов.	Не менее 10	10	
			Отчеты руководителей мини-грантов.	10	10	
<b>5. Проведение 3-х</b>	Разработка	3х	Охвачены обучением	Наличие списка участников	Не менее 1 для	1

<p>обучающих мероприятий для сельских НПО по вопросам повышения их потенциала</p> <p>Проведение 2х кузовых семинаров в районах для сельских активистов</p>	<p>обучающих модулей на темы: на темы: 1. Проектное управление. 2. Навыки работы в социальной сфере. 3. «Разработка проекта», написание конкурсных заявок) и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО.</p>	<p>управления проектами, включая разработку проектов представители сельских активистов. Обучились механизмам мониторинга и грамотного ведения документации, готовить качественные отчеты, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти</p>		каждого мероприятия	
	<p>Проведение двух кузовых семинаров в 2х районах для сельских активистов</p>				
			Количество участников	Не менее 25	25
			Программа мероприятия	Не менее 1 для каждого мероприятия	1
			Фотографии	от 5 до 10 штук в	15
			Копия раздаточного материала	Не менее 2 экземпляров	2
			Копии анкет обратной связи (для образовательных мероприятий)	Не менее 4-5	5
			Анализ анкет (для образовательных мероприятий)	1 анализ	1
			Пресс-анонс и публикации в СМИ	Не менее 1 пресс-анонса на двух языках.	2
			Публикации	Не менее 2-х публикаций в месяц	2
			Резюме докладчиков	1	1
			Количество докладчиков	1	1
			Отзывы участников (копии)	Не менее 3-х	2
			Выступления/презентации докладчиков	В зависимости от количества выступающих	1
			Наличие списка участников	Не менее 1 для каждого мероприятия	1
			Количество участников	Не менее 10	25
			Программа мероприятия	Не менее 1 для каждого мероприятия	1
			Фотографии	от 5 до 10 штук в	15
			Копия раздаточного материала	Не менее 2	2



				экземпляров		
			Копии анкет обратной связи (для образовательных мероприятий)	Не менее 4-5	5	
			Анализ анкет (для образовательных мероприятий)	1 анализ	1	
			Пресс-анонс и публикации в СМИ	Не менее 1 пресс-анонса на двух языках.	2	
			Буклет о проекте (тираж не менее 200 штук)	Не менее 10	10	
			Резюме докладчиков	1	1	
			Количество докладчиков	1	1	
			Отзывы участников (копии)	Не менее 3-х	2	
			Выступления/презентации докладчиков.	В зависимости от количества выступающих	1	
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта соответствии условиями договора</b>	в с	Организация сессии в рамках проведения Гражданского Форума Акмолинской области.	Онлайн встреча всех участников проекта и приглашенных заинтересованных сторон (СМИ, представители гос.учреждений, других НПО, УВП). Презентация успешных проектов. Обсудили результаты реализации всего проекта и внедрения проектного подхода как механизма участия местных сообществ Акмолинской области в формировании и реализации социальных программ.	Наличие программы	Не менее 1-й	1
				Наличие пресс релиза	Не менее 1	2
				Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки	Не менее 1	1
				Количество участников в зале	Не менее 20 человек	50
				Наличие публикации о проведении мероприятия	Не менее 2-х	3

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

	<b>Индикатор</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Планируемый уровень</b>	<b>Фактический уровень</b>
1.	Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения)	человек	1000	4607
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10 000	16367
3.	Количество штатных работников	человек	3	3
4.	Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения)	человек	2	2
5.	Количество охваченных НПО	организация	50 представителей НПО, 25 представителей ИГ	78 представителей НПО и ИГ
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	1 787 130	1 787 130
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	167 130	167 130
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	5 000 000	5 000 000
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	10	37

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** За время реализации проекта были достигнуты и перевыполнены планируемые показатели по общим индикатором проекта. Это вызвано тем, что были решены и затронуты актуальные вопросы в селах. Реализуемые проекты в районах привлекли внимание жителей, решили конкретные социальные проблемы. В связи с сложившейся ситуации по пандемии планируемые мероприятия были проведены в онлайн режиме. Но это не повлияло на выполнение индикаторов и качество полученных знаний.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** На протяжении реализации проекта удалось поспособствовать развитию социальной активности сельского населения Акмолинской области посредством обучения НПО и ИГ (инициативных групп) и их вовлечения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление. Реализованные проекты в селах Акмолинской области – затронули и решили конкретные проблемы, путем реализации проектов по мини-грантам. Оказание консультативной поддержке всем представителям НПО и ИГ, создало условия для качественной реализации мини грантов в районах, а также достижения и перевыполнения индикаторов проекта. Представители ИГ изъявили желание зарегистрироваться как НПО и работать дальше для решения социально-значимых вопросов своих сел и районов.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):**

Историей успеха можно назвать факт награждения двух координаторов проектов благодарственными письмами Акимо района. Акимом Бурабайского и Есильского районов были награждены команды инициативных групп и координаторы проектов: «Детский мир», «Парк чудес» за повышение благосостояния сел и командной работы волонтеров проекта.

О реализации проекта в Есильском районе был снят видеоролик на областном телевидении. Корреспонденты областной газеты «Акмолинская правда», заинтересовавшись реализацией проекта, брали интервью и по своей инициативе размещали статьи о проделанной работе в районах Акмолинской области. О реализации проекта в Бурабайском районе был снят репортаж в республиканском телеканале «Казакстан» и вошел в цикл передач «Аулдастар». Это говорит о том, что о реализации мини грантов в сельской местности стало известно не только в пределах района, но и имеет областной и республиканский масштаб!

ИГ «Шанырак» Целиноградского района, село Кошкарбаева, благодаря опыту ведения проекта, консультативной и информационной поддержки координатора проекта планирует регистрации НПО в 2021 г.

Также благодаря полученным знаниям, опыту и консультациям ОО «Намыс» Аршалынского района и ИГ «Шанырак» Целиноградского района приняли участия и получили гранты в других социальных конкурсах и проектах.

Историей успеха можно назвать отзывы реальных людей, родителей и тех, кто непосредственно коснулся и воспользовался результатами реализации проектов в районах. (Отзывы представлены в приложении 3 программного отчета)

За время реализации проекта были достигнуты и перевыполнены планируемые показатели по общим индикаторам проекта.

Обустроенные детские и спортивные площадки в Астраханском, Атбасраском, Есильском, Степногорском, Бурабайском районах – стали центром времяпровождения детей в теплое время года. Так как в селах отсутствует соответствующая инфраструктура развлечения для детей.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
4607	2290	2317

**Социальный статус по категориям:**

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети-инвалиды)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Инвалиды	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
4607	2114	1748	30	140	50	282	63	13	34	133

**Возрастной показатель:**

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
4607	1379	558	736	479	543	638	274

**5. Результаты социального проекта:**

- *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* повышен потенциал 10 сельских НПО/ИГ в Акмолинской области и улучшено качество жизни сельского населения в конкретных районах. За время реализации проекта были достигнуты и перевыполнены планируемые показатели по общим индикаторам проекта. Количество населения, охваченного в рамках реализации социального проекта превысило планируемое количество с 1000 до 4607 человек.
- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* созданы условия для развития волонтерства, социальной активности и роста гражданской инициативы на периферии Акмолинской области. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив помогли решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Запущен динамичный процесс улучшения качества жизни населения на конкретных территориях.
- *устойчивость социального проекта/социальной программы:* обученные сельские НПО и ИГ теперь могут использовать свои навыки (разработки проекта, подготовки заявки, реализации мини-проектов, проведения оценки потребностей в сельской местности и опыта управления проектами в целом). Способны решать свои проблемы, используя совместный вклад и проектный подход. Могут создавать новые НПО на селе. Имеют навыки ведения проектов и тем самым могут принимать участие в районных гос.соц.заказах для НПО/продвижение идеи выделения такого финансирования. Укрепление сети позволило выполнить сетевые качественные проекты. В некоторых селах решены полностью конкретные проблемы в рамках реализации мини-проектов, и дальнейшего

вложения не потребуется. Все задокументированные материалы доступны всем желающим, по которым можно тиражировать полученный опыт (видеоролик, брошюра, консультации и информирование в СМИ и соц.сетях).

**7. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Показатель количества привлеченных к реализации социального проекта партнеров, представляющих негосударственный сектор превысил индикатор с планируемых 10 до 37. Организации – партнеры делились знаниями при необходимости в вопросах реализации мини грантов. Также к ним относятся все отделы ОВП и МРЦ районов, где реализовывались проекты, индивидуальные предприниматели, которые оказывали дополнительные спонсорские средства для реализации проекта в селах, представители СМИ, корреспонденты районных и областных газет, а также непосредственно Акимы сельских округов.

**8. Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Государственные структуры Управление внутренней политики Акмолинской области	Информационная поддержка – распространение информации и работа со СМИ;	8 (7162) 29-78-31 29-12-33 ovp_kokshe@mail.ru	Распространение информации о конкурсе мини грантов в районы и сельские округа
Районные Отделы внутренней политики; МРЦ	Экспертная поддержка и помощь в реализации мини- проектов на местах (помощь в организации и участие в мероприятиях, и т.п.);	ovp_arshaly@mail.ru astrahanka_ovpc@ mail.ru, bulovp@mail.ru esil_ovp@mail.ru, in_politika@mail.ru vpakm14@mail.ru	Работа над имиджем НПО и вовлечение максимального количества сельчан в решение своих собственных проблем
Сельские акиматы,	Заинтересованные стороны на местах	Акимы Есильского, Барабайского, Атбасраского района.	Оказывали содействие в реализации конкретных проектов.
СМИ	Информационная поддержка – распространение информации	Областная газета «Акмолинская правда», газета Аршалынского района «Вперед», Есильского	Размещение статей о ходе реализации и тогах проектов в районах

		района «Есиль инфо», Астраханского района «Маяк», Атбасарского района «Простор Атбасар», Степногорского региона «Новая»	
НПО – члены Гражданского Альянса Акмолинской области (ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области	Экспертная поддержка и помощь в реализации мини-проектов на местах (помощь в организации и участие в мероприятиях, и т.п.);		
Терентьева Ирина Михайловна Председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Акмолинской области». Директор ОФ «Поддержка и развитие психологической культуры»	Экспертная поддержка и помощь в реализации мини-проектов на местах (помощь в организации и участие в мероприятиях, и т.п.);	Моб. 8 701 570 31 66 <a href="mailto:cultura.psi@mail.ru">cultura.psi@mail.ru</a>	Оценка поданных заявок и выбор лучших социальных проектов
Руководитель отдела политической работы и общественного развития Управления внутренней политики Акмолинской области Азербаетова Асем Кайратбековна	Экспертная поддержка и помощь в реализации мини-проектов на местах (помощь в организации и участие в мероприятиях, и т.п.);	8-705-425-19-85	Оценка поданных заявок и выбор лучших социальных проектов
Алтынбаева Кенжегуль Жолаушибаевна Эксперт по вопросам институционального развития сельских НПО. Руководитель сельского НПО ОО «Детско-юношеский центр Арман», руководитель проекта «Ресурсный центр сельских	Член конкурсной комиссии, Независимый эксперт по оценке социальных проектов	87051576615 <a href="mailto:ooarman.2016@mail.ru">ooarman.2016@mail.ru</a>	Оценка поданных заявок и выбор лучших социальных проектов

НПО»			
Гражданский центр ОФ «КАМЕДА»	Оказание методической, информационной и координационной поддержки		
ОФ «Жизненный путь» ОФ «Новый путь»	Информационная поддержка.		Содействие в распространении информации о реализации проектов на местах
Хампиева Фатима Хазировна Эксперт (руководитель ОФ «Алтын дала» с.Жаксы)	Информационная поддержка..	+7 771 515 85 28	Содействие в распространении информации о реализации проектов на местах

**Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:**

№	Наименование проекта	Обоснование целесообразности (описание проблемы)	Цель	Задачи	Краткое описание (основные направления проекта)	Необходимая сумма	Место реализации (география проекта)	Ожидаемые результаты
	Повышение потенциала сельских НПО в Акмолинской области	Большинство людей, особенно сельчан, объединяются для решения каких-то проблем, либо для реализации своих профессиональных потребностей. За последние несколько лет отмечается проявление интереса местных инициатив к участию в принятии решений, которые непосредственно касаются их. Но, к сожалению, НПО в малых городах и сельские инициативы, имеют	Способствовать развитию социальной активности населения Акмолинской области посредством обучения НПО и ИГ (инициативных групп) и их вовлечения в решение социально-	- Повышение гражданской активной позиции у сельских жителей через организацию школы лидерства с привлечением квалифицированных специалистов; - Развитие объединения граждан для решения социальных вопросов на селе/в моногородах	1. Поощ, информационная поддержка регистрация ИГ сел как самостоятельных НПО. Организация непрерывного консультирования региональными экспертами – партнерами 2. Объявление конкурса на участие в областной Школе лидерства среди активистов	12 000 000 т.	Акмолинская область	1. Будет создана информационная и консультативная поддержка ИГ сел Акмолинской области для регистрации как НПО. 2. Будут созданы условия для роста гражданской инициативы на периферии Акмолинской области. Повышение потенциала и усиление конкурентоспособности

	<p>минимальные шансы для того, чтобы выиграть конкурс на реализацию проекта. Поскольку условия отличаются. Сложно конкурировать с опытными организациями. Да и очень редко можно получить финансирование на решение конкретных сельских проблем. На уровне районов нет ни гос.соц.заказов, ни грантов. На областном уровне выигрывают практически одни и те же НПО, которые базируются обычно в областных центрах. Требуется целенаправленная деятельность по поддержке инициативных групп, объединенных общей идеей и способных решать собственные проблемы, особенно важна поддержка сельским инициативам. Необходима помощь в повышении профессионализма НПО и ИГ, выступающих с различными предложениями, постоянное совершенствование самих НПО, граждан. А также желание государственных органов идти на сотрудничество, и формирование определенной культуры взаимодействия.</p>	<p>значимых вопросов местного сообщества через проектное управление</p>	<p>Акмолинской области; - Внедрение лучших проектов на селе; - Популяризация гражданской активной позиции на селе через демонстрацию практических результатов социальных проектов и их влияния на развитие сельских сообществ.</p>	<p>Акмолинской области . Отбор победителей. Проведение Школы лидерства. 3. Объявление грантового конкурса мини-грантов среди участников Школы лидерства 4. Семинар для победителей мини-проектов «Требования по отчетности. Мониторинг и оценка проекта. Пиар-менеджмент» 5. Реализация мини-проектов инициативами на местах. Регулярный мониторинг и оценка проектов 6. Презентация итогов реализованных мини-проектов, публикация брошюры с обобщённым опытом; подготовка видеоролика о проекте</p>			<p>сельских активистов для дальнейшего решения проблем местного сообщества 3. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. И в целом улучшится ситуация в нашем регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Акмолинской области будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Акмолинской области неправительственными организациями и госучреждениями.</p>
--	---	---	--	---	--	--	--



(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)

- охрана окружающей среды;
- поддержка молодежной политики и детских инициатив;
- поддержка социально уязвимых слоев населения;
- защита прав, законных интересов граждан и организаций;
- укрепление общественного согласия и национального единства;
- проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
Акматам сельских	<p>Необходимо создавать условия для формирования организаторов /местных координаторов/ лидеров общественного мнения по активизации населения для самостоятельного решения проблем, т.е. силами сельских жителей.</p> <p>Поощрять создание инициативных групп. Многим сельским инициативам очень сложно готовить отчеты, разрабатывать проектные заявки, и они неконкурентоспособные, даже если и будет регистрация как юридического лица. Но в рамках нашего проекта мы показали, что ИГ могут прекрасно работать и без регистрации юридического лица, при этом обучаться, повышать свой профессионализм, быть ответственными за проект и решать важные проблемы села.</p>	Исх. № 55 от 09.11.2020 г.
Управлению внутренней политики и	В рамках государственного социального	Исх. № 55 от 09.11.2020 г.

другим профильным управлениям, а также районным акиматам	заказа запланировать на 2021 год темы лотов по развитию сельских/периферийных НПО и ИГ. А также рассмотреть возможность финансирования сельских НПО и ИГ с целью развития социального предпринимательства и волонтерства.	
Районным отделам внутренней политики	Внедрять и развивать механизмы ГСЗ на местах. Рекомендуем создавать и укреплять сеть НПО и ИГ Акмолинской области, рассмотреть возможности реализации сетевых проектов в нескольких районах.	<b>Исх. № 55 от 09.11.2020 г.</b>
Для НАО «ЦПГИ»	Рекомендуем увеличить сумму гранта на данный лот по Акмолинской области (в связи с сформированной потребностью у сельских НПО, инициативных групп и активных граждан в сельской местности).	<b>Исх. № 55 от 09.11.2020 г.</b>

**Общее количество страниц отчета: 680**

**Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя**

Директор ОО «Ангел» Петрова Людмила Евгеньевна \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 13 ноября 2020 г.

Место печати