

<p>Задача 2</p> <p>Мероприятия в рамках задачи</p> <p>Организация обучения координаторов центров, региональных групп волонтеров. Обеспечение</p>	<p>1) Проведение вебинаров по организации деятельности центров и региональных координаторов</p>	<p>Проведение семинаров силами высококвалифицированных тренеров позволило создать команду четко понимающую цели и задачи проекта, обеспечило работу в регионах в соответствии с существующей НПС и современным, научно-</p>	<p>Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)</p>	<p>Продукты и индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Программа Пресс-анонс Список участников Количество участников Форма анкеты обратной связи</p>	<p>Уровень планируемых индикаторов</p>			
					<p>рус.языках)</p>	<p>План работы регионального координатора</p>	<p>14</p>	<p>14</p>
					<p>Постоянно проводились консультации силами участников команды и экспертами, что позволило оперативно решать возникающие вопросы и давать разъяснения.</p>	<p>Журнал консультаций для координаторов</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
					<p>Благодаря проводимым консультациям удалось привлечь новых волонтеров как к участию в волонтерской деятельности, так и к участию в проекте.</p>	<p>количество опубликованного информационного материала</p>	<p>Не менее 20</p>	<p>136</p>
					<p>Ежемесячные отчеты из регионов позволили получать оперативные данные об их деятельности и вносить необходимые коррективы</p>	<p>Журнал консультаций волонтеров</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
					<p>Мониторинг деятельности центров и сбор информации об их деятельности</p>	<p>Количество консультаций</p>	<p>Не менее 300</p>	<p>575</p>
<p>Итоговые отчеты</p>				<p>17</p>	<p>17</p>			
<p>план</p>		<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>			
<p>факт</p>		<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>			
<p>не менее 17 (на каждом)</p>		<p>4</p>	<p>142</p>	<p>4</p>	<p>4</p>			

координаторами работ/челно волонтеров в сфере охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др.		основными подходами	Анализ анкет обратной связи		
2) Проведение обучения для руководителей центров, региональных координаторов и волонтеров по организации работы с пациентами, медицинскими организациями		В ходе вебинаров были детально рассмотрены все аспекты, необходимые для успешной реализации проекта. При изложении материалов по оказанию помощи и наблюдению за пациентами были внесены коррективы в связи с особенностью работы в условиях пандемии, что благоприятно отразилось на деятельности волонтеров	<p>Отзывы участников</p> <p>Доля положительных отзывов о проведенных вебинарах</p> <p>Тезисы выступлений (на каз. и рус. языках)</p> <p>Фотографии</p> <p>Запись вебинара</p> <p>Программа</p> <p>Пресс-анонс</p> <p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Форма анкеты обратной связи</p> <p>Анализ анкет обратной связи</p> <p>Отзывы участников</p> <p>Доля положительных отзывов о проведенных вебинарах</p> <p>Тезисы выступлений (на каз. и рус. языках)</p>	<p>4</p> <p>Не менее 17 (на каждом)</p> <p>Не менее 90%</p> <p>4</p> <p>15 (на каждом)</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>не менее 150</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>Не менее 100</p> <p>Не менее 90%</p> <p>7</p>	<p>4</p> <p>4/68</p> <p>100%</p> <p>4</p> <p>60</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>414</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>322</p> <p>100%</p> <p>7</p>

3) Проведение обучения для региональных координаторов и волонтеров по пропаганде ЗОЖ (рациональная фармакотерапия)	Обучение было направлено на разъяснение принципов рациональной фармакотерапии, основанной на доказательной медицине, что очень актуально для пропаганды правильного использования лекарственных средств. Все представители регионов были обеспечены записями вебинаров, что позволило им использовать их в дальнейшей работе	Фотографии Запись вебинара Программа Пресс-анонс Список участников Количество участников	15*7 7 11 11 11 Не менее 1000	142 7 11 11 11 1040
4) Проведение вебинаров для желающих участвовать в волонтерском движении	Данный раздел был не выполнен полностью, семинары и вебинары были проведены только в 4 регионах, что связано со сложившейся эпид.обстановкой и недостаточной активностью некоторых региональных координаторов	Программа Пресс-анонс Список участников Количество участников Форма анкеты обратной связи Анализ анкет обратной связи Отзывы участников	1 4 4 не менее 30 в каждом регионе (510) 1 4 Не менее 300	1 1 4 96 1 96

Задача 3	Мероприятия в рамках задачи	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Доля положительных отзывов по итогам семинара Тезисы выступлений (на каз. и рус. языках)	Уровень планируемых индикаторов		
				план	факт	
Организация работы с медицинскими учреждениями, в том числе предоставляющими лечение в стационарных условиях (хосписы, онкологические диспансеры и др.)	1) Изучение потребности в волонтерах в медицинских организациях	Все индикаторы по данной задаче достигнуты Все мероприятия выполнены или перевыполнены. Была оказана помощь 1852 пациентам. Помощь оказывалась при посещениях или дистанционно, что было продиктовано сложившейся эпид. ситуацией	Количество договоров с медицинскими учреждениями Количество задействованных медицинских учреждений	Не менее 17	29	
				Не менее 17	29	
	2) Составление письменного соглашения о привлечении волонтеров	соглашения о привлечении волонтеров	Не менее 17	22		
	3) Набор волонтеров	Объявление о наборе волонтеров	17	17		
4) Информирование представителей органов здравоохранения, образования, НПО и СМИ о роли волонтеров в системе здравоохранения			Охват регионов органов здравоохранения, которым направлены письма	17 регионов	17	
				Количество органов здравоохранения, образования	Не менее 34	29
				Образования	Не менее 17	11
			Количество привлеченных волонтеров	Не менее 1000	1325	
			Образец письма	1	3	

5) Распределение волонтеров по местам работы.		<p>НПО СММИ которым направлены письма Список медицинских учреждений, которым оказана волонтерская помощь</p>	<p>Не менее 17 Не менее 17</p>	<p>5 49</p>
6) Анализ эффективности волонтерской деятельности	<p>Результаты проведения фокус-групп свидетельствуют о том, что волонтерская деятельность поддерживается медрботниками, так и населением. Волонтеры получают удовлетворение от участия в ней и планируют работать в дальнейшем.</p>	<p>Количество медицинских учреждений, которым оказана волонтерская помощь</p> <p>Количество волонтеров, оказавших помощь в медицинских учреждениях</p> <p>Программа</p> <p>Список участников</p> <p>Количество участников</p> <p>Сценарий фокус-группы</p> <p>Транскрипты</p> <p>Аналитический отчет</p> <p>Фотографии</p>	<p>Не менее 17</p> <p>Не менее 1000</p> <p>1</p> <p>17</p> <p>Не менее 170</p> <p>1</p> <p>17</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10*17 (170)</p> <p>Не менее 1000</p>	<p>1258</p> <p>29</p> <p>1</p> <p>24</p> <p>240</p> <p>1</p> <p>24</p> <p>1</p> <p>48</p> <p>1258</p>
7) Мониторинг эффективности деятельности координаторов по развитию волонтерского движения в регионах	<p>Эффективность работы в регионах определяется значительным ростом количества волонтеров, привлечением к участию в работе представителей разных поколений. Отсюда то, что среди волонтеров большинство – будущие врачи и средние медрботники, для которых</p>	<p>Список желающих вступить в волонтерскую группу</p> <p>Участие в волонтерских группах будущих медицинских работников</p>	<p>17</p> <p>Не менее 50%</p>	<p>1/17</p> <p>78%</p>

		данные необходимым	Опыт является	Проведение волонтерами, под руководством координаторов, беседа с населением по пропаганде ЗОЖ и рациональному использованию лекарственных средств (при нормализации эпидемиологической обстановки)	Не проводилось
<p>Задача 4</p> <p>Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сферах охраны здоровья во всех регионах страны. Малые гранты должны быть направлены не на реализацию проекта (оплата труда, содержание</p>	<p>Мероприятия в рамках задачи</p> <p>1) Разработка условий конкурса по выделению малых грантов</p> <p>2) Формирование конкурсной комиссии из числа исполнителей проекта и привлечённых специалистов</p> <p>3) Сбор и обработка конкурсной документации</p>	<p>Все данные подробно описаны в аналитическом отчёте. Программа полностью, в оказана помощь выполняющим работу в здравоохранения</p>	<p>Продукты и индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Положение о конкурсе малых грантов для волонтерских организаций и групп</p> <p>Положение о конкурсной комиссии</p> <p>Комиссия из представителей органов здравоохранения, проектной команды, независимых НПО и СМИ</p>	<p>Уровень планируемых индикаторов</p> <p>план</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>11 человек</p> <p>Не менее 85 заявок</p> <p>1</p>	<p>факт</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>11</p> <p>145</p> <p>1</p>
<p>Заявки от претендентов на получение грантов.</p> <p>Список участников конкурса</p> <p>Протоколы заседаний членов комиссии (в онлайн режиме) с участием не менее 75% участников</p> <p>Протокол о выделении</p>					

офиса и др.), а на поддержку различных расходных материалов для реализации волонтерских инициатив.	4) Выделение грантов		Грантов о количестве договоров предоставления малых грантов	68	68
	5) Мониторинг использования средств и анализ полученной информации	Все данные представлены. Свидетельствуют о целевом использовании выделенных средств	Финансовые отчёты Творческие отчёты Итоговый аналитический отчет	Не менее 68 Не менее 68 1	68 68 1
Задача 5	Мероприятия в рамках задачи	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Продукты и индикаторы (к мероприятиям)	Уровень планируемых индикаторов	
				план	факт
Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. во всех регионах страны. Сбор лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров в	1) Сбор материала о деятельности волонтерских организаций в регионах	Материалы о деятельности различных волонтерских организаций отражены в публикациях в СМИ и соцсетях	Отчёты о деятельности волонтерских организаций и групп	Не менее 85 отчётов	68
	2) Оформление материала по опыту работы лучших волонтерских групп в виде сборника и его выпуск	В сборнике представлена информация о полученных малых грантов, отражающая темы проектов и сведения о грантополучателях. В связи с отсутствием финансирования на этапе подготовки и выпуска сборника, публикация его оказалась невозможной. Издатель без оплаты отказался от выполнения работы	Сборник о деятельности волонтеров в сфере здравоохранения РК (на казахском и русском языках) Тираж	1 не менее 170 экз.)	1 -
3) Освещение деятельности лучших волонтерских групп в СМИ и социальных	Освещение хода проекта в печатных изданиях, что позволило рассказать о	Публикации в печатных изданиях, (Tengrinews, Nur.kz, Zakon.kz) и в соцсетях о ходе	Не менее 1 публикации в месяц в	4 публикации (Tengrinews, Nur.kz, Zakon.kz)	

Задача	Мероприятия в рамках задачи	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Продукты и индикаторы (к мероприятиям)	Уровень планируемых индикаторов					
				план	факт				
сфере охраны здоровья, их тиражирование (ролики, сборники, публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных сетях.	сетях	деятельности волонтеров широкому кругу населения	реализации проекта. Выпуск программы о волонтерском движении в регионах на ТВ	республиканск их СМИ, не менее 1 публикации – в регионах	401 публикация 309 038 просмотров				
				Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора	Круглый стол на тему «Итоги реализации проекта "Реализация общенационального проекта «Vitaliz: Sa'udr» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. "»	В ходе проведения круглого стола были представлены основные показатели проекта, отражены успехи и трудности, отмечены координаторы, рассказано о реализуемой программе малых грантов. Были высказаны критические замечания и пожелания по дальнейшему проведению этой деятельности	Программа круглого стола Пресс-анонс Презентация Список участников Количество участников Запись трансляции в соцсетях (или видео в СМИ) количество просмотров фотографии	Не менее 100 15 Не менее 3	128 20 4
				Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями	Освещение хода реализации и итогов проекта «Реализация общенационального проекта «Vitaliz: Sa'udr» по	Освещение хода реализации проекта в СМИ и социальных сетях реализовано в полном объеме.	Публикации: - в СМИ республиканского уровня, - в региональных СМИ	Не менее 2 за проект.	4 11

31

договора (необходимо осуществление не менее 2-х публикаций в месяц)	привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др."	Изготовлены видеоролики на двух языках Прокат в двух регионах не произведен из-за очень высокой стоимости услуг телеканалов (г. Нур-Султан и Алматы)	- видеоролик (на казахском и русском языках) Сценарий видеоролика Прокат видеороликов Прокат видеороликов Количество ресурсов размещения Количество просмотров	Не реже 1 раза в неделю. Не менее 48 2 2 34 (17*2) Не менее 3 Не менее 1000 по каждому	401 2 2 30(15*2) 8
			Выпуск ТВ программ о волонтерском движении в регионах и ходе реализации проекта	17	(сайт ФОО АСВК, странички на Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, TengriNews, Nur.kz, Zakon.kz)

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров (из них социально-уязвимые категории населения)	человек	Не менее 2 000	3177 (из них 1852 пациента)
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	Не менее 20 000	309038
3.	Количество штатных работников	человек	5	5
4.	Количество привлеченных специалистов (из них социально-уязвимые категории населения)	человек	21	28 (из них 1 социально)

5. Количество охваченных НПО	организация	Уязвимый
		1. ОФ «Вера в добро» 2. Общественный Фонд «Намыс» 3. Региональное ОО «Сергали-Туркестан» 4. Молодежное общественное объединение «Институт стратегических исследований и молодежной политики» 5. Ассоциация СПИД-сервисных организации «Жолдас» 6. Общественный фонд «Интеллектуалды жастар кауымдастығы» Молдакашева Айман Алдонғарқызы 7. ОО «Женский луч» 8. Јапа шпрад СТЕР 9. ОО «Зайсан жастары» 10. ОО «Байтерек» 11. ОО «Центр поддержки молодежи и молодых семей»
6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	2 640 000
7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	250 998
8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	41 509 064
9. Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	10

			Медицинский колледж - Медико-технический колледж г. Нур-Султан - Северо-Казахстанский высший медицинский колледж - Хоспис Павлодарской области - отделение сестринского ухода, ВСМП, Актобе - Актюбинский гуманитарно-технический колледж - Центр семьи «Ак отау», Уралыск - ОФ «Боллашақ» Атырау
--	--	--	--

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонения от плана были обусловлены сокращением сроков реализации гранта по сравнению с запланированным, создавшейся эпид. обстановкой, а также с несвоевременным и неполным финансированием проекта.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): в результате реализации проекта путем охвата всей территории Казахстана удалось привлечь дополнительно 1210 волонтеров. Обучение в ходе проведения 22 вебинаров прошли 17 координаторов и 1150 волонтеров. К проведению вебинаров были привлечены высококвалифицированные тренеры, вебинары которых получили 100%-ную положительную оценку. Помощь была оказана 1852 пациентам. В опросах при проведении 24 фокус-групп 240 волонтеров подтвердили свою приверженность волонтерскому движению и планируют продолжить работу в этом направлении. Участвовали в опросах 110 медработников и 98 представителей населения отметили важность развития волонтерства в сфере здравоохранения. По основным показателям были достигнуты запланированные результаты. Частично выполнены в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией пункты по проведению мероприятий в регионах. Выделение малых грантов осуществлено полностью, отчеты о их реализации предоставлены. План по осуществлению хода проекта в СМИ и соц. сетях выполнен полностью, прокат видео роликов осуществлен в 15 регионах Казахстана.

Информация о ходе проекта и его результатах была отражена в видеоролике на казахском и русском языках, которые были продемонстрированы на 15 телевизионных каналах. Всего было опубликовано в СМИ и в социальных сетях 362, общее число просмотров составило 309038.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
3025	912	2113

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети-инвалиды)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Инвалиды	Люди старшего возраста (от 60 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители егн бизнес-сектора	Другие категории
3025	23	1028	42	100	369	1083	82	90	39	169

Исполнитель:							
Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
3025	115	732	268	138	174	343	1255

5. Результаты социального проекта: конкретные результаты, полученные количественных показателей, описанием качественных показателей):

Задача 1. В соответствии с детальной программой реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием реализована следующая деятельность):

Были сформированы 3 центра и отобраны 14 региональных координаторов, на всей территории Казахстана. Что позволило привлечь для участия в волонтерском движении представителей всех регионов. В связи с большим количеством участников часть из них была заменена на других.

Наиболее активно работали руководители центра в Алматы (Досебаева Д.), координаторы в ВКО (Павлова С.), в ЗКО (Искашева А.Г.). Не человек. Для всех участников проекта, включая волонтеров, было проведено 18 вебинаров по темам проекта, в которых приняло участие 943 человека (82% от плана), получено 762 анкеты обратной связи количество положительных отзывов 100%. Все вебинары размещены на сайте и могут быть использованы в дальнейшей работе. Полностью не удалось достичь запланированного результата из-за сложности проведения дистанционного обучения во время каникул студентов и учащихся медресе. В регионах региональными координаторами также было проведено 2 семинара и 4 вебинара по привлечению молодежи к участию в волонтерском движении.

Задача 3. За период реализации проекта волонтерами помощь была оказана 29 медицинским организациям в виде дистанционного наблюдения, консультации пациентов, оказание паллиативной помощи на дому и дистанционно. Всего помощь была оказана 1852 пациентам. С волонтерами в регионах проводилась организационно-методическая работа руководителями центров и региональными координаторами, кроме того было подготовлено памятки на казахском и русском языках по организации дистанционного наблюдения за пациентами, пропаганде ЗОЖ, всего 1175 экземпляров. Материалы по теме проекта были размещены также на сайте www.asvkkaktoobe.kz, где содержится 137 (план 100) источников информации. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации работа по пропаганде здорового образа жизни ограничилась дистанционными программами и раздачей листовок населению и масок. Не удалось провести семинары для населения в связи с запретом на проведение массовых мероприятий.

Задача 4. Представлен отчетный аналитический отчет. Выделено 68 грантов (при плане 68), представлено 68 отчетов о их реализации. Задача 5. Первоначально было запланировано издание сборника о лучших волонтерских организациях страны, однако по рекомендации фронт-офиса в сборнике было рекомендовано включить информацию о тех НПО, группах и физических лицах которые участвовали в конкурсе малых грантов и получили гранты, т.е. о 68 организациях из 15 регионов Казахстана.

- *долгосрочное влияние проекта на решающую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Долгосрочное влияние проекта на решающую проблему определено тем, что в волонтерское движение вовлечено около 1000 новых волонтеров, прошедших обучение по вопросам пропаганды ЗОЖ и оказания помощи пациентам, использованы новые подходы в виде дистанционного наблюдения, усилена материальная база за счет малых грантов.
- *устойчивость социального проекта/социальной программы:* Устойчивость социального проекта заключается в том, что роль волонтерского движения в сфере здравоохранения очень важна, а наличие специальной подготовки позволяет волонтерам оказывать качественные услуги пациентам, а также реально помочь медицинским работникам в формировании у населения ответственного отношения к своему здоровью.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усклигло социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? -

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
г. Актобе, ГУ «Управление здравоохранения Актобинской области»	Организационная поддержка волонтерского движения	эл.почта: zdrauaktoobe@mail.ru тел.номер: 8-701-191-46-42	
г. Актобе, НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Организация деятельности волонтеров по пропаганде здорового образа жизни и оказанию паллиативной помощи	тел.номер 8-747-395-96-96	
ОО «Кредо» (Караганды)	Организация волонтерской деятельности по оказанию паллиативной помощи	эл.почта: pkozach@mail.ru тел.номер: 8-705-840-91-01	
Медико-технический колледж г. Нур-Султан	Организация деятельности волонтеров по пропаганде здорового образа жизни и	эл.почта: zhaubasova.a.zh@gmail.com тел.номер: 8-775-051-11-71	

«Северо-Казахстанский высший Медицинский колледж», г. Петропавловск	Оказанию паллиативной помощи	Организация деятельности волонтеров по пропаганде здорового образа жизни и оказанию паллиативной помощи	тел.номер: 8-747-201-96-92	
Хоспис Павлодарской области	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	эл.почта: assem.74@mail.ru тел.номер: 8-777-462-98-79	
БСМП, отделение сестринского ухода	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	тел.номер: 8-701-498-65-04	
«Актобинский гуманитарно-технический колледж», г. Актобе	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	Организация деятельности волонтеров по оказанию паллиативной помощи	Эл.почта: agtk_1996@mail.ru Тел.номер: 8-701-404-90-86	
ОФ «Болашақ», г. Атырау	Организация деятельности волонтеров по пропаганде здорового образа жизни	Эл.почта: bolashak_k@mail.ru Тел.номер: 8-701-989-44-78		
Центр Семьи «Ақ отау», г. Уралыск	Организация деятельности волонтеров по пропаганде здорового образа жизни	Эл.почта: ak.otau@mail.ru Тел.номер: 8-702-196-46-44		

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

№	Наименование проекта	Обоснование целесообразности (описание проблемы)	Цель	Задачи	Краткое описание (основные направления проекта)	Необходимая сумма	Место реализации (география проекта)	Ожидаемые результаты
1	Профилактика заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой систем у взрослых и детей	Необходимо четко определить на что будет направлен проект. Если это пропаганда ЗОЖ, то в каком направлении (взрослые/дети), при какой патологии (инфекционные заболевания, хронические заболевания, социально-значимые и т.д.)	Повысить уровень знаний в области охраны здоровья и сформировать ответственное отношение к своему здоровью.	Создание школ здоровья. Обучение различных групп населения. Освещение в СМИ и социальных сетях	Пропаганда здорового образа жизни, физической активности, правильного питания, рационального использования лекарственных средств.	8 000 000 тенге на 100 месяцев	Западно-Казахстанский регион (Актобе, Атырау, Актау, Уралыск)	Снижение уровня осложнений и тяжести течения заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой систем.

				проведение необходимых лечебных и реабилитационных мероприятий			Уменьшение смертности
(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;							

Укажите **конкретные практические рекомендации** по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)
-		

Общее количество страниц отчета: 39 (тридцать девять) стр
 Директор/ *И.И. Острелова*
 Должность, Ф.И.О. *(подпись)* руководителя, либо его заместителя
 Дата заполнения 21.12.2020 г.
 Место печати

