

**1. Полное наименование неправительственной организации:**  
Общественный Фонд «Центр Исследований Сандж».

**2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:** Джандосова Жанар Санджаровна.

**3. Юридический адрес, контактный телефон:** г.Алматы, Мамыр 1, д. 27 подъезд 19, контактный телефон: +7(7172) 240981, 241744.

**4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):** «Независимый мониторинг и анализ ситуации в области защиты прав детей».

**5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):**  
01.04.2017-30.11.2017 года.

**6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:**  
18 150 000 тенге.

**Сведения о социальных проектах,  
социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период**

**1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):**

№	Дата	Место	Тема и форма мероприятия	Количество участников	Полнота выполнения запланированных мероприятий
1.	1 апреля – 30 сентября 2017	16 регионов РК	1.1. Составление рейтинга осведомленности детей и родителей о правах	База данных опрошенных людей: 2077 детей школьного возраста 1105 родителя 540 специалистов Всего 3722 человек	Запланированный показатель перевыполнен
2.	21.11.2017  24.11.2017  6.09.17 и	Астана	1.2. Разработка материалов для публикации (рейтинг, инфо, модельные материалы)	88 человек: 1) 44 представителя министерств, региональных ведомств, НПО, международных организаций на диалоговой площадке «Независимый мониторинг» международной конференции «Казахстан, дружественный к ребенку», посвященной Всемирному	Мероприятие выполнено полностью

	8.09.17			<p>дню ребенка;</p> <p>1) 28 представителей министерств, местных органов власти и НПО на круглом столе</p> <p>2) 16 представителей МОН И МВД на совещаниях</p>	
3.	21.11.2017 24.11.2017  6.09.17 и 8.09.17	Астана	1.3 Обсуждение рейтинга по осведомленности на совещаниях госорганов	<p>Оповещение региональных представителей Минздрава, МСЗН РК, МОН РК, МВД РК: 88 человек (см. выше)</p> <p>1) Презентация результатов на Рабочих группах УПР (12 человек)</p>	Мероприятие выполнено полностью
4.	1 сентября – 30 октября 2017	16 регионов РК	1.4. Мониторинг изменения ситуации по осведомленности детей и родителей о правах	База данных опрошенных людей (531 респондент): 360 детей школьного возраста 231 родителей	Мероприятие выполнено полностью
5.	1 апреля – 30 сентября 2017	16 регионов РК	2.1. Наблюдения доступности информации по учреждениям	База данных наблюдений в 216 учреждениях Казахстана	Мероприятие выполнено полностью
6.	21.11.2017	Астана	2.2. Разработка материалов для	88 человек: 1) 44	Мероприятие выполнено

	24.11.2017  6.09.17 и 8.09.17		публикации (рейтинг, инфо, модельные материалы)	представителя министерств, региональных ведомств, НПО, международных организаций на диалоговой площадки «Независимый мониторинг» международной конференции «Казахстан, дружественный к ребенку», посвященной Всемирному дню ребенка; 3) 28 представител ей министерств, местных органов власти и НПО на круглом столе 4) 16 представител ей МОН И МВД на совещаниях	полностью
7.	21.11.2017 24.11.2017  6.09.17 и 8.09.17	16 регионов РК	2.3 Обсуждение рейтинга доступности информации в учреждениях на совещаниях госорганов и разработанных рекомендаций по повышению доступности	Оповещение региональных представителей Минздрава, МСЗН РК, МОН РК, МВД РК: 88 человек (см. выше) 2) Презентация результатов на Рабочих	Мероприятие выполнено полностью

			информации в учреждениях разных типов	группах УПР (12 человек)	
8.	1 сентября – 30 октября 2017	16 регионов РК	2.4 Мониторинг изменения ситуации по доступности информации о правах детей (опрос и наблюдение)	Наблюдения в 104 учреждениях областных центров, определен показатель доступности – 84%	Изменение доступности информации в госучреждениях не произошло, так как с момента выполнения информационной кампании прошло слишком мало времени (около месяца)
9.	30.11.2017	Астана	3.1. Анализ эффективности мероприятий, разработка и публикация альтернативного доклада	Проект альтернативного доклада, альтернативный доклад – 100 экз.	Мероприятие выполнено полностью
10.	24.11.2017	Астана	3.2. Проведение круглого стола  Публикация в СМИ (15 публикаций, в том числе 2 статьи в газетах)	На круглом столе было 32 участника + 4 журналиста = 36 человек	Мероприятие выполнено полностью

**1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты:**

**Цель проекта** «Повышение осведомленности детей и родителей о правах детей и доступности информации госорганов о правах детей» согласно представленным отчетным материалам достигнута.

В рамках проекта проведенные мероприятия (два замера-опросы детей, родителей) привели к следующим результатам:

- ✓ Составлен рейтинг осведомленности детей и родителей о правах ребенка.
- ✓ Разработаны информационные материалы по правам детей и молодежи.
- ✓ Повышена осведомленность детей с 17% до 19%
- ✓ Повышена доступность информации госорганов (84%) – не изменился.
- ✓ Разработан доклад по независимому мониторингу и анализу ситуации в области соблюдения прав детей в Казахстане.
- ✓ Увеличение осведомленности представителей государственных органов (центрального и местного уровня), НПО и население в области мониторинга соблюдения прав детей в Казахстане на конференции «Казахстан дружелюбный к ребенку!», на круглом столе и через СМИ.

**2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

✓ Достижение повышения осведомленности детей и своих правах вычислено на основании опроса детей до выполнения информационной кампании и после.

✓ Изменение доступности информации (не изменилось) выполнено по результатам наблюдений и опроса детей до выполнения информационной кампании и после.

**3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:**

В основном все запланированные результаты были достигнуты, кроме:

✓ Было запланировано выполнение совещаний с 4-мя центральными госорганами (МОН РК, МЗ РК, МСЗН РК и МВД РК), однако МЗ РК ответил, что не занимается вопросами соблюдения прав детей, а МСЗН РК отказалось от совещания, но не официально;

✓ Предполагалось, что произойдет увеличение доступности информации в различных учреждениях, что не произошло по результатам наблюдений и опроса детей, так как прошло слишком мало времени (около месяца). Предполагается, что изменения произойдут минимум за полгода.

**4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):**

**Произошло повышение информирования детей о своих правах на 2 %.**

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы:

1) гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
4253	1498	2755

2) социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети-инвалиды)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Инвалиды	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
4253	2437	290	25	530	0	90	102	19	Не измерялось	0

Количество участников проекта всего	От 8 до 12 лет	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше

4253	988	1039	400	320	495	550	450	11
------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----

3) возрастной показатель:

### **3. Результаты проекта:**

**1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

- Составлен Рейтинг осведомленности детей, родителей о правах детей.
- Проведена информационная работа;
- Проинформированы ведомства МОН, МЗ, МСЗ, МВД на предмет необходимости провести разъяснительную работу по регионам Казахстана на основе разработанных материалов с детьми и родителями о правах ребенка в течение года;
- Увеличены показатели осведомленности детей, родителей о правах детей и соблюдения прав детей:

**2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):**

- ✓ Предполагается, что будет ежегодное измерение осведомленности детей о своих правах и доступность информации в учреждениях самими госорганами;
- ✓ Разработанные информационные материалы будут использоваться госорганами и неправительственным сектором РК, так как они многократно обсуждались на совещаниях, круглом столе, конференции, то есть будут учитывать мнение потребителей, и будут доступны на сайте Уполномоченного по правам ребенка для скачивания.