

- 1. Полное наименование неправительственной организации:** Общественный фонд «КАМЕДА».
- 2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:** Еспенова Махаббат Махсуткановна.
- 3. Юридический адрес, контактный телефон:** город Астана, улица Кубрина 20/1, квартира 131, 8(7172) 636417.
- 4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):** «Расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления и местных институтов гражданского общества».
- 5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):** 01.04.2017 – 30.11.2017 года.
- 6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:** 20 000 000 тенге.

**Сведения о социальных проектах,  
социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный  
период**

**1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Место</b>	<b>Форма мероприятия</b>	<b>Количество участников, чел</b>	<b>Полнота выполнения запланированных мероприятий</b>
1	09.08.2017	ЗКО, село Макарово	Семинар	20	Выполнено
2	28.08.2017	ЗКО, село Федоровка	Семинар-тренинг	13	Выполнено
3	12.09.2017	ЗКО, село Махамбет	Семинар	15	Выполнено
4	07.10.2017	ЗКО, село Подстепное	Семинар	60	Выполнено
5	10.10.2017	Республика Казахстан	Вебинар		Выполнено
6	Август – ноябрь	Акмолинская область	Консультации в офисе ООО «Ангел»	127	Консультации были оказаны в полном объеме
7	Август – ноябрь	с.Жаксы, с.Викторовка, с.Ярославка, г.Есиль, с.Новосельское, с.Сергеевка, с.Октябрьское, с.Садовое	Выездные консультации в сельские РЦ	34	Консультации были оказаны в полном объеме
8	Октябрь – ноябрь	Атбасарский район Атбасар, Сергеевка, Новосельское	Реализация мини-грантов НПО и ИГ	653	Все мероприятия выполнены в сроки согласно договорам

		) и ерендинский айон с.Викторовка			
9	9 ноября	С.Новосельское	Семинар «Повышение роли местного сообщества в процессе принятий решений»	20	Все запланированные темы раскрыты
10	17 ноября	С. Ярославка	Семинар «Повышение роли местного сообщества в процессе принятий решений»	20	Все запланированные темы раскрыты
11	08.06 2017	Актобе, Саздинский сельский округ, п Сазда, Акимат	тренинг	18	выполнено
12	30.06.2017	Актобе, Благодарный сельский округ, Акимат	тренинг	19	выполнено
13	03.08	Желтауский сельский округ, п.Петропав ловка, Акимат	тренинг	20	выполнено
14	30.05.2017	Акимат города Актобе, отдел внутренней	меморанду м	1	выполнено

		политики			
15	01.07.2017	Акимат Благодарного сельского округа	меморандум	1	выполнено
16	01.07.2017	ЧУ Информационно-консультативный центр Дәріс, Ақтобе, Абулхаир хана, 2	меморандум	1	выполнено
17	Составлен в октябре 2017		Обучающий кейс	1	выполнено
18	17.10.2017	Ақтобе	вебинар	1	выполнено
19	Май-ноябрь 2017	Ақтобе	консультации	223	выполнено
20	Май-ноябрь	личная страница в ФБ	публикации	32	выполнено
21	16.05.2017	Газета Ақтүбінскіі вестник, Ақтөбе	публикации	2	выполнено
22	26.06.2017, 28.10.2017	Телеканал Рика ТВ,	Передача «Город сегодня»	4	выполнено
23	31.07.2017	24 kz	Новости МСУ в Благодарном сельском округе	Каждый час в течении дня	выполнено
24	12.08.2017	Ақтобе-радио	Передача Мы-НПО	1	выполнено
25	Май - сентябрь	Ақтобе, БСО, ССО, КСО	Оценка нужд и потребностей	5встреч 118 человек	выполнено

26	22 июня 2017 г.	Г.Талдыкорган	Тренинг «Фандрейзинг для решения проблем на уровне местных сообществ»	19 человек	программа тренинга выполнена полностью
27	23 июня 2017 г.	Г.Талдыкорган	тренинг «Написание проектных заявок для международных фондов»	17 человек	программа тренинга выполнена полностью
28	19-20 июля 2017 г.	Г.Ушарал, Алакольского района	тренинг «Основы адвокати, как инструмент местного самоуправления»	21 человек	программа тренинга выполнена полностью
29	31 октября 2017 г.	Г.Талдыкорган	Вебинар «Мониторинг и оценка социальных проектов»	6 человек	выполнено
30	24-25 ноября 2017 г.	Г.Талдыкорган	Тренинг «Концепция прав человека»	20 человек	программа тренинга выполнена полностью
31	27.05.2017г.	Житикаринский район с. Тохтарово	Тренинг «Правовые компетенции граждан»	17	программа тренинга выполнена полностью

			получении доступа к информации»		
32	20.06.2017г	г. Костанай	семинар «МСУ – важный фактор развития гражданского общества»	26	выполнена полностью
33	14-15 июля 2017г	г. Житикара	двухдневная школа НПО «Социальное партнерство в условиях МСУ»	19	Программа школы выполнена полностью
34	18.08.2017г	г. Костанай	Семинар «Механизм участия НКО в конкурсе ГСЗ по ССУ. Социальное предпринимательство НКО»	11	Программа семинара полностью выполнена
35	24.08.2017г	г. Житикара	Семинар-тренинг «Взаимодействие с местным сообществом – решающий фактор МСУ»	15	Программа семинара выполнена полностью
36	15.07.2017г 30.07.2017г	Камыстинский район села	семинар по оценке потребностей	70	Программа выполнена полностью

		Ливановка, Арка, Карабатыр, Бестобе	тей		
37	28.09.- 29.09	Житикарин ский район, с.Тургуновк а, Забеловка, Пригородн ый, Чайковский	семинар по правовым компетенц иям (Егов)	70	Программа выполнена полностью
38	14.08-17.08	Денисовски й район с.Денисовка , Приреченка	семинар по оценке потребнос тей	37	Программа выполнена полностью
39	7.09. – 13.09	Тарановски й район Новоильино вка, Набережное	семинар по оценке потребнос тей, правовым компетенц иям	48	Программа выполнена полностью
40	21.06 – 20.11	г.Костанай, г.Астана, г.Алматы	участие в обучающи х мероприят иях грантовых проектов и ГСЗ	25	участие в обучающих мероприяти ях грантовых проектов и ГСЗ
41	1.05-20.11	Костанайск ая область	консульта ции	210	выполнено
42	28.04-20.11	Костанайск ая область	Информац ионное освещение проекта	3000	СМИ, сайты
43	17-19.09	Акмолинска я область. Щучинск	Слет Ресурсных Центров	19	Программа выполнена полностью

**1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты:**

**Цель проекта** – внести вклад в развитие местного самоуправления на уровне малых городов и сел через усиление потенциала существующих ресурсных центров (РЦ) в малых городах и сельской местности, и созданию новых. можно считать достигнутой и при этом. Цель достигнута. В тоже время необходимо продолжить интенсивную работу с РЦ, а в частности с сельскими НПО и инициативными группами (ИГ), для дальнейшей активизации гражданского общества на селе и в малых городах.

**2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Была активизирована деятельность РЦ на уровне районов и городов для развития гражданских инициатив на селе путем

- ✓ внедрения стандартов услуг НПО в работу 7 РЦ,
- ✓ разработки кейсов для усиления методологической базы РЦ,
- ✓ проведения конкурса по социальным проектам среди сельских РЦ.

Организовано консультирование в течении 7 месяцев на постоянной основе сельских РЦ, НПО/ИГ по вопросам касательно местного самоуправления, создания и развития НПО, социального предпринимательства и т.д.

Было проведено обучение сельских РЦ, НПО/ИГ (целевые группы сельских РЦ) путем проведения вебинаров и тренингов.

**3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:**

Все полученные результаты соответствуют запланированным.

**4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта).**

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации и результатов проекта по его завершению, можно сказать, что в рамках данного грантового проекта, работой 7 РЦ дан положительный импульс активизации местного сообщества. В малых городах и селах были проведены информационно-образовательные мероприятия, с привлечением населения, а также представителей государственных органов. Проведены различные тренинги/вебинары по определению оценки потребностей, правовым компетенциям, а также условиям участия в конкурсах государственного социального заказа и государственных грантов. Проведена широкая информационная работа по активизации местного самоуправления.

Налажено взаимодействие между государственными органами и 7 РЦ, подписаны меморандумы о сотрудничестве.



Реализованы 5 мини социальных проектов. Благодаря работе с инициативной группой, сделан перерасчет тарифа на воду в с.Атбасар. После работы с инициативной группой было принято решение о регистрации НПО.

## 2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы:

1) гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
2413	432	1981

2) социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети-инвалиды)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Инвалиды	Люди старше возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
2413	162	351	109	356	92	333	58	577	57	318

3) возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
2413	82	200	250	315	568	728	270

## 3. Результаты проекта:

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

- Сельская ИГ с.Новосельское находится в процессе регистрации ОФ (документы сданы в органы Юстиции в г.Кокшетау). 5 мини-проектов реализовано на территории Акмолинской области, все социальной направленности. Сделаны запросы по обращениям граждан – по завышенным

тарифам на питьевую воду в Атбасаре (с января 2017 года цена на воду поднялась с 132 тг за куб воды до 227 тг/куб. Осенью 2017 года после многочисленных обращений стоимость была снижена и составила 162 тг/за куб воды для населения Атбасар.

- При общественном совете Акмолинской области создана рабочая группа по общественному мониторингу ситуации с питьевым водоснабжением. На примере с.Маншук отрабатываем механизмы взаимодействия населения через НПО с общественными советами.

- Во всех 7 регионах подписаны Меморандумы с местными государственными органами по взаимодействию с неправительственными организациями

**2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):**

Полученные результаты проекта будут тиражироваться в других регионах области, т.к. на Форуме НПО Алматинской области были озвучены цели и задачи данного проекта, было предложено сотрудничество от 8 районных отделов внутренней политики Алматинской области.