- **1. Полное наименование неправительственной организации:** Объединение юридических лиц «Восточно-Казахстанская областная Ассоциация молодёжных и детских организаций».
- 2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Бобрышева Ольга Александровна.
- **3. Юридический адрес, контактный телефон:** 070000, РК, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 63. Контактный телефон: 8 7232 402832
- **4.** Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Организация деятельности социальных служб для молодежи в сельской местности».
- **5.** Период реализации социального проекта, социальной программы врамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 01.04. 2017 31.10.2017 года.
- 6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 9 960 425 тенге.

Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей (дата,место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнотавыполнения запланированных мероприятий):

Nº	Дата	Место	Форма мероприятия	Количес тво участни ков	Полнота выполнения запланирован ных мероприятий
1	Апрель 2017	г.Усть- Каменогор ск	Разработка программы из трёх компонентов (образовательный модуль + практический модуль + исследовательский модуль) для проведения в районах ВКО	-	-
2	3-5.05.2017	Глубоковс кий район	Проведение рейда в Глубоковском районе (3 семинара тренинга, 3 мероприятия-эдъютеймент, 3 фокус группы)	76 человек	Выполнено полностью
3	13- 15.05.2017	Зыряновск ий район	Проведение рейда в Зыряновском районе (5 семинара тренинга, 5 мероприятия-эдъютеймент, 5 фокус группы)	106 человек	Выполнено полностью
4	8-9.06.2017	Кокпектин ский район	Проведение рейда в Кокпектинском районе (4 семинара	52 человека	Выполнено полностью

			тренинга, 4		
			-		
			мероприятия- эдъютеймент, 4		
			· ·		
_	12	T. C. V	фокус группы)		D
5	13-	Тарбагатай	Проведение рейда	57	Выполнено
	15.06.2017	ский район	в Тарбагатайском	человек	полностью
			районе		
			(4 семинара		
			тренинга, 4		
			мероприятия-		
			эдъютеймент, 4		
			фокус группы)		
6	26-	Шемонаих	Проведение рейда	42	Выполнено
	29.06.2017	инский	В	человек	полностью
		район	Шемонаихинском	a	
			районе		
			(3 семинара		
			тренинга, 3		
			мероприятия-		
			эдъютеймент, 3		
			фокус группы)		
7	23.10.2017	Бородулих	Проведение	20	Выполнено
		инский	дополнительного	человек	полностью
		район	рейда в	iestoben	Holino C I Bio
		panon	Бородулихинском		
			районе		
			(1 семинара		
			тренинга, 1		
			мероприятия-		
			эдъютеймент)		
8	24.10.2017	Жорминок	·	17	Выполнено
0	24.10.201 <i>/</i>	Жарминск	Проведение		
		ий район	дополнительного	человек	полностью
			рейда в		
			Жарминском		
			районе		
			(1 семинар		
	25 10 2015	1 7	тренинг)	20	D.
9	25.10.2017	Уланский	Проведение	20	Выполнено
		район	дополнительного	человек	полностью
			рейда в Уланском		
			районе		
			(1 семинар		
			тренинг)		
10	май-октябрь	ВКО	Консультирование	70	Выполнено
	2017		J		

11	13.10.2017	г.Усть-	Проведение	106	Выполнено
		Камен6ого	итоговой TEDx	человек	полностью
		рск	встречи		
			«TPACCA»		

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты:

Целью проекта являлась реализация приоритетных направлений государственной и региональной молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, творчества, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

Для этого были определены две приоритетные задачи — изучить нужды и потребности молодёжи на селе (в пяти районах ВКО, число которых, впоследствии возросло до восьми) и организовать деятельность социальной службы по работе с различными категориями молодёжи.

В целях реализации данных задач было организовано и проведено:

- ✓ 19 фокус групп для проведения оценки нужд молодёжного сообщества в регионах ВКО
- ✓ 22 семинара тренинга, в рамках данных мероприятий через образовательный компонент были выявлены факторы, по которым молодежь ассоциирует свое будущее с местом жительства, какие меры считает необходимым предпринять для развития данного региона, а также как позиционирует себя с данной территорией.
- ✓ 21 мероприятия эдъютеймент получение обратной связи от участников по результатам совместной деятельности через неформальные мероприятия.
- ✓ Консультационные услуги по различным вопросам для молодежи.
- ✓ Проведение итоговой TEDх встречи «TPACCA» с участием бенефициаров проекта, экспертов и представителей государственных органов по актуальным вопросам для молодежи.

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Первая задача была продиктована необходимостью узнать, какие молодёжные настроения на настоящий момент превалируют в сельской местности, какие темы и формы мероприятий найдут отклик, каков лидерский потенциал в том или ином районе, на какие структуры и гражданские институты можно опираться в выстраивании партнёрского взаимодействия. В ходе проекта предполагалось совершить пять рейдов по пяти районам области, которые позволили бы охватить не менее 15 малых населённых пунктов. Но, в связи с профицитом средств, количество рейдов было увеличено до восьми, а итоговое количество охваченных населённых пунктов составило 22.

Оценка нужд молодёжных сообществ проводилась с помощью фокусгрупп. В пяти плановых районах прошли фокус группы по которым составлены, пять протоколов, а количество участников составило 353 человека.

Параллельно проводилась работа по изучению влияния районных Центров развития молодёжных инициатив на молодёжные сообщества. Результаты данной деятельности были отражены в аналитическом документе по окончанию рейдов, а так же презентованы на Форуме директоров районных ЦРМИ. Подготовлена аналитическая справка по результатам рейдов в рамках проекта «Трасса» (распространена в качестве раздаточного материала и обсуждена в сессионных заседаниях).

Второй задачей было создание социальной службы для молодежи:

Социальная служба создана на базе АМиДО ВКО, которая органично вписалась в общие направления работы организации.

Полевая работа позволила проинформировать молодёжь районов о созданной структуре, изучить целевые группы и аудитории без отрыва от реальности, выслушать пожелания и рекомендации по повышению эффективности работы, познакомиться со знаковыми людьми и организациями, которые заинтересованы в тематическом сотрудничестве и партнёрстве.

В рамках проектной деятельности по образовательному и досуговому компоненту проекта проведено 22 семинара — тренинга, с охватом 390 человек по вопросам социального проектирования, юридической/финансовой грамотности и 20 мероприятий-эдьютейнтмент, с охватом 353 человека (обучение с использованием интерактивным техник).

Также по данному проекту организована работа службы по оказанию консультационных услуг молодежи (контактное, телефонное, он-лайн). За отчетный период было оказано 73 консультации.

Привлечение внимания СМИ к проекту заключалось в регулярной рассылке пресс-релизов по информационным поводам проекта (рейдам, выпуску информ-продукта, TEDx), освещением проекта в социальных сетях на Facebook (в группах «АМиДО ВКО», «Общественные организации ВКО», «ВКО: Что? Где? Когда?» и т.п.).

Состоялся эфир на областном телевидении в программе «Откровенно о главном», в рамках которого зрителям была предоставлена информация о проекте, (отражено в дайджесте), благодаря установленному сотрудничеству с деловым сообществом ВКО — опубликованы материалы в деловом областном издании «Регион-PRESS».

В качестве итогового мероприятия проекта, была выбрана ТЕДхвстреча. В мероприятии приняли участие 106 активных представителей молодежи, из числа директоров молодёжных ресурсных центров с районов, руководителей молодёжных организации, лидеров инициативных групп и активных участников проекта на местах. Было обеспечено участие 9 спикеров - экспертов из различных сфер, которые в демократическом формате мотивировали участников на дальнейшее участие в проекте. По результатам проекта подготовлено 200 экземпляров документальных кейсов, включающих комплект актуальных материалов по дальнейшей работе социальной службы.

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:

Все мероприятия проекта выполнены согласно грантовому договору. Отклонений от плана не имеется.

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончаниии/или в течение реализации социального проекта, социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершенияпроекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

Социальный эффект проекта в нашем случае заключается в формировании позитивных социальных предпосылок, поскольку производятся социально-полезные продукты и услуги, востребованные молодёжным сообществом.

Оценка нужд молодёжных сообществ в районах позволила проектной команде сформировать список потребностей и актуальных тем, по которым чаще всего возникают вопросы на местах. В соответствии с собранным материалом будут формироваться последующие рейды в районы (не только силами социальной службы, но и других ИПГ, работающих в области) — которые будут снабжены востребованными тематическими блоками, раздаточной информационной продукцией.

Усиление информирования видится команде проекта не только посредством личных контактов. Об альтернативных возможностях в сфере обучения, предпринимательства, досуга необходимо рассказывать, аккумулируя информацию на одном ресурсе. В настоящее время возможность создания (а самое главное содержания) такого ресурса (либо использование готового) — находится на обсуждении.

Аналитическая справка, подготовленная после проектных рейдов была принята во внимание и легла в основу (либо была отражена в качестве статей) в следующих документах:

- ✓ Региональный план мероприятий на 2017-2010 по организации досуга молодёжи с активным использованием механизмов государственно-частного партнёрства.
- ✓ Проект «ШЫҒЫС ЖАСТАРЫ» Подпрограмма «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ» Программа «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» в настоящее время ещё вносятся дополнения. Проект активно обсуждается.

Областным ЦРМИ после выборов в Молодёжные Маслихаты (в сентябре 2017 года) сделана заявка тренерской команде социальной службы «ТРАССА» по подготовке образовательной программы для молодых

депутатов, представляющих свои сельские округа. Программа включит модули по правовой и экономической грамотности, полит-информирование, блоки по основам бюджетного планирования.

После проведения ТЕDх встречи были намечены дополнительные направления сотрудничества с Региональным Советом деловых женщин Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» по ВКО, в том числе и по организации дополнительных выездных школ по молодёжному предпринимательству в 2018 году. Достигнута договорённость с ВКО региональным филиалом Европейской компании «Life Division» по подготовке образовательной программы основам финансовой грамотности. Совместно с Гражданским Альянсом ВКО намечена работа по усилению роли Советов общественности в районах, в частности, на повестке 2018 года создание рабочих групп по вопросам реализации государственной молодёжной политики (о наличии подобных советов многие жители районов не знают, как не знают о полномочиях, возможностях и влиянии этого гражданского института).

Несмотря на интерес к созданию самостоятельных организаций, молодёжь не очень стремится придать своим инициативным группам юридический статус. Как показали выездные рейды – неправительственные организации «со стажем», не стремятся к формированию преемственности, а новые инициативные лидеры опасаются бюрократической составляющей в работе, предпочитают программной работе разовые акции, не связывают перспективы с местом проживания и т.д. Рейды, осуществлённые в проекте «Трасса» указали на необходимость системной и глубинной работы по формированию лидеров, говорящих на одном проектном языке, с учётом единых ценностей и формирующих принципов. Одним из инструментов этой работы могут стать Школы молодёжного актива, показавшие хорошую образовательной результативность. В качестве составляющей молодёжного сообщества ВКО на 2018 год, управлением внутренней политики ВКО отделом по делам молодёжи, по настоянию проектной команды социальной службы «Трасса» -Школы молодёжного актива рекомендованы к проведению.

2. Статистическая информация в разрезе получателей услуг:

1) Гендерный показатель

Количество получателей услуг	Мужчин	Женщин	
496	216	280	

2) Социальный статус по категориям

Количес	Дети	Мол	Госуд	Работ	Инв	Люди	Безр	Предс	Предс	Другие
ТВО	(в том	оде	арстве	ники	али	старшег	абот	тавит	тавите	категор
получат	числе	ЖЬ	нные	бюдж	ды	o	ные	ели	ЛИ	ии
елей	дети-		служа	етны		возраст		обще	бизнес	
услуг	инвал		щие	X		а, в т.ч.		ствен	-	
всего	иды)			орган		пенсио		ных	сектор	
				изаци		неры		орган	a	
				й				изаци		
								й		
496		343	44	63			5	38	3	

3) возрастной показатель

Количество	от 14-	17-22	23-27	28-29	33-45	46-58	59 лет и
получателей	16 лет	года	лет	лет	лет	лет	выше
услуг всего							
496	158	189	90	50	5	4	

2. Результаты проекта:

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

Таким образом, по результатам проведенных образовательных мероприятий в рамках проекта более 450 человек повысили свою квалификацию по вопросам социального проектирования, юридической/финансовой грамотности.

По результатам выездных фокус групп с участием представителей молодежи и молодежных организаций была проведена оценка нужд молодёжного сообщества в регионах ВКО

Также по данному проекту организована работа службы по оказанию консультационных услуг молодежи (контактное, телефонное, он-лайн). За отчетный период было оказано 73 консультации.

По результатам проекта определен план дальнейших действий организации и местных исполнительных органов в лице ЦРМИ, ОВП городов и районов области по вопросам молодежной политики.

Организована работа постоянной службы по оказанию консультационных и образовательных услуг для представителей молодежи на базе организации.

В качестве итогового мероприятия проекта, проведена TEDx-встреча. Участниками, которых стали 106 активных представителей молодежи, из числа директоров молодёжных ресурсных центров с районов,

руководителей молодёжных организации, лидеров инициативных групп и активных участников проекта на местах. Было обеспечено участие 9 спикеров - экспертов из различных сфер, которые в демократическом формате мотивировали участников на дальнейшее участие в проекте.

По результатам проекта подготовлено 200 экземпляров документальных кейсов, включающих комплект актуальных материалов по дальнейшей работы социальной службы.

2) Ддолговременное влияние социального проекта/социальной программы на решаемую в ходе его реализации проблему

Долговременным влиянием социального проекта является то, что оценка нужд молодёжных сообществ, проведенная в рамках данного проекта, позволила сформировать список потребностей и актуальных тем, по которым чаще всего возникают вопросы на местах. И результаты данной деятельности в будущем могут служить хорошей информационной основой при разработке государственных программ в сфере молодежной политики.

Организация планирует использовать данную информацию при продолжении деятельности социальной службы и проведении информационных рейдов в районы области.

Социальная служба для молодежи продолжит свою работу в рамках деятельности организации, и на ее базе на постоянной основе для молодежи будут оказываться организационные, консультационные и информационные услуги по вопросам молодежной политики и актуальным для молодежи вопросам.