

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение «АҚБҰЛАҚ»

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Жамбылской области»

Сумма гранта: 8129000 (восемь миллионов сто двадцать девять тысяч)тенге

1. Отчетный период: с 01 августа 2019 года по 30 сентября 2019 год.

Опишите мероприятия в рамках социального проекта *(описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего подтверждающие документы, приложенные к отчету.)*

В соответствии с согласованному Приложению №3 « Детальное описание социального проекта» в **Задаче 1.Провести анализ потребностей сельских НПО по всем 10 сельским районам области :**

После прохождения процедуры подписания Договора весь август исполнители проекта занимались разработкой Анкет для исследования, программ по тренингу, согласование с партнерами и с районными отделами внутренней политики о приглашение местных НПО на встречу , определение мест встреч и тренингов , переводами материалов , поиском накопленного опыта по мобилизации усилий местных сообществ на решение местных проблем , опыта развития социального предпринимательства в Казахстане и что это такое. (все материалы имеются.) Первый транш поступил 05 сентября 2019 года и только после этого мы стали совершать свои исследование. Но по сколько времени очень мало осталось и мы должны были завершить проект за 3 месяца. Мы стали до 11 часов проводить исследование по Анкетам и сразу с их участием провели тренинг . Все это делается с учетом , что сельские НПО находятся далеко друг от друга и есть трудности с посещением

Мы провели Ознакомительные зональные встречи с лидерами местных сообществ по 5 зонам области , проведены исследования среди местных сообществ на предмет осведомленности участие их в решения проблем

села .Мы планировали охват анкетированием **200 человек**Фактический мы проанкетировали **219 человек**, т.е задача выполнена на **109.5%** . Задача выполнена.

По итогам исследования мы планировали создание целевой группы **88 человек** , а у нас участвовало **105 человек** или задача выполнена на **119 %** задача выполнена . Список участников целевой группы. Анкеты от первого тренинга и встречи Есть 22 человек , провели пре анкетирование 22 чел и пост анкет 22

Анкеты расширенные -4 и отзывов 5 есть, транскрипты- 10 районов по 5 зонам,территориальный охват -10. Задача выполнена. Первое мероприятие выполнено .(**Приложение №1** вложеныгаид-Программа, Исследование местных проблем среди безработных, Списки участников исследования, Анкета на предмет осведомленности местных сообществ и участие их в решение проблем села, **транскрипт**-охват 10 районовобласти по 5 зонам, анализ исследование по 5 зонам)

Второе мероприятие это Формирование целевой группы от представителей каждого района. Выполнена , планировали участников целевой группы 88 человек , фактический участвовало 105 человек .По итогам исследования мы планировали создание целевой группы **88 человек** , а у нас участвовало в тренинга **105 человек** , или задача выполнена на **119 %** А с учетом консультации- семинаров приняло участие 143 человек. (**Приложение 1.2** Списки целевых групп-5.)

Задача 2 Проведение образовательного блока проекта(разработка методический пособия для обучение сельских НПО иактивных граждан).

Мероприятия 2.1

Проведение тренингапо правовым основам некоммерческой деятельности и организационному развитию ОО.
Проведено 5 тренингов , разработано гаид- Программы тренинга, транскрипт – 10 районов по 5 зонам Анкеты ПРЕ и ПОСТ, Списки Целевой группе охвачены вместо 88 человек , 105 человек , предоставлены - 4 Раздаточных материалов , 10 фотографии , Пресс –релизов- 1, Публикации в районных СМИ - 2 , отзывов три , на Фейсбуке получено лайков -143 , Комментарии -22 , Постов -204 Всего в Фейсбуке опубликовано -369 просмотров. . В соц. сетях просмотрено -142 , Откликов -29, Предложения -1 , Мероприятия выполнено (**Приложение №2.1** --- 5 тренингов, **гаид**-Программ-2, транскрипт-10 районов области по 5 зонам-1,, анкеты Пре и Пост-3, , Списки участников на 5

тренингах-5, 4 раздаточных материалов, , фотографии-10, Анализ пре и пост анкет-2 , Пресс-релиз-1, Публикации в СМИ-2, Отзывов -3.)

Мероприятие 2.2:

Проведение семинара по условиям разработки проектов на получение Мини-Грантов на открытие социального предприятия НПО и местных сообществ в г Тараз (**Приложение 2.2** гайд-Программа семинара -1, , списку участников-3 , Пресс-релиз-1, Раздаточных материалов-3, Анализ публикации в соц сетях- 1,отзывов-2,)

Мероприятие 2.3

Организация и проведение конкурса мини-грантов, по вовлечению к решению социально-значимых вопросов местного сообщества . Мы разработали и согласовали с ЦППИ Положение о конкурсе Мини-грантов , Форму бюджета и форму заявки , объявление через информационную сеть опубликовали 18 сентября и конкурс состоялся . Но итоги мы рассматриваем в первой декаде октября . Создать конкурсную комиссию из 5 экспертов (**Приложение №2.3**, Положение о конкурсе-1, Протокол рассмотрение заявок- 1, Состав конкурсной комиссии-1,объявлении-2, , Форма заявок-1, Форма бюджета-1, . списки поданных заявок -1, количество поданных заявок -9, Колличесвто поддержанных проектов -1 лист в нем 5проектов, фото-5)

ПоЗадача 3.Обеспечение устойчивости проекта и реальные успехи:

Мероприятие 3.1 Проведение публичной презентации проекта в районном центре и размещение информационных материалов в СМИ,:

Провели презентацию проекта с Сарыкемер, где присутствовали представители НПО, госструктуры, местные сообщества , общественный совет района, исполнители проекта Всего-22 человек.

Было 2 публикации в районных СМИ , 1- статья в Байзакской районной газете «Ауыл Жаналыгы « , 1 статья Меркенской районной газет, кроме того , материалы опубликованы в Фейсбуке, соц сетях было-541 , Разместили банер -2 шт , освоили тему 80% участников тренингов и семинаров). (**Приложение №3.1**.Презентация -4 стр.Количество

участников –на2 листах - 22 чел, Анализ публикации в фейсбуке, соцсетях –на 1 листе -541. фото Банеров -2 , Список партнеров, по проекту ЦПГИ, на начало проекта и на конец сентября, 2019 года-1 лист).

А также, мы сумели использовать разные формы и каналы коммуникации с общественным сектором, в том числе и он-лайн, в социальных сетях. Создана сеть электронной переписки и чат в мобильный телефонов, где участники проекта вели переписку по проекту

- Если по проектов **не планировали** Рекомендации, на начало было 0, то в ходе определили 2 рекомендации: 1. Рекомендовать Управлению внутренней политики акимата Жамбылской области внести лот по Госоцзаказу:
 - « Поддержка и повышения организационного развития сельских НПО;
 - «Мобилизация сообществ », куда войдут вопросы, как проводить исследование по Оценке нужд и потребностей местных сообществ. Здесь индикаторы выросли в **2 раза**. Это наше плюс в проекте .

По партнером также есть подвижки ЭТО, если по проекту было 3 партнера ,то за два месяца их стало 8 организации, т.е. мы индикаторы **увеличились на 5** , и в процентном отношении оно составило 266%

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения (город/село адрес)	Количество участников	Категории участников	Привлеченные эксперты	полнота выполнения мероприятий	Приложение №__ с подтверждающими документами
1.	Задача 1 Мероприятия 1.1 Ознакомитель		г. Тараз Офис Гражданского	22	НПО и местные	Юлдашев Заир Рахимович- Президент Гражданского	09.09.2019 г	Приложение №1

	ные встречи и Тренинг с НПО и мест.сообщест вами Байзакского и Жамбылского районов	09.09.2019 г	Альянса Жамбылской области		сообщес тва	Альянса Жамбылской области. Зайнутдинов Абдрахман- юрист Гражд.Альянса Области		
2.	Тренинг с НПО Шуйского, Кордайского и Мойынкумско го районов	11-13 сентября 2019 г.	Шуйский район с.Толеби актовый зал партии Нур Отан	19	НПО и местные сообщес тва		11-13 сентября 2019 г.	
3.	Тренинг с НПО Меркенского и Т.Рыскуловск ого районов	16-17 сентября 2019 г.	В читальном зале Центральной районной библиотеки	25	НПО и местные сообщес тва		16-17 сентября 2019 г.	Приложение №1
4.	Тренинг с НПО Жуалынского, Таласского и Сарысуйского районов	18 сентября 2019 г.	г. Тараз Офис Гражданского Альянса Жамбылской области	22	НПО и местные сообщес тва	Юлдашев Заир Рахимович- Президент Гражданского Альянса Жамбылской области. Зайнутдинов Абдрахман- юрист Гражд.АльянсаО	18 сентября 2019 г.	Приложение

						бласти		
5.	НПО Жуалинского, Шуйского, Меркенского, Т. Рыскуловского, Талаского и Байзакского районов, и местные сообщества г. Тараз	21 сентября	г. Тараз Офис Гражданского Альянса Жамбылской области	20	НПО и местные сообщества	Юлдашев Заир Рахимович- Президент Гражданского Альянса Жамбылской области. Зайнутдинов Абдрахман- юрист Гражд.Альянса Области	21 сентября	
6.	Семинар по Мини-гранту с НПО Жуалынского района	19 сентября 2019 г.	С.Момыш-улы офис учебного центра "Малибековой "	10	НПО и местные сообщества		19 сентября 2019 г.	Приложение
7.	Семинар по Мини-гранту с НПО Байзакского Района	23 сентября 2019 г.	С. Сарыкемер сш Сарыкемер	22	НПО и местные сообщества	Юлдашев Заир Рахимович- Президент Гражданского Альянса Жамбылской области. Зайнутдинов Абдрахман- юрист Гражд.Альянса Области	23 сентября 2019 г.	Приложение

<p>проблем села-1, Исследование местных проблем-1, .Список участников исследование -5, Анкета -1, Формирование 10 районов на 5 зонам, Транскрипты -10 районов области по 5 зонам. Территориальный охват-10 районов Анализ исследование по зональным встречам</p>	<p>Количество участников планировали 70 чел Транскрипты по 10 районам , разделенных на 5 зон. -10 Территориальной охват-10</p>	<p>Фактически Количество участников- 105 человек Транскрипты -10 Территориальный охват-10 районов Итоговый аналитический документ или Анализ исследования--1. Исследование местных проблем-1, .Список участников исследование -5, Анкета -1, Формирование 10 районов на 5 зонам, Анализ исследование по зональным встречам</p>
<p>Приложения 1.2 Программа тренинга -2 Список -5</p>		<p>Программа тренинга -2 Список -5</p>
<p>Задача №2 Приложение 2.1. Гайд-Программа -1 Копия Анкет -5, Общее количество участников -5 списков Раздаточный материал - -4 , Фото-10, Анализ Анкет пре и Пост -2, Пресс-релиз-1, Публикации -2, Отзывов-3.</p>		<p>Вложены в приложении 2.1 Гайд-Программа -1 Копия Анкет -5, Общее количество участников -5 списков Раздаточный материал - -4 , Фото-10, Анализ Анкет пре и Пост -2, Пресс-релиз-1, Публикации -2, Отзывов-3.</p>
<p>Приложение 2.2 Программа семинары -1,</p>		<p>Гайд-Программа семинары -1, Списки-3</p>

<p>Списки-3 Раздаточные материалы-3, Фотографии -4, Пресс-релиз-1, Количество публикации в соцсетях и фейсбуке -541 Отзывы участников-2.</p>		<p>Раздаточные материалы-3, Фотографии -4, Пресс-релиз-1, Количество публикации в соцсетях и фейсбуке -541 Отзывы участников-2. Фото</p>
<p>Приложение 2.3 Положение о конкурсе Мини-Гранта-1, Протокол экспертной комиссии по Положение о конкурсе Мини-Гранта-1, Протокол экспертной комиссии по результатам конкурса-1, Состав экспертной комиссии-1, Фото -5 , Наличие формы заявки -1, Список поданных заявок-1, Количество поданных заявок -9, Количество поддержанных проектов-5, Объявление о конкурсе - 2.</p>		<p>Положение о конкурсе Мини-Гранта-1, Протокол экспертной комиссии по Положение о конкурсе Мини-Гранта-1, Протокол экспертной комиссии по результатам конкурса-1, Состав экспертной комиссии-1, Фото -5 , Наличие формы заявки -1, Список поданных заявок-1, Количество поданных заявок -9, Количество поддержанных проектов-5, Объявление о конкурсе - 2.</p>
<p>Задача №3 Приложение 3.1 Презентация -1 Количество участников -22 Количество публикации в соцсетях и фейсбуке -541 Фото банеров -2</p>	<p>0</p>	<p>Презентация -1 Количество участников -22 Количество публикации в соцсетях и фейсбуке -541 Фото банеров -2</p>

Общее количество страниц отчета: Текстовый отчет на _____ страницах .
Приложения Всего на _____ элементов. на _____ страницах .

Руководитель проекта
председатель ОО «АҚБҰЛАҚ» / _____ / _Нильзия АлгазыкызыРахишева.

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя
Дата заполнения 29 сентябрь 2019 год.

Место печати

Ознакомлен
Председатель

_____ Н.А. Рахишева.
подпись, МП)