

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

**Грантополучатель: Республиканский Фонд «Корпоративный Фонд Молодежного Крыла «Жас Отан»**

**Тема гранта: Республиканский дебатный турнир**

**Сумма гранта: 49 779 705**

**1. Отчетный период: 29.08.2019 г.**

**2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта** *(описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего подтверждающие документы, приложенные к отчету.)*

### **Задача 1. Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.**

#### **Мероприятие 1. Проведение Пресс-брифинга о Республиканском дебатном турнире и о старте приема заявок.**

На пресс-брифинг о старте Республиканского турнира по дебатам «Жастар алаңы 2019» были приглашены следующие спикеры: Кәрібек Дәулет – Председатель МК «Jas Otan»; Мукина Батима – Председатель НАО «ЦПГИ»; Джунусова Жулдыз – участница «Жастар алаңы 2018», дебатер; Калиев Аксултан – дебатер, блогер. В целях проведения пресс-брифинга были разработаны тезисы выступающих, программа брифинга, приглашены Республиканские сми. Также, подготовлены пресс-релизы и пресс-анонсы на двух языках. По итогам брифинга составлен дайджест СМИ (в приложении).

#### **Мероприятие 2. Подготовка и проведение тренингов, мастер-классов для участников и судей республиканского турнира.**

По мероприятию №1 велись подготовительные работы. Согласованы даты проведения тренингов и мастер-классов. Достигнута договоренность с тренерами (победители дебатных турниров международного уровня). Ведется прием заявок на участие в турнире. По состоянию на 10 августа (на момент закрытия регистрации) принято 133 заявок, претендов на участие в турнире.

Так же в рамках реализации социального проекта собран состав комиссии из опытных дебатеров в целях осуществления отбора участников турнира. Отбор проводился по заполненным участниками Эссе на тему «В каком направлении должны развиваться дебаты?». Также члены комиссии обращали внимание на достижения и опыт претендентов, потому как в самом масштабном турнире принимают участие сильнейшие дебатеры Казахстана. По итогам заседания конкурсной комиссии были отобраны 120 человек ( 40 команд каз.лиги и 20 команд русс.лиги). Также в рамках реализации проекта был налажен контакт с организаторами европейского турнира по дебатам в Афинах, в результате чего турнир «Жастар алаңы 2019» получил последнюю методичку по Британскому формату Парламентских дебатов и переведен на русский и казахский языки. Также разработана методичка и справочник по форматам АПФ и ЛД. В рамках тренинга для судей и участников были проведены обучения с трансляцией в регионы. В общей сложности к трансляции тренинга подключились до 80 человек. В то время как в городе Нур-Султан воочию приняли участие более 40 человек. Участие в

тренинге было бесплатным и общедоступным, по этому участие принимали все желающие. Количество посетивших тренинг онлайн было больше в связи с каникулярным периодом (студенты находились в регионах). Так же в целях развития дебатного движения были изготовлены 4 обучающих видеоролика с продолжительностью более 1 часа (каждая). Видеоролики были отсняты на след. Темы:

- 1) Тренинг по Британскому Парламентскому формату ведения дебатов для судей;
- 2) Тренинг по Британскому Парламентскому формату ведения дебатов для участников;
- 3) Пікірсайыстың Британдық Парламенттік форматы бойынша Төрешілерге арналған оқыту тренингі;
- 4) Пікірсайыстың Британдық Парламенттік форматы бойынша Қатысушыларға арналған оқыту тренингі.

Собрано 10 отзывов от участников тренинга для дебатеров и судей.

### **Мероприятие 3. Информационное сопровождение проекта.**

По Мероприятию № 2 работа ведется в рамках плана. В целях должного освещения и информационного сопровождения проекта был разработан медиа план. В рамках медиа плана был проведен пресс-брифинг о старте Республиканского дебатного турнира «Жастар алаңы 2019». В рамках медиа плана было изготовлено 2 анонсовых видеоролика (на казахском и русских языках). По детальному плану проекта разрабатывается веб-сайт и мобильное приложение для дебатеров (на данный момент сайт находится на стадии заполнения контента). Так же в целях реализации проекта было изготовлено 10 видеороликов по темам дебатов. Видео-отчет о проведении тренинга. Также тренинги для дебатеров проживающих в регионах и студентов находящихся в регионах в каникулярное время были произведены онлайн-трансляции. В трансляции приняли участие более 80 –ти человек. Также в целях развития и популяризации дебатного движения было изготовлено 4 обучающих видеоролика для дебатеров с продолжительностью более 1 часа (каждая). Также разработан логотип мобильного приложения «Time to Debate» (на данный момент мобильное приложение находится на стадии тестирования). В приложениях также можно заметить большой охват освещения тренинга для участников и судей турнира. В целях должного информационного сопровождения проекта были созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook, Telegram и Youtube. Представители дебатного движения являются активной аудиторией наших аккаунтов в социальных сетях.

### **Задача 2. Реализация Республиканского дебатного турнира.**

#### **Мероприятие 1. Подготовка и проведение Республиканского дебатного турнира.**

Проведение Республиканского дебатного турнира довольно масштабное мероприятие, которое требует тщательной подготовки. Прежде всего перед турниром проводились выездные работы в целях определения основных локаций проведения турнира. Это –

- 1) Гостинница «Monte Bianco» - гостинница где проживали участники проекта;
- 2) Казахский университет технологии и бизнеса (КазУТБ) – Университет где проводились групповые игры, игры 1/8, ¼ и полуфинальные игры. В университете КазУТБ было задействовано 2 этажа, более 20 аудиторий, столовая и буфет.
- 3) Дворец школьников г. Нур-Султан – Во дворце школьников, в Многофункциональном зале (МФЗ) проводились финальные игры турнира (4 финальной игры в каз. И рус. Лигах, а также 2 звездной игры). Во дворце школьников были задействованы 2 гримерные, 1 vip комната (с фуршетом) для гостей и судей проекта, буфет и лэд экраны в фойе.

Также, для проведения качественного ( в рамках правил международных дебатов) были подготовлены методички для судей и участников турнира. Разработана программа и оценочные листы для участников. Все материалы были оформлены и добавлены в

«раздатки» вместе с бомбером (для участников **120**), рюкзаком, блокнотом, ручкой и карандашами. Также раздаточные материалы были предоставлены для судей турнира (**50 судей**). Стоит отметить что на дебатном турнире работали «equity officers» (әділет сақшылары). Эта тенденция практикуется на международных турнирах в европе (также в приложении).

Республиканский дебатный турнир состоялся 20-22 сентября т.г. и собрал 120 лучших дебатеров из 17 регионов страны. В судействе Республиканского турнира приняли участие 50 подготовленных судей из г. Нур-Султан. Помимо заявленных в индикаторах участников и судей, в организации турнира были задействованы более 30 волонтеров / активистов МК «Jas Otan». В приложениях также есть информация об Участниках, победителях и судей турнира. Также в рамках проекта финальные игры Республиканского дебатного турнира должны транслироваться на телеканале. На данный момент, после завершения съемок финальных игр, идут монтажные работы. По завершению чего финальные игры Республиканского дебатного турнира будут ротироваться на Республиканском телеканале.

### **Задача 3. Мониторинг и оценка проекта.**

**Мероприятие 1. Разработка и проведение оценки поведенческих и академических изменений участников проекта «до», «во время», «после».**

**Мероприятие 2. Разработка и проведение фокус групп по оценке турнира.**

**Мероприятие 3. Подготовка и тиражирование Аналитического отчета по итогам проекта.**

По задаче №3 и составляющим ее мероприятиям ведется подготовительная работа согласно календарному плану проекта. Разработан детальный план и распределены задачи между сотрудниками.

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения (город/село адрес)	Количество участников	Категории участников	Привлеченные эксперты	Полнота выполнения запланированных мероприятий	Приложение №__ с подтверждающими документами
1.	Проведение Пресс-брифинга о Республиканском дебатном турнире и о старте приема заявок.	Пресс- брифинг о старте приема заявок на участие в Республиканском дебатно турнире прошел 09.07.2019 года.	«КазМедиа Орталығы», Служба центральных коммуникации при Президенте РК	Количество спикеров на пресс-брифинге: 4;  Количество журналистов	Дебаты, представители СМИ, спикеры.	Опытный дебатер, участник «Жастар алаңы 2018» - <b>Джунусова Жулдыз</b> ;	<b>100%</b>	Приложение №3 – Программа пресс-брифинга;

				на пресс-брифинге: более 15 представителей;		Экс-дебатер, известный блогер, вайнер – <b>Қалиев Аксұлтан.</b>		Приложение №4 – Пресс-релиз о старте турнира (на двух языках);  Приложение №5 - Список спикеров пресс-брифинга;
2.	Подготовка и проведение тренингов, мастер-классов для участников и судьей республиканского турнира.	Тренинги и мастер-классы для участников и судьей турнира проводились: 24 – 25.08.2019 года	Г. Нұр-Сұлтан. Центральны й Аппарат партии «Nur Otan», аудитории Академии Политическ ого менеджмент а	Более 85 –ти участников онлайн трансляции;  Более 180 -ти просмотров 4-х видео тренингов на youtube;  Более 40 участников тренингов в г. Нур-Султан.	В тренинге принимали участие:  - Судьи турнира; - Участник и турнира; - Начинаю щие дебатеры ;	К тренингу привлечены: тренера с международным опытом в дебатах.	100%	Приложение №1 – Анкеты участников;  Приложение №10 – Методическое пособие по форматам дебатов (русский, казахский). Международн ое методическое пособие по судейству

								<p>(английский, русский)</p> <p>Приложение №12 - Состав конкурсной комиссии по отбору участников на Республиканский дебатный турнир «Жастар алаңы 2019», Протокол комиссии и список участников – 120 человек</p> <p>Приложение №15 – Отзывы участников Тренинга для участников и судей Республиканского дебатного</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								турнира «Жастар алаңы 2019»
3.	Информационное сопровождение проекта	В течении реализации проекта Республиканский дебатный турнир «Жастар алаңы 2019»	Повсеместно, в социальных сетях и в СМИ; пресс-брифинг в Г. Нұр-Сұлтан. КазМедиа Орталығы. Служба Центральны х Коммуникаций.	-	Представители молодежи от 18 до 29 лет;	-	80% Информационное сопровождение проекта еще не окончено. По Календарному плану, предстоит проведение пресс-брифинга, презентации веб-сайта, мобильного приложения и организации дебатов. Также запланирована ротация финальных игр на телевидении.	Приложение №6 – Дайджест пресс-брифинга о старте турнира; Приложение №7 – Отчет об этапах разработки веб-сайта для дебатов; Приложение №8 – презентация турнира; Приложение №9 – Отчет о выполненных работах на первый период по

								разработке приложения. Приложение № 16 – дайджест вторая волна
4.	Мероприятие 4. Подготовка и проведение Республиканского дебатного турнира.	Подготовка – июль, август; Проведение Республиканского дебатного турнира – 20-22 сентября 2019 года.	Г. Нур-Сулан. Гостинница «Monte Bianco», Казахский Университет Технологии и Бизнеса, Дворец школьников г. Нур-Султан.	Количество участников турнира – 120 человек; Количество судей турнира – 50 человек; Волонтеры – более 20 человек;	Дебаты, судьи, представители СМИ, волонтеры, болельщики, блогеры, вайнеры, гос. Служащие.	В проведении турнира были привлечены: волонтеры, судьи финальных игр.	100%	Приложение №2 – Положение турнира (на двух языках); Приложение №11 – Программа Республиканского дебатного турнира «Жастар алаңы 2019» (русский, казахский) Приложение №13 – Список судей Республиканс

								кого дебатного турнира «Жастар алаңы 2019»  Приложение №14 – Информация о equity policy (әділет сакшылары) на турнире «Жастар алаңы 2019».
--	--	--	--	--	--	--	--	--

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:



**3. Риски социального проекта** (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат проекта)

<b>Риск</b>	<b>Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий</b>
Не своевременное согласование ключевых моментов проекта (даты, локации и т.д.) Не своевременное согласование может привести к потере договоренности с поставщиками и арендодателями, что может привести к срыву мероприятий;	Заблаговременно, проводятся переговоры с поставщиками и арендодателями для предоставления надлежащих документов на согласование. Как на внутреннем уровне, так и на уровне ЦПГИ;
Большое количество участников социального проекта собранных в одно время, в одном месте может привести к отставанию от программы и задержке последующих мероприятий;	Программа дней турнира по хронологии предоставляется заблаговременно. В целях предотвращения опозданий и потери времени планируется проведение открытия и первого раунда в день заезда участников.

Примечание: *Промежуточный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими документами)*

<b>Номер приложения</b>	<b>Наименование задачи</b>	<b>Подтверждающие документы</b>
Приложение 1	<b>Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.</b>	Анкеты участников;
Приложение 2	<b>Реализация Республиканского дебатного турнира</b>	Положение турнира (на двух языках);
Приложение 3	<b>Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.</b>	Программа пресс-брифинга;
Приложение 4	<b>Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.</b>	Пресс-релиз о старте турнира (на двух языках);

Приложение 5	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Список спикеров пресс-брифинга;
Приложение 6	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Дайджест пресс-брифинга о старте турнира;
Приложение 7	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Отчет об этапах разработки веб-сайта для дебатеров;
Приложение 8	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Презентация турнира
Приложение 9	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Отчет о выполненных работах на первый период по разработке приложения
Приложение 10	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Методическое пособие по форматам дебатов (русский, казахский). Международное методическое пособие по судейству (английский, русский)
Приложение 11	Реализация Республиканского дебатного турнира	Программа Республиканского дебатного турнира «Жастар алаңы 2019» (русский, казахский)
Приложение 12	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Состав конкурсной комиссии по отбору участников на Республиканский дебатный турнир «Жастар алаңы 2019», Протокол комиссии и список участников – 120 человек
Приложение 13	Реализация Республиканского дебатного турнира	Список судей Республиканского дебатного турнира «Жастар алаңы 2019»

Приложение 14	Реализация Республиканского дебатного турнира	Информация о equity policy (әділет сақшылары) на турнире «Жастар алаңы 2019»
Приложение 15	Создание экосистемы для реализации и развития Республиканского дебатного турнира.	Отзывы участников Тренинга для участников и судей Республиканского дебатного турнира «Жастар алаңы 2019»
Приложение 16	Реализация Республиканского дебатного турнира	Дополнительные подтверждающие документы турнира (списки)

Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Директор

**Чукеев Ж.Н.** \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Место печати