Приложение 2 к отчету оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности

Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области

Тема гранта: "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления"

Сумма гранта: 31 891 320 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Задача 1. Создание не менее 4-х пилотных community-центров (на уровне город, район, село), направленных на создание модели развития местного сообщества, в т.ч. не менее 1 community-центра с последующим со финансированием бизнес-структур или с переходом на местное финансирование

Мероприятие 1. Создание не менее 4-х пилотных community-центров (в областных центрах), направленных на создание модели развития местного сообщества.

За отчетный период на базе созданных 4 пилотных Community центров региональными экспертами были предоставлены консультации по местному самоуправлению, для местных жителей, членов местных сообществ, НПО и других активных граждан. Всего предоставлено 440 консультации. Содержание предоставленных консультации были следующего характера: условия участия в сходах и собраниях местного сообщества, процедура, структура бюджета сельского округа, процедура участия в выборах акимов сельских округов и др.

Вместе с тем, в ходе реализации проекта были организованы ряд встреч в виде круглых столов с координаторами соmmunity центров и региональными координаторами по обсуждению перспектив и планов проекта, извлеченных уроков через ZOOM платформу. Всего было организовано 4 круглых столов.

05 августа 2021г. проведен круглый стол с участием экспертов проекта, представителей аппарата президента РК, Министерства национальной экономики РК, НАО «ЦПГИ», местных исполнительных органов целевых регионов, сельских акимов, НПО и журналистов. Данное мероприятие проведено в виде экспертной встречи. В ходе данного мероприятия была обсуждена новая концепция развития МСУ до 2025г., Текущее состояние развития МСУ в регионах, проблемы и перспективы развития МСУ, эффективность механизмов развития МСУ, необходимость разработки инклюзивных планов развития сел. Вместе с тем, сельские акимы задавали волнующие вопросы по МСУ

и получили ответы на свои вопросы от представителей уполномоченных органов. По итогам мероприятия выработаны рекомендации и направлены в МИОР РК и Министерство национальной экономики для принятия решений.

Вместе с тем, все 4 community центра вышли на самофинансирование путем реализации малых грантов по вовлечению местного населения в процесс общественного контроля путем проведения общественного мониторинга. В целом все запланированные индикаторы были выполнены.

Задача 2. Вовлечение населения в формирование бюджетов сельских территорий. Внедрение подходов инклюзивного планирования территорий на основе оценки потребностей местного сообщества

Мероприятие 1. Проведение оценки потребности местного сообщества по вопросам формирования бюджета сельских территорий и местного самоуправления. В рамках данной задачи в апреле 2021 года проведена оценка потребности по определению актуальных направлений развития сельской местности. Данное исследование проведено среди населения 8-ми целевых областей в виде онлайн опроса (google форма). Территория охвата: Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Карагандинская области. Всего в опросе приняли участие **776 респондентов** (с каждой области примерно 80-90 респондентов). В рамках опроса составлен круг вопросов на двух языках (на государственном и на русском). По итогам опроса подготовлен аналитический отчет и определены актуальные направленияразвития сельской, местности и сформированы темы малых грантов.

Мероприятие 2. Разработка инклюзивных планов развития 4-сел пилотных 4-областей. В рамках данной задачи разработаны планы развития 4-сел: с.Тассай, Актюбинской области, с.Махамбет Атырауской области, с.Ботамойнак Жамбылской области и с.Кожохово Восточно-Казахстанской области. Планы разработаны на 3 года (2022-2024гг.) опытными экспертами в сфере МСУ и разработки планов развития сел. Пилотные села определены путем обсуждения с местными координаторами и представителями местных органов власти через ZOOM платформу. Была сформирована рабочая группа, состоящая из представителей разных сфер экономики из 15чел.: акимы сел, представители отдела экономики и бюджетного планирования, отдела предпринимательства, местные бизнесмены, фермеры, молодежь, ветеринария, сферы здравоохранения, полиция, члены местных сообществ, отдела транспорта и автомобильных дорог, Казахстелеком и др. Эксперты совместно с сельскими акимами и местными координаторами провели серию заседаний рабочих групп (не менее 2-х заседаний) где обсуждали проблемы и перспективы села, утверждали план.

Задача 3. Создание условий для активного вовлечения граждан решение насущных вопросов на местах

Мероприятие 1. Проведение конкурса малых грантов по направлениям, определенным на основе оценки потребности. В период с 13 мая по 01 июня проведен конкурс малых грантов на основе определенных тематик по итогам оценки потребности. В рамках данного мероприятия разработано положение о конкурсе и форма заявки на государственном и русском языках и распространены через социальные сети, региональных партнеров и СМИ. Всего поступило 98 заявок из 8 целевых регионов. В период с 07 по 11 июля состоялось заседание отборочной комиссии, в составе представителя НАО «ЦПГИ», региональных координаторов и представителей МИО каждого целевого региона. По итогам заседания членами отборочной комиссии поддержаны 20 проектов на общую сумму 8 млн. тенге. Максимальная сумма одного проекта 500 000 тенге. Социальные проекты были направлены на решение следующих проблем: создание условий для культурного развития местного населения включая содействие или организацию работы информационных центров, развитие творчества детей и молодежи, развитие волонтерства, организация досуга для молодежи и детей, содействие установке инженерной инфраструктуры, проведение общественных мониторингов и другое. По итогам реализации проектов созданы устойчивые лучшие практики,

грантополучатели научились писать заявки, реализовать социальные проекты, были вовлечены в развитии своей местности проживания.

Мероприятие 2. Мониторинговые визиты грантополучателей. В период с июля по август региональными координаторами оказана консультация по подготовке необходимых документов для заключения договора и сбора необходимых документов. В период с сентября по октябрь 2021г. региональные координаторы осуществили мониторинговые визиты грантополучателей оказали консультационную поддержку, провели фото и видеосъемку. По итогам визитов координаторами подготовлены отчеты.

Задача 4. Организация и проведение не менее 16 обучающих мероприятий в 8 регионах

Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров по МСУ. В период 26.04-27.04 апреля в Акмолинской 29.04-30-04 апреля в Костанайской, 11.05-12.05 в ВКО, 19.05-22.05 в Атырауской, 26.05-27.05 в Жамбылской и 01.06-02.06 в Актюбинской областях проведены семинары на тему: «Вовлечение местного сообщества в реализацию местного самоуправления» и «Разработка социального проекта». Участниками семинара выступили местные органы власти, представители НПО, члены местных сообществ и активные граждане, всего приняли участие 422 участников. В ходе семинара по теме «Вовлечение местного сообщества в реализацию местного самоуправления» участники узнали о государственной политике в сфере развития МСУ, о возможности участия в планировании развитии, о бюджетном процессе сельского округа, о реализации на практике норм действующего законодательства по МСУ, о проведении мониторинга за расходованием средств, направленных на решение вопросов местного значения. Барьеры в реализации возможностей МСУ и др.

В ходе семинара по теме: «Разработка социального проекта» участники повысили знания по взаимодействию государственных органов и организаций гражданского общества, о разработке социального проекта. Также, участники были осведомлены об условиях конкурса малых грантов, о возможных направлениях реализации малых проектов.

Средняя оценка уровня знаний участников по теме МСУ до семинара – 2,3 балла, после семинара -4 балла. Уровень удовлетворенности работой тренера - 4,8 баллов из 5 (98%), уровень удовлетворенности организационной частью - 4,93 балла. Уровень информированности участников по теме разработка проекта до семинара составил – 2,35 балла, после семинара – 4,3 балла. Уровень удовлетворенности работой тренера- 4,8 Уровень удовлетворенности организационной частью-5,0

По итогам проведенных семинаров в 4-х регионах были выработаны следующие рекомендации:

- поощрять и развивать горизонтальное взаимодействие органов МСУ по обмену лучшим опытом.
- районных и областных акиматах определять ответственных лиц за своевременным соблюдением сроков руководителями МСУ по исполнению процедур.
- центральному уполномоченному органу периодически проводит анализ действующих механизмов со сбором предложений от руководителей МСУ на местах.

Задача 5. Повышение информированности граждан о механизмах участия граждан в принятии решений проблем местного сообщества. Популяризация лучших эффективных примеров через SMM продвижение

Мероприятие 1. Разработка брошюры «Вовлечение общественности к участию в процессе принятия решений на местном уровне». В рамках данной задачи разработана брошюра «Вовлечение общественности к участию в процессе принятия решений на местном уровне». Данная брошюра разработана экспертом проекта в области МСУ и содержит следующую информацию: о государственной политике в

сфере МСУ, о бюджетном процессе, о механизмах участия граждан в процессе принятия решений, также, примеры вовлечения граждан в процесс принятия решений, проведения общественного мониторинга бюджета и другую необходимую информацию по МСУ. Данная брошюра подготовлена на 2-х языках (государственный и русский) и распространена среди бенефициаров проекта. К брошюре дана рецензия опытных экспертов: Худяков С.Г. член рабочей группы по разработке концепции МСУ и Ныгметов К. директор регионального центра экономических исследований. Также, данное руководство доступно в открытых источниках на страницах соц.сети ОЮЛ «ГАМО».

Мероприятие 2. Популяризация лучших эффективных примеров вовлечения граждан в процесс принятия решений, успешных историй через социальные сети и СМИ. В рамках данного мероприятия подготовлен видеоролик лучших 10 социальных проектов, которые продвигаются через социальные сети организации и набирают просмотры и комментарий.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.

Мероприятие 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами соттипиту центрами. Для этой разработаны анкеты (гугл форма и бумажные). Удовлетворенность бенефициаров предоставленными услугами соттипиту центров составил 91%. За отчетный период соттипиту центрами были предоставлены консультации по местному самоуправлению. По каждому центру не менее 50% бенефициаров, получивших консультации, оставляли отзывы о центре. Результаты отзывов показали следующую картину: Все 100% бенефициаров отметили о том, что они получили ответ на свой вопрос. Удовлетворенность качеством услуг центров составил 91%. Также, бенефициары предоставили следующие комментарий и пожелания: необходимо побольше разъяснительную работу проводить по МСУ, подобные центры необходимо создавать во всех регионах, так как, вопрос местного самоуправления актуален. Положительных отзывов 100%.

Мероприятие 2. Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с участием организаторов и участников проекта). За отчетный период ОЮЛ «ГАМО» провел серию публичных презентации: первая презентация ознакомление с целями и задачами проекта и ожидаемыми результатами. Вторая публичная презентация была направлена на ознакомление промежуточными результатами проекта и в ноябре была проведена итоговая публичная презентация достигнутых результатов проекта.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора.

По всем мероприятиям подготовлены пресс-релизы и анонс. Пресс-релизы, медиа план приложены к отчету.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

Нош проита	Вовлечение и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов власти и собраний
Цель проекта:	местного сообщества в развитие местного самоуправления
Достигнутый результат от	Созданы 4 пилотные community-центры, направленные на создание модели развития местного
реализации проекта:	сообщества, в том числе все 4 community-центра вышли на самофинансрование. Разработаны 4
	инклюзивные планы развития сел Атырауской, Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской
	областей. Созданы 10 устойчивых инициативных групп, реализующих проекты по решению вопросов
	местного сообщества. Подготовлены 10 положительных кейсов (success story) участия граждан в
	решении проблем местного сообщества.

Задача	Мероприят	Краткосрочные	Количественные и	Индик	аторы	Эффект
	ия в рамках	достигнутые	качественные	план	факт	
	задачи	результаты (к	индикаторы			
		мероприятиям)				
Задача 1.	Мероприяти	Созданы 4 community	1. Community	1. 4	1. 4	В рамках деятельности
Создание не	e 1.	центра, все 4 центра	центры	2. 420	2. 440	центров жители
менее 4-х	Создание не	вышли на	2. Предоставле	3. 4	3. 4	целевых регионов
пилотных	менее 4-х	самофинансирование.	нные	4. 1	4. 1	смогли повысить свои
community-	пилотных	Центрами	консультации;	5. 4	5. 4	знания по местному
центров (на	community-	предоставлены 440	3. Заключенны	6. 1	6. 4	самоуправлению, что в
уровне город,	центров (в	консультации по	е меморандумы;			свою очередь, будет
район, село),	областных	МСУ.	4. Онлайн			содействовать
направленных	центрах),		конференции			эффективному
на создание	направленн		5. Круглый			вовлечению в процесс
модели развития	ых на		стол			принятия решений.
местного	создание		6. Самофинанс			Центры вышли на
сообщества, в	модели		ирование центра			самофинансирование
т.ч. не менее 1	развития					что послужит
community-	местного					устойчивой работе
центра с	сообщества.					после окончания
последующим						проекта.
co						
финансирование						
м бизнес-						
структур или с						
переходом на						
местное						
финансирование	3.6	-		4.500	1 :	-
Задача 2.	Мероприяти	Проведена оценка	1. Количество	1. 500	1. 776	Были определены
Вовлечение	e 1.	потребности и на	респондентов	2. 1	2. 1	насущные проблемы
населения в	Проведение	основе него	2. Аналитическ	3. 40	3. 31	сельской местности
формирование	оценки	определена тематика	ий отчет			целевых регионов,
бюджетов	потребности	малых грантов.	3. Перечень			определены

сельских	местного			тематик			приоритетные
территорий.	сообщества			(определенных			направления по
Внедрение	по вопросам			проблем)			которым была оказана
подходов	формирован			1 /			финансовая поддержка
инклюзивного	ия бюджета						инициативным
планирования	сельских						жителям, что
территорий на	территорий						позволило
основе оценки	и местного						эффективному
потребностей	самоуправле						освоению денежных
местного	ния.						средств и адресно
сообщества							направить их на
							проблему.
	Мероприяти	Разработаны	планы	1. Количество	1.10	1.13	Разработанные
	e 2.	развития	4-x	сформированны	2. 8	2. 8	инклюзивные планы
	Разработка	пилотных сел		х тем, по	3. 48	3. 48	позволили органам
	инклюзивны			которым будет	4. 10	4. 12	местного
	х планов			оказана	5. 4	5. 4	самоуправления
	развития 4-			финансовая	6. 2	6. 2	рационально
	сел			поддержка			использовать
	пилотных 4-			2. Количество			бюджетные и
	областей			проведенных			внебюджетные
				заседаний			средства, повысить
				3. Количество			прозрачность и
				участников			отчетность при
				заседаний			исполнении программы
				4. Количество			развития села. Также,
				определенных			данный подход
				проблем,			позволил активному
				вопросов по			вовлечению сельского
				итогам			населения в процесс
				заседания			планирования и все это
				5. Количество			позволит снижению
				разработанных			социальной

				планов 6. Отзывы			напряженности в селе.
				экспертов			
Задача	3.	Мероприяти	Проведен конкурс	1. Поступивши	1. 25	1. 98	Конкурс малых грантов
Создание		e 1.	малых грантов и	е заявки на	2. 10	2. 10	показал свой эффект на
условий	для	Проведение	определены 20	конкурс	3. 10	3. 20	сельском уровне в виде
активного		конкурса	победителей которые	2. Созданные			активного вовлечения
вовлечения		малых	успешно реализовали	устойчивые			жителей села в решение
граждан	В	грантов по	свои социальные	инициативные			проблем местного
решение		направления	проекты.	группы по			значения. Вместе с тем,
насущных		М,		решению			жители села научились
вопросов	на	определенн		вопросов			вовлекаться и
местах		ым на		3. Количество			реализовывать
		основе		реализованных			социальные проекты
		оценки		проектов			что в будущем
		потребности					позволит сформировать
							граждан с активной
			7		1.00	1.00	гражданской позицией.
		Мероприяти	Региональные	1. Количество	1. 20	1. 20	Мониторинг
		e 2.	координаторы	мониторинговы	2. 20	2. 20	грантополучателей
		Мониторинг	осуществили	х визитов	3. 10	3. 20	позволил эффективной
		овые визиты	мониторинговые	2. Отчет по	4. 1	4. 2	реализации социальных
		грантополуч	визиты	итогам			проектов, получить
		ателей	грантополучателей в	мониторинга			своевременную
			ходе которых оказали	3. Обратная			консультацию от
			консультационную	связь с			координаторов.
			поддержку, провели	бенефициарами			
			фото и видеосъемку.	4. Видеоролик			
			По итогам визитов	по итогам			
			координаторами	проведенных			
2	4	Manage	подготовлены отчеты	мониторингов	1 16	1 16	П
Задача	4.	Мероприяти	Организованы 16	1. Количество	1. 16	1. 16	По итогам обучения
Организация	И	e 1.	семинаров	проведенных	2. 320	2. 422	бенефициары повысили

прородония на	Проведение	направленных на	семинаров	3. 16	3. 50	свои знания по МСУ,
проведение не менее 16	обучающих	направленных на повышение цифровой,	2. Количество	4. 90%	4. 95%	
				4. 90%	4. 93%	участники узнали о
обучающих	семинаров	финансовой	участников			государственной
мероприятий в 8	по МСУ	грамотности	семинара			политике в сфере
регионах		населения,	3. Коллективные			развития МСУ, о
		увеличения	отзывы о			возможности участия в
		возможности участия	каждом			планировании
		граждан в процессе	проведенном			развитии, о бюджетном
		управления местными	семинаре			процессе сельского
		бюджетами и др.	4. Уровень			округа, о барьерах в
			удовлетворенно			реализации МСУ. Все
			сти участников			это позволит
			семинара			эффективной
			•			реализации МСУ на
						местах и эффективному
						внедрению 4-го уровня
						бюджета.
Задача 5.	Мероприяти	Разработана брошюра	1. Разработанная	1. 1	1. 1	Разработка данной
Повышение	e 1.	на 2-х языках (на	брошюра	2. 2	2. 2	брошюры позволил
информированн	Разработка	государственном и	2. Отзывы	3. 160	3. 300	повысить
ости граждан о	брошюры	русском языках).	экспертов			информированность
механизмах	«Вовлечение	Данные брошюры	3. Количество			граждан о механизмах
участия граждан	общественно	распространены среди	распространенн			принятия участия в
в принятии	сти к	бенефициаров.	ых брошюр			процессе принятия
решений	участию в		эт сроштор			решений, повышению
проблем	процессе					потенциала по
местного	принятия					местному
сообщества.	решений на					самоуправлению.
Популяризация	местном					Данный документ
лучших	уровне»					будет служить
эффективных	ypoblic//					настольной книгой для
примеров через						бенефициаров.
SMM						оспефициаров.
PIMIM						

продвижение						
•	Мероприяти	По итогам реализации	Количество	10	10	Сумма финансовой
	e 2.	социальных проектов	положительных			поддержки в размере
	Популяриза	грантополучателей	кейсов участия			500 000 тенге позволил
	ция лучших	определены лучшие	граждан в решении			решить насущные
	эффективны	практики/истории	проблем местного			социальные проблемы
	х примеров	успехов	сообщества			местности.
	вовлечения					
	граждан в					
	процесс					
	принятия					
	решений,					
	успешных					
	историй					
	через					
	социальные					
	сети и СМИ					
Итоговая	Мероприяти	Bce 100%	1. Положительные	1. 80%	1. 100%	Благодаря обратной
публичная	е 1. Анализ	бенефициаров	отзывы в	2. 90%	2. 91%	связи с бенефициарами
презентация	удовлетворе	отметили о том, что	социальных			проекта были получены
результатов	нности	они получили ответ на	сетях			рекомендации по
проекта в	бенефициар	свой вопрос.	2. Уровень			улучшению и
соответствии с	ОВ	Удовлетворенность	удовлетворенно			совершенствованию
условиями	предоставле	качеством услуг	сти проектом			деятельности центров и
договора	нными	центров составил				пожелания по
	услугами	91%. Также,				непрерывному
	community	бенефициары				осуществлению
	центрами	предоставили				деятельности центров.
		следующие				
		комментарий и				
	3.6	пожелания	П	1	1	111
	Мероприяти	Онлайн презентация	Презентация об	1	1	Широкая
	е 2. Онлайн	по итогам реализации	итогах проекта			общественность

брифинг по	проекта		осведомлена	И
итогам			информирована	а об
проекта			итогах	проекта,
			достигнутых	
			результатах.	Данная
			деятельность	
			содействует	
			повышению	
			прозрачности	И
			подотчетности	
			грантполучател	іей и
			доноров	перед
			бенефициарами	1.

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица	Планируемый уровень	Фактический уровень
		измерения		
1.	Количество прямых бенефициаров, в том числе:	человек	1473	2084
	из социально-уязвимые категории населения	человек	0	213
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет	человек	1 000 000	1 529 477
	освещения в СМИ)			
3.	Количество штатных работников	человек	4	4
4.	Количество привлеченных специалистов, в том	человек	9	10
	числе:			
	из социально-уязвимые категории населения	человек	0	0
5.	Количество охваченных НПО	организация	0	215
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	5 895 000	5 895 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных	тенге	621 927	621 927
	сотрудников)			
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	17 210 393	17 210 393
9.	Количество партнеров социального проекта	организация/человек	9	12
	(юридические и/или физические лица)			

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения по проекту не было

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

Цель проекта вовлечение и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления достигнута. Данное утверждение подтверждается охватом бенефициаров в лице акимов сел, представителей отдела экономики и бюджетного планирования каждой целевой области, общественных организации, членов местных сообществ и других активных граждан обучением по местному самоуправлению, вовлечены в процесс инклюзивного планирования сельской местности. Вместе с тем, данная категория граждан приняли участие в конкурсе малых грантов и реализовали социальные проекты, направленные на решение проблем местного значения.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

В рамках проекта в селе Миялы Актюбинской области имеется нехватка детских площадках особенно данная проблема остро ощущается в 35 микрорайоне данного села. Благодаря данному проекту в 35 микрорайоне села Миялы была построена детская игровая площадка и спортивные сооружения для подростков. Данная деятельность была осуществлена на 500 000 тенге, с помощью активных граждан села. Жители села оказывали поддержку в осуществлении данного социального проекта в виде волонтерской помощи (услуги сварщика, строители), тем самым, данный проект позволил вовлечь самих жителей в благоустройства своей местности. В настоящее время родители и жители данного микрорайона (80 чел.) пользуются данным благом.

«Нашим детям не где было играть и проводить свободное время и для этой цели приходилось ездить соседние микрорайоны или даже в соседние села. До этого мы сколько раз ходили сельский акимат с просьбой установить такую площадку, но ссыоаясь на ограниченность бюджета нам всегда отказывали. Сейчас наши дети очень счастливы и это хоть какой то досуг для них. Мы очень благодарны, спасибо всем», - родитель и житель 35 микрорайона села Миялы Утенова Рзахан 8 778 938 99 21

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
2084	854	1230

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	, , ,	Молодежь	служащие	Работники бюджетных организаций		Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	_	Другие категории
2084	0	273	266	478	74	331	247	215	112	88

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
2084	0	61	212	545	720	431	115

5. Результаты социального проекта:

конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Целевая группа в количестве 2084 чел. через реализацию проектов с успешными историями кейсами будут на практике научились решать проблемы местного значения, улучшил свой уровень знаний по местному самоуправлению, и активному вовлечению в процесс принятия решений. У граждан и членов местного сообщества повысилась активность управления местным бюджетом, социального проектирования и инициативного бюджетирования.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Целевая группа в количестве 2084 чел. в рамках проекта научились вовлекаться в процесс планирования, формирования бюджета, что положит начало внедрения бюджета участия в регионах в будущем и эффективной реализации местного самоуправления на местах.
- устойчивость социального проекта/социальной программы: по завершению проекта созданные community-центры продолжат свою деятельность, оказывая необходимую консультационную, обучающую и иную помощь жителям, получатели финансовой поддержки (инициативные группы) также продолжат свою деятельность и оказывать необходимую услугу жителям целевых регионов, члены местного сообщества и акимы и после завершения проекта продолжат пользоваться инклюзивными планами разработанные в рамках проекта. Кроме этого, участники прошедшие обучение в рамках проекта будут применять на практике полученные знания и после проекта

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проен	ста:
насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каг	ким
образом планируется продолжить взаимодействие?	

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
Областные акиматы Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской, Акмолинской, Жамбылской и Актюбинской областей	Определение пилотных сел для разработки ПРТ, формирование рабочих групп, член отборочной комиссии малых грантов	Канцелярия:43-25-18 Email: obl.kense@zhambyl.gov.kz Телефон: +7 (7122) 35-40-92 Email: obl.akimat@atyrau.gov.kz Канцелярия: 8 (7132)93-20-81, 93-20-64 e-mail mail@akto.kz Канцелярия +7 (7232) 71-31-57 Email канцелярии: chancellery@akimvko.gov.kz Приемная: +7 (7182) 32-34-22	

		Email: kense.ao@pavlodar.gov.kz	
		Канцелярия 8-7142-575-086	
		Приемная 8-7142-575-084	
		Email akim@kostanay.gov.kz	
		+7 (7212) 501522 (6733)	
		E-mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz	
		Канцелярия: +7 7162) 29-72-44, 29-	
		72-49 E-	
		MAIL:kanz_akim@aqmola.gov.kz	
ОЮЛ Ассоциация	Координация, логистика	Могилюк С.В.	
"Гражданский альянс	проекта на местах	8 705 207 45 01	
Павлодарской области"	inpoenta na meetan	0 700 207 10 01	
1	Координация, логистика	Мырхин А.И.	
ОФ «Smeda» Актюбинской	проекта на местах, экспертная	8 701 336 28 19	
области»	деятельность	0 701 330 20 17	
ОЮЛ «Ассоциация	Координация, логистика	Дастан И.	
молодежных организации	проекта на местах, тренер	8 701 120 90 69	
жамбылской области»	проекта на местах, трепер	0 701 120 70 07	
ОЮЛ «Гражданский альянс	Координация, логистика	Бобрышева О.	
Восточно-Казахстанской	· ·	8 777 203 15 40	
области»	проекта на местах	8 777 203 13 40	
	V	Утоборо П	
ОФ "Гражданский альянс	Координация, логистика	Утебаева Д.	
Костанайской области "ГрИн"	проекта на местах	8 701 748 56 01	
ОЮЛ «Гражданский Альянс	Координация, логистика	Санаубаева А.	
Карагандинской области»	проекта на местах	8 701 377 42 11	
ОЮЛ Ассоциация	Координация, логистика	Терентьева И.М.	
"Гражданский альянс	проекта на местах	8 701 570 31 66	
Акмолинской области"			
ОЮЛ «Ассоциация	Координация, логистика	Джайлаубаева Д.	
"Гражданский альянс	проекта на местах	8 775 680 46 40	
Атырауской области»			
Директор Сергей Худяков	Экспертная деятельность,	Худяков С.Г.	
НПО «Институт развития	тренер	8 701 381 79 79	
• • •			

местного самоуправления»			
Директор ОФ «Zertteu reaserch	Экспертная деятельность,	Айтенова Ш.	
institute» Айтенова Шолпан	тренер	8 701 503 62 61	
Калаубаев Бахтияр	Экспертная деятельность	Калабаев Бахтияр	
Представитель Акорда		8 747 507 48 80	
Директор АО Регионального	Экспертная деятельность	Ныгметов К.	
центра экономических		8 777 645 50 52	
исследований Ныгметов К.			

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

J	Наименование проекта	Обоснование целесообразности (описание проблемы)	Цель	Задачи	Краткое описание (основные направления проекта)	Необходимая сумма	Место реализации (география проекта)	Ожидаемые результаты
	Развитие местного самоуправления	есть необходимость	Содействие развитию МСУ в регионах	1. Повышение потенциала членов местных сообществ, активных граждан 2. Внедрение инклюзивных планов развития сел 3. Предоставление консультационных услуг по МСУ	организации	30 млн. тенге	Казахстан 14 областей Казахстана включая города республиканского значения	Повышение потенциала целевой группы по МСУ, активное вовлечение граждан в процесс принятия решений, создание устойчивых инициативных групп, реализующих проекты по


								решению
								вопросов
								местного
								сообщества.
(B	(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)							
1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;								
	2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;							

- 3) охрана окружающей среды;
- 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;
- 5) решение проблем демографии;
- 6) решение гендерных проблем;
- 7) поддержка социально уязвимых слоев населения;
- 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;
- 9) содействие в трудоустройстве граждан;
- 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;
- 11) развитие культуры и искусства;
- 12) охрана историко-культурного наследия;
- 13) укрепление общественного согласия и национального единства;
- 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;
- 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

Государственные органы	Рекомендации	Номер и дата письма о направлении
		выработанных рекомендаций
		(копии писем с приложениями
		необходимо предоставить с данным

		отчетом)
Министерство информации и	- мониторинг деятельности сходов	282-21 от 26 ноября 2021г.
общественного развития РК	- вовлечение граждан и местное сообщество	
	в мониторинг сельского бюджета	
	- функции акима подкрепить финансово	
	– изучить международный опыт реализации	
	МСУ в селах	
	– усилить IT технологии в селах через	
	различные платформы и механизмы	
	– необходимо развивать экономическую	
	самостоятельность сельских округов	
	– расширить доходную часть сельского	
	бюджета и передать еще другие налоги	
	(плата за пользование земельным участком и	
	т.д.) в четвертый уровень бюджета	
	– разработать планы развития сел	
	– передать акимам сел полномочия и права	
	по передаче земель сельхоз назначения с	
	формированием местной комиссии	
	– необходимо провести большую	
	информационную работу по разъяснению	
	новой концепции развития МСУ	
	– выделение малых грантов и внедрение	
	бюджета участия для вовлечения сельских	
	жителей в решение местных проблем	
	– формирование системы управления	
	коммунальной собственностью	
	– необходимо провести инвентаризацию	
	коммунальных объектов сельского округа	
	 для развития бизнеса на селе необходимо 	
	убрать оплату за разработку схемы	
	застройки (объекты до 5000 МРП)	



Общее количество страниц отчета: 18