

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд «Замандас21»
Тема гранта:	Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Сумма гранта:	23 410 000 тенге
Цель проекта:	Создание единого образовательного, информационно-методического, информационно-коммуникационного, консультативного пространства в сфере помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 500 участников из числа женщин получат новые профессии;</li> <li>2) Более 1000 человек получат информационно-консультативную поддержку по юридическим, психологическим, социально-педагогическим, образовательным и другим вопросам по принципу «одного окна»;</li> <li>3) Не менее 10 активных многодетных матерей будут вовлечены для выявления и оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации;</li> <li>4) 300 сотрудников центров поддержки семьи повысят свою квалификацию;</li> <li>4) Охват более 1 тыс. человек;</li> <li>5) Информационный охват – более 1 млн. чел.</li> </ol>
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Психологический центр «Келешек»</li> <li>2. Фонд развития социальных проектов «Samruk Kazyna Trust» (заинтересованная сторона)</li> </ol>

### БЛОК II

#### Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Алшинова Ляззат Елбоаевна	Руководитель проекта	+7 701 999 36 43	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, встречи и др.	100 %

Полякова Варвара Викторовна	Координатор проекта	+7 701 106 10 03	Подготовка мероприятий, взаимодействие с НПО, участниками проекта, контроль выполнения поставленных задач.	100 %
Дилдэбаева Айнуур Мырзагалиевна	Специалист по связям с общественностью	+7 701 790 86 93	Организация работы в области коммуникаций, анализ эффективности проведенных мероприятий (сбор претестов, посттестов, опросников, анкет и т.п.)	100 %
Шаукенова Айжан	Бухгалтер	+7 701 089 29 29	Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности	50 %
Решке Светлана	Менеджер СММ	+7 778 052 59 60	Оформление внешнего вида соц.сетей ОФ, разработка и реализация СММ стратегии, создание контент-плана (темы постов, количество публикаций), создание и публикации контента (написание текста, подбор изображений), продвижение аккаунтов ОФ, общение с аудиторией аккаунтов ОФ	100 %
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Семеновко Наталья Николаевна	эксперт	+7 701 511 57 10	Консультация и оказание методических услуг	50 %
Жунусбекова Кульдрайхан Каньбековна	эксперт	+7 707 859 90 75	Консультация и оказание методических услуг	30 %
Кабакоева Майра Победовна	эксперт	+7 707 756 05 47	Консультация и оказание методических услуг	20 %

**БЛОК III**  
**План мониторинга реализации социального проекта**

Задача 1. Организация деятельности республиканского центра сопровождения семьи в г. Нур-Султан					
№ п/п	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, в тенге
1.	Организация и проведение на онлайн-платформе ZOOM вводного совещания по организации и определению ключевых приоритетов работы с участием руководителей центров поддержки семьи.  Анализ потребностей в повышении квалификации сотрудников центров поддержки семьи.  Разработка программы повышения квалификации сотрудников центров поддержки семьи.	Протокол совещания об организации деятельности республиканского центра сопровождения семьи  Аналитический отчет  Рецензии профильных НПО или других центров	1  1  3	июнь 2021 г.	2 492 500
Задача 2. Оказание методологической и методической помощи региональным центрам					
2.	Разработка методического пособия на юридическую, психологическую и социальную тему на государственном и русском языках;  Разработка памяток для семей, оказавшихся в ТЖС на двух языках	Количество разработанных пособий  Рецензии профильных НПО  Количество разработанных памяток	3  9  3	Октябрь, 2021г.  Август 2021	2 430 000
Задача 3. Обучение и повышение квалификации сотрудников региональных центров поддержки семьи					
3.	Проведение обучающих семинаров и тренингов для сотрудников центров поддержки семьи	Количество обученных сотрудников центров поддержки семьи  Количество проведенных тренингов	не менее 300  50	Июль-Октябрь, 2021г.	2 896 000

	Доля участников, положительно оценивших обучение	не менее 80 %		
<b>Задача 4. Оказание членам многодетных и малообеспеченных семей информационно-консультативной и ресурсной поддержки по юридическим, психологическим, социально-педагогическим, образовательным и другим вопросам по принципу «одного окна»</b>				
4.	<p>Консультации специалистов: психолога, юриста, социального работника членам многодетных и малообеспеченных семей по принципу «одного окна»</p> <p>В целях просвещения аудитории по вопросам семьи, взаимоотношений, получения социальных услуг и др. будут проведены прямых эфиров в инстаграм с участием 70 -ти лидеров общественного мнения</p>	<p>Количество человек, получивших консультацию</p> <p>70</p> <p>Количество привлеченных слушателей</p> <p>Не менее 5000</p> <p>Количество положительных отзывов</p> <p>Не менее 80%</p> <p>Количество многодетных матерей</p> <p>Не менее 10</p> <p>Количество привлеченных семей в проект</p> <p>Не менее 100</p> <p>Уровень удовлетворенности бенефициаров</p> <p>не менее 80%</p>	Июнь-Октябрь 2021г.	5 200 000
<b>Задача 5. Организация и проведение обучающих курсов по различным направлениям (с учетом востребованности) для членов из многодетных и малообеспеченных семей на безвозмездной основе с привлечением квалифицированных специалистов с выдачей сертификатов</b>				
5.	Проведение 10 обучающих курсов по следующим направлениям: швейное	Кол-во бенефициаров, получивших новые	500 человек	Июль-октябрь 2021г. 6 855 000

	мастерство, клининг, СММ, кулинария, профессиям в области красоты.	профессии Кол-во трудоустроенных или открывших бизнес 50%		
		Снижение социальной тревожности среди обучившихся членов семей, оказавшихся в ТСЖ Не менее 50%		
		Повышение самооценки членов семей, оказавшихся в ТСЖ Не менее 50%		
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>				
1.	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории Не менее 80 %	Ноябрь 2021 г.	950 000
2.	Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей	Презентация об итогах проекта 1	Ноябрь 2021 г.	850 500
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>				
1.	Проведение промежуточной пресс-конференции о проекте с приглашением журналистов различных СМИ РК	Количество приглашенных журналистов 12  Количество опубликованных статей в Казахстанских СМИ Не менее 16  Информационный охват Не менее 500 000	Сентябрь, 2021г.	985 500
3.	Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПИ	Презентации Не менее 3	Июнь-октябрь 2021 г.	
4.	Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПИ» и страницах в социальных сетях 1	Ноябрь 2021 г.	



5.	Медиа план	(Фейсбук, Инстаграм, Телеграмм) и на сайте ГАК Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах Информационный охват	1	Июнь 2021 г.	750 500
			Не менее 20 000		
			Не менее 1 млн.		