

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

<b>Грантополучатель:</b>	<b>РОО «Центр непартийного наблюдения»</b>
<b>Тема гранта:</b>	Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи
<b>Сумма гранта:</b>	19 498 000 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) тенге
<b>Цель проекта:</b>	<p>Повышение уровня правовой культуры молодежи.</p> <p>Формирование у молодежи навыков соблюдения общечеловеческих правил поведения в обществе.</p> <p>Повышение у молодежи знаний основ законодательства Казахстана.</p> <p>Объединение усилий семьи, образовательных учреждений по обеспечению системной и качественной воспитательной работы с молодежью.</p> <p>Совершенствование механизмов и методов работы с молодежью по повышению их правовой культуры</p>
<b>Ожидаемый результат от реализации проекта:</b>	<p>Повышение уровня правовой защищенности и правовой грамотности не менее 10 тыс. молодежи от противоправных действий и бездействий.</p> <p>Предоставление не менее 5 тыс. квалифицированной юридической помощи, в особенности в сельской местности.</p> <p>Создание видео-инструкции с распространением в социальных сетях и других мессенджерах «100 вопросов и ответов о правах и обязанностях молодежи».</p> <p>Разработка и распространение буклетов и методичек в указанной сфере.</p> <p>Разработка пакета рекомендаций по привлечению совместных усилий государственных органов, СМИ и НПО в обеспечении правового обучения и воспитания с последующим внесением в местные исполнительные органы 17 регионов.</p> <p>Снижение уровня отдельных категорий правонарушений среди молодежи.</p> <p>Создание портфолио историй молодежи, добившихся успеха в период реализации проекта (не менее 50 чел.).</p> <p>Охват – более 17 тыс. чел. Информационный охват – не менее 500 тыс. чел.</p>
<b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b>	<p>1) Отраслевой профсоюз работников малого и среднего «ҮНТҮМАҚ»</p> <p>2) Экологический Альянс юристов и медиаторов</p>

- 3) Центр примирения «Татуласу орталығы»  
 4) Корпоративный Фонд "КЕА" (Kazakhstan En'bek Adamy)

**БЛОК II**  
**Информация о проектной команде**

<b>Штатные сотрудники организации</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Ахметжанов Олжас Ерланович	Руководитель проекта	+7 777 774 0154	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, переговоры, встречи и др.	100%
Смайлов Абдулла Кадиркулович	Бухгалтер проекта	8 701 533 12 40	Расчёт сметной документации, ведение финансовой отчетности	100%
Сактаганова Линара Борыевна	Специалист по связям с общественностью	8 701 854 63 59	Организация пресс-конференций, брифингов, информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, социальных сетях	100%
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Султаналин Кайрат Наганович	Менеджер проекта	8 777 112 71 58	Подготовка мероприятий, взаимодействие с НПО, участниками проекта, контроль выполнения поставленных задач.	100%
Менсеитов Азамат Нурланович	Юрист	8 707 940 21 71	Юридическое сопровождение проекта, проведение правовых консультаций.	100%
Сапабек Аслан Габдоллаұлы	Технический менеджер	8 778 107 61 87	Техническое сопровождение мероприятий, организация онлайн-платформы	100%

Рамазанова Арайлым Аликкызы	Координатор социального проекта по городу Нур-Султан	87054257013	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Закирьянов Ерлан Жакимович	Координатор социального проекта по Акмолинской области	8 702 837 70 13	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Тулемисова Жанат Ерхановна	Координатор социального проекта Алматинской области	8 707 181 11 79	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Давлетжанов Мухтар Серикович	Координатор социального проекта Западно-Казахстанской области	8 775 121 27 34	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Уббиниязов Ерадил Жиенбаевич	Координатор социального проекта Актюбинской области	8 701 797 82 82	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Сейткалиев Даурен Нухович	Координатор социального проекта Атырауской области	8 701 666 27 49	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Кадыркулов Аскар Жаксылыкович	Координатор социального проекта Жамбылской области	8 708 211 34 64	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Козбаева Алмагуль Зайнуллоевна	Координатор социального проекта Павлодарской области	8 777 781 47 51	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Ашимова Аяужан Турсынбековна	Координатор социального проекта Восточно-Казахстанской	8 777 990 26 02	координация и организация в проведении мероприятия по	100%

	области		социальному проекту	
Мухамеджанов Жанат Кабдульрахимович	Координатор социального проекта Северо-Казахстанской области	8 708 496 11 92	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Тусмагамбетов Жандос Бектаевич	Координатор социального проекта Кызылординской области	8 777 340 87 34	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Кенбеилов Баглан Мусагалиевич	Координатор социального проекта Мангыстауской области	8 707 188 45 70	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Орманов Бектай Нуртаевич	Координатор социального проекта Туркестанской области	8 778 384 84 84	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Шаймаганбет Султан Шоканович	Координатор социального проекта Карагандинской области	8 701 122 24 63	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Калиев Болат Назымович	Координатор социального проекта Костанайской области	8 775 444 82 66	координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%

### БЛОК III

#### План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Подготовка команды из числа молодых юристов для дальнейшего повышения правовой грамотности среди молодежи					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

1.	<p>Организационные мероприятия по подготовке к старту проекта.</p> <p>Подготовка Проведение вводного совещания по организации и определению ключевых приоритетов работы с участием представителей молодежи</p> <p>Создание команды из числа молодых юристов</p>	<p>Концепция реализации проекта.</p> <p>Профильные квалифицированные юристы</p>	<p>1</p> <p>Не менее 1</p>	Август	
<p><b>Задача 2.</b> Организация и проведение не менее 6 обучающих семинаров-тренингов с привлечением авторитетных и известных юристов-теоретиков и юристов-практиков</p> <p>Формирование у молодежи навыков самодисциплины, культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством</p>					
1	<p>Онлайн семинар – тренинг в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент</p> <p><b>Тема:</b> «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения»</p>	<p>Количество семинаров</p> <p>Количество встреч с представителями правоохранительных органов</p>	<p>20</p> <p>4</p>	Август-ноябрь (по 5 семинаров в месяц)	3 500 000
2	<p>Встреча участников семинаров с представителями правоохранительных органов по вопросам нулевой терпимости к правонарушениям, профилактике преступности, в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент</p>	<p>Количество слушателей</p> <p>Уровень удовлетворенности участников семинара тренинга</p>	<p>10 000 человек</p> <p>Не менее 80%</p>		
<p><b>Задача 3.</b> Разработка и внедрение авторских кейсов, направленных на повышение правовой культуры у молодежи и их вовлечение в дальнейшее продвижение правовой грамотности</p>					
	<p>Разработка авторских кейсов на тему: «Конструктивное урегулирование споров в контексте повышения уровня правосознания граждан» в рамках мероприятия будет разработан</p>	<p>Количество разработанных методических пособий и согласованных с уполномоченным органом</p>	<p>1</p>	Сентябрь	150 000

	методическое пособие описанием часто встречаемых вопросов, проблем, нарушений. (Методическое пособие на государственном и русском языках в электронном формате состоящий из не менее 20 авторских кейсов)	Инфографика о правах и обязанностях молодежи (электронный формат)  Распространение методических пособий и инфографики (с подтверждением получения пособий конечными бенефициарами) Канал распространения: социальные сети, электронная рассылка.	Не менее 10  Не менее 100 тыс. чел  Не менее 3-х		
<b>Задача 4.</b> Создание возможностей и условий для обеспечения доступности молодежи в получении квалифицированной юридической помощи, в особенности в сельской местности					
1.	1.Создание открытого аккаунта «Юридическая помощь», в социальной сети Facebook по предоставлению бесплатной юридической помощи по всей территории Республики Казахстан 2. Телефон доверия	Количество консультаций посредством телефона доверия и аккаунта  Из них в сельской местности не менее 60%	не менее 5 000  не менее 3 000	Август – Ноябрь	660 000
<b>Задача 5.</b> Выработка новых механизмов и методов работы по координации усилий государственных органов, СМИ, НПО в обеспечении право разъяснительной работы, правового обучения и правового воспитания молодежи					
1.	Проведение серии онлайн Круглых столов по вопросам правового обучения и правового воспитания молодежи с участием молодежи и привлечением спикеров авторитетных и известных юристов-теоретиков и юристов-практиков	Количество круглых столов Количество участников  Разработка пакета рекомендаций по привлечению совместных усилий государственных органов, СМИ и НПО в обеспечении правового обучения и воспитания с последующим внесением в местные исполнительные органы	3 Не менее 50  Не менее 15-ти рекомендаций	Октябрь	200 000

	(3 круглых стола в 14 областях, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент)	17 регионов Направление рекомендаций в уполномоченные органы и МИО	Не менее 3-х и 17 МИО		
<b>Задача 6.</b> Создание и тиражирование видеоинструкции на государственном и русском языках с познавательной информацией для молодежи о возможностях защиты своих прав и свобод, о важности знания своих прав и обязанностей. Создание на Национальном видеохостинге Aitube.kz специального информационно-просветительского канала на государственном и русском языках, направленного на повышение правовой культуры молодежи					
1.	Подготовка и создание серии видеороликов на темы: «Права человека»; "Я выбираю закон!", «100 вопросов и ответов» Качество: не ниже FULL HD (1920x1080); Хронометраж: от 30 сек до 2 мин	Количество роликов Просмотры	Не менее 10 не менее 500 000	Октябрь Ноябрь	2 000 000
2.	Создание на Национальном Видеохостинге Aitube.kz специального информационно-просветительского канала на государственном и русском языках, направленного на повышение правовой культуры молодежи.	Контент план Количество просмотров	1 Не менее 20 000		
<b>Задача 7.</b> Организация мероприятий для участников проекта встреч, акций, творческих конкурсов и т.д., приуроченных к памятным, праздничным датам и событиям в Казахстане и в международном сообществе. Так, например, 30 августа отмечается День Конституции Республики Казахстан					
1	Проведение творческого конкурса на тему знания прав и обязанностей молодежи приуроченный ко Дню Конституции посредством социальных сетей.	Положение конкурса Определение победителей конкурса Прямой охват	1 Не менее 10, сертификатов Technodom по 20 тенге для каждого Не менее 100 человек	Август	200 000

2.	Проведение онлайн челленджа на тему: «Правовой Казахстан глазами молодежи» в формате видеороликов  Презентация портфолио 50 историй молодежи, добившихся успеха в период реализации проекта	Количество участников  Презентация	Не менее 300  1	Ноябрь	
<b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>					
1.	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80 %	Ноябрь	2 106 000
2.	Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей	Презентация об итогах проекта	Не менее 3-х	Ноябрь	2 106 000
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>					
1.	Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ	Презентации	Не менее 3-х	Август - ноябрь	2 106 000
2.	Информационное освещение мероприятий Каналы распространения (Instagram, Facebook, Вконтакте, YouTube, <b>Aitube.kz</b> чаты и каналы Whats'app и Telegram)	Публикации в региональных и онлайн СМИ  Публикации в социальных сетях  Информационный охват	Не менее 30  Не менее 75 публикаций  Не менее 500 000 человек	Август - ноябрь	2 106 000
3.	<b>Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)</b>	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ»	1	Ноябрь	2 106 000
4.	Медиа план	Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям	1	Август	2 108 000



Снижениеб уровня отдельных категорий правонарушений , сравнить 1 и 2 полугодие  
С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Кунадилов Т.  
М.П.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

И.о. Председателя Правления  
\_\_\_\_\_ Абенова Б.

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  
\_\_\_\_\_ Киикбаев Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:  
\_\_\_\_\_ ГалимоваА.Т.