

Приложение № 3
к Договору о предоставлении гранта
от «___» _____ 20__ года № ___

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др.
Сумма гранта:	20 051 000 тенге
Цель проекта:	Привлечение к участию в практической помощи нуждающимся больным максимального числа волонтеров областей
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none">1. Оказание социальной помощи не менее 7 тысяч больным и людям с особыми потребностями.2. Оказание не менее 1 тысячи3. Заключение не менее 5-и меморандумов с управлениями здравоохранения.4. Создание не менее 5-и служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических диспансерах и т.д.5. Разработка и распространение буклетов6. Аналитическая справка о работе социальных служб, их эффективности, результативности оказанных консультаций, с рекомендациями по реализации социальных проектов в сфере охраны здоровья.7. Информационный охват – не менее 1 млн. человек
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none">1. НАО «Медицинский университет Астана» г. Нур-Султан2. НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», г. Алматы;3. ОФ «Общество Инвалидов «Мир Без Препград»;4. НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей;5. ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу».6. ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»; г. Караганда

	<p>7. ОФ «Ақмола Жаңа Толқын», г. Кокшетау;</p> <p>8. НАО «Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева»</p> <p>9. Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова»</p> <p>10. ОО «Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана»</p> <p>11. ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств массовой информации и телерадиовещания «BAQ KASIPODAQ».</p>
--	---

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы	Руководитель проекта	+77027700096 Ablaikhan.ru@mail.ru	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации мероприятий, переговоры, встречи и др.	100 %
Мырхайдаров Канат Бахадурұлы	Координатор проекта	+77756245106 Kanat_mb@mail.ru	Организует мероприятия по проекту, координирует работу специалистов по связям с общественностью, разрабатывает пресс релизы, обеспечивает участие целевой группы и СМИ, разрабатывает и согласовывает раздаточные материалы, готовит творческий отчет	100 %
Козырева Вера Ильинична	Бухгалтер проекта	+77755834048 Kozyreva_vera@inbox.ru	Расчёт сметной документации, ведение финансовой отчетности	100 %

Мырзакарим Назерке	Специалист по связям с общественности	+7 777 308 54 29	Организация пресс-конференций, брифингов, информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, социальных сетях	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абуов Рахат Салимжанұлы	Координатор социального проекта по Акмолинской области	+ 7747 209 84 99	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Абдықадыр Дидар Дауленханович	Координатор социального проекта Алматинской области	+7 707 335 98 98	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Амангельдиев Жасұлан	Координатор социального проекта Западно-Казахстанской области	+7 707 720 25 95	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Әбдікерімұлы Асан	Координатор социального проекта Актюбинской области	+ 7702 032 51 45	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Нұрымбет Марғұлан Тимуржанұлы	Координатор социального проекта Атырауской области	+ 7 707 567 30 96	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Мысжанова Айгерим	Координатор социального проекта Жамбылской области	+ 7 776 430 81 47	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%

Әбдікерімұлы Үсен	Координатор социального проекта Павлодарской области	+ 7778 536 55 95	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Бекжигитов Куандык Аскарович	Координатор социального проекта Восточно-Казахстанской области	+ 7 778 402 27 37	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Мұстафа Иса Әбдімүтәліпұлы	Координатор социального проекта Северо-Казахстанской области	+ 7 708 957 76 35	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Абдирашова Айдана Абдикеримовна	Координатор социального проекта Кызылординской области	+ 7701 260 05 38	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Джандарбеков Алижан Акимович	Координатор социального проекта Мангыстауской области	+7701 123 24 25	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Арыстан Жайна Сафуанқызы	Координатор социального проекта Туркестанской области	+7 777 604 66 80	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Әбілжанов Дарын	Координатор социального проекта Карагандинской области	+ 7 775 460 25 01	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Кәпжасарова Қымбат Жарқынбекқызы	Координатор социального проекта Костанайской области	+7771 977 32 77	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%

Иембердиев Қайрат Айдосұлы	Координатор социального проекта по городу Шымкент	+ 7 778 765 08 96	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Тұрсынтай Алижан	Координатор социального проекта по городу Алматы	+7 775 981 98 98	Координация и организация в проведении мероприятия по социальному проекту	100%
Оңғар Дінмұхаммед Мұхтарұлы	Юрист-консультант	+ 7 775 356 48 67	Обеспечивает защиту прав и интересов бенефициаров проекта. Консультирует по оформлению документов в социальные службы. Социально-правовое консультирование	100 %
Әбдіқадыр Фархат	Юрист-консультант	+7 778 131 02 02	Обеспечивает защиту прав и интересов бенефициаров проекта. Консультирует по оформлению документов в социальные службы. Социально-правовое консультирование	100 %
Көпжасарова Сымбат Ержанқызы	SMM-менеджер	+7 708 286 03 57	Занимается разработкой стратегии по продвижению в социальных сетях; Создание и развитие страниц в соц. сетях; Генерация и оформление контента: текст, фото, видео, инфографика и прочее; Привлечение	100%

			подписчиков, увеличение аудитории;	
--	--	--	------------------------------------	--

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Подготовка к практическому выполнению реализации проекта. Приобретение оборудования, расходных материалов, необходимых для успешной реализации проекта. Посещение подопечных больных для определения объемов и видов помощи, графика посещений.

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Организационные мероприятия по подготовке к старту проекта	Определение концепции проекта	1	Август 2021 г.	
2.	Определение подопечных больных, путем посещения, Управлений занятости и социальной защиты, МИО, обществ инвалидов, стационаров больниц и хосписов, онкологических диспансеров, местных филиалов обществ Красного Полумесяца.	Создание реестр больных с охватом по 415 чел. в 14-ти областях, г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент Итог 7000 человек	Не менее 5000 людей с особыми потребностями не менее 2000 онко и неизлечимо больных людей	Август-Сентябрь 2021 г.	1 020 000

Задача 2. Создание служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических диспансерах и т.д

3.	Создание региональных служб помощи волонтеров-медиков в густонаселенных регионах а именно: г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Караганда, г.Шымкент, г.Актобе	Фронт-офис	Не менее 5	Август – сентябрь 2021 г.	6 320 000
Задача 3. Оказание социальной помощи больным и людям с особыми потребностями, в том числе: гигиенические процедуры, уборка помещения, приготовление пищи, кормление, приобретение продуктов питания, медикаментов, сопровождение к врачу, вызов врача, оформление пособий и пенсий и пр.					
4.	Проведение акции по поддержке людей с особыми потребностями на тему: «Жанға сыйла-жылулық». в 14 областях и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Проведение акция по уходу и поддержке онко и неизлечимо больных людей на тему: «Армандар орындалады!». в 14 областях и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.	Количество участников не менее 5000 чел. Количество участников не менее 2000 чел.	Не менее 295 в каждом регионе Не менее 118 чел. в каждом регионе	Август – ноябрь 2021 г.	5 000 000
Задача 4. Привлечение общественности, МИО, отраслевых министерств к проблеме тяжелобольных, инвалидов, лишенных помощи, ухода посредством публикаций в СМИ, телевидении, в социальных сетях, распространение обращений по оказанию помощи.					
5.	Заключение меморандумов с управлениями здравоохранения	Меморандумы	Не менее 5	Август – октябрь 2021 г	520376

	и с управление социального благосостояние Проведене круглого стола на тему «Жизнь без границ»	Круглый стол с участием управлениями здравоохранения, управлением занятости и социальной защиты и с освещением в региональных СМИ	1		
Задача 5. Оказание бесплатной юридической помощи. Разработка и распространение информации по уходу за больными через популярные мессенджеры в виде электронных буклетов.					
6.	Оказание квалифицированной юридической консультации больных, их родных и близких по правовой, социальной помощи по месту жительства в офисе и онлайн на платформе (ZOOM), юридическая, правовая защита подопечных. Подтверждение проведенных консультации, является журнал учета оказанных юридических консультации в 14 областях и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Разработка и распространение буклетов с согласованием Управления здравоохранения	Разработанная страница в социальных сетях Создание горячей линии Количество консультаций не менее 1000 Разработанный буклет А4, полноцветный, 4+4 (лифлет), плотность 170 гр. м2 Распространение с помощью волонтеров, управления здравоохранения и управлением занятости и социальной защиты	Не менее 1 1 Не менее 60 консультаций в каждом регионе Тираж не менее 10 000	Август-ноябрь 2021	640 000 600 000

	Создание видеороликов (на государственном и русском языках)	<p>Видеоролики (хронометраж не менее 1 минуты, в качестве FullHD) (каналы распространения Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok)</p> <p>Охват</p>	<p>Не менее 2</p> <p>250 тыс. человек</p>		300 000
Задача 6. Привлечение финансовой поддержки для проекта, адресной помощи.					
7.	<p>Разработка и продажа специального мерчандайзер (ручки, брелки, за счет собственных средств грантаполучателя) для сбора средств с целью поддержки проекта, оказания адресной помощи нуждающимся бенефициарам.</p> <p>Открытие краудфандинга для сбора средств поддержки проекта, адресной помощи. Сбор спонсорского пакета.</p>	<p>Мерчандайзер</p> <p>Платформа</p> <p>Планируемая сумма</p>	<p>Не менее 1 макета</p> <p>Не менее 17 спонсоров</p> <p>Не менее 1 000 000 тенге</p>	Август – ноябрь 2021 г	520376
Задача 7. Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение подопечных больных для оценки качества оказываемых услуг. Информирование отраслевых министерств и МИО о реализации проекта.					
8.	Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение подопечных	Проведение анкетирования	<p>Не менее 7000 анкет</p> <p>Не менее 80%</p>	Октябрь – ноябрь 2021 г	520376

	больных для оценки качества оказываемых услуг.	Анализ удовлетворённости бенефициаров			
	Аналитическая справка о работе социальных служб, их эффективности, результативности оказанных консультаций, с рекомендациями по реализации социальных проектов в сфере охраны здоровья для профильных министерств и МИО.	Аналитическая справка Мониторинг деятельности	1 Отчет деятельности	Ноябрь 2021 г	520376
Задача 8. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80 %	Ноябрь 2021	520376
2.	Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей	Презентация об итогах проекта	1	Ноябрь 2021	520376
Задача 9. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Информационное освещение мероприятий (медиа план)	Публикации в региональных и онлайн СМИ Публикации в социальных сетях Каналы распространения (Instagram, Facebook, Вконтакте YouTube, чаты и каналы Whats'app, Tik Tok и Telegram)	Не менее 10 Не менее 75 публикаций 7	Август- ноябрь 2021 г	1 487 616

		Информационный охват	Не менее 1 млн. человек		
2.	Создание видеороликов об успешной практике волонтерской деятельности.	Видеоролики (хронометраж не менее 1 минуты, в качестве FullHD)	Не менее 17	Август- ноябрь 2021 г	520376
3.	Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ	Презентации	Не менее 3	Август-октябрь-ноябрь 2021	520376
4.	Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях	1	Ноябрь 2021	520376

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации _____ Эбдірәш А. Ә.
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления _____ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию
_____ Киикбаев Ж. А.

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:
_____ Аленова А.М.