

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения
Сумма гранта:	21 826 000 (Двадцать один миллион восемьсот двести шесть тысяч) тенге
Цель проекта:	Формирование системы наставничества среди населения для укрепления волонтерского сообщества и формирования горизонтальных поддерживающих связей, эффективной передачи знаний в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Закрепление не менее 50 персональных наставников к группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прямой охват - не менее 500 детей и молодежи. Аналитический доклад о развитии наставничества в регионах с рекомендациями. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями. Информационный охват – не менее 1 млн. человек
Количество и наименование партнеров социального проекта:	1. Попечительские советы организаций образования для детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 2. Попечительские советы организаций среднего образования 3. Попечительские советы организаций ТиПО 4. Центр развития личности «MENTORS ACADEMY» 5. Университет КазГЮУ 6. КГУ «Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» 7. METROPOLITAN BUSINESS SCHOOL 8. Инвестиционно-строительный холдинг «Vi-Group» 9. Международный IT -интегратор «Первый Бит»

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Раймжанова Фарида Сагындыккызы	Руководитель проекта	+77754496081	Руководство проектом, общая координация, контроль реализации проекта, переговоры, встречи и др.	100%
Махметова Лаура Кабдылгазиевна	Бухгалтер проекта	+77784855186	Ведение финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового документооборота. Проводит платежи согласно проектам. Сдача налоговых/статистических отчетов. Начисление заработной платы; налогов и других платежей, ведение банк-клиент	50%
Нарымбаева Алия Жакуповна	Координатор проекта	+ 77473313948	Координация, мониторинг и контроль за реализацией проекта, поставленных задач. Формирование отчетов о ходе и промежуточных результатах работ, ведение деловой переписки. Подготовка и сдача ежемесячных, промежуточных, итоговых отчетов по проекту.	100%
Онгарбаева Диана Дулатовна	Специалист по связям с общественностью	+77773048581	Взаимодействие с СМИ, подготовка материалов, рассылка и продвижение в	100%

			социальных сетях	
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Шанбаева Бактыхан Касеновна	Менеджер проекта	+77772314216	Решение административно-организационных вопросов по проекту, составление писем, запросов, сбор информации	100%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1 и 2 Создание инфраструктуры поддержки наставничества в школах и детских домах, в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования для молодежи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации					
	Мероприятие	Количественные и качественные индикаторы	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
2.	Интеграционное сотрудничество со стейкхолдерами для достижения положительного социального эффекта в реализации системы наставничества	Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (не менее одного года) или письма согласия о сотрудничестве	Не менее 5 Меморандумов с профильными организациями	Август-октябрь	-
3.	Проведение онлайн зуминаров (вебинар) для представителей попечительских советов и других заинтересованных сторон на тему «Попечительский совет как инструмент	Общее количество регионов	17	Август - Сентябрь	4 824 333

	реализации системы наставничества» на государственном и русском языках	Количество зуминара (вебинара)	34		
4	Проведение отборочного этапа в пул наставников (формирование заявки, проведение анкетирование/опрос , тестирование, разработка карты наставника, глубинное интервью для формирования пула наставников по 17 регионам Казахстана в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент среди потенциальных наставников) на государственном и русском языках	По положительным рецензиям от экспертов в вопросе наставничества По согласованию с ЦПГИ Количество закрепленных наставников	3 1 Не менее 50 наставников	Сентябрь	2 954 333
Задача 3. Разработка методической и образовательной базы для формирования системы наставничества					
1.	Составление учебно-методического пособия для формирования системы наставничества	Учебно-методическое пособие для формирования системы наставничества. Внедрения системы наставничества в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через институт Попечительских советов с согласованием представительных органов	1 с положительной рецензией 3 профильных НПО и 3 экспертов в социальной сфере	Сентябрь	1 544 333

Задача 4. Привлечение и обучение пула наставников					
1.	<p>Реализация образовательно-прикладной программы «Платформа наставничества» для пула наставников (онлайн/офлайн, на государственном и русском языках):</p> <p>1) Тренинг/-практикум на тему: «Основы наставничества и пути ее реализации в организациях образования РК», (практикум - предоставление «Карты наставника», закрепление детей заполнение шаг.1)</p> <p>2) Тренинг на тему: «Конструктивные коммуникации: Наставник-дети» (практикум – заполнение карты шаг. 2)</p> <p>3) Тренинг на тему: «Эмоциональный интеллект. Эффективные инструменты для развития наставничества»</p>	<p>Общее количество участников</p> <p>Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию</p> <p>Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами)</p> <p>Положение о конкурсе на лучшую команду «Наставник-дети» (на государственном и русском языках)</p>	<p>Не менее 50 персональных наставников</p> <p>Не менее 80 %</p> <p>10</p> <p>2</p>	<p>Сентябрь-ноябрь</p>	<p>2 444 333</p>

	<p>(практикум шаг 3)</p> <p>4) Тренинг на тему: «Конфликт поколений. Возрастная психология. Профилактика девиантного поведения» (практикум шаг 4)</p> <p>5) фасилитирующий тренинг «Проблемы наставничества и пути решения» (практикум – шаг 5)</p>				
Задача 5. Создание взаимосвязей наставник – молодежь					
1.	<p>Реализация комплекса образовательных программ для детей и молодежи «Мой путь во взрослую жизнь» (онлайн/офлайн, на государственном и русском языках)</p> <p>1) Тренинг на тему: «Кто Я? Внутренние и внешние ресурсы развивающейся личности» (практикум – предоставление детям личного документа «Дневник сердца»)</p> <p>2) Тренинг на тему: «Кто они? Вопросы взаимодействия с другими людьми»</p>	<p>Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для включения в программу наставничества через руководителей детских домов</p> <p>Количество тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс-мажорными обстоятельствами)</p>	<p>Не менее 500 детей</p> <p>14</p>	<p>Сентябрь-октябрь</p>	<p>4 274 333</p>

2.	<p>3) Тренинг на тему: «Кто мы? Пути построения успешных коммуникаций в социуме»</p> <p>4) Тренинг на тему: «Мой результат: границы моей ответственности, что значит отвечать за себя»</p> <p>5) Тренинг на тему: «Как преодолеть лень?»</p> <p>6) Тренинг на тему: «Призвание. Как его определить?» (профориентация)</p> <p>7) Тренинг на тему: «Финансовая и правовая грамотность. Трудовые вопросы»</p> <p>Проведение индивидуальных/ групповых коуч сессий/консультаций (онлайн/офлайн) по личным запросам детей и молодежи по рекомендации наставников, в целях</p>	Количество коуч сессий/консультаций	60	Сентябрь-октябрь	
----	--	-------------------------------------	----	------------------	--

	<p>получения определенного результата из разных сфер жизни</p> <p>Юношеский онлайн фестиваль «Дневник сердца» (вручение грамот, сертификатов, призов)</p> <p>Диалоговая площадка «Встреча поколений: Наставник-молодежь» (вручение грамот, сертификатов, призов, медалей)</p>	<p>Протокол фестиваля</p> <p>Протокол встречи</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Ноябрь</p> <p>Ноябрь</p>	
Задача 6. Разработка методики внедрения подходов «наставничества» в образовательный процесс школ, СУЗов и ВУЗов и пилотирование ее внедрения					
	<p>Разработка методики внедрения подходов «наставничества» в образовательный процесс школ, СУЗов и ВУЗов и пилотирование ее внедрения</p>	<p>Рекомендательное письмо в уполномоченный орган о внесении изменений и дополнений в действующие Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организации образования, утвержденных приказом МОН (приказ от 27.07.2017 №355) по внедрению системы наставничества в рамках института Попечительских советов организаций образования</p> <p>Базовые рекомендации,</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Ноябрь</p>	<p>1 344 333</p>

	Проведение круглого стола по внедрению подходов «наставничества» в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через институт Попечительских советов	способствующие развитию системы «наставничества» в организациях образования, посредством деятельности Попечительских советов в РК С участием МОН РК, СМИ, представительных органов, Сектор НПО и попечительских советов организаций образований Протокол об итогах круглого стола Количество участников	1 1 Не менее 80		
Задача 7. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ лучших наставников.					
1.	Написание сценарии и запись видеороликов (хронометраж не более 2 минуты , в качестве FullHD)	Количество видеороликов Хронометраж	5 Не более 2 мин.	Сентябрь - ноябрь	1 344 333
Задача 8. Организация в регионах мониторинга, анализа сферы наставничества, а также системного учета компетенций, опыта, проектов и практик волонтеров - наставников					
1.	Организация и проведение анкетирования Составление Аналитического доклада о развитии наставничества в регионах с рекомендациями	Количество анкет Аналитический доклад о развитии наставничества в регионах с рекомендациями	Не менее 50 анкет от наставников 1	Ноябрь Ноябрь	

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Итоговая публичная презентация результатов	Презентация об итогах проекта	1	Ноябрь	
2.	Анализ удовлетворённости бенефициаров	Удовлетворённость бенефициаров	Не менее 80%	Ноябрь	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Информационно-разъяснительная работа. Реклама, публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp)	Посты Статьи в СМИ Прямые эфиры с наставниками: знакомство с опытом лучших практик в социальных сетях Информационный охват	Не менее 50 Не менее 3 Не менее 5 Не менее 1 млн. человек	Август- Ноябрь	2 344 336

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации _____ *Раймжанова Ф.С.*
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О.Председателя Правления

_____ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_____ / Киикбаев Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному

грантовому финансированию

_____ / Галимова А.Т.