

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

<b>Грантополучатель:</b>	ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив»
<b>Тема гранта:</b>	«Реализация волонтерского социального проекта «Караван помощи» (Көмек Керуені)»
<b>Сумма гранта:</b>	83 123 000,00 тенге
<b>Цель проекта:</b>	Повышение доступности к правовой и медицинской помощи сельскому населению Ожидаемое количество участников проекта: Жители не менее 180-и сел. Прямой охват не менее 30 000 человек
<b>Ожидаемый результат от реализации проекта:</b>	Информирование и оказание правовой, медицинской, психологической и др. помощи для жителей не менее 180-и сел. Организация не менее 18 тысяч консультаций для сельских жителей. Прямой охват не менее 30 000 человек Информационный охват – более 2 000 000
<b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b>	Региональные МИО, НПО и ИГ

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

<b>Штатные сотрудники организации</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Дембаева Жанна Аскарловна	Бухгалтер проекта	+7 701 722 52 84 Эл.почта: info@privatefund.kz	Бухгалтерский учет и аудит, подготовка финансовых документов и отчетности.	50%
Базылов Арсен Аканович	Координатор проекта	+7 701 527 19 88 Эл.почта: info@privatefund.kz	Координационная работа. Подготовка к мероприятиям, взаимодействие с НПО, волонтерами, участниками проекта. Подготовка отчетов	100%

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

### БЛОК III

#### План мониторинга реализации социального проекта

##### Задача 1. Информирование населения о государственных программах, повышение профилактических знаний, оказание правовой и медицинской помощи сельскому населению.

	Мероприятие	Количественные и качественные индикаторы	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	<p>Информирование и оказание правовой, медицинской, психологической и др. помощи для жителей сел.</p> <p>Сотрудничество с местными исполнительными органами, НПП «Атамекен»</p>	<p>Определение приоритетных регионов и зон</p> <p>Отправка писем о запуске проекта в регионы</p>	<p>Не менее 180 сел</p> <p>Не менее 17 писем</p>	Август - ноябрь 2021 г.	<b>230 000</b>

##### Задача 2 Организация конкурса 60 малых грантов по 1 млн. тенге.

1.	<p>Конкурс малых грантов</p> <p>Малые гранты будут направлены на поддержку населения в сфере здравоохранения, правовой и психологической помощи, в том числе путем выезда городских инициативных групп граждан, НПО в сельскую местность.</p> <p>В рамках каждого малого гранта необходимо охватить не менее 3-х сел для оказания помощи населению.</p> <p>Также организовать помощь сельскому населению группой (не менее 5 чел.) квалифицированных специалистов из числа</p>	<p>Определение победителей конкурса малых грантов</p> <p>Создание группы не менее из 5 квалифицированных специалистов. В том числе медицинских работников, юристов, психологов и других.</p> <p>Консультации по медицинской, правовой и психологической помощи</p>	<p>60 малых грантов</p> <p>60 групп</p> <p>Не менее 18 000 консультаций, не менее 300 в рамках каждого малого гранта</p>	Август -ноябрь 2021 г.	<b>60 000 000</b>
----	--	--	--	------------------------	-------------------

	медицинских работников, юристов, психологов и других. В рамках каждого малого гранта проведение не менее 300 консультаций по медицинской, правовой и психологической помощи. Информационное сопровождение реализации социальных проектов победителями малых грантов.	Мониторинг деятельности  Анализ уровня удовлетворённости участников  Прямой охват	Не менее 1 отчета  Не менее 80 %  Не менее 30 000 человек		
<b>Задача 3. Привлечение предпринимателей и благотворительных фондов для оказания материальной и гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.</b>					
1.	В рамках проекта будет привлечена материальная и гуманитарная помощь, и передана нуждающимся.	Отправка писем о сотрудничестве  Проведение ZOOM-конференций	Не менее 10 писем  Не менее 5 ZOOM-конференций	Август-ноябрь 2021 г.	
<b>Задача 4. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, роликов).</b>					
1	Разработка информационной кампании Популяризация и информирование населения	Контент план  Создание информационных видеороликов (17 роликов) хронометраж не более 1,5 мин, в качестве HD)	1  Размещение не менее 17 видеороликов в социальных сетях	Август-ноябрь 2021 г.	<b>5 674 500</b>
1.	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80 %	Ноябрь 2021г.	<b>264 000</b>
2.	Итоговая публичная презентация результатов	Презентация об итогах проекта	1	Ноябрь 2021г.	<b>150 000</b>
<b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b>					
1.	Публичные презентации проекта, в том числе о ходе реализации проекта	Презентации	Не менее 2	Август-ноябрь 2021 г.	<b>200 000</b>

2.	Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, Телеграмм) и на сайте ГАК	1	Ноябрь 2021 г.	<b>300 000</b>
3.	Информационное сопровождение проекта	Ежемесячная рассылка материалов в СМИ и социальных медиа/сетях  Ежемесячное размещение материалов на сайте и социальных медиа/сетях проекта  Информационный охват проекта	Не менее 5 размещений в месяц  Не менее 5-ти размещений в региональных пабликах ежемесячно  Информационный охват – более 2 000 000	Август – ноябрь 2021 г.	<b>16 104 500</b>

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Мажитов Е.И.  
М.П.

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

И.О. Председателя Правления

\_\_\_\_\_ / Абенова Б.М.

Директор проектного офиса по государственному  
грантовому финансированию

\_\_\_\_\_ / Киикбаев Ж.

Главный менеджер проектного офиса по государственному  
грантовому финансированию

\_\_\_\_\_ / Галимова А.Т.