

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров»
Тема гранта:	Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи
Сумма гранта:	17 536 000 (семнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч тенге)
Цель проекта:	Охрана жизни и укрепление здоровья (физическое, психическое). Поиск новых подходов в работе с семьёй, оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления и оздоровления детско-родительских отношений.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Укрепление психического здоровья молодежи посредством оказания не менее 5 тыс. консультаций. 2. Повышение уровня информированности не менее 10 тыс. молодежи о способах и методах поддержания психического здоровья, о проектах по психологической поддержке. 3. Повышение уровня компетенций специалистов, работающих с данными категориями не менее 10 тыс. молодежи по сохранению душевного равновесия, профилактики депрессии и стрессоустойчивости. 4. Формирование устойчивого коммуникативного сообщества специалистов для обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов психического здоровья и выработка рекомендаций через социальные сети с привлечением прямой охват – 20 000 человек. Информационный охват – более 500 тыс. чел.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	Члены ОЮЛ «Союза кризисных центров»

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Медеуова Айжан Жумагалиевна	Координатор проекта	8 747 142 86 80 8 778 424 90 65 Semey_aizhana@mail.ru	Координация проекта (мониторинг качества реализации проекта)	70%

Дунгенова Алтынай Бакытовна	Бухгалтер проекта	8 7078 364 04 89 buh.soyuz19@mail.ru	Составление бухгалтерского и налогового учета и фин.отчетности	70%
Левашова Анастасия Михайловна	Специалист по связям с общественностью	8 747 628 68 69 Mallis_ww@inbox.ru	Размещение информации в СМИ, социальных сетях, наполнение контента сайта: https://telefon150.kz	70%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Рахметова Айгуль Женисбековна	Услуги тренера	8 775 215 68 29 s.aigul.kaz@mail.ru	Проведение 15 онлайн встреч для школьников страших классов, студентов колледжей и ВУЗов	50%

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Формирование системы знаний о здоровом образе жизни, потребности в здоровье и сознательном ответственном отношении к нему для молодежи (14-23 лет).					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)²	Планируемые индикаторы³	Сроки выполнения⁴	Стоимость мероприятия⁵
1.	1. Проведение серии просветительных мероприятий из 15 онлайн встреч для	Количество участников Доля участников, положительно оценивших обучение	1000 участников Не менее 80%	Сентябрь, октябрь, ноябрь 2021	3 000 000 тенге

	школьников страших классов, студентов колледжей и ВУЗов	Территориальный охват	17 регионов Казахстана		
Задача 2. Формирование и развитие нравственной культуры. Стремление к здоровому образу жизни, к развитию познавательного интереса и познавательной активности и творческих способностей.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Проведение двух трехдневной акции для молодежи с призовым фондом с согласованием плана мероприятий с ЦПГИ	Количество участников акции	200 человек	Сентябрь, октябрь 2021	200 000 тенге
2.	Проведение 3-х дневного онлайн-марафонов с призовым фондом с согласованием плана мероприятий с ЦПГИ	Количество участников	50 человек	Октябрь 2021	200 000 тенге
3.	Проведение 5-дневного дневного онлайн-марафонов с призовым фондом с согласованием плана мероприятий с ЦПГИ	Количество участников	50 человек	Ноябрь 2021	200 000 тенге
4.	Проведение двух флэш-мобов в социальных сетях с призовым фондом с согласованием плана мероприятий с ЦПГИ	- Количество участников флешмобов	100 человек	Сентябрь, ноябрь 2021	300 000 тенге
5.	Организация двух конкурсов с призовым фондом с согласованием плана мероприятий с ЦПГИ	Количество участников	100 человек	Октябрь, ноябрь 2021	600 000 тенге
Задача 3. Совершенствование навыков саморазвития и самосовершенствования					

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
1.	Проведение 10 прямых эфиров с психологом на странице Instagram, с публикацией на youtube-канале	Количество уникальных просмотров Доля участников, положительно оценивших прямые эфиры	5000 Не менее 80%	Август, октябрь, ноябрь, декабрь 2021	250 000 тенге
Задача 4. Организация работы по оказанию консультационной поддержки, направленной на укрепление психического здоровья молодежи с привлечением квалифицированных специалистов (медицинские работники, педагоги-психологи, тренеры и другие специалисты).					
1.	Служба «Национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи №150» в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. -Режим работы Call-centr 7 дней в неделю, круглосуточно, анонимно	количество обращений журнал консультаций	5 000 человек 1 журнал	Август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2021	3 200 000 тенге
2.	Проведение ТОТ для повышения уровня компетенций специалистов, работающих с данными категориями для молодежи по сохранению душевного равновесия, профилактики депрессии и стрессоустойчивости	количество участников Доля участников, повысивших уровень компетенции и, положительно оценивших обучение Проведение обученными специалистами мероприятий для молодежи Количество мероприятий Прямой охват молодежи	25 специалистов Не менее 80% 8500 чел.	Сентябрь-октябрь 2021	1 050 000 тенге
Задача 5. Создание и тиражирование справочных брошюр и инфографик на государственном и русском языках для молодежи с					

познавательной информацией о консультационных центрах, механизмах, методах и алгоритмах укрепления психического здоровья молодежи.					
1.	Создание и тиражирование справочных брошюр и инфографик на государственном и русском языках	-инфографики (4 на гос языке и 4 на рус яз) -брошюры (1 на русском и казахском языках) -Анимационный ролик	4 1 Хронометраж 30 сек	Сентябрь, октябрь, ноябрь 2021	1 080 000 тенге
2.	Разработка методического руководства о методах и алгоритмах укрепления психического здоровья молодежи .(не менее 20 страниц)	методическое руководство о методах и алгоритмах укрепления психического здоровья молодежи с рецензией 2-х профильных организации и не менее 2 независимых экспертов	1 методическое руководство на государственном и русском языке 2 рецензии 2 отзыва	Октябрь-ноябрь 2021	650 000 тенге
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятие
	Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами	Показатель удовлетворенности целевой аудитории	Не менее 80%	Ноябрь 2021	
1.	Итоговый круглый стол по результатам проекта, Формирование устойчивого коммуникативного сообщества специалистов для обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов психического здоровья	Количество выработанных рекомендации Направление рекомендаций в уполномоченные органы	Не менее 5-ти рекомендации Не менее 3-х	Ноябрь 2021	100 000 тенге

	и выработка рекомендаций				
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Публичные презентации о ходе реализации проекта	Презентации	Не менее 2	Август-ноябрь 2021 г.	1 684 928 тенге
2.	Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового)	Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях и на сайте организации (при наличии)	1	Ноябрь 2021 г.	
3.	Медиа план	Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям	1	август 2021 г.	
4.	Информационно-разъяснительная работа - Публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров с психологами, тренерами коучами, медиаторами, в соц. сетях Грантополучателя (Facebook, инстаграм, телеграмм, рассылка whatsapp).	15 публикаций - 2 статьи - 1 реклама - 4 блогера - Территориальный охват 17 регионов Казахстана	Более 500 тыс. человек		

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Руководитель организации _____ Ф.И.О (при его наличии)

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию

_____ Ф.И.О (при наличии)

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию:

_____ Ф.И.О (при наличии)