

к дополнительному соглашению №3 о
предоставлении гранта
от «10» марта 2022 года №3

Приложение № 3.1
к Договору о предоставлении гранта
от «10» марта 2022 года №3

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА (2023г.)

БЛОК I Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь»
Тема гранта:	Реализация общенационального проекта «Bigemil: Sa'yud» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др.
Сумма гранта:	27 756 000 тг.
Цель проекта:	Привлечение волонтеров в сферу охраны здоровья, в том числе привлечение волонтеров медицинскими учреждениями, предоставляющими лечение в стационарных условиях (<i>хосписы, онкологические диспансеры и др.</i>).
Ожидаемый результат от реализации проекта:	1. Расширение участия граждан и волонтеров в сфере охраны здоровья граждан. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров. 2. Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур. 3. Оказание социальной, юридической помощи не менее 7 тысяч больным, людям с особыми потребностями. 4. Заключение не менее 10 меморандумов с профильными организациями.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	Количество партнеров – 40 1. НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» 2. ОФ «Лига Волонтеров Казахстана» 3. АО «Национальный научный центр хирургии имени Сызганова»

6. АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»
7. АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
8. Общественное студенческое объединение «За будущее Казахстана»
9. Корпоративный фонд «Фонд Жас Отан» по Северо-Казахстанской области
10. ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»
11. КГУ «Молодежный ресурсный центр Мангистауской области» управления внутренней политики Мангистауской области
12. РОО «Ассоциация выпускников КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова»
13. КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области
14. Корпоративный фонд «Альянс студентов Кокшетау»
15. ОО «Независимое общество ревматологов»
16. РОО «Национальная федерация дебатов»
17. Алматынский городской филиал МК «Jas Otan»
18. ОО «Социум&Я»
19. КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший медицинский колледж»
20. НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова»
21. ОФ «Содружество молодых лидеров «Бекен»
22. КГУ «Актауский городской центр оказания специальных социальных услуг»
23. ОО «Социально-волонтерский центр «ДОС.KZ»
24. КГП «Карагандинский областной высший сестринский колледж»
25. ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Актыбинской области»
26. КГП «Костанайский высший медицинский колледж»
27. КГУ «Молодежный ресурсный центр» Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области
28. КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови»
29. КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж»
30. КГП на ПХВ ВКО многопрофильный «Центр онкологии и хирургии»
31. НАО «Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова»
32. КГП на ПХВ «Галдыкорганский высший медицинский колледж»
33. ТОО «Клиника Еркемед»
34. КГП на ПХВ «Жамбылский высший медицинский колледж»

- 36. «Медицинский колледж в городе Актау»
- 37. ОФ поддержки онкологических больных «Здоровая Азия»
- 38. Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана»
- 39. КГУ «Молодежный ресурсный центр города Караганды»
- 40. КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности
Солтанай Жәнібек	Руководитель проекта	8 708 188 78 68 Soltanay.zhanibek@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Стратегическое руководство и принятие решений. • Контроль за выполнением индикаторов проекта. • Финансовая ответственность. • Налаживание контактов с управлениями здравоохранения, медицинскими и социальными учреждениями для волонтерской помощи.
Дуанбекова Гульназ Мырзахановна	Бухгалтер проекта	8 707 886 65 62	<ul style="list-style-type: none"> • Работа по ведению бухгалтерского учета грантовых средств. • Отражение в счетах

Занятость в проекте
100%

100%

<p>операции, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности. • Финансовая отчетность перед руководителем проекта и грантодателем. • Оформление документов в соответствии с установленным порядком. 				<p>100%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Координация работы команды проекта. • Ведение внутреннего мониторинга деятельности проектной команды. • Подготовка программного отчета. • Написание и распространение официальных писем, 	<p>8 747 709 75 51</p>	<p>Менеджер проекта</p>	<p>Джанибекова Акмеир Абубакировна</p>	

			<p>релизов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение СМИ, журналистов, новостных порталов для информационной поддержки проекта. 	Занятость в проекте 100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	
Тілеубек Нұридін Талғатұлы	Координатор региональных фронт- офисов	8 702 344 47 37	<ul style="list-style-type: none"> • Организация работ по мероприятиям с регионами. • Сбор информации и отчётов о проделанной работе с регионов. • Информационная и административная поддержка региональных координаторов. • Организация работы школы волонтеров-медиков. 	
Әбдәріш Абылайхан Әбдікерімулы	Менеджер по реализации волонтерских инициатив	8 702 770 00 96	<ul style="list-style-type: none"> • Организация прямых эфиров, онлайн консультаций через Instagram, ZOOM. • Мониторинг выполнения поставленных задач и индикаторов малых грантов. • Подготовка 	100%

<p>2. Оказание волонтерской помощи медицинским учреждениям в уходе за больными</p>	<p>Пациенты получившие волонтерскую помощь в мед.учреждениях Журнал регистрации Анализ удовлетворенности</p>	<p>Не менее 100 1 Не менее 80%</p>	<p>Апрель-Октябрь</p>	<p>-</p>
<p>Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив, направленных на оказание социальной, бесплатной юридической помощи больным и людям с особыми потребностями, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах, создании служб помощи по уходу за больными и др.</p>				
<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p> <p>Организация и проведения конкурса не менее 30 малых грантов в размере не менее 300 000 тенге. Реализация малых грантов будут подтверждаться договором и актом приема-передачи выполненных работ.</p> <p>1.</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p> <p>Положение о конкурсе Согласованный с ЦПГИ Состав конкурсной комиссии в составе экспертов ЦПГИ Проведение онлайн консультаций по написанию проекта для участия в конкурсе Поиск различных организаций, бизнес структур для поддержки волонтерских инициатив</p> <p>Договора и акты приема-передачи выполненных работ промежуточных и заключительных отчетов малых грантов</p>	<p>Планируемые индикаторы</p> <p>1 не менее 10 человек не менее 3 прямые эфиры количество проектов не менее 3 подтверждающие письма от спонсоров проекта не менее 3</p> <p>не менее 30 договоров и не менее 60 актов приема передач</p>	<p>Сроки выполнения</p> <p>Апрель-Май</p>	<p>Стоимость мероприятия</p> <p>-</p>

	<p>получивших свою устойчивость через дальнейшее финансирование бизнес структур или со стороны различных организаций</p> <p>Уровень удовлетворенности целевой группы (бенефициары малых прантов)</p>	<p>Не менее 3</p> <p>не менее 80%</p>		
<p>2.</p> <p>Заключение конкурса, награждение реализаторов малых прантов с участием представителей НАО «Центр гражданских инициатив», партнеров, целевой группы проекта, общественности.</p>	<p>Пресс релиз</p> <p>Список участников</p> <p>Анализ удовлетворенности</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>не менее 80%</p>	<p>Октябрь</p>	<p>-</p>
<p>Задача 4. Организация консультаций больных, их родных и близких по правовой, социальной помощи с привлечением волонтеров.</p>				
<p>1.</p> <p>Принятие, обработка и отработка заявок на постоянной основе поступивших через Tarlink страницу проекта (WhatsApp горячая линия и электронная почта zanger_saulov@mail.ru) для оказания юридической консультацией больных, их родных и близких по правовым вопросам</p>	<p>Журнал регистрации</p> <p>Количество оказанных юридических консультаций</p> <p>Анализ удовлетворенности</p>	<p>1</p> <p>Не менее 2000</p> <p>не менее 80%</p>	<p>Март-Декабрь</p>	<p>700 000 руб.</p>

поддержки адресной помощи.	проект. социальной помощи.	Анализ удовлетворенности	100%	Март-Ноябрь	-
3. Сбор данных о целевых группах, нуждающихся в адресной социальной помощи с местными исполнительными органами, медицинскими учреждениями и через Tarlink страницу проекта.	Колличество получивших социальную помощь	Список получивших социальную помощь	1	Март-Ноябрь	-
4. Оценка качества оказания помощи путем анкетирования целевой группы проекта.	Анкета оценки оказанной помощи среди целевой группы	Колличество участников анкетирования	1	Октябрь	-
4. Анализ анкет оценки оказания помощи	Колличество участников анкетирования	Не менее 700 респондентов	1		
<p>Задача 5. Организация тематических акций в торгово-развлекательных центрах, площадях, домах престарелых, медицинских организациях, ВУЗах, ССУЗах, школах, интернатах, для профилактики социально-значимых заболеваний среди населения, повышения медицинской грамотности жителей совместно с профессиональными медицинскими ассоциациями, медицинскими учреждениями, МедВУЗами и колледжами</p>					
Организации нижеследующих акций:	Программы	9	Март-Ноябрь	-	
<ul style="list-style-type: none"> 7 апреля - международный день здоровья; 14 мая - всемирный день борьбы с артериальной гипертонией; 31 мая - всемирный день без табачного 	<p>Список организаций, волонтеров, консультантов врачей, участвовавших в акции</p> <p>Публикации в соц сетях</p>	9	9		
1.					

<p>всемирный день донора;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 июля – всемирный день борьбы с гепатитом; • 10 сентября – всемирный день оказания первой медицинской помощи; • 1 октября – международный день пожилых людей; • 9 октября – всемирный день зрения • 14 ноября – всемирный день диабета 				
<p>Задача 6. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях; единой онлайн-платформе волонтеров qizvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов</p>				
<p>1. Разработка и реализация контент-плана проекта</p>	<p>Контент-план</p>	<p>1</p>	<p>Март - Ноябрь</p>	<p>1 600 000 тг</p>
<p>2. Изготовление видеороликов продолжительностью не менее 2 минут о лучших волонтерских инициативах, которые будут опубликованы в социальных сетях, новостных порталах.</p>	<p>Видеоролики</p>	<p>Не менее 8</p>	<p>Май - Ноябрь</p>	<p>1 100 000 тг</p>
<p>Публикации</p>	<p>Публикации в соц сетях</p>	<p>Новости</p>	<p>Март - Ноябрь</p>	<p>1 100 000 тг</p>

<p>рамках реализации малых грантов на страницах известных врачей, блогеров, медиа-личностей, партнеров и целевой группы проекта.</p>	<p>Публикации</p>	<p>Не менее 50</p>	<p>Март-Ноябрь</p>	<p>-</p>
<p>4. Публикации на постоянной основе информации в единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетей Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК.</p>				
<p>5. Публикации всех постов проекта единым хэштегом #bigemizaulyq2022, #аппаболһалдұл.</p>	<p>Количество публикации</p>	<p>350</p>	<p>Март-Декабрь</p>	<p>-</p>
<p>Задача 7. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)</p>				
<p>1. Отбор комиссией конкурса малых грантов 15 успешных кейсов в рамках реализации малых грантов проекта.</p>	<p>Сборник успешных кейсов на государственном и русском языках</p>	<p>2</p>	<p>Ноябрь-Декабрь</p>	<p>135 000 тг</p>
<p>2. Изготовление сборника успешных кейсов на государственном и русском языках</p>	<p>Загрузка в библиотеку единой онлайн-платформы qazvolunteer.kz с присвоением ISBN номера</p>	<p>1</p>		
<p>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</p>				
<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые</p>	<p>Сроки</p>	<p>Стоимость</p>

<p>социальных сетях (Бюджет проинвондиртса освещенине в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиаплатформах и иных мероприятиях, в рамках социального проекта)</p>	<p>в том числе видеоролики, инфографики Публикации в СМИ Сборник успешных кейсов на государственном и русском языках Пресс – релиз</p>	<p>4 2 1</p>		
<p>С Приложением № 3 ознакомлен и одобряю:</p>	<p>Публикации итогового программного отчета и отчета о расходовании средств на сайте ciscc.kz</p>	<p>1</p>		

Грантополучатель:

Исполнительный директор «СОГЛАСОВАНО»



Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления Курмаш Ф. П.

Заместитель Председателя Правления Рашидов Е. Е.

Директор Департамента управления проектами

Менеджер Департамента управления проектами