

Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
от « 31 » 03 года № 45

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	ОФ «Social Development Center»
Тема гранта:	Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие трехстороннего партнерства «Асар»
Сумма гранта:	16 457 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Проведение анализа развития трёхстороннего партнерства в Казахстане с описанием успешных кейсов трёхстороннего	Проведение анкетирования среднего и крупного бизнеса, НПО и государственных органов	Согласно Приложению 3	Мероприятие на стадии реализации	-	Ведется работа по разработке комплексного аналитического исследования о состоянии развития социального партнерства между бизнесом, НПО и государством.	Анкета	Согласно Приложению 2

	о партнерства, обозначением проблемных зон и «точек роста» в данном направлении.				<p>На данном этапе проводится контент-анализ существующих источников информации. Ведется анализ существующих кейсов трехстороннего партнерства, с целью выявить определенные тенденции, которые могут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия трех секторов.</p> <p>В исследовании будут учтены все этапы становления партнерства, история, темпы развития, барьеры и способы акселерации дальнейшего развития.</p> <p>В рамках исследования будет</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						проведено анкетирование среднего и крупного бизнеса, НПО и государственных органов. В итоговом аналитическом докладе будет учтена работа цифровой платформы «ASAR».		
2	Создание цифровой платформы трехстороннего партнерства «ASAR»	Разработка цифровой платформы «ASAR»	Согласно Приложению 3	Достигнуто	-	Состоялся запуск цифровой платформы «АСАР» по доменному имени www.asarga.kz. Ведется наполнение контентом и адаптация сайта на казахский язык. В целях получения информации о реализуемых проектах в регионах, были установлены контакты с местными исполнительными органами всех регионов, была запрошена информация о реализуемых	Asarga.kz	Согласно Приложению 2

					<p>проектах в том или ином регионе.</p> <p>На платформе некоммерческие организации и активные гражданские объединения смогут презентовать свои проекты и инициативы, в то время как бизнес сможет детально изучать актуальные проекты и выбирать тот или иной для финансирования.</p> <p>Данная платформа будет содержать информацию обо всех актуальных социальных проектах и их текущем статусе реализации.</p> <p>Платформа позволит собирать необходимые денежные средства для общественно-значимых проектов и будет обладать</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>следующим функционалом:</p> <ul style="list-style-type: none">- Личный кабинет организации. При выборе проектов для финансирования представители бизнес-структур смогут ознакомиться с профилем некоммерческой организации, посмотреть их портфолио и текущие проекты.- Возможность размещать концепции проектов и требуемую сумму финансирования для его реализации.- Отслеживание прогресса профинансированных проектов.- Категории проектов. Все социальные проекты будут отсортированы по социально-значимым категориям. К примеру:		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						образование, здравоохранение, экология, дети и т.д. - Страница проекта. На странице проекта будет размещаться вся информация о ней. Концепция, ход реализации, участники проекта, цели, задачи и итоговые отчеты.		
		Контент-наполнение платформы	Согласно Приложению 3	Достигнуто	-	Ведется наполнение контента для платформы. На платформе будут публиковаться актуальные новости и инструкции по теме трёхстороннего взаимодействия. Помимо этого, на платформе будут публиковаться текущие социальные проекты. В целях сбора информации, нашей организацией были установлены контакты с местными исполнительными органами всех	Asarga.kz	Согласно Приложению 2

						регионов и такими организациями, как: - НПП «Атамекен» - АО СПК Алматы - ДАМУ - Благотворительный фонд Халык - АО Самрук Казына		
3	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора	Создание и наполнение социальных сетей проекта	Согласно Приложению 3	Достигнуто	-	Создана и ведется работа по наполнению социальных сетей проекта	Instagram.com/asarga.kz Facebook.com/asarga.kz	Согласно Приложению 2

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикаций	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
Instagram	О проекте	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv0Ads9L9
Instagram	Сайт проекта	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv1wxs8fM/
Instagram	Цели и задачи проекта	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv38Nsjs/
Instagram	Организаторы	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv5dpsNnM/
Instagram	Что такое краудфандинг	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv7ZHMtUv/
Instagram	Гражданское общество	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgrv_txsU-A/

Instagram	Категории проектов	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/CgluYSLMB72/
Instagram	Как работает трехстороннее сотрудничество	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cglue2Mst3L/
Instagram	Форум «Асар»	Более 100	1	https://www.instagram.com/p/Cgl2LKZsD1m/

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

Исполнительный директор



Каттурганов Б.Н.

05.08.2022
Место печати