

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный Фонд «Волонтеры Кызылорды»

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Umit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сумма гранта: 27 756 000 (Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ежегодно).

Мероприятие 1. Работа по привлечению волонтеров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание общей базы волонтеров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz:Umit»Привлечённые волонтеры в 17 регионах Казахстана, в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент
На начальном этапе реализации проекта, через партнёрские отношения, Общественным Фондом были приглашены в проект 17 представителей (координаторов) из 14 регионов Казахстана, в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Далее, через региональных координаторов начался этап привлечения заинтересованных лиц и граждан к участию в проекте «Birgemiz: Umit».
Путем заполнения онлайн-анкеты <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumvQosBCy835bWLTs-yPeM3o0kiTJEWFDvuHWxq4L1d5A/viewform> через региональных координаторов, регистрацию прошли 2118 человек, из них 78 представители «серебряного» возраста. Которые в последующем приняли активное участие в реализации проекта.

Мероприятие 2. Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для проектных координаторов, а также привлечённых волонтеров

2.1 Реализация проекта в социальных сетях должна отражаться не только Фондом, как исполнителя, но и каждым представителем регионального штаба. Очень важно при публикациях использовать информационную грамотность. В марте 2023 года Фонд провёл онлайн тренинг на тему медиа и информационной грамотности под названием «50 советов по медиа грамотности» среди региональных координаторов, включая волонтеров принимающих участие в проекте. Общее кол-во участников тренинга составило 56 человек. Тренинг провела Бактыгуль Бурбаева, Исполнительный директор KazMediaNetwork. Программа тренинга приложена к отчёту.
Ссылка на видео ютуб <https://youtu.be/C5etHniUFyc>

2.2 Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта
Один раз в квартал, в течении всего года, в 17 регионах Казахстана, региональными штабами ЧС проведены профилактические интенсивы (обучающие тренинги) для вновь пришедших волонтеров в штаб ЧС. Темы обучающихся тренингов определялись координаторами штабов, в зависимости от потребности и навыков группы. Данные мероприятия отражены в ежемесячных отчётах региональных координаторов.

Мероприятие 3. В случае необходимости обновление / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности на воде) для проведения сезонных профилактических рейдов.

В течении проекта для участия штабов ЧС в профилактических рейдах Фондом периодически обновлялась информация по сигнальным листам, далее информация стекалась региональным координаторам для дальнейшего распространения в своём регионе.

Мероприятие 4. Проведение мероприятий в 17 регионах Казахстана по совместной работе:

1. с животными с привлечением кинологов, зоологов, кинологами (меры предосторожности);

2. по работе с дикими и бездомными животными (меры предосторожности)

3. взаимодействие с людьми с заболеваниями: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д.

В апреле месяце у региональных штабов стояла задача провести мероприятия направленные на вовлечение группы волонтеров ЧС в работу волонтеров-статистов, при этом волонтерские команды посетили профессиональные кинологические полигоны ДЧС и МВД. Данное мероприятие положительно отразилось на дальнейшей работе волонтерских групп, в плане тесного взаимодействия с кинологическими подразделения в случае поиска пропавшего человека.

По данным волонтерских поисковых групп, в число многочисленных «потеряшек» входят люди с ментальными нарушениями (склероз, слабоумие, болезнь Альцгеймера, особые потребности). При этом очень важно иметь навыки правильного общения в случае нахождения людей с перечисленными заболеваниями, уметь вести контакт или диалог, чтобы не навредить, прежде всего, себе и конечно потеревшемуся не здоровому человеку. Поэтому, в июле месяце, региональными координаторами были организованы встречи волонтеров с медицинскими учреждениями, работающими с людьми с ментальными отклонениями.

Проблема с бродячими собаками, бесконтрольно передвигающихся в городах Казахстана, затронула и наш проект буквально в прямом смысле. В большей степени это относится к группам поисковых волонтерских команд. Поэтому, в августе месяце, для ознакомления и получения навыков поведения волонтеров при столкновении со своей бродячих собак, стояла задача посетить приюты. Здесь опытные представители ЗООволонтерства поделились своим опытом и правилами поведения с собаками в таких случаях. Осведолен-значить вооружён!

4.1. Профилактические рейды по пожарной безопасности совместно с ДЧС.

В разгар купального сезона, все Департаменты ЧС начинают работу по профилактическим мероприятиям, направленным на информирование населения о правилах поведения на воде. Наш проект не остался в стороне. В мае месяце, все 17 региональных штабов ЧС, совместно с Департаментами ЧС, приняли участие в профилактических мероприятиях направленных на безопасное поведение на водоёмах, с раздачей информационных листовок.

А в октябре месяце 2023 года, штабы ЧС, совместно с представителями региональных Департаментов ЧС, проводили совместные профилактические мероприятия направленные на предупреждения пожарной безопасности населения, внимания к утечкам газа, отравлению угарным газом.

4.2 Проведение профилактических мероприятий в средних школах с участием региональных

Данное мероприятие внесено в проект как дополнение к теме проекта. В ноябре месяце волонтерами региональных штабов ЧС проведены встречи с участием учащихся средних школ. На классных часах обсуждались общие темы волонтерской деятельности, правила поведения на водоёмах в зимнее и летнее время, доступные темы по пожарной безопасности, эвакуационные ходы и выходы при пожаре, первая помощь при различных случаях ЧС, правила поведения при ЧС.

4.3 Проведение Республканской акции «Осторожно Лёд!».

В рамках реализации проекта нами ежегодно проводится Республканская акция «Осторожно лёд!» В 17 регионах, совместно с представителями штабов ЧС, проведены профилактические мероприятия для населения, направленные на безопасность поведения людей в зимний период на водоёмах. Результаты данного мероприятия отражены в отчётах региональных координаторов.

Задача 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др.

Мероприятие 1. Разработка положения конкурса малых грантов

В рамках реализации проекта «Virgetiz: Úmit», предусмотрен конкурс малых грантов. Фондом был разработан, утверждено и опубликовано положение конкурса малых грантов на 2х языках.

Мероприятие 2. Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса, выделение грантов.

В течении месяца, после опубликования положения конкурса, Фондом началась работа по приёму заявок на конкурс малых грантов. Параллельно утверждался состав независимой комиссии из числа представителей руководителей НПО, экспертов в сфере ЧС, представителя грантополучателя НАО «ЦПИ». Общее количество членов комиссии составило 5 человек. По окончании срока приёма конкурсных заявок, проектной командой, были подготовлены поступившие заявки для членов конкурсной комиссии.

Конкурс малых грантов. Предоставление грантов грантополучателям.

Общее количество поступивших заявок в 2023 году составило 96. Из них, членами конкурсной комиссии, были выделены 30 проектов, получивших наивысший бал. Итоги рассмотрения заявок проходили в режиме онлайн-конференции, где комиссия по малым грантам давала те или иные комментарии по поступившим заявкам. Далее, в прямом эфире были озвучены победители, с которыми в последующем заключались договоры на реализацию своих социальных идей, с предоставлением безвозмездных денежных средств на реализацию проектов. Из тридцати грантополучателей, гранты предоставлены 10-ти НПО и 20 проектов предоставлены Инициативным группам.

Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересованным лицам, для последующего продолжения финансирования.

В планах проектной команды «Virgetiz: Úmit» предлагалась инициатива дальнейшего вспомогательного финансирования проектов малых грантов для представителей бизнес-структур. К сожалению представители (исполнители) малых грантов не поддержали данное предложение, выразив недоверие к финансированию. Возможно с играл фактор не своевременного финансирования самих малых грантов, напряжение среди участников гранта нарастало в тот момент. Из тридцати грантополучателей малых грантов откликнулись всего

лишь 2 проекта, что было не достаточно для организации «Ярмарки социальных идей». Ввиду выше изложенного, данный пункт детального плана остался без выполнения.

Построение структуры поисковых и спасательных команд в регионах с четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения.

Для оказания незамедлительной помощи в случае возникновения ЧС различного характера, а также распространения ориентировок по поиску пропавших людей в мае заработал телеграмм-канал. Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию.

Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие 1. Создание телеграмм-чата психологической поддержки для консультации и содействия лицам нуждающихся в поиске пропавших родственников, знакомых.

Зачастую при утере близких люди начинают паниковать и порой не знают как себя вести в этой ситуации. В рамках проекта создан телеграмм-чат психологической поддержки людей оказавшихся в данной ситуации. Здесь волонтеры-психологи разговаривают с людьми, подсказывают дальнейшие их действия, ведут консультации и помогают морально вынести случившуюся ситуацию.

Мероприятие 2. Расширение партнёрской сети. Заключение меморандумов региональными штабами ЧС с профильными организациями.

В рамках реализации проекта «Birgemiz: Umit», для улучшения работы волонтеров в сфере ЧС, а также расширения партнёрской сети, в этом году Фондом заключены 17 Соглашений о сотрудничестве с представителями НПО, волонтерских инициативных групп, профильных организаций. Реестр партнёров опубликован в отчёте ниже.

Мероприятие 2. Организация мероприятия по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (координация с профильными ведомствами)

В течении всей реализации проекта, кроме поставленных задач перед координаторами проекта, ила большая работа по оказанию содействия населению Казахстана в поиске пропавших людей, что отражаются в ежемесячных отчётах региональных координаторов.

Обмен опытом (офлайн формат)

Одной из самых хороших инициатив проекта – это обмен опытом среди региональных представителей штабов ЧС. Практически на протяжении нескольких месяцев координаторы проводили презентации работы своих штабов в рамках данного проекта. Кроме этого, в рамках данных встреч, у представителей регионов была огромная возможность поделиться с другими регионами о своих наработках, опыте и даже обучении определённых навыков. Что положительно влияло на вовлечённость новых волонтеров в данный проект.

Мероприятие № 4. Обеспечение и организация «Зоот» площадок для региональных координаторов для координации рабочих встреч, обсуждений и т.д., а также оперативного решения возможных рисков

Для качественной реализации проекта и поддержки региональных координаторов, Фондом на ежемесячной основе, проводились консультационные встречи с координаторами проекта «Birgetiz: Úmit». Здесь была возможность обсуждения каких-либо возникших проблем в ходе реализации проекта, пути их решения, консультация региональных представителей по вопросам самой реализации поставленных проектом задач. В рамках данных встреч периодически вносились предложения по улучшению работы проекта.

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteeg.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов.

Мероприятие № 1. Проведение информационного сопровождения проекта, распространение кейсов, рекомендаций по работе волонтерских групп ЧС.

На начальной стадии реализации проекта «Birgetiz: Úmit», проектной командой Фонда, был предоставлен предварительный медиа-график по запланированным мероприятиям проекта. Далее, в целях популяризации достигнутых результатов проекта и продвижения наиболее успешных практик в рамках реализации малых грантов, запущены в социальных сетях 8 промо-роликов «То касемо информационного сопровождения проекта, на официальных страницах ОФ «Волонтеры Кызылорды» велась мощная работа по публикациям. Баннеры с инфографикой, стат.данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях составило более 500 публикаций. Данная цифра отражается в СММ отчётах.

Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов) - ежегодно.

Мероприятие № 1. Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике (быстрого восстановления в стрессовых ситуациях, принятия ситуативного решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и распространения его в социальных сетях.

Из 30-ти проектов в рамках малых грантов, 10 вошли в сборник «Лучших практик 2023» проекта «Birgetiz: Úmit». В данном сборнике отражена информация о руководителях реализованных проектов, краткая информация о целях и задачах социальных проектов, контактные данные, яркие фотографии показывающие моменты самой реализации социальных идей. Сборник опубликован в социальных сетях. Всем представителям вошедшим в сборник «Лучших практик 2023 г» направлены оригиналы по месту их реализации.

Задача 6. Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями

Мероприятие № 1. Мониторинг и сбор информации о практике волонтерства в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендациями по итогам реализации проекта в целом, путем анкетирования участников проекта.

По итогам реализации проекта (2024г) ОФ «Волонтеры Кызылорды» необходимо представить аналитический доклад с практическими рекомендациями, поэтому, в этом году нами также, прежде всего, был проведён анализ удовлетворённости целевой аудитории проекта и запрошены рекомендательные письма от организаций, с предложениями и решениями озвученных недостатков, либо проблем, которые не посредственно принимали участие в реализации проекта. Все предложения и рекомендации будут учтены при реализации проекта в 2024 году.

Задача 7. Общие заключительные задачи проекта

Мероприятие № 1. Публичный отчет о проделанной деятельности

В конце ноября 2023 г, в здании ДЧС Кызылординской области, прошла заключительная итоговая встреча, с презентацией проекта в целом и предоставлением полной информации о проделанной работе за 2023 г. На встрече присутствовали офицеры Департамента, волонтеры и приглашённые гости.

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие № 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами

Среди участников проекта в 17 регионах при поддержке региональных штабов проведено анкетирование волонтеров ЧС. Общее количество опрашиваемых составило – 16563 чел, из них ответило отрицательно - 491 Положительно - 16072 чел. Показатель удовлетворенности целевой аудитории 97%

Мероприятие № 2. Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей

Заключительное собрание участников проекта с итоговой презентацией проекта было организовано в декабре 2023 г с участием представителей проекта в лице региональных координаторов и волонтеров проекта.

Ссылка на запись конференции: https://youtu.be/dre0Rt_XcGI

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие № 1. Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ

В течении года, ОФ «Волонтеры Кызылорды», отчитался только лишь в финальной, заключительной части реализации проекта. Публикации о данных мероприятиях отражены на страницах НАО ЦПГИ.

Мероприятие № 2. Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с учётом финансовой тчётности проекта)

Отчёт на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях, на сайте ГАК

Мероприятие № 3. Медиа план

- 1.Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах – 23000
2. Информационный охват - 1003662

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | | Привлечение волонтеров и граждан к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | |
|--|---|---|---|----------------|---|--|
| Достиженный результат от реализации проекта: | | 1) Расширение участия граждан и волонтеров в поисковых мероприятиях, защите населения от чрезвычайных ситуаций. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров – 2118, из них 78 волонтеров «серебряного» возраста. 2) Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур – 29\30 малых грантов. 3) Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – 17 согласенний о сотрудничестве. | | | | |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы | | Эффект |
| | | | | план | факт | |
| 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и | Работа по привлечению волонтеров в 17 регионах Казахстана с участием региональных координаторов, посредством онлайн-регистрации. Создание | Региональные координаторы 17 волонтерских групп | 17 2000 человек из них не менее 50 «серебряных» волонтеров | 17 2000 | 17 2 118 чел, из них 78 «серебряных» волонтера | Определены региональных координаторов, которые в свою очередь провели огромную работу по вовлечению новых участников (волонтеров) в проект. Ссылка на онлайн-регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeymvOosBCv835bWLTs-yPeMf3o0kiTJEWFDvUHWxq4L1d5A/viewform |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|
| техногенного характера (ежегодно). | общей базы волонтеров ЧС для дальнейшего их участия в реализации проекта «Birgemiz:Úmit | | | | | |
| Проведение обучающих тренингов с участием 17 регионов Казахстана для проектных координаторов, а также привлечённых волонтеров | Тренинг-семинары для региональных координаторов (академические часы) Привлеченные лекторы | 2 | 2 | 3 | В марте 2023 года Фонд провёл онлайн тренинг на тему медиа и информационная грамотность под названием «50 советов по медиа грамотности» среди региональных координаторов, включая волонтеров принимающих участие в проекте. Общее кол-во участников тренинга составило 56 человек. Тренинг провела Бактыгуль Бурбаева, Исполнительный директор KazMediaNetwork.Прог рамма тренинга приложена к отчёту. Ссылка на видео ютуб https://youtu.be/C5etHuiUFyc | Кроме основного |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | <p>тренинга, в рамках реализации проекта проведены дополнительные тренинговые встречи по обмену опытом из числа профессиональных поисковых волонтерских команд с тематикой поисково-спасательных работ, организация поисково-спасательных работ.</p> |
| | | | 4 | 4 | 4 | <p>Проектом предусмотрена задача по выполнению четырёх обучающих кейсов для новичков прибывших в состав региональных штабов ЧС. Всё 17 региональных координатора в течении проекта с разбивкой по месяцам (Март-Июнь-Сентябрь-Ноябрь) провели по четыре обучающие встречи по месту реализации проекта. Количество и состав участников определялся по мере поступления новобранцев в ряды</p> |
| | Проведение профилактических интенсивов на базе региональных Штабов ЧС координаторами проекта | Обучающие тренинги на базе региональных штабов | 4 | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------|----------|----------|---|
| | <p>В случае необходимости обновление / модернизация информационных «сигнальных» листов (чек-лист, short save) по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от ЧС (по пожарной безопасности, правил безопасности и на воде) для проведения сезонных профилактических рейдов.</p> | <p>Сигнальные листы по направлениям государственном русском языках</p> | <p>Не менее 5-ти</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>волонтеров ЧС. В течении проекта для участия штабов ЧС в профилактических рейдах Фондом периодически обновлялась информация по сигнальным листам, далее информация стекалась региональным координаторам для дальнейшего распространения в своём регионе.</p> |
| <p>Проведение</p> | <p>Посещением</p> | <p>кинологического</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Данное мероприятие положительно</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | <p>мероприятий в 17 регионах Казахстана а по совместной работе:</p> <p>1. с животными с привлечением кинолога, зоолога, ветеринарного кинолога, кинолога, охотника, полигона;</p> <p>2. по работе с дикими и бездомными животными и (меры предосторожности и</p> <p>3. взаимодействия с людьми с</p> | <p>центра, получение навыков и компетенций по обращению с животными один раз в год</p> <p>Медицинских учреждений один раз в год</p> | 1 | 1 | 1 | <p>отразилось на дальнейшей работе волонтерских групп, в плане тесного взаимодействия с кинологическими подразделениями в случае поиска пропавшего человека.</p> <p>Очень важно иметь навыки правильного общения в случае нахождения людей с перечисленными заболеваниями, уметь вести контакт или диалог, чтобы не навредить, прежде всего, себе и конечно потерявшемуся человеку. Поэтому, в июле месяце, региональными координаторами были организованы встречи волонтеров с медицинскими учреждениями, работающими с людьми с ментальными отклонениями.</p> |
|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | заболевания ми: склероз, слабоумие, болезни Альцгеймера, особые потребности и т.д. | Посещение следственного работника по работе с бездомными животными (приюты) один раз в год | 1 | 1 | 1 | В большей степени это относится к группам поисковых волонтерских команд. Поэтому, в августе месяце, для ознакомления и получения навыков поведения волонтеров при столкновении со сворой бродячих собак, стояла задача посетить приюты. Здесь опытные представители ЗООволонтерства поделились своим опытом и правилами поведения с собаками в таких случаях. |
| | Профилактические рейды по пожарной безопасности и совместно с ДЧС. | Профилактические рейды в 17 регионах с задачей буклетов населению один раз в год. Привлеченные волонтеры Представитель ДЧС Ежемесячный отчет координаторов | 2 | 2 | 2 | В мае и октябре месяце 2023 г, все 17 региональных штабов ЧС, совместно с Департаментами ЧС, приняли участие в профилактических мероприятиях направленных на безопасное поведение на водоёмах и профилактических мероприятиях по |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительные профилактические мероприятия | Проведение профилактических мероприятий в средних школах с участием региональных волонтерских команд. | 1 | 1 | 1 | пожарной безопасности в отопительный сезон, с задачами информационных листовок. Данное мероприятие внесено в проект как дополнение к теме проекта. В ноябре месяце волонтерами региональных штабов ЧС проведены встречи с участием учащихся средних школ. На классных часах обсуждались общие темы волонтерской деятельности, правила поведения на водоёмах в зимнее и летнее время, доступные темы по пожарной безопасности, эвакуационныеходы и выходы при пожаре, первая помощь при различных случаях ЧС, правила поведения при ЧС. |
| | | Проведение Республиканской | 1 | 1 | 1 | В рамках реализации проекта нами ежегодно |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <p>Задача 2. Предоставлены конкурсной основе не менее 30 грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску</p> | <p>Разработка положения конкурса малых грантов</p> <p>Проведение конкурса и первичный технический отбор заявок на соответствие положению конкурса,</p> | <p>акции «Осторожно Лёд!».</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>проводится Республиканская акция «Осторожно лёд!» В 17 регионах, совместно с представителями штабов ЧС, проведены профилактические мероприятия для населения, направленные на безопасность поведения людей в зимний период на водоёмах. Результаты данного мероприятия отражены в отчётах региональных координаторов.</p> |
| <p>е конкурсной основе не менее 30 грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску</p> | <p>Положение конкурса на 2х языках(казаский)русский)</p> <p>Конкурс малых грантов</p> <p>Предоставление грантов грантополучателям</p> | <p>акции «Осторожно Лёд!».</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>В рамках реализации проекта «Birgemiz: Umit», предусмотрен конкурс малых грантов. Фондом был разработан, утверждено и опубликовано положение конкурса малых грантов на 2х языках. Общее количество поступивших заявок составило 96. Из них, членами конкурсной</p> |
| | | | 30 | 30 | 30\29 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|--|
| пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. | Выделение грантов. | | | | | комиссии, были выделены 30 проектов, получивших наивысший бал. Итоги рассмотрения заявок прошли в режиме онлайн-конференции, где комиссия по малым грантам дала те или иные комментарии по поступившим заявкам. Далее, в прямом эфире были озвучены победители, с которыми в последующем заключались договора на реализацию своих социальных идей, с предоставлением безвозмездных денежных средств на реализацию проектов |
| | Презентация всех проектов (в рамках малых грантов) бизнес-структурам и меценатам, заинтересова | Презентация проектов | 3 | 3 | 0 | Данный пункт детального плана не был выполнен по причине не заинтересованности получателей малых грантов в презентации своих проектов. Причина заключается в не стабильном |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------|----------|----------|---|
| | <p>нным лицам, для последующего продолжения финансирования</p> | <p>1</p> <p>Телеграмм-канал</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>финансировании проектов малых грантов. От сюда и недоверие от получателей малых грантов. Кроме этого, один из проектов оказался спорным и не смотря со 100% реализацией малого гранта, был не взят в зачёт.</p> <p>Для оказания незамедлительной помощи в случае возникновения ЧС различного характера, а также распространения ориентировок по поиску пропавших людей с 2022 года функционирует телеграмм-канал. Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию.</p> |
|--|--|---------------------------------|----------|----------|----------|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <p>Задача 3. Привлечение волонтеров и граждан к поиску пропавших людей, защите и населению и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</p> | <p>Построение структуры поисковых и спасательных команд в регионах четкой архитектурой, а также выстаривание каналов оповещения посредством телеграмм-чата.</p> | <p>Телеграмм-чат волонтерских команды</p> | <p>1 17</p> | <p>1 17</p> | <p>1 17</p> | <p>Здесь региональные координаторы имеют возможность оперативно разослать информацию и в кратчайшие сроки получить обратную информацию.</p> <p>В рамках реализации проекта «Bigemiz: Ümit», для улучшения работы волонтеров в сфере ЧС, а также расширения партнёрской сети, в этом году Фондом заключены 17 Соглашений о сотрудничестве с представителями НПО, волонтерских инициативных групп, профильных организаций. Реестр партнёров опубликован</p> |
| | <p>Расширение партнёрской сети. Заключение меморандумов региональными штабами ЧС с профильным и организациями.</p> | <p>Меморандумы</p> | <p>17</p> | <p>17</p> | <p>17</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|-----------------------------|---|
| | <p>Организация мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (координация с профильными ведомствами)</p> | <p>Проведение поисковых мероприятий,</p> <p>Обмен опытом (офлайн формат)</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>Индикатор не измерим</p> | <p>в отчёте ниже.</p> <p>В течении всей реализации проекта, кроме поставленных задач перед координаторами проекта, шла большая работа по оказанию содействия населению Казахстана в поиске пропавших людей, что отражаются в ежемесячных отчётах региональных координаторов.</p> <p>Одной из самых хороших инициатив проекта – это обмен опытом среди региональных представителей штабов ЧС. На протяжении нескольких месяцев координаторы проводили презентации работы своих штабов в рамках данного проекта. Кроме этого, в рамках данных встреч, у представителей регионов была огромная возможность</p> |
|--|--|--|----------|----------|-----------------------------|---|

| | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | <p>поделиться с другими регионами о своих наработках, опыте и даже обучении определённых навыков. Что положительно повлияло на вовлечённость новых волонтеров в данный проект.</p> |
| | Создание телеграмм-чата психологической поддержки для консультаций и и содействия лицам нуждающихся в поиске пропавших родственников, знакомых. | | | 1 | 1 | 1 | <p>1 Телеграмм-чат психологической поддержки 1 Волонтер-психолог\консультант</p> |
| | Обеспечение и организация «Зоот» площадок | | 12 | 12 | 12 | 12 | <p>В рамках проекта с 2022 года функционирует телеграмм-чат психологической поддержки людей оказавшихся в проблемной ситуации. Здесь волонтеры-психологи разговаривают с людьми, подсказывают дальнейшие их действия, ведут консультации и помогают морально вынести случившуюся ситуацию</p> <p>Ежемесячно, в рамках реализации проекта Общественный Фонд организывает консультационные</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <p>Задача Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн- платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram,</p> | <p>для региональных координаторов для координации и рабочих встреч, обсуждений и т.д., а также оперативного решения возможных рисков</p> | <p>ЧС</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>встречи с регионами для решения возникших вопросов, обсуждения и консультации работ региональных представителей по задачам проекта.</p> |
| | <p>Проведение информационного сопровождения проекта, расширение кейсов, рекомендации по работе волонтерских групп ЧС.</p> | <p>Медиа-график</p> <p>Видеоролики</p> <p>Баннеры с инфографикой, стат. данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях</p> <p>онлайн-платформе волонтеров</p> | <p>1</p> <p>8</p> <p>300</p> | <p>1</p> <p>8</p> <p>300</p> | <p>1</p> <p>8</p> <p>560</p> | <p>На начальной стадии реализации проекта «Bigemiz: Umit», проектной командой Фонда, был предоставлен предварительный медиа-график по запланированным мероприятиям проекта. Далее, в целях популяризации достижений результатов проекта и продвижения наиболее успешных практик в рамках реализации малых грантов,</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| <p>Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов</p> | | qazvolunteer.kz | | | <p>запущены в социальных сетях 8 промо. Что касемо информационного сопровождения проекта, на официальных страницах ОФ «Волонтеры Кызылорды» велась мощная работа по публикациям. Баннеры с инфографикой, стат. данными и другой информацией о реализации проекта на официальных страничках Фонда в социальных сетях составило более 500 публикаций</p> |
| <p>5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов (не менее 10 кейсов)</p> | <p>Подготовка и отбор лучших кейсов по направлениям для публикации в сборнике <i>(быстрого восстановления в стрессовых</i></p> | <p>Сборник лучших практик 10 проектов</p> <p>Количество адресатов</p> <p>Реестр адресатов</p> | <p>1</p> <p>Не менее 10</p> <p>1</p> | <p>1</p> <p>10</p> <p>1</p> | <p>Из 30-ти проектов в рамках малых грантов, 10 вошли в сборник «Лучших практик 2023» проекта «Birgemiz: Umit». В данном сборнике отражена информация о руководителях реализованных проектов, краткая информация о целях и</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-----|-----|---|
| | ситуациях, принятая ситуационно го решения, компетентного ведения диалога с родственниками пропавших людей) и распространения его в социальных сетях. | | | | | задачах социальных проектов, контактные данные, яркие фотографии показывающие моменты самой реализации социальных идей. Сборник опубликован в социальных сетях. Всем представителям вошедшим в сборник «Лучших практик 2023 г» направлены по месту их реализации. |
| Задача 6. Мониторинг и сбор информации для аналитического доклада с практическими рекомендациями | Мониторинг и сбор информации о практике волонтеров а в ЧС для аналитического доклада с практическими рекомендация по итогам реализации проекта в целом, путем | Показатель удовлетворенности целевой аудитории Рекомендательные письма | Не менее 80% Не менее 5ти | 80% | 97% | По итогам реализации проекта (2024г) ОФ «Волонтеры Кызылорды» необходимо предоставить аналитический доклад с практическими рекомендациями, поэтому, в этом году нами, прежде всего был проведен анализ удовлетворенности целевой аудитории проекта и запрошены рекомендательные письма от |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | анкетирован ия участников проекта. | | | | | | организаций, с предложениями и решениями озвученных недостатков, либо проблем, которые не посредственно принимали участие в реализации проекта. Все предложения и рекомендации будут учтены при реализации проекта в 2024 году. |
| Задача 7. Общие заключительн ые задачи проекта | Публичный отчет о проделанной деятельност и | Круглый стол по итогам реализации проекта | 1 | 1 | 1 | 1 | В конце ноября 2023 г, в здании ДЧС Кызылординской области, прошла заключительная итоговая встреча, с презентацией проекта в целом и предоставлением полной информации о проделанной работе за 2023 г. На встрече присутствовали офицеры Департамента, волонтеры и приглашённые гости |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в | Итоговая пресс- конференци я с участием публичных | Презентация об итогах проекта | 1 | 1 | 1 | 1 | Заключительное собрание участников проекта с итоговой презентацией проекта было организовано в |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|--|
| соответствии с условиями договора | личностей | | | | | декабре 2023 г с участием представителей проекта в лице региональных координаторов и волонтеров проекта в онлайн формате. Ссылка на запись конференции в ютуб: https://youtu.be/dre0RtXcGI |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ | Презентации | Не менее 3х | 3 | 1 | В течении года, ОФ «Волонтеры Кызылорды», отчитался только лишь в финальной, заключительной части реализации проекта. Публикации о данных мероприятиях отражены на страницах НАО ЦПГИ. Причина не выполнения индикатора – отсутствие доступа со стороны НАО ЦПГИ к публичным презентациям. |
| | Публичное размещение отчёта о реализации проекта (с | Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в | 1 | 1 | 1 | Отчёт на официальном интрнет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в |

| учётom финансовой тчётности проекта) | социальных сетей, на сайте ГАК | социальных сетях, на сайте ГАК |
|---|--|--------------------------------------|
| Медиа план | Медиа план с пресс-релизами по мероприятиям | 1 |
| | Количество уникальных просмотров страниц в социальных сетях и мессенджерах | Не менее 20 000 |
| | Информационный охват | Не менее 1 млн. |
| | | 1 |
| | | 23000 |
| | | 1003662 |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

| Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: из социально-уязвимые категории населения | человек | 2000 | 2118 |
| 2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | | 1 |
| 3. Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: из социально-уязвимые категории населения | человек | | |
| 5. Количество охваченных НПО | организация | | |
| 6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | | |
| 7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | | |

| | | | |
|----|--|---------------------|----|
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 17 |
| | | | 17 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:

Задача 2., мероприятие № 2 (презентация проектов) - Данный пункт детального плана не был выполнен по причине не заинтересованности получателей малых грантов в презентации своих проектов. Причина заключается в не стабильном финансировании проектов малых грантов. От сюда и недоверие от получателей малых грантов. Кроме этого, один из проектов оказался спорным и не смотря со 100% реализацией малого гранта, был не взят в зачёт.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

В целом реализация проекта прошла в полной мере без особых отклонений, даже с превышением поставленных индикаторов на начальной стадии. К примеру, если мы указали привлечение волонтеров не менее 2000 человек, то по итогам завершения проекта в 2023 году, показатель вовлечения превысил на 118 человек. Из них запланированное вовлечение «серебряных» волонтеров стоял в планке не менее 50 человек, по итогам же проекта, уровень вовлеченности старшего поколения в волонтерство в ЧС превысил на 28 волонтеров «серебряного» возраста. Не смотря на спорный вопрос по одному из малых грантов, успешно реализованы 30 проектов в рамках малых грантов, где также наблюдается увеличение вовлеченности в проект не только молодежи, но и старшего поколения. По сравнению с реализацией проекта в 2022 году, заметно повысился уровень знаний и профессионализма среди волонтеров ЧС, а также увеличение полученных заявок среди жителей сельских мест.. Всё это благоприятно сказывается на работе региональных штабов. Кроме этого, налажены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с представителями государственных органов, такие как Департаменты ЧС и МВД, молодежные ресурсные центры, инициативные группы по всему Казахстану.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

Ежегодно в Казахстане происходят ЧС ситуации и к сожалению это не предсказуемо, и неизбежно. Мы можем гордиться составом команд сформированных в рамках данного проекта. Достаточно вспомнить ситуацию в г.Экибастуз – здесь отличились представители штабов под руководством команды ВИТА Кудрявцева Екатерина и Дюсенбаева Самал. Далее случай пожара в Семее – в данной ситуации команда штаба ЧС под руководством Павел Евгении занимались обеспечением продуктов питания, одеждой, поставкой запасных частей для пожарных команд. Другие команды региональных штабов ЧС, не имеющие возможности участвовать не посредственно в помощи на местах, занимались отправкой гуманитарного груза в данные регионы – это продукты питания, одежда, средства гигиены. И конечно велась огромная моральная и психологическая поддержка со всех регионов. Хотим отметить команды LIDER.KZ Алматинской области, Талдыкоргана, Акмолинской области, команды волонтеров г.Костанай.

Кроме этого, все участники проекта, сплочённые одной идеей и находящиеся за тысячи километров друг от друга, нашли новых партнёров, друзей, коллег и даже волонтеров. Вот несколько отзывов от представителей волонтерских организаций:



4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| 2118 | 716 | 1402 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные организаций | Представители общественных организаций | Представители ели бизнеса сектора | Другие категории |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 2118 | - | 1595 | - | - | 1 | 80 | 224 | 18 | - | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 2118 | 166 | 940 | 163 | 396 | 373 | 65 | 15 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):
- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):
- устойчивость социального проекта/социальной программы

1. Проявленный интерес в сфере добровольчества по направлению волонтерства в ЧС, в проекте приняли участие 2118 волонтеров.

2. Участники малых грантов в количестве 30 проектов, в большей степени действующие поисковые группы, получили возможность дополнительного материально-технического обеспечения для своих волонтерских команд, что способствует в дальнейшем более эффективной работе по поиску пропавших людей.
3. Благодаря участию в малых грантах, в регионах сформировались новые волонтерские инициативные группы по поиску пропавших людей.
4. На основании подписанных 17-ти Меморандумов о сотрудничестве, в 17 регионах Казахстана, ОФ «Волонтеры Кызылорды» закрепил свои позиции в направлении волонтерства в ЧС. Данное партнерское сотрудничество позволяет в дальнейшем не зависимо от проекта развивать и пропагандировать волонтерство в сфере ЧС. Открываются новые возможности реализации идей и проектов в данном направлении.
5. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**
По истечении 2х лет реализации общенационального проекта Virgemiz: Úmit по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отлично наблюдается взаимодействие между волонтерскими командами в сфере ЧС и государственными органами, такими как, Департаменты ЧС, Департаменты полиции практически во всех регионах. Если данный показатель в 2022 году был очень низок, то 2023 год он значительно возрос. Такие партнерские отношения приносят огромную пользу для двух сторон:
1. Для волонтерских инициатив – возможность получить новые возможности на профессиональном уровне, грамотно оказывать содействие при поисках «потеряшек», при возникновении ЧС и многое другое;
 2. Для представителей государственных органов – волонтерские движения являются отличным подспорьем в проведении профилактических мероприятий, обучающих мероприятий, оказания дополнительной помощи при ЧС.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
|--|----------------------|--------------------------------|------------|
| Молодежное общественное | Помощь в организации | Кызылординская область, | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Объединение «Федерация Молодежного спортивного туризма и туристического многоборья» | мероприятий | Кызылорда Г.А., Г.Кызылорда, Улица Тажибаева, 25, КВ 28 Телефон: | Досмаилов Бахытбек Абласанович |
| Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кызылорда Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Помощь в организации мероприятий | Кызылорда, улица А.Бокейхан,69 E-mail dchs_kyzl@emer.kz Телефон приемной 70-03-22 | Подполковник гражданской защиты Туйменов Ж. |
| Управление по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области. | Помощь в организации мероприятий | Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыт-Ата 18 Пресс-служба 29-50-61 Электронная почта dvdkzo@mvd.gov.kz | Начальник управления по противодействию наркопреступности Кызылординской области Беркимбаев М.С. |
| Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу | Помощь в организации мероприятий | г. Талдықорган, ул.Валиханова 179 Телефон приемной: 8(7282)22-18-51 E-mail: pr_dchs_zhetisu@emer.kz | Временно исполняющий начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу подполковник Жуков И.Е. |
| Департамент полиции Мангистауской области | Помощь в организации мероприятий | Департамент полиции Мангистауской области МВД РК, город Актау, 12 микрорайон Телефон: 8 (7292) 47-50-07 | Начальник ДП Мангистауской области Дуйсембаев Аян Сабитович |
| Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области | Помощь в организации мероприятий | г. Актау, 24 микрорайон, №6 здание Телефон: 8 729 2 42 68 44 | ИО начальника ДЧС Мангистауской области Айжарыков Нурлыбек Узбекович |
| Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области | Помощь в организации мероприятий | г. Конаев ул.Сейфуллина 46/1 Телефон: 8 /7282/ 55-91-36 | Начальник ДЧС Алматинской области Тойчубек Аскар Тасбулатович |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| ГУ «Отдел образования города Актобе Управления образования Актюбинской области» | Помощь в организации мероприятий | Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилхайрхана дом №40 Телефон: 8 7132 41 71 15 | Руководитель ГУ «Отдел образования города Актобе Управления образования Актюбинской области» Косымбаева Меткуль Ораковна |
| «Шымкент қаласының ACCESS бітірушілері «ASAA» ЖҚБ | Помощь в организации мероприятий | Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ., ГАНИ ИЛІЯЕВА, 3 Телефон: 87074769097 | Президент «Шымкент қаласының ACCESS бітірушілері «ASAA» ЖҚБ Саранова Данара Юрьевна |
| КТУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области» | Помощь в организации мероприятий | Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 58 Телефон: 87152339444 | Директор КГУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» Аккужина Нажиба Рашидовна |
| "Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Жастар ресурстық орталығы" | Помощь в организации мероприятий | Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон КАРАТАУ, 2 Телефон: 87021430656 | "Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Жастар ресурстық орталығы" Директоры Есіркепов Абзал Есенович |
| ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральск» | Помощь в организации мероприятий | Западно-Казахстанская область, г.Уральск Проспект Нурсултана Назарбаева, 215, | Начальник «Управление по ЧС города Уральск» полковник гражданской защиты Ешмуханов А.М. |
| Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай | Помощь в организации мероприятий | Область Абай. г. Семей ул.Козбагарова,38 Телефон приемной: 8 (7222) 560400 | Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай, полковник гражданской защиты Шапагатов Манарбек Каиргельдинович |
| ГГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города | Помощь в организации мероприятий | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖИЫБАСТУЗ, УЛ. МӘШЬҮР ЖҮСІП, д. 39, | Майор гражданской защиты Майманов Ж.М. |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Экибастуз» | | | тел. 33-83-59, 53-33-04, факс 33-83-59, | | | |
| КТУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" | Помощь в организации мероприятий | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН, ЩУЧИНСКАЯ Г.А., Г.ЩУЧИНСК, Микрорайон Горный, строение 28 Телефон: 87163621102, 21145 | Директор НУРМАТОВ БАБИР САИТКАРИМОВИЧ | | | |
| Управление криминальной полиции Департамента по Алматинской области | Помощь в организации мероприятий | Алматинская область, Конаев, улица Конаева, 14 Телефон : 8 (7282) 24-22-37 | Начальник криминальной Департамента полиции по Алматинской области полковник полиции Сайдалин Н.Ж. | | | |
| Молодежный Совет «Келешек» при Территориальном объединении профсоюзов «Профсоюзный центр Карагандинской области» | Помощь в организации мероприятий | Г. Караганда, ул. Алиханова д.5 Телефон: 87212412989 | Председатель Баграмова А.Ж. | | | |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|---|--|
| 1 | «Чрезвычайные экологические ситуации» | История развития земной цивилизации неразрывно связана с постоянно возникающими чрезвычайными | Усиление экологической безопасности и активизация гражданской инициативы на | Разработка стратегий превентивных шагов, направленных на | Как показывает мировая практика, своевременные профилактические меры минимизируют вероятность возникновения опасных природных и | 30 000 000 | 14 регионов Казахстана, в том числе гт. Нур-Султан, Алматы, | Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций через регулярное |

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|--|
| | <p>ситуациями. Наводнения, землетрясения, ураганы, извержения вулканов, лесные пожары, обвалы, сели. Ко всем этим источникам возникновения чрезвычайных ситуаций надо добавить ещё страшные эпидемии чумы, холеры, оспы, которые в средние века поражали города, страны, континенты приводя к массовой гибели людей. Как будто очевидно, что сама жизнь диктует необходимость координальных изменений в подходе к обеспечению безопасности населения и территорий.</p> | <p>предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию, а также тактики минимизации ущерба, наносимого стихийными бедствиями.</p> | <p>техногенных ситуаций, а также способствуют значительному уменьшению размеров материального ущерба, что на много эффективнее и экономичнее, чем ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 1. Информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания 2. Повышение уровня подготовки населения в области защиты от ЧС 3. Проведение мониторинга для прогнозирования ЧС 4. Разработка системы оперативного оповещения населения о надвигающейся опасности</p> | <p>Шымкент</p> | <p>осуществление комплекса превентивных мер.</p> |
|--|--|--|---|----------------|--|

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)

- 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;
- 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- 3) охрана окружающей среды;
- 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;
- 5) решение проблем демографии;
- 6) решение гендерных проблем;
- 7) поддержка социально уязвимых слоев населения;
- 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;
- 9) содействие в трудоустройстве граждан;
- 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;
- 11) развитие культуры и искусства;
- 12) охрана историко-культурного наследия;
- 13) укрепление общественного согласия и национального единства;
- 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;
- 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг

Укажите **конкретные практические рекомендации** по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
|------------------------|---|---|
| МЧС РК | 1. Рассмотреть возможность периодического обучения волонтеров на базе региональных ДЧС с последующей выдачей удостоверений (не сертификатов); 2. ВАЖНЫЙ ВОПРОС. Просим Вас, помочь в | Исх. № 45 от «31» октября 2022 г. |

| | |
|--|--|
| | подготовке Методического пособия по развёртыванию волонтерских штабов при различных видах ЧС, учитывая специфику вашей работы и волонтерских команд, с последующим чётким алгоритмом действий двух сторон! |
|--|--|

Общее количество страниц отчета: 35

Исполнительный директор /  Чебакова О.К.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения **15 декабря 2023** года

Место печати



С приложением **ознакомлен** _____ ФИО руководителя