

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
Тема гранта:	«Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Карагандинской области»
Сумма гранта:	91 849 000 тенге (девятьсот один миллион восемьсот сорок девять тысяч тенге)

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта	1.1. Создание и организация работы областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS	Июль-ноябрь 2022г.	Утверждение плана работы проектного офиса - 1 Публикация в СМИ об открытии		26 июля 2022 года открылся областной проектный офис на базе МРЦ Карагандинской области. Офис работает в штатном режиме с 09.00 до	<i>Приложение 1.1.1 (План работы проектного офиса)</i> <i>Приложение 1.1.2</i>	

<p>«ZHAS PROJECT» в Карагандинской области по предоставлению 63 малых грантов.</p>	<p>PROJECT» в Карагандинской области по предоставлению 63 малых грантов.</p>		<p>областного проектного офиса «ZHAS PROJECT» в Карагандинской области по предоставлению 63 малых грантов - 1</p> <p>Количество сотрудников - 1</p> <p>Фотоотчет визуального оформления офиса (номер call centr, QR, ссылки на страницы и т.д) - 1</p>		<p>18.00. Заинтересованные лица и участники проконсультированы в офлайн формате. В рамках проекта менторы могут назначать встречи в областном проектном офисе.</p>	<p><i>(Публикации)</i></p> <p><i>Приложение 1.1.3 (Список сотрудников)</i></p> <p><i>Приложение 1.1.4 (Фотоотчет)</i></p>	
	<p>1.2. Привлечение районных координаторов (руководители областного и районных МРЦ) для более эффективной реализации</p>	<p>Июль 2022 г.</p>	<p>Количество координаторов - 19</p> <p>Количество договоров - 19</p>		<p>В целях эффективной реализации проекта заключены договоры с руководителями областного и районных МРЦ.</p>	<p><i>Приложение 1.2.1 (Список координаторов)</i></p> <p><i>Приложение 1.2.2 (Договоры)</i></p>	

		проекта области.	в					
	Задача 3. Создание информационного ресурса проекта	3.1. Информационный сайт по приему проектных заявок. Разработка информационного веб-ресурса по приему проектных заявок. Проведение на веб-ресурсе этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов. Наполнение контента веб-ресурса. Прием отчетности по проектам малых грантов.	Июль 2022 г.	Веб-ресурс по приему проектных заявок Наполнение контента веб-ресурса – на постоянной основе. – 1 Обеспечение технической поддержки веб-ресурса - не менее 1 Поставщик Техническое задание на создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора, приему отчетности по		Разработан сайт по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратной связи с получателями.	<i>Приложение 3.1.1 (Ссылка сайта)</i> <i>Приложение 3.1.2 (Тех.задание)</i>	

	Обеспечение технической поддержки веб-ресурса. Администрирование деятельности веб-ресурса.		проектам и обратной связи с получателями - 1				
	3.2. Разработка информационно-разъяснительного видеоролика с демонстрацией пошаговой инструкции подачи заявки. Видео будет опубликовано в социальных сетях проекта и на платформе.	Июль 2022 г.	Видеоролик (<i>Хронометраж не менее 1 минуты, на казахском и русском</i>) - 1 Каналы распространения - 5 Количество просмотров – 10 000 Постер (1 на каз. яз. и 1 на рус. яз.) - 1		Было разработано информационно-разъяснительное видео-инструкция на двух языках с демонстрацией пошаговой инструкции подачи заявки. Опубликованы и распространены в социальных сетях. Был разработан постер на двух языках и направлен региональным координаторам.	<i>Приложение 3.2.1 (Видеоролик)</i> <i>Приложение 3.2.2 (Постер)</i>	
Задача 4. Организация работы по предоставлению малых	4.1. Организация и проведение Конкурса на предоставление	Июль-август 2022 г.	Наличие объявления о конкурсе (посты) - 2	537	Было разработано положение о конкурсе малых грантов и утверждено	<i>Приложение 4.1.1 (Положение конкурса)</i>	

	<p>грантов для молодежи</p>	<p>малых грантов</p> <p>Разработка и утверждение Положения конкурса</p> <p>Формирование состава конкурсной комиссии</p> <p>Подтверждение статуса участников соответствующими документами</p> <p>Заключение меморандума с заинтересованными государственными структурами и другими организациями для разработки Положения Конкурса по реализации малых грантов «ZHAS</p>		<p>Разработанное и согласованное положение конкурса с критериями отбора - 2</p> <p>Список членов конкурсной комиссии - 1</p> <p>Количество членов конкурсной комиссии – 12</p> <p>Протокол по результатам конкурса - 1</p> <p>Наличие заявок – 537</p> <p>Фотоматериал заседания - 1</p> <p>Количество победителей - 63</p>		<p>уполномоченными органами. После утверждения положения был объявлен о начале конкурса малых грантов. 26 июля в Региональной службе коммуникаций Карагандинской области состоялся брифинг. Был составлен пресс релиз о брифинге и разослан в СМИ местного значения. Опубликованы посты в социальных сетях, статьи в районных и областных СМИ, проведены в регионах прямые эфиры, информационно-разъяснительные работы с целью привлечения</p>	<p><i>Приложение 4.1.2 (Публикации)</i></p> <p><i>Приложение 4.1.3 (Список конкурсной комиссии)</i></p> <p><i>Приложение 4.1.4 (Протокол по результатам конкурса)</i></p> <p><i>Приложение 4.1.5 (Пресс-релиз брифинга)</i></p> <p><i>Приложение 4.1.6 (Заявки участников по малым грантам)</i></p> <p><i>Приложение 4.1.7 (Фотоматериал)</i></p>	
--	------------------------------------	---	--	---	--	--	---	--

		PROJECT». Проведение заседания конкурсной комиссии и определение победителей малых грантов				молодежи. 10 августа завершился прием заявок, был принят 537 заявок. Конкурсный отбор проектов проходил в два этапа: технический отбор и отбор конкурсной комиссией. Прошли технический отбор 191 заявка и были направлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Сформирована конкурсная комиссия из числа бизнесменов, общественных деятелей, депутатов и экспертов в сфере проектного менеджмента и финансов по согласованию с уполномоченными органами. Заседание		
--	--	---	--	--	--	---	--	--

						конкурсной комиссии состоялось 19 августа в онлайн режиме на платформе ZOOM. Определены 63 проектов-победителей. Из них 27 победителей из уязвимых групп, 52 из Карагандинской области, 11 из Улытауской области.		
		4.2. Будет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространяться в СМИ, в популярных пабликах, в официальных социальных сетях проекта, МРЦ и заинтересованных сторон	Июль 2022 г.	Видеоролик (Хронометраж не менее 1 минуты, (1 на каз. яз. и 1 на рус. яз.) - 1 Каналы распространения - 10 Охват – 10 000		Разработано анонсовое видео на двух языках с целью значительного охвата целевой аудитории. Было опубликовано в СМИ, в официальных социальных сетях проекта	<i>Приложение 4.2.1 (Видеоролик)</i>	
	Задача 5. Реализация	5.1. Для реализации не	Август 2022г.	Заключение договора с		Были заключены договора с 63	<i>Приложение 5.1.1</i>	

	малых грантов.	менее 63 социальных проектов Грантополучатель подпишет договор с каждым обладателем малого гранта.		обладателями малого гранта - 63		обладателями малого гранта. На данный момент идет закуп товаров участникам.	<i>(Договоры)</i>	
		5.2. Организация и проведение обучающих тренингов.	Август - сентябрь 2022 г.	Проведение тренингов – 5 Программа тренингов - 1	63	Для участников будут проведены тренинги с целью успешной реализации проектов. На данный момент разрабатывается рабочие тетради для участников и создана программа тренингов.	<i>Приложение 5.2.1 (Программа тренинга)</i>	
	Задача 6. Организация мониторинга реализации проектов	6.1. Организация работы мониторинговых групп. Для мониторинга социальных проектов бенефициаров будет создана	Август - ноябрь 2022г.	Список мониторинговой группы - 1		Составлен список мониторинговой группы. С начала октября планируется выезды для мониторинга социальных проектов получателей малых грантов.	<i>Приложение 6.1.1 (Список мониторинговой группы)</i>	

	<p>мониторинговая группа.</p> <p>Мониторинговая группа осуществляет выезды для мониторинга социальных проектов получателей малых грантов.</p> <p>Для мониторинговой группы будет создана инструкция по координации, проведению мониторинга качества проекта, и оценка результатов путем проведения анкетного опроса, фокус-групп, телефонных опросов, «тайный покупатель»,</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		мониторинг соц.сетей и т.д.						
		6.2. Вовлечение компетентных партнеров в проект.	Август 2022 г.	<p>Список менторов - 1</p> <p>Список тренеров - 1</p> <p>Список экспертов (с резюме) - 1</p> <p>Список специалистов - 1</p> <p>Количество менторов - 22</p> <p>Меморандумы - 10</p>		В качестве менторов привлечены руководители МРЦ. Будут сопровождать участников в реализации их проектов в течение всего периода реализации проектов, помогая молодежи в решении повседневных задач, налаживанию контактов и планированию устойчивости проектов.	<p><i>Приложение 6.2.1 (Список менторов)</i></p> <p><i>Приложение 6.2.2 (Список экспертов)</i></p> <p><i>Приложение 6.2.3 (Список специалистов)</i></p> <p><i>Приложение 6.2.4 (Меморандумы)</i></p> <p><i>Приложение 6.2.5 (Список тренеров)</i></p>	
	Задача 8. Информационное сопровождение реализации проекта.	8.1. Информационное освещение старта проекта Ведение	Июль-август 2022 г. В течение проекта	<p>Посты в социальных сетях и мессенджерах - 1</p> <p>Создание аккаунтов - 2</p>		С начала реализации проекта с целью более широкого информационного освещения были созданы аккаунты в социальных сетях: Gmail почта:	<i>Приложение 8.1.1 (Дайджест)</i>	

	аккаунтов ZHASPROJEC T в социальных сетях.		Подписчики - 8000 Дайджест (скрины публикации с аккаунтов) - 1		zhasproject.karaganda2022@gmail.com Instagram: @zhas_project_krg Facebook: Zhas Project Qaragandy В аккунтах в социальных сетях Instagram и Facebook публикуются как новости о реализации проекта, так и общая информация в данной сфере		
	8.3. Будет привлечен бренд-амбассадор проекта, который будет освещать повседневную жизнь участников, рассказывать об	Июль –ноябрь 2022 г.	Количество бренд амбассадоров - 2 Афиша - 2		Привлечены бренд-амбассадоры проекта и утверждены уполномоченными органами. Была разработана афиша и опубликована в социальных сетях	<i>Приложение 8.3.1 (Список бренд-амбассадоров)</i> <i>Приложение 8.3.2 (Афиша)</i>	

		уникальных проектах, освещать мероприятия в рамках проекта и т.д.						
		8.4. Будут организованы оффлайн встречи с целевой аудиторией проекта на базе областного и районных МРЦ	Июль - август 2022 г.	Количество встреч –18 Количество участников – 356 Фотоотчет - 30 Список участников с контактными данными - 1 График встреч - 1	356	В начале проекта были проведены информационно-познавательные встречи в регионах с целью привлечения целевой группы к проекту.	<i>Приложение 8.4.1 (График встреч)</i> <i>Приложение 8.4.2 (Список участников)</i> <i>Приложение 8.4.3 (Фотоотчет)</i>	
		8.5. Помимо оффлайн встреч будут организованы онлайн встречи на платформе ZOOM и в прямых эфирах	Август – сентябрь 2022 г.	Количество онлайн встреч – 10 Количество участников – 504	504	Были проведены информационно-познавательные онлайн встречи в регионах с целью привлечения целевой группы к проекту. Были	<i>Приложение 8.5.1 (Список участников)</i> <i>Приложение 8.5.2 (Фотоотчет)</i>	

		Instagram для большого охвата целевой аудитории		Фотоотчет - 1 Афиша - 10		проведены прямые эфир в социальных сетях. Бренд- амбассадор проекта Рахимбек Даурен провел прямые эфир с известным блогером Даулетгеном. Прямой эфир охватил около 1000 человек.	<i>Приложение 8.5.3 (Афиша)</i>	
--	--	--	--	---------------------------------	--	---	---	--

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикации	Охват, уровень	Количество публикации	Дата выхода, ссылка
СМИ:	Телеканал Saryarqa	25	1	https://www.facebook.com/live/producer/v2/809494843385017/dashboard/?entry_point=feedx_sprouts
	Региональная служба коммуникаций Карагандинской	23	1	https://youtu.be/8CH70J06luY

	области			
	Новостной портал «GURR.kz»	249	1	https://gurk.kz/news/molodyozh-karagandinskoj-oblasti-priglasayut-prinyat-uchastie-v-zhas-project
	Новостной портал «Bilimdinews.k»	48	1	https://bilimdinews.kz/?p=209565
	Онлайн страница республиканской газеты «Казахстанская правда»	150	1	https://kazpravda.kz/n/granty-na-podderzhku-initsiativ-molodezhi-po-proektu-zhas-project/
	Новостной портал «Redtram.com»	180	1	https://rus.redtram.com/news/politics/611914506/
	Новостной портал «Inva.kz»	188	1	https://inva.kz/2022/07/27/bolee-250-grantov-na-podderzhku-iniciativ-socialno-uyazvimoj-molodezhi-predostavyat-v-rk/
	Новостной портал «Inkaraganda.k»	88	1	https://inkaraganda.kz/bez-rubriki/startoval-priem-zajavok-na-konkurs-grantov-po-proektu-zhasproject/
Публикации в	Қарағанды облысының жастары	20	1	https://www.instagram.com/p/CgeGDK3s951/?igshid=MDJmNzVkMjY=

социальн ых сетях:	нZhasProjectжо басынақатысуға шақырады			
	Молодёжь Карагандинской области приглашают принять участие в ZhasProject	28	1	https://www.instagram.com/p/CgeFgk-MQoh/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
	«ZHAS PROJECT»	57	1	https://www.instagram.com/p/CgO262cr-ux/
	Қандайбағыттар бойынша жобал аржазуға болаты ны жайында ақпа рат	45	1	https://www.instagram.com/p/CgTWJ5xok-H/
	Шағын гранттар байқауына қой ылатын талаптар	31	1	https://www.instagram.com/p/CgT49TLrey/
	«ZhasProject» жобасының баст алуына байланы сты брифинг	25	1	https://www.instagram.com/p/CgdewlSIPDO/?igshid=MDJmNzVkMjY=

«ZhasProject» жобасының басталуына байланысты брифинг	25	1	https://www.facebook.com/100653532740439/posts/pfbid09brjQf343x2jjhmf1P1y55Kg2h6UBLWAKqgiWyvAvta2yUTfnuEmXQgc8kxozQy5l/?d=n
«ZhasProject» жобасы бойынша ашағын гранттарға өтіміндер қабылдау басталды	63	1	https://www.instagram.com/p/CgdrDWFo3QU/?utm_source=ig_web_copy_link
Оффлайн кездесу	30	1	https://www.instagram.com/p/CgeBLL_L1vy/?utm_source=ig_web_copy_link
Оффлайн кездесу	29	1	https://www.instagram.com/p/CgeR5qnLpt7/?utm_source=ig_web_copy_link
Оффлайн кездесу	29	1	https://www.instagram.com/p/CgeWdANLU1e/?utm_source=ig_web_copy_link
«ZhasProject» жобасының басталуына байланысты брифинг өтті	61	1	https://www.instagram.com/reel/CgedRA7IB24/?utm_source=ig_web_copy_link
	33	1	https://www.instagram.com/p/Cggl5-RrSO-/?utm_source=ig_web_copy_link
	31	1	https://www.instagram.com/p/CggaIvL3Kx/?utm_source=ig_web_copy_link
ҚАРАҒАНДЫ КӘСІПОДАҚ	43	1	https://www.instagram.com/p/CggaZzFKUFG/?utm_source=ig_web_copy_link

	ЖАСТАРЫ ZHAS PROJECT БАЙҚАУЫНА ҚАТЫСУДА !			
	ҚАРАҒАНДЫ КӘСПОДАҚ ЖАСТАРЫ ZHAS PROJECT БАЙҚАУЫНА ҚАТЫСУДА !	14	1	https://www.instagram.com/p/CggakuOK82-/?utm_source=ig_web_copy_link
	Сегодня наши волонтёры встретились с представителям и ZHAS Project	70	1	https://www.instagram.com/p/CggWuD4Dt2M/?utm_source=ig_web_copy_link
	В Шахтинске состоится информационна я встреча по разъяснению конкурса малых грантов «Zhasproject».	41	1	https://www.instagram.com/p/CggoogUNgfV/?utm_source=ig_web_copy_link
	Сіздерге	11	1	https://www.instagram.com/p/CggwfvwqprA/?utm_source=ig_web_copy_link

«ZhasProject» жобасыбойынш ашағынгранттар ғаөтіміндерқаб ылдаубасталған ынхабарлаймыз .				
«ZHAS PROJECT»	26	1	https://www.instagram.com/p/CgRhPonLLzx/?utm_source=ig_web_copy_link	
	10	1	https://www.instagram.com/p/CgtyAUsMi9O/	
Миллион тенге получит безработная молодежь и многодетные семьи для развития бизнеса в Казахстане	2632	1	https://www.instagram.com/p/CgtmkDBjJ0u/	
«ZhasProject» жобасыаясында шағынгранттар беріледі	115	1	https://www.instagram.com/p/CggW8bjMaBW/	
«ZhasProject» жобасы	450	1	https://www.instagram.com/p/Cgj8m7FMLIW/	

ZhasProject” жобасы: Жастарбастама ларыңқолдауға рналғангрантта р.	380	1	https://www.instagram.com/p/CglhSN4B_3I/
"ZhasProject" жобасыбойынш а брифинг өтті	31	1	https://www.instagram.com/p/CgjOMVGLqkP/
ZhasProject» жобасы	39	1	https://www.instagram.com/p/CgjT9jOL-cR/
Оффлайнкездес у	31	1	https://www.instagram.com/p/CgjWnaXLpnh/
Оффлайнкездес у	35	1	https://www.instagram.com/p/CgjpgZ6LxAv/
«ZhasProject» жобасы	45	1	https://www.instagram.com/p/CglMzQEoBuy/
«Zhas Project» жобасыбойынш а «Call centre»	42	1	https://www.instagram.com/p/CgmDtPBL5cd/
ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ	10	1	https://www.instagram.com/p/CgvdAGSoef9/

	СВОЕГО БИЗНЕСА			
	"ZHAS PROJECT" жобасыясында 1 млн теңгекөлемінде берілетіншағын гранттартуралы	57	1	https://www.instagram.com/p/CglE8zco8Ed/
	Оффлайнкездес у	15	1	https://www.instagram.com/p/CgkIACNtrnC/
	ZHAS PROJECT	10	1	https://www.instagram.com/p/CglwwSktUXd/
	ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	21	1	https://www.instagram.com/p/Cgvz17ZgsPV/
	ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	10	1	https://www.instagram.com/p/Cgvx7UJANG9/

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	15	1	https://www.instagram.com/p/Cgvk0peD2QJ/
	«ZhasProject»	10	1	https://www.instagram.com/p/CgvkepQoUMm/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	77	1	https://www.instagram.com/p/Cgvjm7sgWTt/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	15	1	https://www.instagram.com/p/CgvjBvJo92h/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	176	1	https://www.instagram.com/p/CgvqOo3ItMu/

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	10	1	https://www.instagram.com/p/CgvhHYyomjd/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	240	1	https://www.instagram.com/p/CgvezggoVW7/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	25	1	https://www.instagram.com/p/Cgvgoj4j5IQ/
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА	222	1	https://www.instagram.com/p/Cgve2vko6Fd/
	Қарағандықаласында	47	1	https://www.instagram.com/p/CgyOOfbI_kE/

	"ZhasProject" жобасының фронт офисы ашылғаныжайында хабарлаймыз!			
	Бүгін "ZhasProject" жобасының Қарағанды, Алматы, Маңғыстау, Түркістан, Жетісу және Ұлытау облыстарында жасалып жатқан жұмыстар бойынша брифинг өтті.	30	1	https://www.instagram.com/p/Cgy-lbYr8HZ/
	«Zhasproject»	24	1	https://www.instagram.com/p/Cg2XvqyLJ3n/
	Бейне нұсқаулық	26	1	https://www.instagram.com/p/Cg4VY_pFBvd/
	Видеоинструкция	25	1	https://www.instagram.com/p/Cg4kMc1FtWk/
	Жобамыздың ресми амбассадорлары	31	1	https://www.instagram.com/p/ChATw1ZLRzX/

	ары			
	Жобамыздың ресми амбассадорлары	30	1	https://www.instagram.com/p/ChATyU_LcZu/
	10 тамыз күні сағат 23:59-да "ZhasProject" жобасы бойынша әетінім қабылда уақытталды	50	1	https://www.instagram.com/p/ChHX-ilLgJU/
	Комиссия отырысы	39	1	https://www.instagram.com/p/ChY9ON3siLV/
	9 тамыз сағат 15:00-де жоба жеңімпаздарының тау мақсатында комиссия отырысы өтті.	54	1	https://www.instagram.com/p/Chb8RCoL4Sg/
	"ZhasProject" жобасының жеңімпаздар тізімі!	135	1	https://www.instagram.com/p/ChcPPper-bR/
	«Zhasproject» жобасының кеңес	404	1	https://t.me/jasprokrg1/267

ырылуының бас талуы туралы» ақпараттық кездесу				
ZHAS PROJECT	15	1	https://www.instagram.com/p/CglSBJ5NwHh/	
Осакаровадан ының тарихи-өлкетану музейінде ZhasProject жобасы туралы ақпараттық кездесу өтеді	20	1	https://www.instagram.com/p/Cgg8C8nt8IB/	
ZHAS PROJECT	15	1	https://www.instagram.com/p/CgjiExAtX9z/	
Оффлайн кездесу	227	1	https://www.instagram.com/p/Cgl6mNjDfzD/	
Информационная встреча по разъяснению проекта ZhasProject	65	1	https://www.instagram.com/p/CgmF0ietcJC/	
ZhasProject 2022 жобасын түсінді	207	1	https://www.instagram.com/p/CgmF1U8Dbz9/	

	рубойыншаақпа раттықкездесуө тті			
--	--	--	--	--

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

Председатель Садвакасова Динара Тайбасаровна

Должность, Ф.И.О *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения 15.09.2022

Место печати