

Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
от «___» _____ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Общественное объединение «Тамшыбулак»
Тема гранта:	Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской области
Сумма гранта:	91 556 000 (девяносто один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятия согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
	Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской области по предоставлению 63 малых грантов	<i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i>						

	<p>Задача 2. Организация работы колл- центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта).</p>	<p>Работа колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем</p> <p>Составление графика работы колл-центра с указанием ооновных обязанностей</p> <p>Звонки будут обрабатываться оператором колл-центра</p> <p>Запросы будут обрабатываться единым скриптом звонков.</p> <p>Ведение журнала звонков</p>	<p><i>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i></p>
	<p>Задача 3. Создание информационно го ресурса проекта</p>	<p>Информационный ресурс по приему проектных заявок.</p> <p>Разработка информационного ресурса по приему проектных заявок.</p> <p>Проведение на информационном</p>	<p><i>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i></p>

	ресурсе этапов Конкурсного отбора по предоставлению малых грантов. Наполнение контентом информационного ресурса. Установка обратной связи с бенефициарами проекта (контактные данные, кнопка обратной связи).	Сентябрь	Обеспечение технической поддержки веб-ресурса – 2 специалиста	Не применимо	Отчет по технической поддержке веб-ресурса (приложение 1)	Согласно приложению 2
	Обеспечение технической поддержки информационного ресурса. Администрирование деятельности веб-ресурса.	Сентябрь	Обеспечение технической поддержки веб-ресурса – 2 специалиста	Не применимо	Отчет по технической поддержке веб-ресурса (приложение 1)	Согласно приложению 2
Задача 4. Организация работы по предоставлению малых грантов для молодежи	<i>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</i>					
Задача 5. Реализация малых грантов	Для реализации не менее 63 социальных	Сентябрь	Финансирование социальных проектов - 63	63	После заключения с участниками договоров по предоставлению	Согласно приложению 2

		<p>Грантополучатель подпишет договор с каждым обладателем малого гранта.</p>		<p>Финансирование одного малого гранта – не более 1 миллиона тенге</p>		<p>общественным объединением «Тамшыбулак» индивидуально с каждым участником была проведена работа по определению покупок необходимых для запуска проекта товаров и услуг в пределах 60% от бюджета проекта. Бюджет каждого проекта составляет не более 1 миллиона тенге. По состоянию на 05.10.2022 г. объединением осуществлен закуп товаров и услуг для 63 проектов на общую сумму 50535613 тенге. Все приобретенные товары были доставлены участникам по месту реализации проектов. Каждым участником предоставлен электронный творческий отчет за истекший период (сентябрь). В отчетах участники указали проделанную работу по проекту, приложили подтверждающие фотоматериалы и списки целевых групп (при их наличии). По окончании</p>	<p>(приложение 2)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--

						По окончании реализации проектов каждым участником также будет предоставлен итоговый творческий отчет с указанием всей проведённой работы по проекту со всеми подтверждающими материалами.						
						Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.						
						Оказание юридической и консультативной (менторской) поддержки молодёжи в течение периода реализации проектов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов						
						Организация и проведение обучающих тренингов. Проведение онлайн и офлайн обучающих тренингов по	Сентябрь-октябрь	Проведение офлайн обучения – 2 дня Программа обучения - 2 (1 на каз. яз. и 1 на рус. яз.)	63	За отчетный период разработана программа 2х дневного обучающего офлайн тренинга для получателей малых грантов по развитию жизненно-важных навыков, навыков управления проектами и	1. Программы обучения на казахском и русском языках (приложение 3) 2. Резюме тренеров	Согласно приложению 2

		<p>развитию жизненно-важных навыков, навыков трудоустройства и т.д.</p>		<p>Резюме тренеров – не менее 5 Список участников – не менее 63 Привлечение тренеров – не менее 3 Фотоматериал - 20 Посты в социальных сетях и мессенджерах – не менее 3 Pre-test - 1</p>		<p>навыков трудоустройства. Для проведения обучения разработаны следующие методические пособия: - руководство по проведению тренинга для молодежи; - раздаточный материал участника проекта для тренинга и менторства; - руководство по менторству и молодежи. Для проведения обучения отобраны квалифицированные тренеры. Офлайн тренинг прошел 24-25 сентября в г.Талдыкоргане. К концу двухдневного обучения, участники: - получили навыки проектного подхода и планирования реализации проекта; - смогли развить навыки организации мероприятий и взаимодействия с целевой группой; - изучили возможности развития профессиональной сети; - узнали свои приоритеты при поиске работы; - составили объявление о вакансии и свое резюме в</p>	<p>(приложение 4) 4. Список участников (приложение 5) 5. Фотоматериал (приложение 6) 6. Посты в социальных сетях и мессенджерах (приложение 7) 7. Pre-test (программа и анкета) (приложение 8)</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

						<p>ответ на вакансию; - ознакомились с процессом и практикой собеседования; - поняли, какие могут быть ожидания внутри рабочего коллектива и как это влияет на удовлетворенность от работы; - научились справляться со стрессом; - изучили инструменты оценки своих ценностей; - научились определять уровень развития личных и профессиональных сфер жизни; - запланировали первые шаги после завершения программы обучения. Участники, которые завершили программу обучения и прошли все 2 дня получили сертификаты о прохождении тренингов. Для тех участников, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на офлайн обучении, 8-9 октября на платформе ZOOM было организовано онлайн обучение.</p>		
	Задача 6. Организация мониторинга	<i>Не входит в отчетный период</i>						

	реализации проектов	
	<p>Задача 7. Проведение Форума лучших практик в регионе реализации Проекта</p>	<p>Не входит в отчетный период</p>
	<p>Задача 8. Информационно е сопровождение реализации проекта.</p>	<p>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p> <p>Информационное освещение старта проекта</p> <p>Создание видеороликов с указанием основных условий участия в проекте</p> <p>Ведение аккаунтов ZHASPROJECT в социальных сетях.</p> <p>Для информационного освещения проекта будут созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook, которые будут наполняться контентом (посты о реализации проекта, проведение Instagram эфиров с участием спикеров)</p> <p>Проведение</p>
		<p>Информация предоставлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p>

	<p>совместно с Молодежными ресурсными центрами информационной кампании и адресной работы с уязвимыми группами молодежи от 18 до 29 лет</p> <p>Формирование положительного восприятия обществу об успехах в СМИ, в том числе и на республиканском уровне, социальных сетях и мессенджерах.</p>		<p>Количество статей, в том числе: Республиканские СМИ - 2 Региональные СМИ - 6</p> <p>Не применимо</p> <p>В отчетный период в СМИ и социальных сетях всего было опубликовано о проекте «Zhas Project» 24 материала. Информационные сообщения на ТВ – 3, в газетах – 4, на сайтах – 1, в соц.сетях - 17</p> <p>1. Дайджест СМИ (приложение 9)</p> <p>Согласно приложению 2</p>
<p>Публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</p>	<p>Составление медиаплан на весь период реализации</p> <p>Участие в стартовой презентации результатов Проекта (проведение брифинга о старте грантового конкурса)</p>		<p>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p> <p>Информация представлена в промежуточном отчете от 15 сентября т.г.</p>

	Участие в промежуточной презентации результатов Проекта (в прямом эфире в социальных сетях)	Сентябрь	Прямой эфир – 1	29 сентября в 11.00 проведена промежуточная презентация результатов проекта на официальном аккаунте Оператора в социальных сетях	Ссылка
--	---	----------	-----------------	--	---------------

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикаций	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
ognialatau.kz	ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ	Просмотры: 217	1	https://ognialatau.kz/news/cat-17/21834/ Дата: 27.09.2022
https://7-su.kz/ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ, ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ГАЗЕТІ	ҮШТӨБЕДЕ ТЕГІН КИНОТЕАТР АШЫЛДЫ. ЖАСТАР ЖОБАСЫН ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛДАУ	Окылды: 311	1	https://7-su.kz/news/cat-19/15434/ Уақыты: 30.09.2022
zhasalash.kz	Zhasproject: жастар үшін жана мүмкіндіктер бере ме?	Просмотры: 1457	1	https://zhasalash.kz/aimak/zhasproject-zhastar-ushin-zhana-mumkindikter-bereme-21610.html 08.09.2022
Егемен Қазақстан	Көшбасшы қабілетке себепші жоба	100 рет көрсетілді	1	https://egemen.kz/article/323747-koshbasshy-qabiletke-sebepshi-qoba 22 Қыркүйек, 2022
«Білім шапағаты»	Большие возможности "Zhasproject" для	9 956 просмотров	1	https://bsh.kz/news/18933 28 сентября 2022, 06:34

газеті	молодежи Алматынської и области Жетісуской областей				
Телеканал Жетісу Ақпарат	Новые возможности для молодежи. В шести регионах Казахстана успешно реализуется пилотный проект "Жас проджект".	Просмотры: 90	1	https://www.facebook.com/100041760694960/videos/1104907466808472 27.09.2022г	
Телеканал Жетісу Ақпарат	Жетісу облысында "Жас проджект" гранттар конкурсының жеңімпаздарына қаржы беріле бастады.	Просмотры: 106	1	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XjYz4Z8Ar9tRGCon2JwThmV6xeqkTL52z4EHu5ybamP9m2XEYJoMcioUduWdJw8al&id=100041760694960 20.09.2022г.09.2022г	
Телеканал Жетісу Ақпарат	Жастарға жаңа жоба.	Просмотры: 19	1	https://www.facebook.com/100041760694960/videos/358570846409331 27.09.2022	
nur.kanatuly.kz	Zhas Project жоба аясында жобаны басқару, өмірлік дағдыларды дамыту және жұмысқа орналасу үшін коммуникация әдістерін меңгеру бойынша екі күндік тренинг.	23.2Кподписчи ков	1	https://www.instagram.com/nur.kanatuly.kz/ 24.09.2022	
qarasai_jastary		3,746подписчи ков	1	https://www.instagram.com/p/CjC79qEDfIM/?utm_source=ig_web_copy_link 29.09.2022 г	
qarasai_jastary	Проектный офис «ZHAS PROJECT» 24-25 сентября 2022 года провел двух дневное обучение	3,746подписчи ков	1	https://www.instagram.com/reel/CjC7rVXDH_m/?utm_source=ig_web_copy_link _link	
talgar_jastary	Проектный офис «ZHAS PROJECT» 24-25 сентября 2022 года провел двух дневное обучение для участников	2,885подписчи ков	1	https://www.instagram.com/p/CjC9O82MhwR/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D 28.09.2022	
koksui.zhastary	Проектный офис «ZHAS PROJECT» 24-25 сентября 2022 года провел двух дневное обучение для участников	85подписчиков	1	https://www.instagram.com/p/CjC9M8uIRdv/?igshid=YmMmYmMTA2M2Y%3D D	
talgar_jastary	Проектный офис «ZHAS PROJECT» 24-25 сентября 2022 года провел двух дневное обучение для участников	2,885 подписчи ков	1	https://www.instagram.com/p/CjC-Wq_NZ3k/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D	

zamanurlankyzy	Zhas Project жоба аясында жобаны басқару, өмірлік дағдыларды дамыту және жұмысқа орналасу үшін коммуникация әдістерін меңгеру бойынша екі күндік тренинг өтуде	1,939подписчи ков	1	https://www.instagram.com/p/Ci67a62Nyjp/?igshid=OTUIZGJIYWQ%3D 25.09.22
zhasproject_almobl	2022 жылдың 24-25 қыркүйегінде ZHAS PROJECT жобалық кеңсесі қатысушылар үшін –18-28 жас аралағындағы жастарға екі күндік тренинг өткізеді. Reels	Просмотры: 361	1	https://www.instagram.com/reel/Ci5P-keuZ_2/?utm_source=ig_web_copy_link 24.09.2022
zhasproject_almobl	Reels	Просмотры: 517	1	https://www.instagram.com/reel/Ci7or57teC/?utm_source=ig_web_copy_link 24.09.2022
zhasproject_almobl	Отзывы. Обратная связь	Просмотры: 221	1	https://www.instagram.com/reel/Ci_ormTKfTK/?utm_source=ig_web_copy_link 24.09.2022
zhasproject_almobl	Разминка. Как развить чувство времени.	Просмотры: 406	1	https://www.instagram.com/reel/CjDEmQBNcBi/?utm_source=ig_web_copy_link 28.09.2022
zhasproject_almobl	Разминка. Закон искажения информации	Просмотры: 435	1	https://www.instagram.com/p/CjN4etHt-H/?utm_source=ig_web_copy_link 03.10.2022
zhasproject_almobl	Сертификаттарды ұсыну.	Просмотры: 621	1	https://www.instagram.com/reel/CjO9n6nqrCA/?utm_source=ig_web_copy_li nk 03.10.2022
zhasproject_almobl	Reels	Просмотры: 226	1	https://www.instagram.com/reel/CjQBepKL0PZ/?utm_source=ig_web_copy_link link 04.10.2022
zhasproject_almobl	Проектный офис «ZHAS PROJECT» 24-25 сентября 2022 года проводит двух дневное обучение для участников - молодежи 18-28 лет.	Просмотры: 541	1	https://www.instagram.com/reel/Ci5SaRJMYKJ/?utm_source=ig_web_copy_l ink 24.09.2022
zhasproject_almobl	Второй день обучения! Навыки в области проектного управления, внешних коммуникаций и финансового менеджмента.	Просмотры: 522	1	https://www.instagram.com/reel/Ci7iM-HJeS4/?utm_source=ig_web_copy_link 25.09.2022

Всего для участия в конкурсе поступило более 600 заявок, из которых конкурсное жюри отобрало 63 проекта, в том числе 48 из них реализует молодежь из уязвимой категории: зарегистрированные безработные, проживающие в малообеспеченных семьях, сироты и инвалиды; родители, воспитывающие ребенка-инвалида; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Күміс алка» и многодетные семьи.

Кроме того, у молодых ребят из сельской местности появилась возможность реализовать все свои начинания. Одними из нескольких примеров, является Рамазанова Айжан из села Ортобе Каратальского района, которая открывает игровую Kinder house для сельских детишек, Изтелуе Ернар из аула Коктобе хочет работать с полезным питанием, а именно козьем молоком, взяв на выращивание 9 коз, Кадирбекова Анар из г.Талгара с проектом "Color Chemistry" готова научить девочек изготовлению парфюмерных духов для своих мам. И это лишь малая часть интересных проектов.

Физкультурно-оздоровительный центр для адаптации детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями открывает бывшая спортсменка Ряполова Анастасия. «За десятилетний опыт занятий в профессиональном спорте, будучи инвалидом 2 группы с детства я убедилась, что адаптивная физкультура и спорт открывает перед людьми новые горизонты, учат стойкости и выносливости, заставляют радоваться жизни, преодолевать страхи и комплексы» - говорит Анастасия. Ее проект - достойный пример мужественной стойкости и гражданской активности по привлечению молодых людей с ограниченными возможностями к занятиям спорту.

Молодой преподаватель Талдыкорганского политехнического колледжа Берлигожа Жигер развивает идею по созданию биоудобрения для укоренения корней молодых деревьев "Young tree". «Предлагаемый нами проект "Young tree" позволяет прорасти и укорениться до 95% от общего количества засеянных молодых деревьев. Наша цель-создать БИОУСТАНОВКУ для укоренения молодых деревьев» Young tree " в Талдыкоргане и внести свой вклад в благоустройство города. Кроме того, готовы оказать бесплатную помощь 100 жителям Жетысуской области, которые хотят посадить молодые деревья»

Руководитель ОО «Тамшыбулак» _____ / Тулемисова Ж.Е. _____

Должность, Ф.И.О (при его наличии) **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения _____

Место печати _____

