

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественный фонд «Академия Семьи STEP»
Тема гранта:	«Организация комплекса мер для поддержки и развития гражданских семейных инициатив на селе Степногорского региона»
Сумма гранта:	5 420 000 тенге
Цель проекта:	Обеспечение устойчивости сельских семейных инициативных групп Степногорского региона через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив и вовлечение сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<p>1. Повышение потенциала не менее 10 представителей сельских инициативных групп в каждом из 8 сел и поселков Степногорского региона. 2. Развитие устойчивых, конкурентоспособных инициативных групп в сельской местности. 3. Реализация не менее 4 малых грантов сельских инициативных групп. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, не менее (4 проектов) помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. И в целом улучшится ситуация в нашем регионе. 4. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и государственными. Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества; Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества. Активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией. 5. Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества;</p> <p>Создание не менее 2 устойчивых инициативных групп по решению различных вопросов местного сообщества;</p> <p>* Не менее 4 успешно реализованных идей местного сообщества.</p> <p>* Повышение потенциала не менее 80 представителей сельских инициативных групп Степногорского региона.</p> <p>* Информирование общественности о реализации проекта не менее 5000 человек.</p> <p>* Активизация местного сообщества в решении проблем своего села/поселка</p> <p>* Вовлечение сельского гражданского общества в проектную деятельность</p> <p>* Обеспечение устойчивости сельских семейных инициативных групп Степногорского региона</p>

		* Повышение уровня информированности о Программах поддержки сельских идей и инициатив в малых сельских населенных пунктах.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	Партнер Отдел внутренней политики акимата г.Степногорска	

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации

ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абрицова Елена Петровна	Руководитель проекта	+77053331040 aep_2018@mail.ru	- Координация всех проектных задач - Организация и проведение всех запланированных мероприятий - Анализ и сопровождение запущенного проекта - Ведение отчетной документации - Работа с проектной командой для достижения поставленных задач	60%
Раева Анастасия Викторовна	Бухгалтер проекта	+77082422786 anastasia30111978@mail.ru	- Финансовое сопровождение проекта - Составление договоров - Анализ рынка - Составление протоколов анализа рынка - Ведение финансовой отчетности	40%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Салимова Зарина	Тренер по проектному	+77779535106	Составление обучающих	40%

Кайратовна	управлению	zarina.eshtuhambetova@mail.ru	модулей, проведение обучающих мероприятий, консультирование инициативных групп, помощь с составлением отчетности для инициативных групп	
ИП Фролова Наталия Викторовна	Консультант по SMM	+77718041001 nesch@mail.ru	Информационное сопровождение проектной деятельности.	40%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Проведение оценки потребностей у представителей сельских семейных инициативных групп, жителей региона методом анкетирования по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Разработка Анкеты и организация обсуждения в соцсетях и организация встреч инициативными группами в селах и поселках Степногорского региона с целью определения актуальных	Будут определены темы направлений проектов по мини-грантам. В будущем решены проблемы и реализованы проекты с учетом оценки потребностей жителей сел и поселков Степногорского региона.	I	Апрель 2023 г.	-

	направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов					
2.	На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских семейных инициативных групп. Формирование экспертной комиссии по оценке заявок на конкурс мини-грантов.	Будут разработаны положения о конкурсе мини-грантов, критерии и оценочная форма; налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Утверждены методы мониторинга проектов.	1	Апрель 2023 г.- Май 2023 г.	-	
Задача 2. Организация обучающих семинаров для сельских семейных инициативных групп и формирование проектных заявок для конкурса мини-грантов.						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Разработка и подготовка обучающих модулей и проведение семинаров на темы: 1. Проектное управление. 2. Навыки работы в социальной сфере. 3. «Разработка проекта»	Будут разработаны обучающие модули для инициативных групп по темам: 1. Проектное управление. 2. Навыки работы в социальной сфере. 3. «Разработка проекта» местности, формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также	3 модуля 3 программы	Апрель 2023 г.- Май 2023 г.	510 000 (услуги тренера)	

		развитию гражданского общества в целом.				
Задача 3. Проведение конкурса мини-грантов						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Разработка положения и объявление конкурса мини-грантов для семейных групп инициативных групп Степногорского региона.	Будут разработаны положения о конкурсе мини-грантов, критерии и оценочная форма; налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Объявление конкурса в СМИ и соц.сетях	1	Май 2023 г.	-	
2.	Сбор проектных заявок. Определение победителей. Заключение договоров.	Отбор экспертами лучших проектов. Утверждение победителей и заключение договоров с исполнителями. Будут определены 4 победителя, которые получат мини-гранты в размере 500 000 тенге.	не менее 10 заявок 4 победителя	Май 2023 г. - Июнь 2023 г.	-	
Задача 4. Реализация и мониторинг проектов на местах						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Организация по 2 обучающих мероприятий для сельских семейных инициативных групп по видам отчетности и рациональному использованию выделенных денежных средств согласно проектной смете	Благодаря чему, инициативные группы обучатся написанию грантовых заявок, ведению отчетности что позволит им участвовать в программах и конкурсах в дальнейшем и привлечет дополнительные средства в решение проблем их села или поселка.	не менее 12 мероприятий не менее 80 представителей сельских инициативных групп Степногорского региона.	Июнь 2023 г. - Июнь 2023г.	240 000 510 000 (услуги тренера)	

	расходов			
3.	Реализация проектных идей инициативными группами - победителями	<p>Утверждены методы мониторинга проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, (не менее 4 проектов) помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Созданные семейные инициативные группы помогут укрепить семейные отношения. И в целом улучшится ситуация Степногорском регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями.</p>	4 гранта по 500 000 тн	Июнь 2023 г. - Август 2023г. 2 000 000
3.	Организация мониторинговых визитов реализации малых грантов.	<p>Средства гранта будут потрачены эффективно и по целевому назначению. Качественная реализация проектных идей согласно смете расходов.</p>	8 визитов	Июнь 2023 г. - Август 2023г. 120 000
4.	Организация консультаций в течение проекта на постоянной основе по вопросам управления проектами.	<p>У семейных инициативных групп всегда будет возможность обратиться за помощью, консультацией по проектному управлению, ведению отчетности, что позволит качественно</p>	не менее 20 консультаций	Июнь 2023 г. - Август 2023г. -

		реализовать идеи и улучшить ситуацию в селе или поселке.				
Задача 5. Информационное сопровождение всего проекта						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Информационное сопровождение всего проекта и освещение проектов – победителей мини-грантов через публикации в социальных сетях, региональных и областных СМИ с привлечением блогеров.	Регулярное информирование населения Степногорского региона о реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, видеороликов историй успеха).	Информирование общественности о реализации проекта не менее 5000 человек.	Апрель 2023 г. - Сентябрь 2023 г.	284 656	
Задача 6. Итоговый Фестиваль гражданских инициатив						
	Организация итогового Фестиваля гражданских инициатив на селе в Степногорском регионе с привлечением гражданского общества Акмолинской области.	Отчеты руководителей мини-грантов, презентации результатов реализации мини-грантов позволят мультиплицировать полученный опыт в рамках проекта в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах. подготовка видеоролика о проекте, публикации с обобщённым опытом. По итогу будут разработаны выводы и рекомендации. Включая транспортные расходы участников, кофе-брейк, торжественно награждение участников.	30 чел.	Август 2023 г. - Сентябрь 2023 г.	400 000	
1.						
Задача 7. Формирование итогового отчета в ЦШГИ						

публикации в социальных сетях, региональных СМИ с привлечением блогеров.	(привлечение блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, видеороликов историй успеха).		
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Директор

Абрицова Е.П.
Мадения Семьи
STEP

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

Рахимжанов А.Б.

И.о. Директора Департамента управления проектами

Жолдыбалина М.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Байжиенова А.М.