

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от « 13 » 2013 года № 6

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| | |
|---|---|
| Грантополучатель: | Общественный фонд «New vision team» |
| Тема гранта: | Развитие инклюзивного общества «Вектор развития» |
| Сумма гранта: | 5 420 000 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Создание условий для активного развития не менее 20% людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе в рамках реализации проекта, для социальной адаптации и творческого развития, а также формирование инклюзивного общества. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Оказание консультационных услуг не менее 20% от общего числа лиц с ограниченными возможностями проживающих в городе Павлодар по различным вопросам. 2) Создание не менее 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта. 3) Повышение знаний и компетенций не менее 20 лиц с ограниченными возможностями. 4) Содействие в трудоустройстве не 5 лиц с ограниченными возможностями |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Отдел занятости и социальных программ г. Павлодара |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ФИО | Должность | Контактная информация |
| | | Обязанности |
| | | Занятость в проекте |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Айтбаев Толеген Жумабекович | Координатора проекта | 8 777 907 7333 | Общая координация проекта | 100% (Полная занятость) |
| Оразаева Мадина Сарсенбаевна | Бухгалтер проекта | 8 705 198 7778 | Введение финансовой отчетности | 100% (Полная занятость) |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера | | | | |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Кунтуган Еркебулан | Менеджер | 8 775 608 0363 | Работа по связям СМИ, введение Телеграмм канала | 100% (Полная занятость) |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Задача 1. Повышение информированности людей с инвалидностью по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья. | | | | |
| Мероприятие (Краткое описание мероприятия)¹ | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)² | Планируемые индикаторы³ | Сроки выполнения⁴ | Стоимость мероприятия⁵ |
| 1. Проведение комплекса мероприятий с людьми | Журнал регистрации консультаций | Не менее 1000 человек | Апрель-октябрь 2023 | 500 000 тенге |

¹ Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

² При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связи с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятия проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

³ Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

⁴ Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

⁵ Необходимо указать стоимость данного мероприятия согласно Сметы расходов проекта.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>с особыми потребностями, по разъяснению государственных программ и услуг, по вопросам трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья.</p> | <p>Списки участников встреч</p> <p>Информационно-ознакомительные материалы (буклеты)</p> <p>Фото-отчет</p> | <p>Не менее 1000 человек</p> <p>- 1 (дизайн)</p> <p>Не менее - 8 фото</p> | |
| 2. | <p>Создание канала для представления информации и консультаций по трудоустройства, предпринимательства, образования и жилья.</p> | <p>Информационный канал</p> <p>Скринны канала</p> <p>Информационный отчет</p> | <p>- 1</p> <p>Не менее – 10</p> <p>- 1</p> | <p>Апрель-ноябрь 2023</p> <p>640 000 тенге</p> |
| <p>Задача 2. Создание доступных условий для самовыражения, потенциала и личных интересов, а также повышение знаний и компетенций участников проекта</p> | | | | |
| | <p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p> | <p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p> | <p>Планируемые индикаторы</p> | <p>Сроки выполнения</p> <p>Стоимость мероприятия</p> |
| 1. | <p>Проведении обучающего курса «Инклюзивные инструменты Microsoft»</p> | <p>Регистрационный список</p> <p>Список участников</p> <p>Программа курса</p> <p>Отзывы участников</p> <p>Список тренеров</p> <p>Фото отчет</p> | <p>Не менее 20 человек</p> <p>Не менее 20 человек</p> <p>- 1</p> <p>Не менее 2</p> <p>Не менее 3 человек</p> <p>Не менее 8 фото</p> | <p>Июнь-август 2023</p> <p>540 000 тенге</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| 2. | Проведение обучающих тренингов по темам: 1.«Составление резюме» 2.«Эффективные навыки трудоустройства», 3.«Идеальное собеседование» | Список участников Программа курса Отзывы участников Список тренеров Фото отчет | Не менее 50 человек - 1 Не менее 2 Не менее 3 человек Не менее 8 фото | Июль-сентябрь 2023 | 285 000 |
| Задача 3. Повышение мотивации к росту и развитию личного потенциала среди лиц с ограниченными возможностями | | | | | |
| Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | | | | | |
| 1. | Создание видеосюжетов «Истории успеха» про успешных людей с ограниченными возможностями в разных сферах жизни. | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Видеосюжеты Список и краткая информация о главных героях Отчет информационного охвата | Планируемые индикаторы Не менее 5 Не менее 1 отчета - 1 | Сроки выполнения Сентябрь-октябрь 2023 | Стоимость мероприятия 600 000 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | | | | | |
| Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | | | | | |
| 1. | Публичная презентация итогов проекта | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Презентация | Планируемые индикаторы - 1 | Сроки выполнения Ноябрь | Стоимость мероприятия - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | | | | | |
| Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | | | | | |
| 1. | Информационный канал | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Телеграм канал | Планируемые индикаторы 1 | Сроки выполнения В течении года | Стоимость мероприятия и канал коммуникации - |

| 2. Информационные посты | Социальные сети | Не менее 15 | В течении года | - |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|---|
|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|---|

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Общественный фонд «New vision team»

Директор Рахымжанов Р.Р.

«СОГЛАСОВАНО»
Общественный фонд

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

Рахымжанов А.Б.

И.о. Директора Департамента управления проектами
Жолдыбалина М.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами
Байжиенова А.М.

