

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «15» марта 2023 года № 21

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

**БЛОК I
Общая информация о проекте**

Грантополучатель:	ОО «Ассоциация инвалидов «ЕРЗИ»
Тема гранта:	«ERZI media»
Сумма гранта:	5 342 500
Цель проекта:	Обучение людей с инвалидностью современным технологиям и новым востребованным специальностям. Современное общество стремительно развивается в информационном поле. Сегодня большинство людей зарабатывают не выходя из дома по средствам телефона. Создание первой продакшн-студии людей с инвалидностью.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Не менее 20% людей с ограниченными возможностями, адаптированных в обществе, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе в рамках реализации проекта. 2) Оказание консультационных услуг в области масс медиа не менее 20 лицам с ограниченными возможностями. Получение навыков по созданию контента, компьютерной грамотности, освоению новых технологий. 3) Создание не менее 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта. 4) Содействие в трудоустройстве не менее 5 человек
Количество и наименование партнеров социального проекта:	

Данные поля обязательны для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

**БЛОК II
Информация о проектной команде**

Штатные сотрудники организации	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
ФИО				

Итембергенов Ербол Бахытович	Руководитель проекта	+7074646505	Контроль за ходом реализации проекта	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
	Программный специалист (1 чел)		Организация мероприятия, ведение отчетности	Частичная
	Бухгалтер (1 чел)		Ведение финансовых отчетов	Частичная
	Тренер-консультант по режиссуре (1 чел)		Обучение	Частичная
	Тренер-консультант по операторскому искусству (1 чел)		обучение	Частичная
	Медиа тренер- консультант смм, основы журналистики (1 чел)		обучение	Частичная

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех иштатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵
1. Набор в первую группу не менее 10 чел. Проведение мастер – классов, образовательных тренингов. 1. Тренинг по освоению специальности SMM. Вводный курс. 4 часа 2. Тренинг «Текст и как с ним работать». 4 часа. 3. Тренинг « Я блоггер» правовые аспекты 3 часа 4. Мастер –класс «по изучению возможностей мобильных телефонов» 5 5. Мастер-класс «Как работать со светом» 4 часа 6. Тренинг обучение компьютерной грамотности 20 часов. 7. Мастер класс «Основы монтажа» 5 часов 8. Тренинг «основы	Обучение не менее 10 лиц с инвалидностью, новыми современными профессиями: компьютерной грамотности, освоение мобилтографии и SMM, монтаж	Обучены 10 человек	Апрель-июнь	2 416 250

¹ Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

² При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

³ Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

⁴ Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

⁵ Необходимо указать стоимость данного мероприятия согласно Сметы расходов проекта.

	режиссуры». 3 часа 9. мастер класс «работа с кадром». 4 часа						
2.	Практическая работы. Производство видеороликов, коротких роликов, выход в прямой эфир. Разработка и создание контента. Задача 2.	Изготовленный материал будет способствовать воспитанию эмпатии у граждан и созданию инклюзивного общества.	Обучены 10 человек				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия		
1.	Набор во вторую группу .Проведение мастер – классов, образовательных тренингов. 1.Тренинг по освоению специальности SMM. Вводный курс. 4 часа 2. Тренинг «Текст и как с ним работать». 4 часа. 3.Тренинг « Я блогер» правовые аспекты 3часа 4. Мастер –класс «по изучению возможностей мобильных телефонов» 5 5. Мастер-класс «Как работать со светом» 4 часа 6. Тренинг обучение компьютерной грамотности 20 часов. 7. Мастер класс «Основы монтажа» 5 часов 8. тренинг «основы режиссуры». 3 часа 9. мастер класс «работа с кадром». 4 часа	Обучение не менее 10 лиц с инвалидностью, новыми современными профессиями: компьютерной грамотности, освоение мобилографии и SMM, монтаж	Обучены 10 человек	Июнь - август	2 416 250		

2	Практическая работа. Производство видеороликов, коротких роликов, выход в прямой эфир. Разработка и создание контента.	Изготовленный материал будет способствовать воспитанию эмпатии у граждан и созданию инклюзивного общества.	Обучены 10 человек			
3.						
Задача 3.						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Создание собственного Ютуб канала	Темы поднимаемые на Ютуб канале, будут способствовать повышению грамотности населения, повышению осведомленности в вопросах получения инвалидности, начисления пособий, правовым вопросам, вопросам психического здоровья и саморазвития	Охват более 1000 пользователей социальных сетей	С апреля до августа	510 000	
2.						
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.		Обучение 20 лиц с инвалидностью, новыми современными профессиями: компьютерной грамотности, освоение мобильнографии и смм, монтаж	Обучение 20 человек	С апреля до август	5 342 500	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации	
1.	Создание собственного Ютуб канала	Темы поднимаемые на Ютуб канале, будут способствовать повышению грамотности населения, повышению осведомленности в вопросах получения	Охват более 1000 пользователей социальных сетей	С апреля до августа	510 000	

	инвалидности, начисления пособий, правовым вопросам, вопросам психического здоровья и саморазвития			
--	--	--	--	--

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:


ОО «Ассоциация инвалидов «ЕРЗИ»

Президент Итемберген Е.Б.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»



Президент Рахимжанов А.Б.

И.о. Директора Департамента управления проектами Жолдыбалина М.Б.

Менеджер Департамента управления проектами:

Жунусова Н.И.

(Handwritten signature)