

Приложение № 3  
к Договору о предоставлении  
государственного Гранта  
от « 15 » 05 2023 года № 3

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

<b>Грантополучатель:</b>	Общественный Фонд «Международный Центр «Жария»
<b>Тема гранта:</b>	«Школа местного самоуправления «Ауылдастар кенесі»
<b>Сумма гранта:</b>	5 420 000
<b>Цель проекта:</b>	Развитие местных сообществ и вовлечение граждан в решение социально-экономических проблем села Абай Келесского района Туркестанской области через развитие местного лидерства, общественной активности и институтов гражданского общества
<b>Ожидаемый результат от реализации проекта:</b>	<p>1. Проведен I сельский форум «Ауылдастар кенесі» с участием местных НПО, активных граждан, инициативных групп и МИО с целью выявления основных социальных проблем села Абай Келесского района, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии местных сообществ. Проведены встречи с акимом села, Управлением внутренней политики и другими ведомствами.</p> <p>2. Создан единый портал в виде одностороннего сайта и социальных страниц, прикрепленных к порталу. Через ресурс будет проводиться информационная работа с населением и собираться обратная связь. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан на начало 2019 года население села Абай Келесского района составило 21 221 человек (10 515 мужчин и 10 706 женщин). Охват информационной работой планируется не менее 25% населения, то есть не менее 5305 человек.</p> <p>3. Проведены 10 обучающих курсов в онлайн школе местного самоуправления «Ауылдастар кенесі». Проведена I итоговая встреча по итогам обучения.</p> <p>4. Проведен местный конкурс краткосрочных проектов «Сәтті кадам» с целью поддержки начинаний инициативных групп и новых НПО. 3 лучших проекта награждены премиями.</p> <p>5. Созданы не менее 3 НПО местного уровня.</p> <p>6. Даны рекомендации для включения в местный общественный совет при МИО самых</p>

	активных участников проекта. 7. Создан сборник положительных кейсов и успешных историй. - не менее 10 успешных историй подробно описаны
<b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b>	

*Данные поля обязательны для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выдвинутой заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

### БЛОК II Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Мырхайдаров Канат Бахадурлы	Руководитель проекта	+7 775 624 51 06	Руководит ходом ведения проекта. Контролирует соблюдение бюджета и достижение целей и задач проекта. Организует мероприятия.	50%
Колжасарова Кымбат Жаркынбековы	Бухгалтер проекта	+7 771 977 32 77	Проводит платежи, контролирует соблюдение бюджета	50%
Узаккалиева Назерке Муратгеркызы	Специалист по связям с общественностью	+7 778 266 85 03	Проводит мероприятия по достижению целей и задач проекта. Поддерживает связь со СМИ, бенефициарами, партнерами и заинтересованными сторонами	100%
Привлекаемые специальности по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте

*Данные поля обязательны для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

## Б.ЛОК III

## План мониторинга реализации социального проекта

**Задача 1.** Выявление и развитие местных лидеров, инициативных групп и волонтеров и включение их в работу по развитию местных сообществ села Абай Келесского района.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия) <sup>1</sup>	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) <sup>2</sup>	Планируемые индикаторы <sup>3</sup>	Сроки выполнения <sup>4</sup>	Стоимость мероприятия <sup>5</sup>
1. Создание команды проекта. Проведение фокус-группового исследования, направленного на выявление специфики восприятия населением предлагаемой проектом деятельности, а также выявление особенностей отношения сельского населения к социальным проблемам	Создана команда проекта в количестве 3-х человек, привлечены эксперты и специалисты для качественной реализации проекта. Проведен 1 сельский форум «Ауылдастар кенесті» с участием местных НПО, активных граждан, инициативных групп и МИО с целью выявления основных социальных проблем села Абай Келесского района, а также возможных препятствий по самоорганизации и в развитии	- 3 встречи с представителями госорганов - 1 сельский форум - количество участников – не менее 50 человек	апрель-май 2023	1 801 100

<sup>1</sup> Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

<sup>2</sup> При указании качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связи с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указании количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

<sup>3</sup> Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

<sup>4</sup> Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

<sup>5</sup> Необходимо указать стоимость данного мероприятия согласно сметы расходов проекта.

	Местных сообществ. Проведены встречи с акимом села. Управлением внутренней политики и другими ведомствами.			
<b>Задача 2. Оказание системной информационной, консультационной, организационной и технической поддержки активным гражданам в развитии и реализации социально значимых инициатив.</b>				
<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
1. Создание местного интернет портала в виде одностраничного сайта, а также создание сообществ в социальных сетях Whatsarr и Telegram	Создан единый портал в виде одностраничного сайта и социальных страниц. прикрепленных к порталу. Через ресурсе бюджет проводится работа с информационной работой с населением и собираются обратная связь. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан на начало 2019 года население села Абай Келесского района составило 21 221 человек (10 515 мужчин и 10 706 женщин).	Охват информационной работой планируется не менее 25% населения, то есть не менее 5305 человек.	апрель – июль 2023 г	848 900
<b>Задача 3. Развитие неправительственных организаций, волонтерских и инициативных групп. Создание условий для устойчивого развития гражданского сектора.</b>				
<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
1. Проведение мероприятий по повышению уровня гражданского правосознания и правовой грамотности	Разработаны 10 обучающим видеороликов и по ним проведены 10 обучающих курсов в онлайн школе местного самоуправления «Ауылдастар кенесі». Проведена 1 итоговая встреча по итогам	- количество обучающих роликов – 10 - длительность роликов – не менее 5 мин	май-июнь 2023 г	1 980 000

населения. Открытие онлайн медиа школы «Школа местного самоуправления «Ауылдастар кенесі».	обучения.	- общее количество просмотров – не менее 5305 ед - количество встреч по обсуждению итогов - 1		
<b>Задача 4.</b> Непосредственное вовлечение жителей в активную деятельность по решению социально-экономических проблем села и в реализацию социально-значимых инициатив.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Коллективные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.  Мероприятие 4. Проведение местного конкурса краткосрочных проектов «Сәтті кадам» с целью поддержки начинаний инициативных групп и новых НПО.	Проведен местный конкурс краткосрочных проектов «Сәтті кадам» с целью поддержки начинаний инициативных групп и новых НПО. 3 лучших проекта награждены премиями.	Конкурс краткосрочных проектов «Сәтті кадам». Конкурс мотивирует участников обучения написать проект и получить средства на финансирование. - положение конкурса - 1; - количество участников – не менее 5; - количество прошедших отбор конкурсной комиссией – не менее 3; - количество награжденных проектов – 3	июнь 2023 г	790 000

2.	Мероприятие 5. Создание условий для устойчивого развития проекта в регионе.	Созданы не менее 3 НПО местного уровня.	Количество зарегистрированных НПО местного уровня - копии утвержденных документов (либо поданных заявок на регистрацию в органы юстиции) – 3	май-июль 2023 г	-
3.	Разработка и популяризация положительных кейсов (Success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества.	Создан сборник положительных кейсов и успешных историй. Сборник покажет успешность проекта и будет мотивировать дальнейшее выделение средств через гранты и социальные заказы как на местном, так и республиканском уровне. - не менее 10 успешных историй подробно описаны в сборнике.	- онлайн сборник для рассылки по социальным сетям и сайтам – 1; - количество описанных историй – 10.	май-июль 2023 г	-
<b>Задача 5. Обобщение опыта, описание и тиражирование технологии развития местных сообществ. Развитие системы общественных советов села.</b>					
1.	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)  Включение десепособных НПО, групп и (или) отдельных граждан в состав общественных советов при МИО.	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)  Даны рекомендации для включения в местный общественный совет при МИО самых активных участников проекта.	Планируемые индикаторы  - Количество участников проекта в составе общественного совета – не менее 1. - Письма рекомендации кандидатов – не менее 3.	Сроки выполнения  июнь-июль 2023 г	Стоимость мероприятия  -

## Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
1. Публичная презентация результатов проекта	Бюджет проведена публичная презентация результатов проекта перед обществом и Грантодателем	Количество участников презентации итогов – не менее 25	июль-август 2023 г	-
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1. Публикации в социальных сетях (Instagram, Facebook, VK, Youtube и др) 300	Бюджет опубликовано 300 постов в социальных сетях о деятельности проекта	Количество постов - 300	апрель – июль 2023 г	-
2. Видеоролики 10	Бюджет создано 10 обучающих видеороликов	Количество видеороликов - 10	апрель – июль 2023 г	-
3. Инфографики 10	Бюджет созданы 10 инфографик	Количество инфографик - 10	апрель – июль 2023 г	-
4. Публикации в СМИ 4	Бюджет опубликованы публикации в СМИ о деятельности проекта	Количество публикаций в СМИ - 4	апрель – июль 2023 г	-
5. Сборник успешных кейсов 1	Бюджет создан 1 онлайн-сборник успешных кейсов	Количество сборника - 1	июль 2023 г	-

6.	Публикация по итогам проекта 1	Бюджет опубликована 1 публикация по итогам проекта	Количество публикаций по итогам проекта - 1	июль 2023 г	
----	--------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------	--

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:  
ОФ «Международный Центр «Жария»

Президент  
Мырхайдаров К.Б.

«СОГЛАСОВАНО»

М.П.

Грантодатель:

НАО «Центр инновационных инициатив»

И.о. Председателя  
Жолдыбаева А.Б.

И.о. Директора Центра  
Жолдыбаева М.Б.

Менеджер Департамента управления проектами:

Жунусова Н.И.