

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
Тема гранта:	«Bigemiz: Bilim»
Сумма гранта:	27 756 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге
Цель проекта:	Повышение уровня цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности, через привлечение волонтеров и использования неформального подхода
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Расширение участия граждан и волонтеров в обучении различных групп населения. ✓ Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров ✓ Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур ✓ Проведение обучения не менее 5 тыс. различных групп населения, в том числе в сельской местности ✓ Также для поддержки и мотивации молодежи будет проведен форум по итогам проекта
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Жамбылской области» 2. Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» 3. Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Атырауской области» 4. Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Актюбинской области» 5. Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

	Павлодарской области» 6. ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 7. Областной Волонтерский корпус «VolteQ» 8. JasStag волонтерлік желісі
--	--

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Аманжолов Бекарыстан Нурланұлы	Руководитель проекта	+7 708 260 2007	Руководитель проекта. Взаимодействие с сотрудниками и привлекаемыми специалистами. Заключение трудовых договоров и договоров на оказание услуг	100%
Бекбосынова Светлана Курманбековна	Бухгалтер проекта	+7 747 223 88 53	Ведение финансовой документации, сдача отчетности	50%
Токанова Арайлим Талгатовна	Менеджер проекта	+7 707 260 8177	Организация мероприятий по проекту. Взаимодействие с партнерами	100%
Санақбай Жанарай Сансызбайқызы	Менеджер проекта	+7 708 878 0674	Организация мероприятий по проекту. Взаимодействие с региональными координаторами	100%

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Подготовка и набор волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵
1.	Будет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространяться в официальных сетях проекта и будет направлено заинтересованным сторонам	Количество созданных видеороликов Каналы распространения Количество просмотров	1 5 10 000 просмотров	Май 2023 г.	150 000 тг.
2.	Информирование потенциальных волонтеров из числа молодежи и социально-активных граждан, через СМИ и социальные сети о наборе волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной	Публикации в СМИ и социальных сетях	не менее 20	Май – июнь 2023 г.	320 000 тг.

	грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности.				
3.	Конкурсный отбор волонтеров, обладающих необходимым набором компетенций в области цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности. (17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент)	Общее количество волонтеров Количество волонтеров из числа молодежи Количество серебрянных волонтеров	не менее 2000 не менее 1000 не менее 30	Май – июнь 2023 г.	-
Задача 2. Организация образовательных курсов (семинаров, тренингов, мастер-классов)					
1.	Проведение волонтерам, прошедшим отбор курса обучения в дистанционном формате, менторское сопровождение и технические вопросы реализации проекта.	Список тренеров/спикеров Количество тренеров/спикеров (по 4 направлениям на 2х языках) Количество участников	1 4 Не менее 2000 волонтеров	Июнь – июль 2023 г.	624 000 тг.
2.	Проведение учителями-волонтерами обучающих мероприятий для различных групп населения, в том числе в сельской местности. Обучающие мероприятия в виде	Охват различных групп населения, в том числе и в сельской местности	более 5000 человек	Июль – август 2023 г.	300 000 тг.

	<p>тренингов, курсов, семинаров, мастер-классов по направлениям: цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности. Повышение компетентности более 5000 человек по основным направлениям проекта, в том числе проживающих в сельских населенных пунктах. (17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент)</p>			
<p>Задача 3. Марафон «Жастар тандауы» (включение положительных задач и формирование новых полезных привычек)</p>				
<p>1.</p>	<p>100 дневный Марафон «Жастар тандауы». Проведения 100 дневного марафона — бюджет направлен на включение полезных задач в свой распорядок дня и плавного перехода к улучшению качества своей жизни для достижения поставленных целей.</p>	<p>Программа Каналы распространения Охват</p>	<p>1 5 не менее 100 участников</p>	<p>Июль – сентябрь 2023 г. 500 000 тг.</p>
<p>Задача 4. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге), в том числе не</p>				

<p>менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур направленных на реализацию волонтерских инициатив в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности</p>					
1.	<p>Публикации, объявления в социальных сетях о выборе наиболее интересных и полезных инициатив, направленных на привлечение внимания и решение проблем в сфере образования в регионах</p>	<p>Публикации в СМИ и социальных сетях о конкурсе малых грантов</p>	<p>не менее 15 публикаций</p>	<p>Июль 2023 г.</p>	<p>-</p>
2.	<p>Разработка и утверждение положения о конкурсной комиссии и порядке отбора</p>	<p>Разработанное и согласованное положение конкурса с критериями отбора</p>	<p>1</p>	<p>Июль - август 2023 г.</p>	<p>-</p>
3.	<p>Создание конкурсной комиссии по отбору малых грантов</p>	<p>Количество членов комиссии Список членов конкурсной комиссии Протокол по результатам конкурса</p>	<p>не менее 5 1 1</p>	<p>Август 2023 г.</p>	<p>-</p>
4.	<p>Отбор малых грантов и публикация списка победителей</p>	<p>Количество победителей для предоставления малых грантов</p>	<p>30 участников</p>	<p>Август 2023 г.</p>	<p>-</p>
5.	<p>Заключение договора с победителем и финансирование</p>	<p>Заключение договора с обладателями малого гранта Финансирование одного малого гранта</p>	<p>30 не более 300 000 тенге</p>	<p>Август 2023 г.</p>	<p>9 000 000 тг.</p>

6.	Реализация малых грантов, мониторинг и публикация результатов. В течение 4 месяцев грантополучатели будут реализовывать свои социальные проекты.	Творческие/финансовые отчеты реализуемых малых грантов	30	Август – ноябрь 2023 г.	-
7.	Поиск и привлечение бизнес структур для последующего финансирования не менее 3 проектов. В последующем для финансирования не менее 3 проектов будут привлечены бизнес-структуры и заключены меморандумы	Договора/меморандумы о финансировании социальных проектов бизнес структурами	Не менее 3	Октябрь – ноябрь 2023 г.	-
Задача 5. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в том числе подготовка не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов					
1.	Создание аккаунта Instagram проекта. Публикация постов и статей (Все события и мероприятия в рамках проекта будут освещаться в печатных региональных и республиканских СМИ, социальных сетях Instagram)	Создание аккаунтов Дайджест	1 (не менее 5000 подписчиков) 1	Май – ноябрь 2023 г.	250 000 тг.
2.	Разработка серии	Страница в ТикТоке	1	Июнь – октябрь	300 000 тг.

2.	<p>познавательных роликов о цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности в ТикТоке (<i>TikTok</i> — новая популярная площадка в молодежной среде, все стремительнее набирающая обороты. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом. В рамках проекта в ТикТоке будут записаны серия познавательных роликов)</p>	<p>Познавательные ролики</p> <p>Охват</p>	<p>10</p> <p>10 000 тыс. человек</p>	<p>2023 г.</p>	<p>800 000 тг.</p>
3.	<p>Бюджет подготовлено не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов, которые также будут опубликованы в социальных сетях</p>	<p>Количество видеороликов</p> <p>Охват</p>	<p>10</p> <p>5000 просмотров</p>	<p>Октябрь 2023 г.</p>	

Задача 6. Проведение форума по итогам проекта

1.	Форум по итогам проекта «Birgemiz: Bilim» Будут награждены лучшие, активные волонтеры в различных номинациях (г.Астана)	Программа форума Список участников Форума Пресс-релиз Фотоматериал Видеоматериал	1 1 1 1 1	Ноябрь 2023 г.	3 550 000 тг.
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) Анализ уровня удовлетворённости участников	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Сбор не менее 50 отзывов от участников проекта	Планируемые индикаторы Уровень удовлетворённости не менее 80%.	Сроки выполнения Ноябрь 2023 год	Стоимость мероприятия -
2.	Презентация в прямом эфире в соцсетях об итогах всей работы, проведенной в рамках проекта	Презентация об итогах реализации проекта	1 презентация	Ноябрь 2023 год	-
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
1.	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) Публичное размещение отчета о реализации	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПИ» и	Планируемые индикаторы 1	Сроки выполнения Ноябрь 2023 год	Стоимость мероприятия и канал коммуникации -

проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)	страницах в социальных сетях		
--	------------------------------	--	--

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель Садвакасова Д.Т.



«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

A. G. Оспанова А.К.
М.П.

Заместитель Председателя Правления



Рахимжанов А.Б.

Директор Департамента управления проектами

Шамшадинова С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Ералы Н.А.