

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «15» 03 2023 года №24

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Общественное объединение «Женский луч»
Тема гранта:	Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами
Сумма гранта:	29 040 000 тенге
Цель проекта:	Совершенствование механизмов предотвращения семейно-бытового насилия и организация работы с агрессорами в Казахстане
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модель консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин. 2. Обучающие психологические тренинги для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики. 3. Ежедельные комплексные консультации (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики. 4. Онлайн тренинги по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики; 5. Методические пособия для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов для формирования навыков совладания с агрессией; 6. Социологический опрос среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии; 7. Апробированная модель консультационного кабинета для коррекции агрессивного поведения; 8. Отчет по результатам фокус-группового исследования экспертных мнений в отношении модели консультационного кабинета коррекции агрессивного поведения; 9. Отчет по итогам мониторинга деятельности коррекционных кабинетов в 5-ти регионах республики; 10. Отчет по итогам социологического опроса услугополучателей с целью оценки качества

	<p>работы консультационных кабинетов по коррекции агрессивного поведения;</p> <p>11. Презентация модели консультационного кабинета по коррекции агрессии экспертам, госструктурам, СМИ;</p> <p>12. Информационная кампания в региональных СМИ с участием медийных персон, амбассадоров проекта.</p> <p>13. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ.</p> <p>14. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности.</p>
<p>Количество и наименование партнеров социального проекта:</p>	<p>1. Казахский национальный женский педагогический университет;</p> <p>2. Научно-исследовательский институт социальных и гендерных исследований;</p> <p>3. Гражданский Альянс Мангистауской области;</p> <p>4. Гражданский Альянс Акмолинской области;</p> <p>5. «Академия Семьи СТЕР»;</p> <p>6. Ассоциация родителей с детьми аутистами по Актобинской области «РАСТЕМка»;</p> <p>7. ОФ «Јапа иград СТЕР»;</p> <p>8. Частный фонд «ТРИНТА»;</p> <p>9. Общественное Объединение «Корган-М».</p>

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации		Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
<p>ФИО</p> <p>Волкова-Михальская Оксана Олеговна</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>Телефон: 87011497806 E-mail: 4-9-49@mail.ru</p>	<p>- Координация всех проектных задач; - Организация и проведение всех запланированных мероприятий; - Работа со всей проектной командой для достижения поставленных задач;</p>	<p>40%</p>	

Раева Анастасия Викторовна	бухгалтер проекта	Телефон: 87082422786 E-mail: anastasia30111978@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ и сопровождение региональной работы; - Подготовка промежуточной и итоговой отчетности по проекту. - Финансовое сопровождение проекта; - Составление договоров; - Анализ рынка поставщиков; - Составление протоколов анализа рынка; - Закуп оборудования; - Промежуточная и итоговая финансовая отчетность по проекту. 	40%
Шаврова Наталья	координатор проекта	Телефон: 87775198008 E-mail: kirian_1986@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> - Организация и проведение всех запланированных мероприятий; - Работа со специалистами в регионах по организации мероприятий проекта; - Сбор и первоначальный анализ полученных данных и материалов; - Анализ и сопровождение привлекаемых специалистов; - Подготовка промежуточной и итоговой отчетности по проекту. 	50%
Козмец Елена Валерьевна	специалист по связям с общественностью	Телефон: 87017157756 E-mail: e.koemets@mail.ru	<ul style="list-style-type: none"> - Полное сопровождение проекта по 	40%

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Занятость в проекте	
Мустафина Айгуль Сергеевна	Эксперт проекта, социальный работник КазНУ им. аль-Фараби, доктор PhD,	Телефон: +7 777 546 4235 mustafinaaigul2@gmail.com	Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, методических пособий, проведении психологических тренингов, консультаций	50%
Салимжанова Айжан Сериковна	Эксперт проекта, доктор PhD, экономист, директор Центра социальных и гендерных исследований при КазгосЖенПУ	Телефон: + 7 555 996 3249 E-mail: aizhan.salimzhan@gmail.com	Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, методических пособий, проведении психологических тренингов, консультаций	50%

распространению информации через СМИ республиканского, регионального и местного значения;
- Организация интервью, брифингов, выступлений по вопросам проекта;
- Оформление и распространение пресс-релизов;
Отчетность по публикациям в СМИ.

Резвушкина Татьяна Александровна	Эксперт проекта, социолог, КарУ им. Е.А. Букетова	Телефон: +7701 484 33 63, E-mail: rezvushkina_t78@mail.ru	Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выявления причин; проявления агрессии; фокус-групповое исследования экспертов мнений в отношении модели консультационного кабинета коррекции агрессивного поведения	50%
Елшибаева Кулмаш Галымжановна	Эксперт проекта, доктор PhD, психолог, профессор КазгосЖенПУ	Телефон: +7 701 3977739 E-mail: lwi_k@mail.ru	Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, методических пособий, проведении психологических тренингов, консультаций; социологический опрос услугополучателей в 5-ти регионах (г. Астана, Акмолинской, Восточно- Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) с целью оценки качества работы консультационных кабинетов	50%

Салимова Зарина Кайратовна	Эксперт проекта, Юрист, «Женский Луч»	Телефон: +7 777 9535106 E-mail: zarina.eshmuhambetova@mail.ru	Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета, методических пособий, проведении тренингов, консультаций	50%
-------------------------------	--	---	--	-----

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта на 2023 год

Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения	Начало работы Республиканского проектного офиса (РПО) по реализации проекта	- 1 план работы РПО, - 1 список экспертов РПО, - 1 график работы РПО, - уровень удовлетворенности посредствам онлайн-опроса	март 2023 г.	-
	Разработка коррекционного профилактики поведения мужчин	модели кабинета для агрессивного поведения мужчин	1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин	апрель 2023 г.	-

мужчин, который станет стандартом оказания социальных услуг для мужчин-агрессоров	Оценка проводимой работы на старте проекта	- 200 анкет агрессоров и их семей в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской, Акмолинской областях и г.Астаны - отчет об оценке	июнь 2023	-
Задача 2. Проведение обучающих психологических тренингов для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей)				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для сотрудников кризисных центров/приютов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	Разработка экспертами-тренерами, разработка программы тренингов, анкет обратной связи, презентации	- 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса	май 2023 г.	400 000,00
2. Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для инспекторов ГЗЖН.	Привлечение к тренингам МВД, РК, региональные ДВД, региональные кризисные центры	- 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов,	май 2023 г.	400 000,00

	участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)		- 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредствам онлайн-опроса		
Задача 3. Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Налаживание сотрудничества с МВД РК и ДВД 5-ти областей республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) в сфере обучения инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов и организации работы с агрессорами с целью оказания методической помощи в организации профилактической	Официальные письма в МВД РК и ДВД 5-ти регионов РК с приглашением к сотрудничеству в рамках проекта	-1 официальное письмо в МВД РК - 5 писем в ДВД 5-ти регионов РК	апрель 2023 г.	-

	работы с мужчинами-агрессорами	Организация консультационных групп из числа психолога, юриста, медика, социального работника для встреч с мужчинами-агрессорами в 5-ти регионах республики	Организация консультационных групп из числа психолога, юриста, медика, социального работника для встреч с мужчинами-агрессорами в 5-ти регионах республики	- 5 фотоотчетов, - 5 списков участников, - 5 интервью с участниками консультационных групп, удовлетворенности посредством онлайн-опроса	июнь-ноябрь 2023 г.	4 000 000
2.	Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматы, Карагандинской областей) с целью оказания психологической и социальной помощи мужчинам-агрессорам					
	Задача 4. Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессивной средой школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматы, Карагандинской областей)					
1	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессивной средой школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана,	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) Разработка экспертами-тренерами программы тренингов, анкет обратной связи, презентации тренингов	Планируемые индикаторы - 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня	Сроки выполнения сентябрь 2023 г.	Стоимость мероприятия 400 000	

	Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)		удовлетворенности посредством онлайн-опроса		
Задача 5. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1	Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	Разработка исследования, онлайн опрос, написание аналитического отчета по итогам анкетирования	- 1 программа исследования, 1 аналитический отчет по итогам анкетирования	август-сентябрь 2023 г.	600 000
Задача 6. Разработка 2-х методических пособий для формирования навыков совладания с агрессией и по организации консультационного кабинета коррекции агрессии					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1	Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с	Подготовка пособия на двух языках с информацией о правилах обеспечения безопасности	1 методическое пособие на двух языках	июнь-август 2023 г.	580 000

	<p>агрессий и его распространение среди кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов, образовательных учреждений</p>	<p>решения конфликтов</p>		
<p>2</p>	<p>Презентация методического пособия и предоставления алгоритма по его применению</p>	<p>Презентация в онлайн-формате с обучением по практическому применению методического пособия для сотрудников Кризисных центров, коррекционных кабинетов для профилактики агрессивного поведения, Управлений полиции при оказании психологической и социальной помощи агрессорам</p>	<p>- Алгоритм применения методического пособия, - 30 анкет обратной связи, - 1 презентация, - 1 список участников тренингов, - 2 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредствам онлайн-опроса</p>	<p>сентябрь 2023 г.</p>
<p>3</p>	<p>Применение методического пособия в Кризисных центрах, в коррекционных кабинетах для профилактики агрессивного поведения, в Управлениях полиции Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и г.Астаны, рассылка ДВД и УВД через МВД</p>	<p>Применение в Кризисных центрах в 20 регионах Казахстана, в 5 коррекционных кабинетах для профилактики агрессивного поведения, в 5 пунктах Управления полиции Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и г.Астаны, рассылка ДВД и УВД через МВД</p>	<p>- регистрационные журналы по работе с агрессорами Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областей, Восточно-Казахстанской области и г.Астаны - 5 отзывов от агрессоров, - 5 отзывов от специалистов - 4 поста в социальных сетях, - 50% уровня</p>	<p>октябрь 2023 – ноябрь 2024 г.</p>

Задача 7. Проведение информационной кампании в региональных СМИ с участием медийных персон, амбассадоров проект				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1 Проведение информационной кампании на протяжении всего проекта, направленной на разъяснение последствий насилия, агрессии, принимаемых государством по предотвращению семейно-бытового насилия в Казахстане. Основной акцент будет сделан на информационной работе с мужчинами в целях изменения ролевой модели поведения и усвоения	План информационной кампании на весь период проекта, интервью с амбассадорами проекта, выступления амбассадоров в региональных СМИ	<p>удовлетворенности посредством онлайн-опроса,</p> <p>- 50% охвата агрессоров и их семей в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской, Акмолинской областях и г.Астаны</p>	март 2023 – декабрь 2023 г.	507 196

практик ненасилия в процессе решения семейно-бытовых конфликтов							
Задача 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ							
Мероприятие (краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия			
1	Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ	План информационной работы в региональных СМИ, посты в социальных сетях на двух языках, публикации в региональных СМИ	- 200 постов в социальных сетях, - 5 публикаций в региональных СМИ, - 3 публикации на Интернет-порталах	март 2023 – ноябрь 2023 г.	1 500 000		
Задача 9. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности							
Мероприятие (краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия			
1	Онлайн презентация проекта в социальных сетях	1 онлайн презентация	1 презентация проекта на двух языках	март 2023 г.	-		
2	Оценка эффективности проводимой работы по итогам первого года проекта	Предоставление презентации эффективности работы	отчета и анализа проводимой работы	декабрь 2023	-		
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора							
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия			

1.	Онлайн презентация итогов проекта в социальных сетях	1 онлайн презентация	1 презентация проекта на двух языках	Ноябрь 2023 г.	-
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1.	Печатные статьи в региональных СМИ	Региональные газеты	5 печатных публикаций	апрель-ноябрь 2023 гг.	1 500 000
2.	Печатная статья в республиканском СМИ	Республиканское СМИ	1 печатная публикация	март-ноябрь 2023 г.	
3.	Материалы о проекте	интернет-ресурсы РК	3 интернет-портала	март-ноябрь 2023 гг.	
4.	Материалы о проекте	странички в Instagram, Facebook, Telegram	200 публикаций	март-ноябрь 2023 гг.	
5.	Интервью с амбассадорами проекта	Интервью, размещенные в социальных сетях	5 интервью	март-ноябрь 2023 гг.	
6.	Таргетинг	Instagram	200 000 охват	март-ноябрь 2023 гг.	

План мониторинга реализации социального проекта на 2024 год

Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Аprobация модели консультационного кабинета для коррекции кабинета для 5-ти регионов,	План апробации модели консультационного кабинета в 5-ти регионах,	- 1 модель консультационного кабинета для 5-ти	май 2024 г.	1 450 000,00	

	агрессивного поведения в 5-ти регионах (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях).		регионов, - 50% охвата агрессоров и их семей в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской, Акмолинской областях и г.Астаны		
2.	Мониторинг деятельности коррекционных кабинетов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей) с целью выявления сильных и слабых сторон деятельности	План мониторинга, анкеты мониторинга, отчет по итогам мониторинга	- 1 план мониторинга, - 25 анкет мониторинга, - 5 видеозаписей мониторинга - 1 отчет по итогам мониторинга, - 50% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса	август 2024 г.	1 000 000,00
3.	Презентация модели коррекционного кабинета экспертам, госструктурам, СМИ	Презентация на двух языках в 5-ти регионах республики модели коррекционного кабинета	- 1 презентация на казахском и русском языках, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса	июль 2024 г.	-
4.	Работа республиканского проектного офиса	Оценка эффективности проводимой работы в процессе проекта	- 200 анкет агрессоров и их семей в Восточно-Казахстанской,	июль 2024	-

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)		Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Задача 5. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии					
1	Фокус-групповое исследование мнений в экспертных отношениях модели консультационного кабинета коррекции агрессивного поведения	Разработка группового опроса, интервью, проведение группы, написание аналитического отчета	Фокус-группа исследования, - 1 аналитический отчет по итогам фокус-группы, - 50% уровня удовлетворенности посредствам онлайн-опроса	апрель 2024 г.	200 000
2	Социологический опрос услугополучателей в 5-ти регионах (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	Разработка исследования, анкеты, анализ результатов, подготовка аналитического отчета по итогам опроса	программы опроса, рассылка результатов, аналитический отчет по итогам опроса	июнь 2024 г.	500 000
Задача 6. Разработка 2-х методических пособий для формирования навыков совладания с агрессией и по организации консультационного кабинета коррекции агрессии					
Мероприятие (Краткое описание)		Количественные индикаторы (к мероприятиям) <td>Планируемые индикаторы <td>Сроки выполнения <td>Стоимость мероприятия</td> </td></td>	Планируемые индикаторы <td>Сроки выполнения <td>Стоимость мероприятия</td> </td>	Сроки выполнения <td>Стоимость мероприятия</td>	Стоимость мероприятия

1	<p>мероприятия) Разработка методического пособия для организации работы консультационного кабинета по коррекции агрессивного поведения</p>	<p>мероприятиям) Знакомство экспертов с международным опытом работы с агрессорами, разработка теоретической модели консультационного кабинета, утверждение устава, функционала, кадрового состава и др.</p>	<p>1 методическое пособие на двух языках</p>	<p>март-апрель 2024 г.</p>	<p>580 000</p>
2	<p>Презентация методического пособия и предоставления алгоритма по его применению</p>	<p>Презентация в онлайн-формате с обучением по практическому применению методического пособия для НПО, государственных структур, заинтересованных и работающих с агрессорами</p>	<p>- Алгоритм применения методического пособия, - 30 анкет обратной связи, - 1 презентация, - 1 список участников тренингов, - 2 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса</p>	<p>май 2024 г.</p>	<p>-</p>
3	<p>Применение методического пособия для НПО, государственных структур, заинтересованных и работающих с агрессорами</p>	<p>По данному методическому пособию работает 5 коррекционных кабинетов для профилактики агрессивного поведения, в 5 регионах (Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях, Восточно-Казахстанской области и г.Астаны). Проводится мультипликация опыта в другие регионы.</p>	<p>- регистрационные журналы по работе с агрессорами Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областей, Восточно-Казахстанской области и г.Астаны - 5 отзывов от агрессоров - 5 отзывов от специалистов - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня</p>	<p>июнь-ноябрь 2024 г.</p>	<p>-</p>

Задача 7. Проведение информационной кампании в региональных СМИ с участием медийных персон, амбассадоров проект		удовлетворенности посредством онлайн- опроса	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1 Проведение информационной кампании на протяжении всего проекта, направленной на разъяснение последствий насилия, агрессии, мерах, принимаемых государством по предотвращению семейно-бытового насилия в Казахстане. Основной акцент будет сделан на информационной работе с мужчинами в целях изменения ролевой модели поведения и усвоения практик ненасилия в процессе решения семейно-бытовых конфликтов	План информационной кампании на весь период проекта, интервью с амбассадорами проекта, выступление амбассадоров в региональных СМИ	- 5 интервью с амбассадорами проекта, - 5 отзывов на проект от амбассадоров проекта	январь 2024 – ноябрь 2024 г.	507 196
Задача 9. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности		Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Мероприятие (краткое описание)	Количественные качественные индикаторы (к	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

мероприятия)	мероприятиям)	мероприятиям)	мероприятиям)	мероприятиям)	мероприятиям)	мероприятиям)
1	Онлайн презентация проекта в социальных сетях	1 онлайн презентация	1 презентация проекта на двух языках	март 2024 г.	-	
2	Оценка эффективности проводимой работы по итогам второго года проекта	Предоставление отчета и анализа проводимой работы	- 200 анкет агрессоров и их семей в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской, Акмолинской областях и г.Астаны - отчет об оценке	ноябрь 2024 г.	-	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
2.	Онлайн презентация итогов проекта в социальных сетях	1 онлайн презентация	1 презентация проекта на двух языках	Ноябрь 2024 г.	-	
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации	
7.	Печатные статьи в региональных СМИ	Региональные газеты	5 печатных публикаций	апрель-ноябрь 2024 г.	2 150 000	
8.	Печатная статья в республиканском СМИ	Республиканское СМИ	1 печатная публикация	март-ноябрь 2024 г.		
9.	Материалы о проекте	интернет-ресурсы РК	3 интернет-портала	март-ноябрь 2024 г.		
10.	Материалы о проекте	странички в Instagram, Facebook, Telegram	200 публикаций	март-ноябрь 2024 г.		
11.	Интервью с амбассадорами проекта	Интервью, размещенные в социальных сетях	5 интервью	март-ноябрь 2024 г.		

12.	Таргетинг	Instagram	200 000 охват	март-ноябрь 2024 гт.	950 000
-----	-----------	-----------	---------------	-------------------------	---------

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель Волкова Михальская О.О.



«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»



И.о. Председателя Правления

Рахымжанов

И.о. Директора Департамента управления проектами

Жолдыбалына М.Б.

Менеджер Департамента управления проектами:

Жунусова Н.И.