

**Заключительный отчет по итогам реализации
социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: общественное объединение «Женский луч»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Волкова-Михальская Оксана Олеговна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Акмолинская область, город Степногорск, 2 микрорайон, дом 40А, кв.4. Тел.8(71645)61420
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 1 апреля 2023 года – 30 декабря 2023 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 14 020 000 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин

Для реализации проекта ««Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами»» для 5 ти областей республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) организована работа Республиканского проектного офиса. Проектный офис расположен в Акмолинской области город Степногорск взаимодействие экспертов проекта происходит на площадках ZOOM и выездных рабочих встречах. В состав Республиканского проектного офиса входит: 1 руководитель проекта, 1 координатор проекта, 14 экспертов по организационным и юридическим вопросам.

- 1 список экспертов РПО (16 экспертов),
- 1 график работы РПО.

- 1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин
- еженедельные рабочие встречи экспертов
- участие экспертов и специалистов в Республиканских форумах с презентациями о проекте.
- участие экспертов проекта в рабочих встречах с международными экспертами

Задача 2. Проведение обучающих психологических тренингов для сотрудников кризисных центров, в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)

- 2 программы тренинга,
- 30 анкет обратной связи,
- 2 презентации тренингов,
- 2 списка участников тренингов, (казахский язык обучения – 35
Русский язык обучения - 32)
- 4 поста в социальных сетях
- отчёт тренера по тренингам

Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях). - 2 программы тренинга,

- 30 анкет обратной связи,
- 2 презентации тренингов,
- 2 списка участников тренингов, (казахский язык обучения – 35
Русский язык обучения - 32)
- 4 поста в социальных сетях
- отчёт тренера по тренингам

Задача 3. Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)

- Общее количество оказанных консультаций в 5-ти областях
психологических 250
юридических 125

- Открыт в Акмолинской области кабинет по управлению гневом

Налаживание сотрудничества с МВД РК и ДВД 5-ти областей республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) в сфере обучения инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов и организации работы с агрессорами с целью оказания методической помощи в организации профилактической работы с мужчинами-агрессорами.

- 1 официальное письмо в МВД РК

- 5 писем в ДВД 5-ти регионов РК
- приказ межведомственного сотрудничества на двух языках (казахский язык, русский язык)

Задача 4. Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)

- 2 программы тренинга,
- 2 презентации тренинга,
- списки участников
- анкеты обратной связи
- количество участников 130

Задача 5. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии

- разработана программа исследования, онлайн опроса
- письма в управления образования в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)
- 7 встреч с родительской общественностью по разъяснению прохождения социологического опроса
- 1 аналитическая справка по результатам социологического опроса

Задача 6. Разработка 2-х методических пособий для формирования навыков совладания с агрессией и по организации консультационного кабинета коррекции агрессии

1. Практическая апробация разработанных методик и модулей Фонда Фридриха Эберта специалистами проекта в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)

Разработка 2х методических пособий на двух языках на стадии апробации в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)

Задача 7. Проведение информационной кампании в региональных СМИ с участием медийных персон, амбассадоров проект- публикации на страницах амбассадоров о проекте.

Задача 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ

Итоги проекта 2023 год

Всего на страницах ОО «Женский луч» вышло 167 публикаций, из них: Инстаграм- 56 публикаций, Телеграм 56 публикаций, Фэйсбук 55 публикаций

Общие показы публикаций: 218 334, из них

Инстаграм (с таргетингом): 209 075

Телеграм: 1594

фэйсбук: 7565

На страницах бренд-амбассадоров в соцсетях вышло 22 поста, 2 сториз, 3 видео в Тик-Ток охват, показы – 142 тысяч 912

3. Всего вышло в СМИ (печатные и интернет-порталы) 6 публикаций, общий охват 107тысяч 114

Также на страницах ОО «Женский Луч» запланирован выход еще нескольких публикаций, они войдут в следующий отчет. Дополнительно выйдут публикации в региональных СМИ

Наша страница Instagram : @center_omir

На начало проекта, апрель 2023 года у страницы было 620 подписчиков, на конец проекта 878

- 5 статей в Республиканских и региональных СМИ

Задача 9. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности

04.12.2023 – итоговая презентация о реализации проекта

Цель проекта:	Совершенствование механизмов предотвращения семейно-бытового насилия и организация работы с агрессорами в Казахстане
Достигнутый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none">1. Модель консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин.2. Обучающие психологические тренинги для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики.3. Еженедельные комплексные консультации (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики.4. Онлайн тренинги по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики;5. Методические пособия для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов для формирования навыков совладания с агрессией;6. Социологический опрос среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии;7. Апробированная модель консультационного кабинета для коррекции агрессивного поведения;8. Отчет по результатам фокус-группового исследования экспертных мнений в отношении модели консультационного кабинета коррекции агрессивного поведения;9. Отчет по итогам мониторинга деятельности коррекционных кабинетов в 5-ти регионах республики;10. Отчет по итогам социологического опроса услугополучателей с целью оценки качества работы консультационных кабинетов по коррекции агрессивного поведения;11. Презентация модели консультационного кабинета по коррекции агрессии экспертам, госструктурам, СМИ;12. Информационная кампания в региональных СМИ с участием медийных персон, амбассадоров проекта.

		13. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности.							
Задача	Мероприятие в рамках задачи	Дата проведения	Место проведения	Кол-во участников	Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)	Количественные и качественные индикаторы	Индикаторы		Эффект
							план	факт	
Задача1 Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности и кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели коррекционного кабинета для профилактики и агрессивного поведения мужчин, который станет	Организация деятельности и Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности и кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели коррекционного кабинета для профилактики и агрессивного поведения мужчин, который станет	март 2023 г.	Онлайн платформа zoom	7	Сформирована команда экспертов. Проведены 5 заседаний на площадке zoom. 1. Знакомство команды экспертов. 2. Обсуждение плана работы РПО. Составление плана, постановка целей. 3. Обсуждение взаимодействия с межведомственными структурами, привлечение партнёров. 4. Подготовка к тренингам, постановка целей и задач	Начало работы Республиканского проектного офиса (РПО) по реализации проекта	- 1 план работы РПО, - 1 список экспертов в РПО, - 1 график работы РПО, - уровень удовлетворенности посредством онлайн-опроса	- 1 план работы РПО, - 1 список экспертов РПО, - 1 график работы РПО, - уровень удовлетворенности посредством онлайн-опроса	Республиканский проектный офис выполнил задачи Детального плана в полном объеме. Индикаторы достижения: - 1 план работы РПО, - 1 список экспертов РПО, - 1 график работы РПО, - уровень удовлетворенности посредством онлайн-опроса 1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин Экспертами разработана модель коррекционного кабинета,

<p>модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, который станет стандартом оказания социальных услуг для мужчин-агрессоров</p>	<p>стандартом оказания социальных услуг для мужчин-агрессоров</p>				<p>тренингов.</p> <p>5. Разработка модели коррекционного кабинета для агрессивного поведения мужчин.</p>			<p>н-опроса</p>	<p>выработаны алгоритмы работы специалистов коррекционного кабинета.</p>
					<p>6.В рамках работы РПО, экспертами разработана модель коррекционного кабинета, выработаны алгоритмы работы специалистов коррекционного кабинета.</p> <p>7.Через практический и</p>	<p>Разработка модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин</p>	<p>1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин</p>	<p>1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин</p>	<p>Участие в республиканских и областных мероприятиях по темам работы с агрессорами, позволило расширить круг партнёрских организаций и стратегических партнёров.</p> <p>6 - совещаний по анализу работы проекта</p>

В				<p>теоретический опыт экспертов были учтены все аспекты работы с агрессорами.</p> <p>8. Рабочая встреча «Имплементация работы с агрессорами в Казахстане». С участием директора Фонда им.Фридриха ЭБЕРТА в Казахстане Александра ВОЛЬТЕРСА, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Рената ЗУЛХАИРОВА, представитель Генеральной прокуратуры, министерства труда и социальной защиты, МИОР.</p> <p>9. «Социальный</p>	<p>Оценка эффективности проводимой работы на старте проекта</p>	<p>- 200 анкет агрессоров и их семей в Восточной-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской, Акмолинской областях и г.Астаны</p> <p>- отчет об оценке</p>	
---	--	--	--	---	---	--	--

					<p>тренинг по работе с агрессорами в сфере бытового насилия: теория и практика» Модераторами площадки выступили сотрудник Социальной службы системы правосудия при прокуратуре, сотрудник специализированного центра по работе с агрессорами (г. Ландау, Германия), Председатель Федеральной рабочей группы по работе с агрессорами в сфере бытового насилия Роланд ХЭРТЕЛЬ и руководитель Союза Кризисных Центров Казахстана Зульфия</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>БАЙСАКОВА.</p> <p>Участниками тренинга стали специалисты проекта «Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно - бытового насилия и работе с агрессорами», психолог Плохова Светлана Восточно - Казахстанская область, эксперт проекта Салимжанова Айжан, координатор проекта Шаврова Наталья, руководитель проекта Волкова - Михальская О., юрист</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>(г.Астана) Бекишева Роза.</p> <p>В рабочей группе изучили разработанные модули индивидуальной и групповой работы с агрессорами.</p> <p>10. Проведены 4 заседания на площадке zoom. 1.Сформирована команда специалистов (психолог, юрист) по областям (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области)</p> <p>11.Обсуждение алгоритма взаимодействия с специалистами межведомственных структур в работе с</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>агрессорами и рабочими группами. 12.Обсуждение работы, подготовка к подписанию меморандумов с Отделами занятости и социальных программ, полицией в областях. 13.Практикум по работе с агрессорами, коррекционная программа для агрессоров. https://www.instagram.com/p/Ct_VpXstZR-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/Ct_VQyfNSyO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/Ct_VQyfNSyO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>ram.com/p/CuOXJL-Nsws/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>https://www.instagram.com/p/CuOWw4ltsN9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>15. Практикум по работе с агрессорами, коррекционная программа для агрессоров.</p> <p>16. Рабочая встреча представители ОО «Женский луч», фонда Фридриха Эберта, руководитель Союза Кризисных Центров Казахстана Зульфия БАЙСАКОВА</p> <p>17. Встреча</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					сотрудников Министерства внутренних дел с представителями неправительстве нного сектора. 18. Республикански й Гражданский XI форум				
Задача2 Проведен ие обучающ их психолог ических тренингов для сотрудни ков кризисны х центров, инспекто ров ГЗЖН, участков ых	Проведение обучающих психологиче ских тренингов для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинско й, Восточно-	май 2023 г.	Онлайн платформа zoom	Специалист ы кризисных центров Казахский язык обучения – 35 Русский язык обучения – 32 Сотрудники МВД, ДП, УП Казахский язык обучения – 120	1.В рамках проекта было прописано обучение на тренингах для 5 областей, участие на тренингах принимали все области РК. 2. Участие на тренингах принимали специалисты новых НПО , не так давно работающих с бытовым насилием,	Разработка экспертами- тренерами, разработка программы тренингов, анкет обратной связи, презентации	- 2 програм мы тренинг а, - 30 анкет обратно й связи, - 2 презента ции тренинг ов, - 2 списка участни ков тренинг	- 2 прогр аммы трени нга, - 30 анкет обрат ной связи, -2 презе нтаци и трени нгов, - 2 списк а	2 - тренерами выработаны рекомендации для сотрудников полиции и сотрудников кризисных центров в работе с агрессорами и жертвами бытового насилия. 67 сотрудников кризисных центров и 278 сотрудников полиции были обучены конструктивным приемам решения семейно - бытовых

<p>инспекторов в 5-ти регионах республике (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)</p>	<p>Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)</p>			<p>Русский язык обучения - 158</p>	<p>активно перенимали опыт более опытных коллег. 3. Все участники активно включились в процесс тренинга, единогласно заявили о необходимости работы с агрессорами. 4. Были выявлены активные участники Кризисных центров и НПО для дальнейшего привлечения в проект и работу с агрессорами. 5. По договоренности и предложению участников тренинга была создана группа ватсап для психологов кризисных центров РК, для обмена опытом</p>		<p>ов, - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса</p>	<p>участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях - отчёт тренера по тренингам НПО и Кризисных центров обучение на русском языке 1 день https://drive.</p>	<p>конфликтов у супругов, изучили портрет агрессора, сформировали положительную адекватную самооценку и навыки жизнестойкости личности в ситуациях насилия и агрессии. Количество участников было расширенно за счёт заинтересованности МВД (сотрудники полиции участвовали со всех областей РК) Заинтересованность и понимание участников. Что в случаях бытового насилия необходимо работать комплексно, не только с пострадавшими от бытового насилия но и с агрессорами.</p>
---	---	--	--	------------------------------------	--	--	---	--	--

				<p>и дальнейшего взаимодействия в работе с бытовым насилием, обучения, работы с агрессорами.</p> <p>6. В рамках проекта было прописано обучение на тренингах для 5 областей, участие на тренингах принимали все области РК.</p> <p>7. Все участники активно включились в процесс тренинга, единогласно заявили о необходимости работы с агрессорами.</p> <p>8. Эмоционально группа работала активно, задавали вопросы, проходили практические</p>		<p>google.com/drive/folders/1OoVDT3mEuUxzMOzp52rvMqsCfz0HdG?hl=ru</p> <p>2 день https://us06.web.zoom.us/rec/share/xeKyRFL9H74yjKyYe9wpoXNijtAgENKWKrYyJ2efDmZ5EMEzyxTDn</p>	3.
--	--	--	--	---	--	--	----

				<p>упражнения.</p> <p>9. Динамика и состав участников тренингов был разный по возрасту, опыту, профессионализму, однако чувствовалась профессиональная мотивация и желание получать знания в данной области.</p> <p>10. Через анкетирование были выявлены проблемы и трудности с бытовым насилием в работе инспекторов ПЗЖН, а так же их предложения для качественной работы с бытовым насилием, с привлечением каких специалистов,</p>		<p>WNTsbeR3SX.nAJF8n40De7zvYTP?st artTime=1683273807000</p> <p>НПО и Кризисных центров обучение на казахском языке 1 день</p> <p>https://us06web.zoom.us/j/8442111111</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>каких структур. 11.Участие всех областей РК позволило масштабно рассказать и ознакомить с целями и задачами проекта, продвижением работы с агрессорами в областях, что позволит в дальнейших этапах реализации проекта эффективно проводить данную работу в областях и регионах.</p> <p>12.Инспектора в рамках обучения были ознакомлены с практическими инструментами в работе с агрессорами. Что позволит применять данные навыки в</p>		<p>zvvl rcwbq aNW HZu Miv1c flxFjn zFb4 U3H Ok4o CN6R XYV AgPo _zeEs Vj_a3 T.4M XHN nZr3L nzh8 C?star tTime =1683 69518 1000</p> <p>НПО и Кризисных центров обучение на казахском</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>дальнейшей работе, являясь одними из первых кто оказывается на месте бытового преступления.</p>			<p>языке 2 день</p> <p>https://us06web.zoom.us/j/8445211547000</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Привлечение к тренингам МВД РК, региональные ДВД, региональные кризисные центры	- 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса	- 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях - отчёт тренера по трени	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

								<p>нгам</p> <p>Трени нг для сотру днико в полиц ии на русск ом языке 1 день</p> <p>https:// /drive. googl e.com /drive/ folder s/1Oo VDT3 mEuU xzMO zp52 rvMqs Cfz0 Hd_G ?hl=ru</p> <p>2 день</p> <p>https://</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								/us06 web.z oom.u s/rec/s hare/S FOGT WG9 HE5N dDvS k6aW RKZd PdWs qcq0 QGiX D2dO W4Q 8nQG nfO2l RY1V 0Mn Wr4H p.kaaJ TINy H23w 58rf?s tartTi me=1 68325 93920 00	Трени нг для сотру
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

								<p>ДНИКО В ПОЛИЦ ИИ на казах ском языке 1</p> <p>https:// /us06 web.z oom.u s/rec/s hare/u VO5v poxq V9Da AgHi MHN YsifG hhBD jrribB 0gMr G3dd z4ssQ 2Qae D7GF S5yu BNc. BuO0 s4C6 Mp4b BZaV ?start</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Time
=1683
68800
9000

Трени
нг
для
сотру
днико
в
полиц
ии на
казах
ском
языке
2

<https://us06web.zoom.us/j/84882428112>

								PDPI P937 MfXz ca.RK TwjL WeEo y- ErSy? startTi me=1 68377 41200 00	
Задача3 Организа ция еженедел ьных комплекс ных консульта ций (психолог а, юриста, социальн ого работника , медика) для агрессоро в в 5-ти регионах республи ки (гг. Астана,	Налаживани е сотрудничес тва с МВД РК и ДВД 5- ти областей республики (г. Астана, Акмолинско й, Восточно- Казахстанск ой, Алматинско й, Карагандинс кой областях) в сфере обучения инспекторов ГЗЖН, участковых	апрель 2023 г.	портал eOtinish	7	1.Все официальные письма были разосланы через портал eOtinish. 2.По письмам руководством ДВД (г. Астана, Акмолинской, Восточно- Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) были назначены исполнители. 3.По результатам письма в МВД состоялась встреча с руководителем	Официальные письма в МВД РК и ДВД 5-ти регионов РК с приглашением к сотрудничеству в рамках проекта	- 1 официал ьное письмо в МВД РК - 5 писем в ДВД 5- ти регионо в РК	-1 офици альн ое письм о в МВД РК - 5 писем в ДВД 5-ти регио нов РК - прика з межв едомс твенн	1. Разработан 1 межведомственный приказ. 2. Обучение на тренингах принимали сотрудники полиции всех областей РК, а не только 5 ти областей заявленных в проекте. 3. Первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан генералом- лейтенантом полиции М. Кожаев дано указание

Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	инспекторов и организации работы с агрессорами с целью оказания методической помощи в организации профилактической работы с мужчинами-агрессорами				Комитета административной полиции МВД Султанбаевым К.А и его заместителем Зулхаировым Р.В., при участии заместителя председателя комитета по делам молодежи и семьи Раисовой Л. Ф. МИОР. Были обозначены цели. Обсудили разработку межведомственного приказа по работе с агрессорами в РК.			ого сотрудница на двух языках (казахский язык, русский язык)	начальникам департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы внедрять международный опыт канадской методики «ОДАРА». Через данную методику участковые инспектора выявляют группу риска среди агрессоров и направляю специалистам работающим в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) в рамках проекта..
	Организация еженедельных комплексных консультации	июнь-ноябрь 2023 г.	г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинско	10	1. Сформированы рабочие группы в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-	Организация консультационных групп из числа психолога, юриста, медика, социального	- 5 фотоотчетов, - 5 списков участни	Отчётность психологов 5 ти облас	1. Заинтересованность МВД в продвижении проекта и работы с агрессорами, помощь в

	<p>й (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) с целью оказания психологической и социальной помощи мужчинам-агрессорам</p>		<p>й, Карагандинской области</p>		<p>Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области), из числа юриста, психолога, социального работника. 2. Заключение договоров с психологами в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 3. Заключение договоров с юристами в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 4. Подписаны меморандумы с полицией (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской,</p>	<p>работника для встреч с мужчинами-агрессорами в 5-ти регионах республики</p>	<p>ков, - 5 интервью с участниками консультационных групп, - 50% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса</p>	<p>тей (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) - 6 фотоотчетов, 9 – журналов индивидуальных консультаций.</p>	<p>организации работы с агрессорами в 5-ти областях республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) 2. Ведётся пилотная работа специалистов с агрессорами на разных локациях: изоляторы временного содержания при управлениях и департаментах полиции, в кабинетах выделенных при управлениях полиции для работы с агрессорами, выезды и посещение агрессоров по месту проживания в отношении которых выставлены защитные предписания. Работа с агрессорами в кабинетах по</p>
--	---	--	----------------------------------	--	---	--	---	---	---

					<p>Карагандинской области) 5. Подписанны меморандумы с Отделами занятости и социальных программ в (г. Астана, Акмолинской, Карагандинской области).</p>				<p>управлению гневом. Данная работа позволяет практически выработать методы работы с агрессорами, алгоритм действий в работе с агрессорами в партнёрстве с полицией, отделами занятости.</p> <p>3. Отрабатываются методики работы с агрессорами по управлению гневом.</p> <p>4. Пул экспертов и практиков: 5 психологов и 5 юристов практиков работающие с агрессорами в дальнейшем могут обучать коллег работе по управлению гневом.</p>
<p>Задача4 Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессией</p>	<p>Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессией среди</p>	<p>сентябрь 2023 г.</p>	<p>Онлайн платформа zoom</p>	<p>130</p>	<p>1.Выбраны тренера по проведению тренингов, обговорены условия проведения,</p>	<p>Разработка экспертами-тренерами программы тренингов, анкет обратной связи, презентации</p>	<p>- 2 программы тренинга, - 30 анкет</p>	<p>- 2 программы тренинга, - 2 презе</p>	<p>1.Профилактическая работа с подростками позволяет исключить риски подвержения буллингу, газлайтингу,</p>

<p>агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)</p>	<p>школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)</p>				<p>подписаны 2 договора. 2. Разработанна программа тренинга на русском и казахском языке программа. 3. Подготовленна презентация на русском на казахском языке. 4. Достигнуты договоренности с Управлениями образования 5 – ти областей (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)</p>	<p>тренингов</p>	<p>обратной связи, -2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса</p>	<p>нтации тренинга. 2 – отчёт а по тренингам - 30 анкет обратной связи, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях, Ссылки на запись тренингов.</p>	<p>кибербуллингу и другим видам насилия.</p>
---	--	--	--	--	--	------------------	--	---	--

							https://drive.google.com/drive/folders/1qdC89U3RsWT8HhSPij6vpwn6qj5rRD-?usp=sharing g (на казахском языке)) https://drive.google.com/drive/folders/1jYO41516xU7CNsJUii_NfU23-mPw	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								TON? usp=s haring (на русском языке)	
Задача5 Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)	август-сентябрь 2023 г.	форме онлайн опроса в Google-forms	1002	1.Подписание 2х договоров с социологами. 2.Проведение zoom с родительской общественностью по разъяснению социологического опроса (запрос от Управлений образования по разъяснению родителям вопросов социологического опроса)	Разработка программы исследования, онлайн опрос, написание аналитического отчета по итогам анкетирования	- 1 программа исследования, 1 аналитический отчет по итогам анкетирования	2 – договора подписаны. - 1 программа исследования, 5 - писем в Управлении образования (г. Астана, Акмолинской, Восто	Данные аналитического отчёта можно использовать в написании программ по профилактике насилия среди детей и подростков, так результаты отражают действительную картину причин агрессии и реакции на агрессию у подростков.

								чно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) 1 аналитический отчет по итогам анкетирования	
Задача Разработка 2-х методических пособий для формирования навыков совладания с агрессией и его распространение среди кризисных	Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с агрессией и его распространение среди кризисных	октябрь - ноябрь 2023 г.	-	1	1.Практическая апробация разработанных методик и модулей Фонда Фридриха Эберта специалистами проекта в 5-ти регионах республики (г. Астана,	Подготовка методического пособия на двух языках с информацией о правилах обеспечения безопасности и решения конфликтов	1 методическое пособие на двух языках	1.Письмо ЦПГ И от ОО «Женский луч» 2.Дополнительно	Методическое пособие на завершающем этапе разработки, рассматривается практиками и экспертами проекта. В декабре будет презентован алгоритм по его применению. В данное пособие

агрессией и по организации консультационного кабинета коррекции и агрессии	центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов, образовательных учреждений				Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)		е согласована переносе сроков выполнения данного мероприятия.	вошли наработки и практики специалистов проекта работающих с агрессорами в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях)
	Презентация методического пособия и предоставления алгоритма по его применению	ноябрь 2023 г.	Онлайн Платформа zoom	50	-	Презентация в онлайн-формате с обучением по практическому применению методического пособия для сотрудников Кризисных центров, коррекционных кабинетов для профилактики агрессивного поведения, Управлений полиции при оказании психологической	- Алгоритм применения методического пособия, - 30 анкет обратной связи, -1 презентация, - 1 список участников	-

						и социальной помощи агрессорам	тренингов, - 2 поста в социальных сетях, - 60% уровня удовлетворенности посредством онлайн-опроса		
Применение методического пособия в Кризисных центрах, в коррекционных кабинетах для профилактики агрессивного поведения, в Управлениях полиции при оказании психологиче	ноябрь 2023 – ноябрь 2024 г.	Все области РК	1000	Практическая апробация методического пособия	Применение в Кризисных центрах в 20 регионах Казахстана, в 5 коррекционных кабинетах для профилактики агрессивного поведения, в 5 пунктах Управления полиции Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях, Восточно-Казахстанской	- регистрационные журналы по работе с агрессорами Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях, Восточно-Казахста	-	-	

	ской и социальной помощи агрессорам					области и г.Астаны, рассылка ДВД и УВД через МВД	нской области и г.Астаны - 5 отзЫвов от агрессор ов, - 5 отзЫвов от специал истов - 4 поста в социаль ных сетях, - 50% уровня удовлет воренно сти посредст вам онлайн-опроса, - 50% охвата агрессор ов и их семей в Восточн		
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

							о- Казахста нской, Алматин ской и Караган динской, Акмоли нской областях и г.Астан ы		
Задача7 Проведен ие информац ионной кампании в региональ ных СМИ с участием медийных персон, амбассад оров проект	Проведение информаци онной кампании на протяжении всего проекта, направленно й на разъяснение последствий насилия, агрессии, мерах, принимаемы х государство м по предотвраще нию семейно- бытового	март 2023 – декабрь 2023 г.	Социальные сети Бренд- амбассадор проекта Денис Денски (карагандинс кая область) Опубликова л два поста о работе с агрессорами, свое мнение -отзыв о необходимос ти работы с мужчинами (ссылки и скрины	6	Охват 69641 постов	План информационной кампании на весь период проекта, интервью с амбассадорами проекта, выступление амбассадоров в региональных СМИ	- 5 интервь ю с амбасса дорами проекта, - 5 отзывов на проект от амбасса доров проекта	На 22.11. 2023 года у бренд - амбас сатор ов выш ло 22 поста , 2 стори з, 3 видео в Тик- Ток показ ы –	Поднятие проблемной темы бытового насилия, необходимости работать как с женщинами так и мужчинами (агрессорами) на страницах блогеров, журналистов, которых в регионах читают, обсуждают, к чьему мнению прислушиваются , публикации в СМИ- шаг вперед навстречу искоренению этой беды нашего общества. Все меньше женщин - жертв бытового

	<p>насилия в Казахстане. Основной акцент будет сделан на информационной работе с мужчинами в целях изменения ролевой модели поведения и усвоения практик ненасилия в процессе решения семейно-бытовых конфликтов</p>		<p>приложены отдельно).</p> <p>Журналист, блогер Жазира БЕГАЛЫ (Алматинская обл) опубликовала всего 6 постов(в том числе отзыв о проекте), 2 сториз, 1 видео в Тик-Ток</p> <p>Журналист Ульяна КАРАНДАКАЛИНОВСКАЯ (Акмолинская обл) вышло 2 поста на паблике Sinegor.kz</p> <p>Блогер Самат ИСКАКОВ (г. Астана):</p>		<p>Охват, просмотры постов 16482</p> <p>Охват 46842</p> <p>Показы 2817</p>			<p>142 912</p>	<p>насилия будут замалчивать проблему, не бояться о ней говорить. Возможно, последуют какие-то действия со стороны общественных деятелей, активистов, местных властей в регионах, которые тоже присоединятся к борьбе с бытовым насилием. Предполагаем, что со стороны семей, столкнувшихся с проблемой, подразделений по борьбе с бытовым насилием появятся запросы на дальнейшую работу в регионах с мужчинами. Эта работа достаточно новая для страны, но начало положено. По словам психологов, работающих в рамках проекта в регионах, мужчины, как и женщины тоже нуждаются в</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	----------------------------------	---

		<p>вышло всего 7 постов (в том числе отзвыв о проекте в соцсетях), два видео в Тик-Ток</p> <p>Бренд-амбассадор Наталья ФРОЛОВА (г. Степногорск ,Акмолинская обл) вышло 2 поста на местном паблике @step_notslер</p> <p>Журналист Ирина ЯКУНИНА (ВКО) вышла информация о проекте на сайте SOZ MEDIA - рекламно-информацио</p>		<p>Охват 6837</p> <p>Показы постов 298</p> <p>Охват публикации на паблике- 2000-2500</p> <p>Предполагаемы й охват</p>			<p>бесплатной психологической помощи (умение управлять гневом, эмоциями и др) . И об этом нужно говорить как можно шире, что и делают бренд-амбассадоры проекта</p> <p>Кроме того, для продвижения проекта видео продукции были таргетированы среди местного населения.</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

			нного издания ВКО и в Истаграм 2 поста, охват отдельной публикации посчитать трудно, но есть общая посещаемость паблика в скринах https://sozmedia.kz/22598/		публикаций в региональных СМИ около 20 тысяч				
Задача8 Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ	Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ	март 2023 – ноябрь 2023 г.	Социальные сети (Instagram, Facebook, Telegram)	20 000	Охват постов 69641	План информационной работы в региональных СМИ, посты в социальных сетях на двух языках, публикации в региональных СМИ	- 200 постов в социальных сетях, - 5 публикаций в региональных СМИ, - 3 публикации на Интернет-порталах	Информация работав в социальных сетях на страницах проекта с апреля по декабрь, а также	Ожидаемый эффект Пилотный проект про работе с агрессорами в регионах, публикация материалов в соцсетях, и комментарии под постами бренд-амбассадоров, показали: важно бороться с причинами бытового насилия в семьях. В большинстве случаев агрессорами выступают мужчины, которые физически сильнее

					<p>Охват, просмотры постов 16482</p> <p>Охват 46842</p> <p>Показы 2817</p>		<p>на женщинах, в регионах, в национальных публикациях, октябрь-ноябрь, начало декабря (по мере поступления пленяемых средств от ЦПИ).</p> <p>Посты еще выхо</p>	<p>женщин. Многие злоупотребляют наркотиками, алкоголем, не умеют сдерживать эмоции, обсуждать семейные проблемы с супругой. Мы ожидаем, что вся наша работа приведет к тому, что работу с агрессорами психологи, юристы начнут во всех регионах страны, на бесплатной основе. И этот момент будет закреплен законодательно, как во многих странах. Возможно, появится телефон доверия для мужчин. Надеемся, будут открыты центры для молодежи, вступающих в брак, где они также будут обучаться семейной дипломатии. Проект по работе с агрессорами новый, и наши бренды еще участники проекта</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>Охват 6837</p> <p>Показы постов 298</p> <p>Охват публикации на паблице- 2000- 2500</p>		<p>дят</p> <p>Вышла а разве рнута я публи кация в Степн огорс кой регио нальн ой газете «Прес тиж» 23 ноябр я 2023 года. Тира ж 3000 экзем пляро в https:// /press. ucoz.k z/new s/stop</p>	<p>показали важность этой работы.</p> <p>Кроме того, для продвижения проекта видео продукции были таргетированы среди местного населения.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

					Предполагаемы й охват публикаций в региональных СМИ около 20 тысяч		<u>_agres sor/20 23- 11- 30- 2632</u>	
							Закл ючен ы догов оры на публи кации инфо рмац ии по работ е с агрес сорам и, проф илакт ике семей но- бытов ого насил ия с высту плени ем	

								<p>бренд - амбас сатор ов проек та в следу ющих сми: Газет а «Огн и Алата у», 2 публи кации</p> <p>Газет а «Лен иного рская правд а» 1 публи кация с высту плени ем бренд - амбас</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								садо ров	
								Газет а «Қар ағанд ы Хаба ры» 1 публи кация	
Задача 9. Презента ция результатов проекта Заказчик у и обществе нности	Онлайн презентация проекта в социальных сетях	Апрель 2023	Социальные сети (прямой эфир Facebook,)	32	Презентация проекта состоялась с участием вице министром МИОР Кочетовым Евгением Дмитриевичем и заместителем председателя комитета по делам молодежи и семьи Раисовой Лирой Фазыловой.	Онлайн презентация проекта в социальных сетях	1 презентация проекта на двух языках	1 презентация проекта на двух языках	Публичная итоговая презентация проекта позволит рассказать о результатах проекта, освятить актуальности темы и показать действенные продвижения по проблематике данной темы.

	Оценка эффективности проводимой работы по итогам первого года проекта	Декабрь 2023	Гугл форма	200	Предоставление отчета и презентация анализа эффективности проводимой работы	200 анкет агрессоров и их семей	200 анкет агрессоров и их семей	200 анкет агрессоров и их семей	Позволит показать эффективность проведённой работы, провести мониторинг и анализ выстроенного алгоритма действий в работе с агрессорами.
--	---	--------------	------------	-----	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

	Индикатор	Единица измерения	Планируемый уровень	Фактический уровень
1.	Количество прямых бенефициаров	человек	200	375
2.	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)	человек	10000	20000
3.	Количество штатных работников	человек	4	4
4.	Количество привлеченных специалистов	человек	14	15
5.	Количество охваченных НПО	организация	10	15
6.	Фонд оплаты труда от общей суммы гранта	тенге	4000000	4 140 000
7.	Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников)	тенге	442 485	442 485
8.	Вклад в экономику (покупка товаров и услуг)	тенге	9 937 515	9 937 515
9.	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)	организация/человек	10	14

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Задача 6 п.1 Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с агрессией и его распространение среди кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов, образовательных учреждений. По календарному плану на начале реализации проекта была заявлена дата июнь – август 2023 год. В ходе реализации проекта стало очевидно, что материалы которые должны войти в методическое пособие должны быть опробированны практически, и только тогда они будут эффективны в практическом использовании с целевой группой. ОО «Женский луч» на имя председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Оспановой А. было направлено письмо №50 от 13 июля 2023 года с просьбой и обоснованием перенести сроки выполнения данного пункта. Сроки были изменены на октябрь – ноябрь 2023 года. Так же стоимость данного мероприятия была увеличена на основании ценовых предложений и дополнительного соглашения.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цель проекта достигнута, так как специалистами проекта было охвачено 375 агрессоров, работа консультационных групп в 5 ти (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) поставлена, рабочие группы сформированы, системно обрабатывается каждый случай бытового насилия, подход к каждому случаю индивидуален. Алгоритм работы специалистов консультационных групп и полиции выработан, в каждой из 5 ти областей, были разные трудности, и в каждом регионе работа с агрессорами заходила по разному. Но благодаря РПО (республиканскому проектному офису) где специалисты встречались еженедельно, делились опытом, обсуждали возникающие трудности и выходы из сложившихся ситуаций, проблемы решались. Перенимался опыт коллег по взаимодействию с Управлениями и Департаментами полиции, командная работа показала положительные результаты. На сегодняшний день специалистам уже не нужно самим обращаться в полицию для отработки с агрессорами, участковые инспектора и инспектора ПЗЖН постоянно на связи, и сами сообщают об агрессорах, назначают время и место где можно отработать с агрессором. Большее количество агрессоров это те, которые обрабатываются с полицией, агрессоры которые обращаются повторно или самостоятельно, составляют 10% от общего количества отработанных агрессоров. За период работы с агрессорами с июля по ноябрь 2023 года у специалистов 5 - ти областей нет ни одного факта (зафиксированного полицией) повторного случая агрессии от агрессоров кого ранее консультировали. Но всё же, специалисты единогласно заявляют о том, что одной консультации не достаточно для проработки управления гневом, это должна быть коррекционная программа, как минимум 10 практических терапий и консультаций с одним агрессором, терапевтические группы агрессоров. Пока о такой работе говорить рано, проектная команда считает, что за тот период реализации проекта, который мы отражаем в отчёте, проведена масштабная работа по систематизации комплексной партнёрской работы НПО и государственных структур. На 2024 год запланирована работа консультационных групп именно на выход коррекционной программы и групповой терапии агрессоров, мы уверены, что работа, которая поставлена в 2023 году позволит нам вывести работу с агрессорами на другой практический уровень.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — Консультации агрессоров проходят в разных форматах, посещение в ИВС(изолятор временного содержания в Управлении полиции), в кабинетах полиции, в кабинетах по управлению гневом. Практика показывает, что случаи где психологи и юристы сами приходят к агрессорам не настолько эффективны, потому как после на повторное консультирование обращаются всего 10% агрессоров. Агрессоры же которые самостоятельно обращаются к специалистам, заинтересованы в том, что бы им помогли справиться с агрессивным поведением.

Один из кейсов: мужчина самостоятельно обратился к психологу после третьей консультации уже пребывает в хорошем расположении духа, признаёт, что отношения в семье налаживаются. Он впервые с детьми проводит время, играет, налаживает отношения с женой. Заинтересован в дальнейшей работе с психологом.

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

Количество участников проекта всего	Мужчин	Женщин
1883	845	1038

Социальный статус по категориям:

Количество участников проекта всего	Дети (в том числе дети с инвалидностью)	Молодежь	Государственные служащие	Работники бюджетных организаций	Лица с инвалидностью	Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.	Безработные	Представители общественных организаций	Представители бизнес-сектора	Другие категории
1883	0	1132	178	94	3	16	176	49	7	0

Возрастной показатель:

Количество участников проекта всего	от 13-16 лет	17-22 года	23-27 лет	28-32 года	33-45 лет	46-58 лет	59 лет и выше
1883	635	136	346	404	345	8	0

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):
- 375 агрессоров получили предложение на оказание психологической и юридической помощи.
- 250 агрессоров получили первичную психологическую консультацию.
- 125 агрессоров получили первичную юридическую консультацию.
- 23 агрессора обратились на вторичную и более психологические консультации.

- 27 агрессоров получили юридическое сопровождение (составление и подача документов на развод, алименты, определение времени встреч с ребёнком, оформление наследства, раздел имущества).
- 67 сотрудников кризисных центров прошли обучение на психологических тренингах.
- 178 инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов прошли обучение на психологических тренингах.
- 7 – специалисты и эксперты проекта посетили мероприятий по продвижению проекта, форумы, рабочие встречи с Министерствами культуры и информации, МВД, Мин.труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры и т.д. В ходе рабочих встреч был выработан межведомственный приказ, алгоритм взаимодействия полиции и НПО в работе с агрессорами, продвижение проекта в другие области.
- 1 разработана модель коррекционного кабинета по управлению гневом и работе с агрессорами.
- Налажено межведомственное сотрудничество НПО, МВД, МКИ, Мин.труда и социальной защиты.
- В рамках проектной деятельности открыт 1 кабинет по управлению гневом в Акмолинской области, город Степногорск.
- Прямой охват бенефициаров 1883, косвенный 20 000

- *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* **Входящий документ № Д-637/15// 16-10/04-591//23-01-7.3 п. 2.24 от 28.08.2023**

№16-10/04-591//23-01-7.3 п. 2.24. от 28.08.2023

К резолюции

Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Дуйсеновой Т.Б.

от « 28 » августа 2023 года

№ 16-14/04-591//23-01-7.3 (п.2.24)

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по пересмотру политики по профилактике бытового насилия, законодательному усилению мер

по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей №1п7 Пилотирование службы по работе с

лицами, являющимися участниками семейно-бытового насилия (агрессорами) в рамках проекта «Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессором». По итогам пилотирования службы по работе с лицами, являющимися участниками семейно-бытового насилия (агрессорами) в рамках проекта «Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессором» в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях и г.Астана на базе отделений полиции в регионах (пункт 15) предлагается масштабирование данной инициативы на всю страну. Предложение МИОР и МВД. в рамках грантового финансирования и по государственному социальному заказу местных исполнительных органов с 1 января 2024 года.

- *устойчивость социального проекта/социальной программы* данная тема пилотного проекта актуальна, по данной теме многие НПО реализовывали проекты, но именно в нашем проекте пошла практическая работа с агрессорами и выработаны модель кабинета по

управлению гневом и уже практически апробируется. Выработаны алгоритмы взаимодействия в работе с агрессорами и показывает свои положительные результаты, есть специалисты практики по работе с агрессорами. Поддержка Государства позволит развивать и внедрять выработанные практики на все регионы страны.

- *социально-экономический эффект реализованного проекта*: проект затрагивает различные сферы экономической системы областей, влияет на снижение агрессии в обществе, так как охватывает не только прямую работу с агрессорами но и профилактическую работу с подростками, родительской общественностью, сотрудниками полиции и т.д. Так же пунктом выше указано, что в дорожной карте указано, что мультипликация проекта будет масштабирование на всю страну.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Тесное взаимодействие в реализации проекта было с Министерством внутренних дел РК, Министерством культуры и информации. Заинтересованность и поддержка в выстраивании процесса работы с агрессорами данных министерств позволила вести данную работу в областях, стартовать, открыть кабинет по управлению гневом. Вести практическую работу с агрессорами.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

Наименование организации /ФИО партнера	Роль в проекте	Контакты организации, партнера	Примечание
1.Казахский национальный женский педагогический университет. Елшибаева Кулмаш Галымжановна	Эксперт проекта. Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, методических пособий, проведении психологических тренингов, консультаций.	Телефон: +7 701 3977739 E-mail: lwi_k@mail.ru	-
2.Научно-исследовательский институт социальных и гендерных исследований. Салимжанова Айжан	Эксперт проекта. Участие в разработке и подготовке модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, методических пособий,	Телефон: + 7 555 996 3249 E-mail: aizhan.salimzhan@gmail.com	-

Сериковна	проведении психологических тренингов, консультаций.		
3. Отделы занятости и социальных программ 5-ти регионах (г. Астана, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области)	Специалисты отделов занятости входят в консультационные группы по работе с агрессорами в 5-ти областях, для оказания услуг агрессорам.	-	-
4. МВД, Департаменты и управления полиции 5-ти регионах (г. Астана, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области)	Участковые инспектора и инспектора ПЗЖН (по защите женщин от насилия) работают напрямую с консультационными группами, приглашают специалистов группы для работы с агрессорами в ИВС (изоляторы временного содержания), совместный обход по домам к агрессорам в отношении которых выставлены защитные предписания, приглашают агрессоров для работы с психологами в опорные пункты, при выявлении группы риска (по системе ODARA) направляют в к психологам.		-
5. ОЮЛ «Союз кризисных центров»	Совместное взаимодействие в выработке алгоритма в работе с агрессорами.	Байсакова Зульфия Мухамедбековна 87772255326	-
6. Фонд Фридриха Эберта	Совместное взаимодействие в выработке алгоритма в работе с агрессорами.	Алима Тенгизбай 87017839650	-

