

1.	<p>ӨМД әдістемелік құралын (брошюра) әзірлеу, тарату. (психологиялық, моральдік этикалық нормалар, сондай-ақ, үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігіне түсініктеме беру, жеке тұлға қалыптасуы жолындағы кеңестер, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі басқару бойынша қағидалар, ұсынымдар жинақталады.)</p>	<p>ӨМД әдістемелік құралдың құрылымын бекіту, мазмұндау және бүктемелерді әзірлеу, көшірмелеу, тарату</p>	400	Сәуір-қараша, 2023 ж.	230 * 400 дана Жалпы: 92 000
5 міндет. «Үкіметтік емес ұйымдар және тұрғындардың белсенді әлеуеті» тақырыбындағы қорытынды форум өткізу					
	<p>Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)</p>	<p>Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)</p>	<p>Жоспаранып отырған индикаторлар</p>	<p>Орындау мерзімі</p>	<p>Шараның құны</p>
1.	<p>Қорытынды форум өткізу. (Форумда ҮЕҰ мүшелері, жергілікті атқарушы органдар, белсенді тұрғындар қатысады. Өзара ынтымақтастық құра отырып, тиімді жұмыс істеу механизмдерін ұсынады. Үздік кейстер, үздік жобалар марапатталады.)</p>	<p>Форум бағдарламасы Форумға қатысушылардың тізімі Бейнесуреттер Бейнеролик Әлеуметтік желідегі ақпарат</p>	<p>1 1 10 1 2</p>	<p>Қараша, 2023 ж.</p>	<p>Алғыс хат - 10000 Үлестірмелі папка - 50000 Қатысушылардың жол ақылары - 200000 Ауызсу - 11250 Түскі ас - 250000 Залды жалға алу - 50000 Жобаның ақпараттық банері - 35000 Жалпы: 606250</p>

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері					
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі	Шараның құны	
1.	Жоба туралы қорытынды ақпараттық жария тұсаукесер (жүзеге асырылған жоба туралы АБҚО бірлесе отырып әлеуметтік желі арқылы жария тұсаукесер өткізу, жоба жетістіктерін сипаттау, нәтижелерін хабарлау)	Тұсаукесер Спикерлер туралы ақпарат Ақпараттық баяндама Әлеуметтік желідегі ақпарат	1 1 1 2	Қараша - желтоқсан 2023 ж.	
Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмысы					
Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)	Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)	Жоспаранып отырған индикаторлар	Орындау мерзімі	Іс-шара құны және коммуникация арнасы	
1.	Пресс-конференция (жобаның басталуы туралы орталық коммуникациялар қызметінде ақпарат беру)	Пресс-релиз Әлеуметтік желіге ақпарат беру Қатысқан телеарналар мен БАҚ құралдарының тізімі	1 1 1	Сәуір, 2023 ж.	Жергілікті БАҚ
2.	Мақала беру (Аудандық БАҚ беттеріне жоба және шағын гранттар туралы ақпараттар)	Мақала жарияланған газет	8	Сәуір – қыркүйек, 2023 ж.	40 000, Аудандық БАҚ
3.	Әлеуметтік желі арқылы жобаны сүйемелдеу	Әлеуметтік желідегі посттар саны	46	Жобаны жүзеге асыру барысында	Әлеуметтік желілер (Instagram, Facebook)

