



Граунт қаражатына байланысты мәселелік шаралар туралы есеп
сәуір айына 2023 жыл

Жаппай қауіпсіздік
Граунт қаражатын түсізу
Жобаның аяқталуы
Граунттың сомасы, теңге

№	Шықару бағырнамалық атауы	Граунт қаражатының сомасы (сүзеті бойынша)	Есептің аяғына үшін жылғы өзгерістер		Ауысу	Жаппай қауіпсіздік қаражатына байланысты	Ауысу (еуелі бойынша) және жаппай мәселелік шаралар сомасы	Қолдану (құрама және түрлері)
			Граунт құралының қайтарғы бойынша	Жоба міндеттерінің орындалуы				
1	Информация жинақтау	3 143 320	0	0	3 143 320	3 143 320	0	3 143 320
	Елбасына сыйлақ	2 431 112	0	0	2 431 112	2 431 112	0	2 431 112
	Жоба жасаушы	869 208	0	0	869 208	869 208	0	869 208
	Жобаның орындалуы	357 272	0	0	357 272	357 272	0	357 272
	СММ қызметтері	506 768	0	0	506 768	506 768	0	506 768
	Жобаның орындалуы	208 240	0	0	208 240	208 240	0	208 240
	Жобаның орындалуы	494 040	0	0	494 040	494 040	0	494 040
	Әлеуметтік сыйлақ және әлеуметтік қызметтер	203 240	0	0	203 240	203 240	0	203 240
	МММ	72 928	0	0	72 928	72 928	0	72 928
	Шығыс мұрағаттары, мәдени қаржылар және қаражаттар және ұстау үшін қажетті шараларды ұстау және басқа да қаражаттар	32 000	0	0	32 000	32 000	0	32 000
	Қаражат қаражылау	32 000	0	0	32 000	32 000	0	32 000
	CEBOX МФФ - шетелдік	320 000	0	0	320 000	320 000	0	320 000
	CEBOX Web	6 985 000	0	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000
	Семіш CEBOX	5 875 000	0	0	5 875 000	5 875 000	0	5 875 000
	Тыңдау материалдары	6 985 000	0	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000
	Жобаның орындалуы	5 875 000	0	0	5 875 000	5 875 000	0	5 875 000
	Тыңдау материалдары	300 000	0	0	300 000	300 000	0	300 000
	Тыңдау материалдары	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Тыңдау материалдары	625 000	0	0	625 000	625 000	0	625 000
	Көбею бағамы (250 адам*1000г) (проект)	3 750 000	0	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
	Көбею бағамы (250 адам*1000г) (проект)	3 750 000	0	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
	Көбею бағамы (250 адам*1000г) (проект)	410 000	0	0	410 000	410 000	0	410 000
	Тыңдау материалдары	140 000	0	0	140 000	140 000	0	140 000
	Тыңдау материалдары	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	Тыңдау материалдары	70 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000
	Көбею бағамы (250 адам*1000г) (проект)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	Көбею бағамы (250 адам*1000г) (проект)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	Қаражаттардың басқа бөлігі	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000
	Қаражаттардың басқа бөлігі	10 048 320	0	0	10 048 320	10 048 320	0	10 048 320

№	Қайырымдылық жобасының нәтижелері	Қайырымдылық жобаның іске асыруы (кеңестері)	Статус (орындалған/орындалмаған)	Түсініктемелер (орындалған/орындалмаған)
1	1 нәтиже. Дайындық кезеңі	Ақтау қаласында орналасқан 6 шағын аудан 50 ғимарат «Жастар үйі» мақсатында бойынша жобаның қолға алынды. Жобаның көпестері мендетіріліп берілгенін растайтын құжаттар ұсынылды. Жобаның мақсатын қамтамасыз ету үшін қажетті материалдар мен қаражаттар берілгенін растайтын құжаттар ұсынылды. Жобаның көпестері мендетіріліп берілгенін растайтын құжаттар ұсынылды. Жобаның көпестері мендетіріліп берілгенін растайтын құжаттар ұсынылды. Жобаның көпестері мендетіріліп берілгенін растайтын құжаттар ұсынылды.	орындалды	
2	2 нәтиже. Мақсатты топтар арасында қаржылық жұмыс	Жобаның бастамасы туралы әлеуметтік және ақпараттар таратылды. Бірестіктің параксанында жоба туралы ақпараттар жарияланды. Әлеуметтік желілер мен медиа-ресурстарда ақпараттар таратылды – 50. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды – 50. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды – 50. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды – 50.	орындалды	
3	3 нәтиже. Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, әлеуметтік қатынастарды қалыптастыру және олардың өзіндік дамуына қолдау көрсету	Жоба барысында бөлім беру ұйымдарының басшылары мен басшының тәрбиеші қолдаушылары және педагог-психологтар мен психологтарына арналған «Пед. ж. тәрбиеші кәсіби құзыреттілігін арттыру» мақсатында ғимараттың қамтамасыз етуге тағайындалған оқыту-тренинг отырықтары ұйымдастырылды. 9 бағдарламалық жинақталған. Қолданылу мүмкіндігі арналған 3 отырық ұйымдастырылды. Бөлім беру ұйымдарының басшылары мен басшының тәрбиеші қолдаушыларына арналған жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды. Жобаның бастамасы туралы ақпараттар таратылды.	орындалды	
4	4 нәтиже. Жобаны аяқтау және жобаны мониторинг жүзеге асыру	Жобаны аяқтау мақсатында 1 мониторинг топ құрылды. Мониторинг тобының жұмысы ұйымдастырылды. Социологиялық сұраулар, фото-түсірілдіктер, телефон сұраулары, «Жазылым сыйлақ алушылар» арналы және 6 нәтиже арналы жүзеге асырылды.	орындалды	

ОРЫНДАУШЫ
Жобаның басқару Департаментінің бас меңестері *Дайырбекова М. Д.*
Жобаның басқару Деп-тментінің бас меңестері *Жұмысбергенова К. Ж.*
КЕЛІСІЛДІ
Жобаның басқару Департаментінің директоры *Алатасяна Р. А.*

КАРАЖАТТЫҢ ЖҮМСАЛУУ ТУРАЛЫ АРАЛЫК / ҚОРЫТЫЛЫ БЕСЕП

Грант беруші: "Адымдық бастамаларды қолдау орталығы" КСҚА
 Грант тақырыбы: "Баскетбол кабинеті қалаларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету"
 Грант сомасы: 10 048 328 (он миллион қырық сегіз мың үш жүз жиырма сегіз)

№	Шығыстар	Шығыстар сомасы	№1 аралық Есеп	№2 аралық Есеп	№3 аралық Есеп	№4 аралық Есеп	Қорытылым Есеп	Сомасы (0+4+5+4+7)	Қалдық (2+8)	Қолданылуы, тәуелсіз және қысқартылған
1	Әкімшілік шығындар Елбекқымы, соның ішінде Жоба жетекшісі Жоба жетекшісі Жоба есепшісі SMM маманы Оқыту бағамына менеджерлер Жобаның басқару бойынша сарапшы Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар МӘМС Шығын материалдары, метит құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қорлар, соның ішінде Қартриджді заправка XEROX МФУ лазерный XEROX Work Centre 3025N	3 463 328,00					3 463 328,00	3 463 328,00	0,00	
		2 431 112,00					2 431 112,00	2 431 112,00	0,00	
		860 304,00					860 304,00	860 304,00	0,00	Шынықов Ш.Р. - ДС №2 к ИТД №4, ұрамы №6 от 25.03.23 г.; Пін №129, 130 от 07.06.23 г.
		557 272,00					557 272,00	557 272,00	0,00	Қалабаев Н.Ж. - ДС №2 к ИТД №2, ұрамы №2 от 28.03.23 г.; Пін №129, 130 от 07.06.23 г.
		506 768,00					506 768,00	506 768,00	0,00	Қарағайлы Ж.Т. - ДС №2 к ИТД №5, ұрамы №3 от 28.03.23 г.; Пін №129, 130 от 07.06.23 г.
		506 768,00					506 768,00	506 768,00	0,00	Шақылова Г.С. - ДС №2 к ИТД №1, ұрамы №5 от 05.04.23 г.; Пін №129, 130 от 07.06.23 г.
		404 040,00					404 040,00	404 040,00	0,00	Мадатов Н.С. - Қолданылу №08 от 05.04.23 г.; Пін №131, 132 от 07.06.23 г.
		203 240,00					203 240,00	203 240,00	0,00	
		72 936,00					72 936,00	72 936,00	0,00	
		352 000,00					352 000,00	352 000,00	0,00	
2	Тікелей шығындар Оқыту тәртібі Типографиялық өнімдерді дайындау (блокнот, эко сума, сертификат) Тренер (5 оқыту) Кофе брейк (250 адам*1000*5 тренинг) Түсеті ас (250 адам*2000*5 тренинг) Екі күндік оқыту Типографиялық өнімдерді дайындау (блокнот, эко сума, сертификат) Тренер (5 оқыту) Кофе брейк (70 адам*1000) Әдістемелік құрал дайындау Құрал дайындау қызметіне ағы толеу Құралдарды басып шығару	6 585 000,00					6 585 000,00	6 585 000,00	0,00	
		500 000,00					500 000,00	500 000,00	0,00	Сабанов Дор №03-Б от 12.06.23 г.; Пін №135 от 16.06.23 г.; Назарбаев №17 от 30.09.23 г.; ЭСФ №17 от 30.09.23 г.
		1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	ИП Аманжол А. - Дор №07-Б от 16.06.23 г.; АБР №21 от 27.11.23 г.; ЭСФ №21 от 27.11.23 г.
		625 000,00					625 000,00	625 000,00	0,00	ИП Әлібаева - Дор №05-Б от 15.06.23 г.; АБР №22 от 24.11.23 г.; ЭСФ №22 от 24.11.2023 г.
		3 750 000,00					3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	ИП Әлібаева - Дор №06-Б от 15.06.23 г.; Пін №138 от 23.06.23 г.; АБР №21 от 24.11.23 г.; ЭСФ №21 от 24.11.2023 г.
		140 000,00					140 000,00	140 000,00	0,00	Сабанов Дор №03-Б от 12.06.23 г.; Пін №136 от 20.06.23 г.; Назарбаев №18 от 30.09.23 г.; ЭСФ №18 от 30.09.23 г.
		200 000,00					200 000,00	200 000,00	0,00	ИП "ТодуСабанов" - Дор №08-Б от 02.10.23 г.; АБР №19 от 20.11.23 г.; ЭСФ №19 от 20.11.23 г.
		70 000,00					70 000,00	70 000,00	0,00	ИП Әлібаева - ДС №1 к зор №05-Б от 15.06.23 г.; АБР №23 от 24.11.23 г.; ЭСФ №23 от 24.11.2023 г.
		200 000,00					200 000,00	200 000,00	0,00	Сабанов Дор №04-Б от 12.06.23 г.; Пін №133 от 13.06.23 г.; АБР №19 от 30.09.23 г.; ЭСФ №19 от 30.09.23 г.
		100 000,00					100 000,00	100 000,00	0,00	Сабанов Дор №04-Б от 12.06.23 г.; Пін №134 от 15.06.23 г.; АБР №20 от 30.09.23 г.; ЭСФ №20 от 30.09.23 г.
10 048 328,00					10 048 328,00	10 048 328,00	0,00			

Басқарушының орынбасары
 Қолданылу басшысы
 Мадатов Н.С.
 Қолданылу басшысы
 Қызылман есетініс
 ТУПҚАРАҒАН
 Құны: 27.11.2023
 М.О.
 Қолданылу басшысы

Қолданылу басшысының орынбасары