

Приложение № 3  
к Договору о предоставлении  
государственного гранта  
от «01» . 08 2023 года № 111

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### БЛОК I

#### Общая информация о проекте

<b>Грантополучатель:</b>	Общественный фонд «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»
<b>Тема гранта:</b>	Берекелі әйел - школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области
<b>Сумма гранта:</b>	10 196 600 (десять миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот) тенге
<b>Цель проекта:</b>	Развить инновационный потенциал сельских женщин через организацию серии обучающих мероприятий, ориентированных на повышение актуальных компетенций и формирование сообщества женщин-новаторов в 9 районах Алматинской области.
<b>Ожидаемый результат от реализации проекта:</b>	Уровень удовлетворенности участниц проекта составит не менее 70% на основе анкет обратной связи. Открытие инновационных бизнесов для не менее 10 женщин, в том числе 3 из них при непосредственной поддержке проекта Содействие созданию кооператива с участием женщин-предпринимателей
<b>Количество и наименование партнеров социального проекта:</b>	Управление сельского хозяйства Алматинской области Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Региональная палата предпринимателей Алматинской области

### БЛОК II

#### Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна	Руководитель проекта	<a href="mailto:belchibaeva@yandex.ru">belchibaeva@yandex.ru</a> 8 705 542 1104	общее планирование работы и ответственность за реализацию проекта,	22,45%

			координация деятельности сотрудников; контроль за исполнением работ по проекту, использованию средств по целевому назначению, составлению программных и финансовых отчетов, коммуникация с партнерами	
Касымова Асия Куанышбековна	Бухгалтер проекта	fms_buh@mail.ru 8 777 743 40 66	учет расходов в рамках проекта, заключение договоров, финансовая и налоговая отчетность, начисление заработных плат, сбор и учет документации по закупке материалов, составление финансовых отчетов	37,93%
Насырова Гульнара Нурмухамедовна	Координатор проекта	im.gulnara@mail.ru 8 777 808 89 13	поиск информации, составлением стратегических планов и отчетов о проделанной работе; оперативное решение организационных, технических, логистических вопросов; формирование и ведение баз данных; анализ успешности ведения проекта, использование финансов в пределах бюджета	58,57%
Исмаилова Зумрад Масимжановна	Специалист по связям с общественностью	ismailova_z@mail.ru 8 775 907 5272	проведение обучающих семинаров-тренингов; налаживание связей и взаимодействие со СМИ, подготовка официальных	19,82%

			решений и ответов для общественности, отслеживание распространяемой информации	
<b>Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера</b>				
<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Контактная информация</b>	<b>Обязанности</b>	<b>Занятость в проекте</b>
Коянбаева Галия	Тренер по TOT	8075828@mail.ru +7 701 995 5075	Подготовка и проведение обучающих семинаров-тренингов	50%
Мамырбеков Ренат Бердикожаяевич	Тренер по развитию инновационного потенциала	<u>Mamyrbekov.82@mail.ru</u> +7 705 221 1001	Подготовка и проведение обучающих семинаров-тренингов	50%
Захаров Геннадий	Тренер по интернет-маркетингу, цифровизации бизнес-процессов СМБ	gennadiy@zakharov.asia +7 (701) 225 54 27	Подготовка и проведение обучающих семинаров-тренингов	50%
Кавунов Павел Михайлович	Тренер по кооперации, ведения фермерского хозяйства	Pavel.kav@mail.ru 8 777 124 78 34	Подготовка и проведение обучающих семинаров-тренингов; агрономические консультации и сопровождение полного цикла агробизнеса, проведение практических работ	100%

### БЛОК III

#### План мониторинга реализации социального проекта

**Задача 1. Выявление и создание тренерского состава, обучение их навыкам неформального и интерактивного обучения сельских женщин в области инновационных прикладных видов сельского бизнеса, цифровых видов бизнеса в сельских территориях и женской кооперации, участия в государственных программах и формирования позитивного имиджа женского предпринимательства в районах Алматинской области через проведение 2х обучающих семинаров на базе Агробизнес центра для представителей сельских НПО и СДЖ 9 районов области, представительниц МСБ, самозанятых**

**женщин и девушек, ориентированных на приобретение практических навыков и повышение компетенций на принципах «равный - равному» для повышения уровня заинтересованности сельских женщин в самореализации через инновационные проекты.**

	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
1	Разработка информационных материалов о деятельности по проекту	Разработаны презентационные материалы, составлен план публикаций	1 Презентация проекта на каз и рус языках, 3 публикации на Facebook и 3 публикации в Instagram, чаты рассылок в WhatsApp, 1 публикация в СМИ	Август 2023	Согласно приложению 2
2	Установка партнерских отношений с представителями госорганов на уровне области и 9 районов Алматинской области.	9 писем-согласий о партнерстве в рамках проекта от аппаратов акимов районов, 9 писем-согласий о партнерстве от районных Палат Предпринимателей 9 районов Алматинской области	Получено 9 писем-согласий от аппаратов акимов районов Алматинской области, 9 – от районных Палат Предпринимателей	Август 2023	Согласно приложению 2
3	Разработка ТЗ 3 экспертов для проведения серии обучающих семинаров, сбор ком.предложений (КП) и найм 3 экспертов	3 ТЗ разработано и утверждено, не менее 9 организаций и физических лиц ознакомились с ТЗ и подали заявки на участие.	Заключены 3 договора с 3 экспертами	Август 2023	Согласно приложению 2
4	Объявление открытого конкурса в социальных сетях и на официальном сайте ФМС, через представителей МИО для привлечения потенциальных женщин –	Не менее 40 женщин подали заявки на участие в обучающем семинаре	1 регистрационный список не менее 40 заявок потенциальных участниц	Август 2023	Согласно приложению 2

	лидеров, желающих приобрести навыки проведения тренингов и инновационных компетенций				
5	Проведение обучающего семинара №1 «Тренинг для тренеров», «Определение инноваций. Виды инноваций. Особенности инновационного предпринимательства»	20 представителей самозанятых сельских девушек/женщин, начинающих и действующих сельских предпринимательниц, безработных женщин, представителей СДЖ и сельских НПО из регионов Алматинской области обучены навыкам неформального и интерактивного обучения	1 регистрационный список 20 женщин, прошедших обучение. 20 фото и 2 видеоролика	Сентябрь 2023	Согласно приложению 2
6	Проведение обучающего семинара №2 «Определение и типы цифрового маркетинга. Цифровизация бизнес-процессов среднего и малого бизнеса», «Кооперация - создание и управление кооперативом»	20 представителей самозанятых сельских девушек/женщин, начинающих и действующих сельских предпринимательниц, безработных женщин, представителей СДЖ и сельских НПО из регионов Алматинской области обучены навыкам неформального и интерактивного обучения	1 регистрационный список 20 женщин, прошедших обучение. 20 фото и 2 видеоролика	Сентябрь 2023	Согласно приложению 2
7	Формирование тренерского состава на основе конкурсного отбора и составление графика проведения обучающих мероприятий	Не менее 9 женщин-лидеров подготовлены Составлен график проведения обучающих мероприятий	1 список утвержденного тренерского состава из числа 9 женщин, прошедших обучение. 1 график обучающих тренингов в области	Сентябрь 2023	Согласно приложению 2
<b>Задача 2. Обмен опытом и проведение обучающих тренингов для сельских женщин в целях приобретения практических</b>					

инновационных навыков и повышение агро- и бизнес- компетенций через проведение обучающих семинаров в районах Алматинской области подготовленными женщинами-тренерами как содействие развитию женского предпринимательства в сельских территориях через представление действующих успешных кейсов предпринимателей. Предоставление возможности получать информацию в сфере доступа к государственным программам поддержки, кредитным ресурсам и инвестициям, консультационным услугам и программам обучения.

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1	Организация и проведение обучающих мероприятий подготовленными тренерами в 9 районах области на темы: «Практическое внедрение инновационных технологий. Особенности инновационного предпринимательства»	проведено 9 обучающих семинаров для сельских женщин в Карасайском, Илийском, Жамбылском, Талгарском, Енбекшиказахском, Балхашском, Кегенском, Райымбекском, Уйгурском районах тренерами из числа женщин-новаторов, прошедших обучение	Программы 9 тренингов, проведенных в области женщинами-новаторами.  9 регистрационных списков не менее 250 женщин, прошедших обучение в 9 районах области  По 10 фото и 1 видеоролику с каждого тренинга.	Сентябрь 2023	Согласно приложению 2
2	Организация и проведение обучающих мероприятий подготовленными тренерами в 9 районах области на темы: «Цифровизация бизнес-процессов среднего и малого бизнеса. Кооперация: создание и управление кооперативом»	проведено 9 обучающих семинаров для сельских женщин в Карасайском, Илийском, Жамбылском, Талгарском, Енбекшиказахском, Балхашском, Кегенском, Райымбекском, Уйгурском районах тренерами из числа женщин-новаторов, прошедших обучение	Программы 9 тренингов, проведенных в области женщинами-новаторами.  9 регистрационных списков не менее 250 женщин, прошедших обучение в 9 районах области.	Сентябрь – октябрь 2023	Согласно приложению 2

			По 10 фото и 1 видеоролику с каждого тренинга.		
<b>Задача 3. Организация и проведение двух практических курсов на базе Агробизнес центра с возможностью получения теоретического материала по созданию и организации работы сельскохозяйственного производственного кооператива через демонстрацию лучших практик, направленных на оптимальное использование ресурсов, эффективного объединения частных фермеров и создания реальной цепочки производства сельхозпродукции «от поля до прилавка».</b>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
1.	Подготовка и распечатка методического руководства по созданию и управлению кооперативом	50 брошюр Методического руководства по созданию и управлению кооперативом подготовлены и распечатаны	50 экземпляров Методического руководства розданы женщинам-новаторам	Сентябрь 2023	Согласно приложению 2
2.	Подготовка модулей практического курса обучения	Разработка 2 модулей практического курса обучения	2 модуля обучения, 4 презентации курсов	Октябрь 2023	Согласно приложению 2
3.	Проведение 2х практических курсов на базе Агробизнес центра	40 женщин прошли обучение на практических курсах	2 регистрационных списка по 20 женщин, прошедших обучение. По 10 фото и 1 видеоролику с каждого занятия	Октябрь 2023	Согласно приложению 2
<b>Задача 4. Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии собственного бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через конкурс инновационных проектов и поддержку 3 лучших из них грантами.</b>					
1.	Сбор инновационных бизнес-идей для женщин в селе для участия в конкурсе	Не менее 10 потенциальных предпринимательниц предложили бизнес-проекты на конкурс инновационных идей в сельском предпринимательстве	Список не менее 10 бизнес-проектов, представленных на Конкурс инновационных идей	Октябрь 2023	Согласно приложению 2
2.	Конкурс инновационных идей	3 лучших инновационных проекта награждены грантами	Конкурсная документация; Протокол заседания	Октябрь 2023	Согласно приложению 2



			конкурсной комиссии		
3.	Закуп и доставка оборудования для победителей конкурса, мониторинг и поддержка активности участников проекта	Запущены 3 инновационных проекта для дальнейшей реализации в сельской местности	3 договора о безвозмездной передаче имущества победителям Конкурса 15 фото и 3 видеоролика.	Ноябрь 2023	Согласно приложению 2
<p><b>Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора</b>  <b>Повышение заинтересованности сельских женщин в развитии инновационных видов бизнеса и распространении информации о возможностях самореализации через проведение областного Форума «Женщина. Село. Инновация».</b>  <b>Презентация результатов проекта «Берекелі әйел - Школа инноваций и успеха сельских женщин Алматинской области» для формирования сообщества поддержки сельских женщин- предпринимательниц на областном Форуме «Женщина. Село. Инновация».</b></p>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия</b>
1.	Организация и проведение областного Форума сельских женщин/заключительный круглый стол «Женщина. Село. Инновация»	100 женщин приняли участие в областном Форуме сельских женщин	1 регистрационный список 100 участников Форума	Ноябрь 2023	Согласно приложению 2
<p><b>Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора</b></p>					
	<b>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</b>	<b>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</b>	<b>Планируемые индикаторы</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Стоимость мероприятия и канал коммуникации</b>



1.	Информирование населения о проведенных мероприятиях проекта на официальных страницах ФМС в facebook и instagram, официальный сайт ФМС, СМИ и через представителей МИО о ходе проекта	30,000 охваченной аудитории через Instagram, Facebook, СМИ, чаты рассылок в WhatsApp до конца 2023 года	Статистические данные официальных страниц проекта, публикации в СМИ, чаты рассылок в WhatsApp	01.08.2023-24.11.2023	Согласно приложению 2
----	--	---	---	-----------------------	-----------------------

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: **Общественный фонд «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»**

Исполнительный директор

 Ельчибаева Б.К.

**СОГЛАСОВАНО»**

Грантополучатель:

**ИАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**


И.о. председателя Правления

 Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

 Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

 Ногайбаев С.О.