

к договору о предоставлении
государственного гранта
от «25» сентября года №127

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»
Тема гранта:	Реализация проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО
Сумма гранта:	2023г. – 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО	Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО	Сентябрь - декабрь 2023г	Проектный офис	2	Организовали деятельность проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО	Приложение №1 к программному отчету	Согласно Приложения 2
	Разработка и утверждение Грантополучателем	Разработка и утверждение Грантополучателем	Сентябрь- октябрь 2023 года	Разработка Положения о конкурсе малых грантов	1	Разработали Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS	https://cloud.mail.ru/public/oZw1	

PROJECT» в городе Астана и СКО	основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором		грантов «ZHAS PROJECT»	PROJECT»	/HDN7JpEVW	
Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса.	Октябрь-декабрь 2023 год	Обеспечение и доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов	Информационн ый ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт.	Обеспечили доступность потенциальных участников конкурса малых грантов по получению информации подачи малых грантов в офисе и консультациями по телефону	https://zhasproject-astana.kz/ https://zhasproject-sko.kz/	Согласно Приложения 2
Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп	Октябрь-декабрь 2023 года	Открытие ведение аккаунтов проекта социальных сетях (Instagram и Facebook). Проведение информационно й и адресной работы среди целевых групп.	Не менее 20 публикаций в социальных сетях	Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.	https://www.instagram.com/zhas_projekt_astana_sko/	Согласно Приложения 2
Сбор сведений по	Сентябрь-	Сбор сведений	1	Предоставлен список	Приложение №1 к	Согласно

2	Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе г. Астана – 20 малых грантов (ежегодно), SKO – 8 малых грантов (ежегодно)	уязвимой молодежи категории NEET Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT»	октябрь-ноябрь 2023г Октябрь-ноябрь 2023 года	об уязвимой молодежи Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект.	Не менее 20 публикаций в социальных сетях	сведений о уязвимой молодежи категории NEET Опубликовали анонсы роликов и разместили Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности.	программному отчету https://www.instagram.com/p/CyHBNP_YO8AU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://youtu.be/warOF-usS3s?si=RFmvoA_vxyHr7a2Z https://youtu.be/J25-	Приложения 2 Согласно Приложения 2
	Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта).	Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	Ежемесячно	Организация колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем	Колл центр Журнал консультации	Организовали работу колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.	https://www.instagram.com/p/CyG84f6LGfm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==	Согласно Приложения 2
	Финансирование малых грантов	Финансирование малых грантов	Ноябрь-декабрь 2023 года	Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого	Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г. Астана и 8- в	Заключили договора на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г. Астана и 8- в	https://www.instagram.com/reel/CzGcp_sUM7_i/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/reel/CzGh5-NsJfm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlOD	Согласно Приложения 2

3	<p>Обеспечение организации и юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по</p>	<p>Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта)</p>	<p>направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г.Астана и 8- в СКО</p>	<p>СКО</p>	<p>https://www.instagram.com/p/Cz1VWNxs-gl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFZA==</p>	<p>Согласно Приложения 2</p>
	<p>Юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по</p>	<p>Ежемесячно</p>	<p>Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации 28 проектов</p>	<p>Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации 28 проектов</p>	<p>2 ментора</p>	<p>Привлечено 2 ментора (в г. Астана и СКО) для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта.</p>	<p>Планируемое мероприятие</p>	<p>Согласно Приложения 2</p>
	<p>Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Организация выезда членов мониторинговых групп по всем 28 проектам</p>	<p>Мониторинг 28 проектов</p>	<p>Планируемое мероприятие</p>	<p>Согласно Приложения 2</p>	<p>Согласно Приложения 2</p>	<p>Согласно Приложения 2</p>

	реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно)	проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов, интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.		малых грантов (20– в г. Астана и 8- в СКО) Выезды Мониторинговые группы Анкета «фокус» групп Телефонный опрос «Тайный покупатель» Мониторинг социальных сетей	2 2 1 28 28 28				Согласно Приложения 2
4	Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печатно-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно)	Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печатно-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно)	Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печатно-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно)	Форум лучших проектов В формате печатно-куча Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печатно-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET	1			Планируемое мероприятие Планируемое мероприятие	Согласно Приложения 2 Согласно Приложения 2

	неустроенная молодежь)				(временно неустроенная молодежь)				
5	Информационное освещение проекта	Информационное освещение проекта	Ноябрь-декабрь 2023 года	Социальные сети	2 (Инстаграм, Фейсбук)		Планируемое мероприятие		Согласно Приложения 2

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикаций	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
из них:				

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются


 Исполнитель: **Битыбаева А.А.**
 Дата заполнения: **Даму**
 Место печати: **Объединение юридических лиц**
