

Рахимжадов А.Б.

" 14 " 12 2023 г.

Консолидированный отчет по использованию грантовых средств за 2023 года

Основная информация		
Наименование грантополучателя		Объединение юридических лиц «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области»
№ и дата Договора с пользователем		№22 от «14» марта 2023 года
Наименование проекта		«Развитие гражданских инициатив на селе»
Сумма грантовых средств, тенге		5 330 715 тенге

№	Статья расходов	Сумма целевого использования за отчетный период					отклонение	Сумма целевого использования с начала реализации проекта	Отклонение (сумма по смете – сумма целевого использования с начала года)	Примечание (пояснение отклонения)
		Средства гранта	по данным грантополучателя, 1 отчет	по данным проектного менеджера	по данным грантополучателя, 2 отчет	по данным проектного менеджера				
1	Административные затраты	2 509 500	342 958	342 958	889 243	2 077 258	0	2 420 215,50	89 284,50	
	Зарботная плата	1 995 000	286 053	286 053	795 000	1 650 000	0	1 936 053,00	58 947,00	
	Руководитель	720 000	101 053	101 053	240 000	560 000	0	661 053,00	58 947,00	
	Координатор	560 000	70 000	70 000	210 000	490 000	0	560 000,00	0,00	
	Специалист по связям	490 000	70 000	70 000	210 000	420 000	0	490 000,00	0,00	
	Бухгалтер	225 000	45 000	45 000	135 000	180 000	0	225 000,00	0,00	
	Социальный налог и социальные отчисления	170 916	27 525	27 525	68 943	141 248	0	168 773,00	2 143,00	
	Обязательное социальное медицинское страхование	59 850	8 582	8 582	15 900	49 500	0	58 082,00	1 768,00	
2.	Банковские расходы	58 734	5 798	5 798	9 400	26 790	0	32 587,50	26 146,50	
3.	Канцелярские расходы	225 000	15 000	15 000		209 720	0	224 720,00	280,00	
4.	Прямые расходы	2 910 500	1 274 750	1 274 750	245 000	1 635 750	0	2 910 500,00	0,00	
	Мероприятие 1 Встречи гражданских активистов Сабалак и Камыстыбас	1 030 000	513 750	513 750	45 000	516 250	0	1 030 000,00	0,00	
	Кофе-брейк	87 500				87 500	0	87 500,00	0,00	
	Блокноты	22 750	22 750,00	22 750,00			0	22 750,00	0,00	
	Ручки	5 250	5 250,00	5 250,00			0	5 250,00	0,00	
	Папки	15 750	15 750,00	15 750,00			0	15 750,00	0,00	
	Полиграфические услуги, в том числе						0	50 000,00	0,00	
	Изготовление штендеров (2шт*20000 тенге)	50 000	50 000,00	50 000,00			0	50 000,00	0,00	
	Изготовление методических пособий (1500штук*500 тенге)	750 000	375 000,00	375 000,00		375 000,00	0	750 000,00	0,00	
	Вода	8 750				8 750,00	0	8 750,00	0,00	
	Услуги по видеосъемке и фотодокументированию, монтажу, изготовлению роликов	90 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	90 000,00	0,00	
	Мероприятие 2. Семинары для экомониторингов	518 500	58 500	58 500	0	460 000	0	518 500,00	0,00	
	Блокноты	26 000	26 000,00	26 000,00			0	26 000,00	0,00	
	Ручки	6 000	6 000,00	6 000,00			0	6 000,00	0,00	
	Папки	18 000	18 000,00	18 000,00			0	18 000,00	0,00	
	Флаги	7 000	7 000,00	7 000,00			0	7 000,00	0,00	
	Маркеры	1 500	1 500,00	1 500,00			0	1 500,00	0,00	
	Кофе-брейк	450 000				450 000,00	0	450 000,00	0,00	
	Вода	10 000				10 000,00	0	10 000,00	0,00	
	Мероприятие 3 Мастер-классы	1 362 000	702 500,00	702 500,00	200 000,00	659 500,00	0	1 362 000,00	0,00	
	Услуги тренера	100 000				100 000,00	0	100 000,00	0,00	
	Полиграфические услуги					10 500,00	0	10 500,00	0,00	
	Изготовление сертификата (30штук*450 тенге)	10 500					0	10 500,00	0,00	
	Изготовление баннера	80 000	80 000,00	80 000,00			0	80 000,00	0,00	
	Приобретение раздаточных материалов						0	0,00	0,00	
	Блокноты	22 750	22 750,00	22 750,00			0	22 750,00	0,00	
	Ручки	5 250	5 250,00	5 250,00			0	5 250,00	0,00	
	Папки	15 750	15 750,00	15 750,00			0	15 750,00	0,00	
	Вода	8 750	8 750,00	8 750,00			0	8 750,00	0,00	
	Распечатка буклетов о раздельном сборе мусора	225 000	225 000,00	225 000,00			0	225 000,00	0,00	
	Контейнеры для вывоза мусора (4 комп*125 000 тенге)	500 000	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0	500 000,00	0,00	
	Расходы на служебные командировки, в том числе:	394 000	45 000,00	45 000,00	0,00	349 000,00	0	394 000,00	0,00	
	Аральский район						0	0,00	0,00	
	Проживание (1 командировка 2чел*10сутки)	69 000				69 000,00	0	69 000,00	0,00	
	Проезд (поездок по 45000 тенге)	225 000	45 000,00	45 000,00		180 000,00	0	225 000,00	0,00	
	Командировочные расходы(2чел*10 сутки)	100 000				100 000,00	0	100 000,00	0,00	
	Итого:	5 420 000	1 617 707,50	1 617 707,50	1 134 243,00	3 713 008,00	0	5 330 715,50	89 284,50	
№	Задачи благотворительного проекта	Мероприятия (этапы) реализации благотворительного проекта						Статус (выполнен/ не выполнен)	Комментарии (в случае не выполнения)	
	Задача 1. Объединение гражданских активистов в инициативные группы в селах Сабалак (г.Кызылорда) и Камыстыбас (Аральский район)	В начале проекта были организованы 4 встречи с активистами сел Сабалак и Камыстыбас, для определения «целевых» инициативных групп (по взаимодействию с государственными органами и предпринимателями в решении проблем села и по работе с детьми и молодежью, подготовке экомониторингов и разъяснению экоправил). Также в ходе встречи участниками проекта были определены 2 проблемных вопроса для решения. Также в целях разъяснения правил и важности раздельного сбора мусора – 60 домохозяйств были изготовлены и выпущены раздаточные материалы о важности раздельного мусора- 300шт Методическое пособие -750шт 25 рекомендации и предложения направлены в МНО.						исполнено		
	Задача 2. Внедрение раздельного сбора мусора на 2 участках каждого села	В рамках проекта были разработаны и утверждены графики вывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас) и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами. В работе за контролем вывоза мусора эко активистами и команды проекта был утвержден график вывоза мусора совместно с «КызылордаТазалмгы». По графику в селе Сабалак каждый вторник и субботу, село Камыстыбас каждый вторник с июня месяца по ноябрь 2023 года были вывезены в мусорный полигон.						исполнено		
	Задача 3 Внедрение в школах сел Центров поддержки экологических советников	В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экомониторингов, в которых были задействованы учителя и учащиеся. Задачей экомониторингов являлся по организации и разъяснению всем школьникам села презентации экологических норм и правил, необходимости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду. Также экомониторингами был организован мониторинг вывоза мусора. Семинары-тренинги для экомониторингов были проведены с привлечением представителя НПО. Был организован 2 мастер-классов по вопросам переработки биотходов в качестве удобрений.						исполнено		

Директор Департамента управления проектами _____ Ахатаева Р.А.
 Главный менеджер Департамента управления проектами _____ Дангилова М.Б.
 Главный менеджер Департамента управления проектами _____ Шалабаева А.С.