

к договору о предоставлении государственного гранта от «15» марта 2023 года № 28

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
Тема гранта:	Проект по развитию информационной грамотности среди молодежи «Media-baқdar»
Сумма гранта:	29 150 000 (двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Задача 1. Разработка методики определения информационной грамотности молодежи и	1.1 Привлечение компетентных экспертов в области социологии и психологии	Март – сентябрь 2023 г.	Список экспертов - 1 Резюме экспертов - 5		В рамках проекта проводится социальное исследование с целью определения основных проблем. Цель исследования – проанализировать	Приложение 1.1.1 (Список экспертов) Приложение 1.1.2 (Резюме экспертов)	Согласно приложению №2

детей					<p>какие медиа дети и молодежь выбирают в разном возрасте, какой контент ищут в интернете, на телевидении и в книгах, сколько времени они проводят в социальных сетях и мессенджерах, в каких группах состоят и т.д. Для проведения социологического исследования привлечены 5 квалифицированные специалисты (социологи, психологи), заключен договор. По результатам исследования будет разработана программа обучения по формату ТОТ.</p>	<p>Согласно приложению №2</p>	
2	Задача 2. Организация обучения (ТОТ) по формированию	2.1 Назначение координаторов проекта, ответственных за реализацию проекта	В	Май – июнь 2023 г.	<p>Список представителей регионов - 1</p> <p>Количество координаторов</p>	<p>15</p> <p>Привлечены 15 координаторов из Астаны и разных областей, были заключены договоры. Данное</p>	<p>Приложение 2.1.1 (Список координаторов)</p>

<p>критического мышления молодежи, повышение навыков анализа информации в цифровой среде, обучение использованию полезных казахстанских интернет-сайтов</p>	<p>конкретном регионе (В Астане и 15 областях Казахстана)</p>	<p>в - 15</p>	<p>мероприятие способствует привлечению целевой аудитории и оптимизации работы, запланированных мероприятий.</p>	<p>Бюджет обучение (ТОТ) по формированию критического мышления молодежи, повышение навыков анализа информации в цифровой среде, использование полезных казахстанских интернет-сайтов (школа критического мышления и саморазвития по информационной и медиаграмотности). Будут обучены более 250 участников из всех регионов страны. На сегодняшний момент разработана концепция школы</p>	<p>Приложение 2.2.1 (Концепция школы)</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
<p>2.2 Школа критического мышления и саморазвития по информационной и медиаграмотности</p>	<p>Сентябрь – октябрь 2023 г.</p>	<p>Список охваченных регионов - 1 Количество участников – не менее 250</p>	<p>Будет обучение (ТОТ) по формированию критического мышления молодежи, повышение навыков анализа информации в цифровой среде, использование полезных казахстанских интернет-сайтов (школа критического мышления и саморазвития по информационной и медиаграмотности). Будут обучены более 250 участников из всех регионов страны. На сегодняшний момент разработана концепция школы</p>	<p>Будет обучение (ТОТ) по формированию критического мышления молодежи, повышение навыков анализа информации в цифровой среде, использование полезных казахстанских интернет-сайтов (школа критического мышления и саморазвития по информационной и медиаграмотности). Будут обучены более 250 участников из всех регионов страны. На сегодняшний момент разработана концепция школы</p>	<p>Приложение 2.2.1 (Концепция школы)</p>	<p>Согласно приложению №2</p>

		2.6 Привлечение к проекту квалифицированных тренеров/спикеров	Сентябрь 2023 г.	<p>Список тренеров/спикеров - 1</p> <p>Количество тренеров/спикеров - 8</p>		<p>критического мышления и саморазвития по информационной и медиаграмотности.</p> <p>Подписан меморандум с Astana IT University о сотрудничестве, в том числе заключены договоры с преподавателями в качестве тренер/спикеров на обучение. На основе исследования будет разработаны план и программа обучения.</p>	Приложение 2.6.1 (Серия тренеров)	Согласно приложению №2
3	<p>Задача 3. Разработка информационных материалов, в том числе вирусных/социальных видеороликов</p>	3.2 Создание серии из не менее 20 мемов, предназначенных для публикации в социальных сетях, а также распространения в различных мессенджерах с информацией и статистическими данными, а также научными фактами,	Май – октябрь 2023 г.	<p>Количество мемов – Не менее 20</p> <p>Информационный охват - Не менее 5 000</p> <p>Каналы распространения - 5</p>		<p>С целью привлечения внимания общественности к проблеме готовятся не менее 20 мемов, которые будут распространены в социальных сетях и мессенджерах. На сегодняшний день готовы 2 мема для распространения. Организован мини-конкурс в</p>	Приложение 3.2.1 (Серия мемов)	Согласно приложению №2

4	<p>Задача 4. Проведение диалоговых площадок с привлечением преподавателей, работников сферы образования и других специалистов с приглашением опытных экспертов (в городе Астана)</p>	<p>информирующим и о последствиях информационной неграмотности.</p>	<p>Май – сентябрь 2023 г.</p>	<p>Программа мероприятий - 3 Количество участников - 60 Заключение по результатам мероприятий - 3</p>	<p>социальной сети Instagram проекта «Придумай название на серию мемов».</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
		<p>Проведение 3 диалоговых площадок в городе Астане с участием преподавателей, работников сферы образования и других специалистов, задействованных в работе с молодежью и опытных экспертов, представителей центральных и местных государственных органов (Город Астана). Будет обсуждаться актуальные вопросы и находить свои ответы, в результате будут подведены итоги,</p>		<p>Планируется провести 3 диалоговые площадки в городе Астана с участием преподавателей, работников сферы образования и других специалистов, задействованных в работе с молодежью и опытных экспертов, представителей центральных и местных государственных органов, журналистов. Будет обсуждаться актуальные вопросы и находить свои ответы, в результате будут подведены итоги (принятие</p>		

5	Задача 5. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий проекта и организация	5.1 Создание Instagram и Facebook аккаунта канала YouTube	Март – ноябрь 2023 г.	Создание аккаунтов - 3 Охват - не менее 10 000 подписчиков		Созданы Instagram и Facebook аккаунты проекта, канал YouTube – будут загружены все записи онлайн-обучения, все видеоролики по проекту.	Приложение 5.1.1 (Скриншоты социальных сетей) Instagram – https://www.instagram.com/media	Согласно приложению №2		на какие вопросы следует обратить внимание при работе с молодежью.	резолюции), на какие вопросы следует обратить внимание при работе с молодежью. В конце мая будет проведена №1 диалоговая площадка на тему «Медиа и информационная грамотность молодежи Казахстана в современном мире: вопросы, проблемы, перспективы» - данное мероприятие будет проходить в формате фокус-групп.
---	---	---	-----------------------	---	--	--	--	------------------------	--	--	---

	PR-кампании						<p><u>baqdar/</u> 47 600 подписчиков</p> <p>Facebook - <u>https://www.facebook.com/profile.php?id=100091698133206</u> 6 подписчиков</p> <p>YouTube - <u>https://www.youtube.com/@media_baqdar</u></p>	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикации	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
из них:				
Публикации в социальных сетях:	О старте проекта	210	1	https://www.instagram.com/p/CqW_V4xNAiN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	О старте проекта	333	1	https://www.instagram.com/p/CqW_XFct44S/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	О старте проекта	232	1	https://www.instagram.com/p/CqW_XvQNAi-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	«Жас бірінгай балалар мен жасөспірімдер ұйымы @jasulan_qz «Media-baqdar» жастар арасында ақпараттық сауаттылықты дамыту жобасын жүзеге асыратын болады.	963	1	https://www.instagram.com/p/CqXnHy_tMBo/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	Жобаға еліміздің әр өңірінен үйлестірушілер тартылды.	320	1	https://www.instagram.com/p/CqX3K8RtHSp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	Жобамыздың негізгі мақсаты – жастардың ақпараттық	384	1	https://www.instagram.com/p/CqkqubXtw0/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA

	сауаттылығын қалыптастыру және дамыту.				
	Бүгін медресауаттылық жайлы сөз кезғайық	206	1		https://www.instagram.com/p/CqpLG_NomP/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	2018 жылы ЮНЕСКО (Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы) медиа және ақпараттық сауаттылық бойынша қабылдаған бес қағидасымен таныс болайық.	156	1		https://www.instagram.com/p/Csa8jdtLG2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA
	Сәрсенбі, 3 мамырда гранттық жобалардың онлайн-таныстырылымы өтеді: Сағат 10:00-де – «Жастар арасында ақпараттық сауаттылықты дамыту жөніндегі «Media-bagdar» жобасы. Грант алушы: ««Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» РҚБ	20	1		https://www.instagram.com/p/CrvVnYgNo9j/

	Презентация проекта: "Проект по развитию информационной грамотности среди молодежи «Media-baqdar»"	54 просмотров	1	https://www.facebook.com/100068038523683/videos/182802548011014
--	--	------------------	---	---

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются



Председатель Садвакасова Д.Т.
 Должность, Ф.И.О. (при его наличии) руководителя, либо его заместителя
 Дата заполнения 22.05.2023
 Место печати