

к договору о предоставлении
государственного гранта
от «21» апреля года № 90

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
Тема гранта:	«Bigemiz: Vilim»
Сумма гранта:	27 756 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

1. Информация о выполненных работах

№	Задача мероприятия	Мероприятий согласно детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Подготовка и набор волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной	Будет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространяться в официальных социальных сетях проекта и будет	Май-июль 2023	Количество созданных видеороликов - 1 Сценарий анонсового видеоролика - 1		Был разработан анонсовый видеоролик о начале проекта на двух языках.	Приложение №1.1.1 (Сценарий анонсового видеоролика) Приложение №1.1.2	Согласно приложению №2

<p>грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности</p>	<p>направлено заинтересованным сторонам</p> <p>Информирование потенциальных волонтеров из числа молодежи и социально-активных граждан, через СМИ и социальные сети о наборе волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности.</p> <p>Конкурсный отбор волонтеров, обладающих необходимым набором компетенций в области</p>	<p>Май-июль 2023</p>	<p>Пресс-анонс -1</p>	<p>Пресс-анонс о начале проекта и разослан в СМИ различных категорий.</p> <p>Планируется и дальше активно работать со СМИ и пабликами</p>	<p>Приложение №1.2.1 (Пресс-анонс о начале проекта)</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
		<p>Май-июль 2023</p>	<p>Положение об отборе волонтеров -1</p>	<p>Было разработано проект Положения отбора волонтеров и направлен на рассмотрение. Была создана форма регистрации для</p>	<p>Приложение №1.3.1 (Проект положения отбора волонтеров)</p>	<p>Согласно приложению №2</p>

		цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности. (17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент)					набора волонтеров проекта		
2	Организация образовательных курсов (семинаров, тренингов, мастер-классов)	Проведение волонтерам, прошедшим отбор курса обучения в дистанционном формате, менторское сопровождение и технические вопросы реализации проекта.	Июнь-июль 2023	Количество тренингов - 4		Были выбраны темы тренингов для обучения волонтеров проекта	Приложение №2.1.1 (Список тем тренингов)	Согласно приложению №2	
4	Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге), в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных	Разработка и утверждение положения о конкурсной комиссии и порядке отбора	Июль-август 2023	Разработано и согласовано положение конкурса с критериями отбора - 1		Было разработано проект Положения конкурса малых грантов и направлено на утверждение	Приложение №4.1.1 (Положение конкурса малых грантов)	Согласно приложению №2	

<p>организаций, бизнес структур направленных на реализацию волонтерских инициатив в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности</p>	<p>5 Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в том числе подготовка не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов</p>	<p>Создание Instagram аккаунта проекта. Публикация постов и статей (Все события и мероприятия в рамках проекта будут освещаться в печатных региональных и республиканских СМИ, социальных сетях Instagram)</p>	<p>Май-ноябрь 2023</p>	<p>Создание аккаунтов 1 Дайджест 1</p>	<p>Был создан аккаунт в социальной сети Инстаграм, еженедельно публикуются посты, раскрывающие суть проекта</p>	<p>Приложение №5.1.1 (Аккаунт в социальной сети Инстаграм) Приложение №5.1.2 (Дайджест)</p>	<p>Согласно приложению №2</p>
---	---	--	------------------------	--	---	---	-------------------------------

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикаций	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
из них: В Инстаграм	О начале проекта	3	1	24 мая https://www.instagram.com/p/CsmwVkJMx51/
	Об организаторах проекта	4	1	24 мая https://www.instagram.com/p/Csmwiprsahn/
	Об направлениях проекта	3	1	24 мая https://www.instagram.com/p/Csmwh5_MQ7n/

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

История успеха!

Должность, Ф.И.О (при наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения *д.б.*

Место печати



Савицкая В.Т.