

Приложение № 3.2
к Договору о предоставлении гранта
от «31» марта 2022 года № 16

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2023

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОО «Green Help»
Тема гранта:	«Проект «Birgemiz: Auala», направленный на формирование ответственного отношения к животным»
Сумма гранта:	24 835 000 тт
Цель проекта:	Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование ответственного отношения к животным
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение участия волонтеров в сфере формирования ответственного отношения к животным. 2. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров - ежегодно. 3. Более 100 спасенных животных - ежегодно. 4. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно. 5. Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 2. Министерство информации и общественного развития 3. ЦППИ 4. Областные акиматы и акиматы городов 5. Ветеринарные учреждения и приюты для животных 6. НПО 7. СМИ 8. Эко-блогеры 9. «Жас Отан»

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абилов Талгат Тургунович	Председатель	+77760464446	Принятие ключевых решений	100%
Карбушева Ю.Е.	Бухгалтер проекта	+77752582808	Ведение бухгалтерского учета; Осуществление банковских операций; Подготовка финансовых отчетов; Сопровождение грантов; Юридическое сопровождение договоров.	50%
Айсин К.М.	Координатор проекта	+77754775378	Стратегическое руководство, Принятие ключевых решений, Управление проектом, Мониторинг и оценка реализуемых мероприятий	100%
Сыздыкова А.	Специалист проекта	+77072178999	Консультационная помощь в реализации проекта. Поддержка связи с заинтересованными сторонами и участниками проекта. Сбор и анализ информации Рассылка сообщений	100%

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Галимова Альбина	Специалист по связям с общественностью	+77073599399	Составление плана коммуникации, Организация учебного процесса, Деловая коммуникация, Внутренние коммуникации, Организация мероприятий	100 %
Жайгудинова А.К.	Ассистент	+77003181104	Подготовка отчетности в рамках проекта, Мониторинг и оценка проводимой работы	100%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение не менее 100 волонтеров к базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵
1.	Привлечение волонтерской сети к	Расширение участия волонтеров в сфере формирования	Не менее 2000 человек (из них не	Апрель/Май	0

	реализации проекта	ответственногс отношения к животным Заклучение 1 соглашения о партнерстве с сетью волонтеров Казахстана в 17 регионах в сфере формирования стветственного отношения к животным.	менее 1 тысячи молодежи и не менее 50 серебряных волонтеров) 1		
2.	Разработка информационной компании для мобилизации и вовлечению молодежи и эко-активистов по защите прав животных Регистрация потенциальных эко-волонтеров для участия в проекте.	Сопровождение действующего сайта организации - вкладки о реализации проекта, новостях и достижениях. Производство и продвижение вирусных роликов социальных сетях	1 раздел посвященный реализации проекта 2 социальных ролика по привлечению в проект (хронометраж не менее 3 мин)	Апрель-май	Согласно приложения №2
3.	Организация онлайн школы «Эко-волонтерства»	Формирование записи участников на проект по потокам (2 потока) Программа обучения Проведение обучения в онлайн формате для волонтеров, участвующих в проекте, для всесторонней псдготовки эко-волонтеров по защите прав животных, а также по вопросам	Список участников 1 Проведение 4 онлайн тренинга: - Инструктаж и обучение волонтеров в сфере помощи животным,	Май-июль	Согласно приложения №2

	<p>содержания, ухода и своевременного оказания помощи животным</p>	<p>содействия приютам для животных, зоозащитным фондам и другим отраслевым организациям -Техника безопасности в работе с животными -О законодательстве в сфере защиты животных - Привлечение ресурсов организациями, занятыми в сфере помощи животным</p> <p>1 практическое занятие: -Проведение экскурсии на базе приютов.</p> <p>12</p> <p>Не менее 300</p> <p>200 шт.</p> <p>Список приютов</p>
	<p>Обучающие видеоролики</p> <p>Служба оказания 1 медицинской помощи с привлечением волонтеров</p> <p>Оснащение аптечками 1 медицинской помощи</p> <p>Партнерство и привлечение к</p>	

	реализации проектов приютов в регионах РК. Заключение меморандумов с профильными организациями	регионах РК, не менее 5 меморандумов		
	Сертификаты	200 шт.		
	Промо ролик	1		
Задача 2. Организация работы службы для бездомных и потерянных животных				
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения
4.	Акция "Лучший друг" - Фотосессия знаменитостей региона (страны) с животными из приюта и последующая выставка фотографий. Участие волонтеров	Информационный охват не менее 50 000 человек Не менее 300 Привлечено не менее 8 известных персон из регионов 2 фотовыставка (не менее 150) в Городе г.Нур-Султан Договора аренды	Июль	Согласно приложения №2
	Раздаточный материал	400 шт.		

5.	Акция "Добрые Лапы" -	В сотрудничестве с перерабатывающими предприятиями и предприятиями, занимающимися приемом вторсырья провести акцию по сбору макулатуры, пластика, электронных отходов в пользу приютов	Сотрудничество с 2 организациями (2 соглашения о сотрудничестве)	Июль-август	Согласно приложения №2
6.	Запуск серии социальных роликов	Серия социальных роликов "Бездомный может стать родным" Создание видеосторий о домашних животных, взятых из приюта. Запуск на информационных площадках проекта	Не менее 3 видеороликов (длительность 5 мин) (Instagram, VK)	Июнь	Согласно приложения №2
Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование ответственного отношения к животным - ежегодно					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

	<p>Проведение конкурса мини-грантов на реализацию волонтерских инициатив на сумму 300 000тг, Реализация, мониторинг и оценка мини-грантов.</p>	<p>Выдано не менее 30 мини грантов для локальных эко-инициатив. Подготовлены программные отчеты по реализации мини грантов Пресс-аонс, Пресс-релиз. Объявление с конкурсе. Положение о конкурсе.</p>	<p>Охват участников из 17 регионов РК</p> <p>30</p> <p>1 1</p>	<p>Июль-Сентябрь</p>	<p>Согласно приложения №2</p>
7.	<p>Организация службы для потерянных и бездомных животных - из прошедших обучение волонтеров Акция «Спаси друга»</p>	<p>Организация по спасению бездомных животных среди населения Фотоотчет Создание чат в Вотс ап</p>	<p>Не менее 100 спасенных животных</p> <p>1 1</p>		
<p>Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов</p>					
8.	<p>Освещение и информационное сопровождение проекта</p>	<p>Вовлечение казахстанских блогеров для освещения проектных акций и инициатив Акция «Верное сердце».</p> <p>Вовлечение на всех стадиях проекта журналистов местных и республиканских СМИ</p> <p>Создание историй успеха об участниках проекта</p>	<p>Не менее 5 блогеров по РК</p> <p>Не менее 8 представителей СМИ</p> <p>Предоставление не менее 8 успешных кейсов</p>	<p>Май-Июль</p>	<p>Согласно приложения №2</p>

	Видеоролики о проекте	Не менее 3 роликов (HD качество, хронометраж не менее 5 мин)			
Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
	Проведение пресс-конференции о результатах проекта.	Проведена пресс-конференция о результатах проекта, с участием представителей Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», партнеров проекта.	Программа мероприятия. Пресс-релиз и пресс-анонс мероприятия	Ноябрь	Согласно приложения №2
9.	Подготовка аналитического доклада о реализации проекта, эффективности реализованных малых грантов с рекомендациями	Опубликованы статьи посвященных завершению проекта. Аналитический отчет о реализации проекта, с рекомендациями	Не менее 5 статей по тематике проекта 1 отчет с фото-видеоматериалами		
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
10.	Медиаплан проекта	Медиаплан проекта для информационной работы по проекту, согласно графика реализации	1 медиаплан	Май	-

Проведение широкомасштабной SMM кампании (IGTV-видео, stories в Instagram, VK, прямые эфиры, подготовка постов и публикаций для социальных сетей)	Количество уникальных публикаций	Апрель-Ноябрь	Согласно приложения №2
Прямые эфиры	64		
Презентация проекта	Прямые эфиры	Май-Ноябрь	-
12. Итоговая презентация с количественными и качественными результатами	Не менее 1 презентации		
13. Информационные буклеты	Разработка и распространение информационных буклетов в общественных местах о реализации проекта, итогах и рекомендациях.	Май	Согласно приложения №2
14. Единая онлайн-платформа волонтеров gazvolunteer.kz	Освещение всех реализуемых мероприятий на онлайн платформе gazvolunteer.kz	Май	-

Грантополучатель:

Руководитель организации Абилов Т.Т./
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

Курман Г. П.

Заместитель Председателя Правления

Бисембиев Ж. О.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Рыспаева Д. М.

