

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 2024

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОО «Green Help»
Тема гранта:	«Проект «Virgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным»
Сумма гранта:	24 835 000 тг
Цель проекта:	Развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование ответственного отношения к животным
Ожидаемый результат от реализации проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение участия волонтеров в сфере формирования ответственного отношения к животным. 2. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров, в том числе не менее 1 тысячи молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров - ежегодно. 3. Более 100 спасенных животных - ежегодно. 4. Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями – ежегодно. 5. Аналитический отчет с рекомендациями – 2024 год.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 2. Министерство информации и общественного развития 3. ЦПИ 4. Областные акиматы и акиматы городов 5. Ветеринарные учреждения и приюты для животных 6. НПО 7. СМИ 8. Эко-блогеры 9. «Жас Отан»

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Абилов Талгат Тургунович	Председатель	+77760464446	Принятие ключевых решений	100%
Карбушева Ю.Е.	Бухгалтер проекта	+77752582808	Ведение бухгалтерского учета; Осуществление банковских операций; Подготовка финансовых отчетов; Сопровождение грантов; Юридическое сопровождение договоров.	50%
Айсин К.М.	Координатор проекта	+77754775378	Стратегическое руководство, Принятие ключевых решений, Управление проектом, Мониторинг и оценка реализуемых мероприятий	100%
Сыздыкова А.	Специалист проекта	+77072178999	Консультационная помощь в реализации проекта. Поддержка связи с заинтересованными сторонами и участниками проекта. Сбор и анализ информации Рассылка сообщений	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Галимова Альбина	Специалист по связям с общественностью	+77073599399	Составление плана коммуникации,	100 %

				Организация учебного процесса, Деловая коммуникация, Внутренние коммуникации, Организация мероприятий	
Жайгудинова А.К.	Ассистент	+77003181104		Подготовка отчетности в рамках проекта, Мониторинг и оценка проводимой работы	100%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Набор, подготовка и обучение не менее 100 волонтеров к базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵	
1. Привлечение волонтерской сети к реализации проекта	Расширение участия волонтеров в сфере формирования ответственного отношения к животным	Не менее 2000 человек (из них не менее 1 тысячи молодежи и не менее 50 серебряных волонтеров)	Апрель/Май	0	
	Заключение 1 соглашения о партнерстве с сетью волонтеров Казахстана в 17 регионах в сфере формирования ответственного отношения к животным.	1			

2.	<p>Разработка информационной компании для мобилизации и вовлечения молодежи и эко-активистов по защите прав животных</p> <p>Регистрация потенциальных эко-волонтеров для участия в проекте.</p>	<p>Сопровождение действующего сайта организации - вкладки о реализации проекта, новостях и достижениях.</p> <p>Производство и продвижение вирусных роликов социальных сетях</p>	<p>1 раздел посвященный реализации проекта</p> <p>2 социальных ролика по привлечению в проект (хронометраж не менее 3 мин)</p>	Апрель-май	Согласно приложения №2
3.	<p>Организация онлайн школы «Эко-волонтерства»</p>	<p>Формирование записи участников на проект по потокам (2 потока)</p> <p>Программа обучения</p> <p>Проведение обучения в онлайн формате для волонтеров, участвующих в проекте, для всесторонней подготовки эко-волонтеров по защите прав животных, а также по вопросам содержания, ухода и своевременного оказания помощи животным</p>	<p>Список участников</p> <p>1</p> <p>Проведение 4 онлайн тренинга: - Инструктаж и обучение волонтеров в сфере помощи животным, содействия приютам для животных, зоозащитным фондам и другим отраслевым организациям</p> <p>-Техника безопасности в работе с животными</p> <p>-О законодательстве в сфере защиты животных</p>	Май-июль	Согласно приложения №2

			<p>- Привлечение ресурсов организациями, занятыми в сфере помощи животным</p> <p>1 практическое занятие:</p> <p>-Проведение экскурсий на базе приютов.</p> <p>12</p> <p>Не менее 300</p> <p>200 шт.</p> <p>Список приютов регионах РК, не менее 5 меморандумов</p> <p>200 шт.</p> <p>1</p>		
	Обучающие видеоролики				
	Служба оказания 1 медицинской помощи с привлечением волонтеров				
	Оснащение аптечками 1 медицинской помощи				
	Партнерство и Гривлечение к реализации проектов приютов в регионах РК.				
	Заключение меморандумов с профильными организациями				
	Сертификаты				
	Промо ролик				
Задача 2. Организация работы службы для бездомных и потерянных животных					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	

4.	Акция "Лучший друг" -	Фотосессия знаменитостей региона (страны) с животными из приюта и последующая выставка фотографий. Участие волонтеров	Информационный охват не менее 50 000 человек Не менее 300 Привлечено не менее 8 известных персон из регионов 2 фотовыставка (не менее 150) в Городе г.Нур-Султан Договора аренды 400 шт.	Июль	Согласно приложения №2
5.	Акция "Добрые Лапы" -	Раздаточный материал В сотрудничестве с перерабатывающими предприятиями и предприятиями, занимающимися приемом вторсырья провести акцию по сбору макулатуры, пластика, электронных отходов в пользу приютов	Сотрудничество с 2 организациями (2 соглашения о сотрудничестве)	Июль-август	Согласно приложения №2
6.	Запуск серии социальных роликов	Серия социальных роликов "Бездомный может стать родным" Создание видеосторий о домашних животных, взятых из приюта. Запуск на информационных площадках проекта	Не менее 3 видеороликов (длительность 5 мин) (Instagram, VK)	Июнь	Согласно приложения №2

Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый) на реализацию волонтерских инициатив, направленных на формирование ответственного отношения к животным - ежегодно

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
7.	<p>Проведение конкурса мини-грантов на реализацию волонтерских инициатив на сумму 300 000тг, Реализация, мониторинг и оценка мини-грантов.</p> <p>Организация службы для потерянных и бездомных животных - из прошедших обучение волонтеров Акция «Спаси друга»</p>	<p>Выдано не менее 30 мини грантов для локальных эко-инициатив. Подготовлены программные отчеты по реализации мини грантов</p> <p>Пресс-анонс, Пресс-релиз.</p> <p>Объявление о конкурсе. Положение о конкурсе.</p> <p>Организация по спасению бездомных животных среди населения</p> <p>Фотоотчет</p> <p>Создание чат в Votс ап</p>	<p>Охват участников из 17 регионов РК</p> <p>30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Не менее 100 спасенных животных</p> <p>1</p> <p>1</p>	Июль-Сентябрь	Согласно приложения №2
8.	<p>Освещение и информационное сопровождение проекта</p> <p>Вовлечение на всех стадиях проекта журналистов местных и республиканских СМИ</p> <p>Создание историй успеха об участниках проекта</p>	<p>Вовлечение казахстанских блогеров для освещения проектных акций и инициатив Акция «Верное сердце».</p> <p>Вовлечение на всех стадиях проекта журналистов местных и республиканских СМИ</p> <p>Создание историй успеха об участниках проекта</p>	<p>Не менее 5 блогеров по РК</p> <p>Не менее 8 представителей СМИ</p> <p>Предоставление не менее 8 успешных кейсов</p>	Май-Июль	Согласно приложения №2

Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов

	Проведение широкомасштабной SMM кампании (IGTV-видео, stories в Instagram, VK, прямые эфиры, подготовка постов и публикаций для социальных сетей)	Количество уникальных публикаций Прямые эфиры	Апрель-Ноябрь	Согласно приложения №2
11.	Презентация проекта	Итоговая презентация с количественными и качественными результатами	Май-Ноябрь	-
12.	Информационные буклеты	Разработка и распространение информационных буклетов в общественных местах о реализации проекта, итогах и рекомендациях.	Май	Согласно приложения №2
13.	Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz	Освещение всех реализуемых мероприятий на онлайн платформе qazvolunteer.kz	Май	-
14.				

Грантополучатель:

Руководитель организации Абилов Т. Т. Ф.И.О

М.П.



«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления Кұрман Ғ. П.



Заместитель Председателя Правления Бисембиев Ж. О.

Главный менеджер Департамента управления проектами Рыспаева Д. М.

(Signature)

(Signature)

