

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «15» марта 2023 года № 35

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	Республиканское общественное объединение «Общественное движение против коррупции «ЖАНАРАУ»
Тема гранта:	Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам
Сумма гранта:	66 000 000 тенге
Территориальный охват:	г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, 17 регионов Казахстана
Цель проекта:	Повышение уровня информированности, правовой защищенности и правовой грамотности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде
Ожидаемый результат от реализации проекта:	По итогам социального проекта ожидается налаживание доверительного диалога сотрудников правоохранительных органов с молодежью, повышение уровня правовой защищенности и правовой грамотности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде
Количество и наименование партнеров социального проекта:	<ol style="list-style-type: none">1. РОО «Совет генералов»2. Алматинская Академия МВД РК им. Макана Есбулатова3. НУО «Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем»4. Жамбылский областной филиал РОО «Әділдік жолы»5. ГУ «Территориальная инспекция комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по г. Алматы МСХ РК»6. Высший медицинский колледж «Интерлент»7. Акиматы областей, городов Астана, Алматы, Шымкент8. Министерство науки и высшего образования

БЛОК II
Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Семтаглиев Мэлэ Зайнуллинвич	Руководитель проекта	+ 7 701 588 32 84	Общее руководство	100%
Кубжасарова Нуржамал Газезовна	Бухгалтер проекта	+7 778 378 52 19	Бухгалтерское сопровождение	100%
Аглиев Кабдулла Хамитович	Менеджер проекта	+7 707 213 80 90	Менеджмент проекта	100%
Жумадильдин Бахтыбай Асанович	Специалист по связям с общественностью	+ 7 701 191 19 54	Связь с общественностью, медиа сопровождение проекта	100%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Мамраев Бейбит Баймагамбетович	Тренер по координации региональных филиалов, лектор	+7 701 111 39 05	Руководство работой филиалов, оказание методического сопровождения	100%
Абдыкаримов Оралбай	Эксперт, лектор	+7 777 216 54 86	Экспертная работа	80%
Рахметуллин Даулеткерей Рахметоллаулы	Тренер, лектор	+7 701 111 06 99	Реализация проекта в регионе	100%
Талгат Нурдаулет	Тренер, лектор	+7 707 199 50 10	Реализация проекта в регионе	100%
Плюснин Игорь Геннадиевич	Тренер, лектор	+7 777 514 7770	Реализация проекта в регионе	100%
Сабыр Кайрат Канатулы	Тренер, лектор	+7 701 755 88 75	Реализация проекта в регионе	100%
Монгол Анарбек	Тренер, лектор	+7 771 749 99 44	Реализация проекта в регионе	100%
Каршегенов Уразгалий Тулеугалиевич	Тренер, лектор	+7 701 755 64 12	Реализация проекта в регионе	100%
Манаков	Тренер, лектор	+7 705 337 33 57	Реализация проекта в регионе	100%

Жомарт Нуканович						
Айтимов Аксерик Сарыевич	Тренер, лектор	+7 701 755 99 81	Реализация проекта в регионе	100%		
Толендиев Касымхан Естемесулы	Тренер, лектор	+7 701 742 7263	Реализация проекта в регионе	100%		
Сембиев Курмангазы Закирович	Тренер, лектор	+7 700 362 28 40	Реализация проекта в регионе	100%		
Жабаев Аскар Болатович	Тренер, лектор	+7 705 452 29 77	Реализация проекта в регионе	100%		
Баймаханов Кажденбек Садуакасулы	Тренер, лектор	+7 701 422 79 99	Реализация проекта в регионе	100%		
Усипбаев Дайрабай Мамашулы	Тренер, лектор	+7 771 221 22 22	Реализация проекта в регионе	100%		
Абенов Ермек Кулатаевич	Тренер, лектор	+7 771 066 00 07	Реализация проекта в регионе	100%		
Аблжаминов Темирғали Текебасович	Тренер, лектор	+7 701 519 98 27	Реализация проекта в регионе	100%		
Мырзаханов Алладин Динмухамбетович	Тренер, лектор	+7 701 722 32 09	Реализация проекта в регионе	100%		
Оспанов Серик Карибайулы	Тренер, лектор	+7 701 539 22 10	Реализация проекта в регионе	100%		
Искаков Болатбек Жумабекович	Тренер, лектор	+7 777 774 15 15	Реализация проекта в регионе	100%		
Батыров Ерболат Маутканович	Тренер, лектор	+7 705 465 19 89	Реализация проекта в регионе	100%		
Скоробогатова Юлия Александровна	Тренер, лектор	+7 701 732 35 72	Реализация проекта в регионе	100%		
Еримбетов Серикбай Салыкович	Методист, лектор	+7 701 722 32 43	Подготовка методических пособий, лекции, выступления	80%		
Бектурганова Бакытжамал Иркеновна	Социолог	+7 777 368 27 81	Организация социологического опроса	80%		
Койбаков Сейтжан Мелдебекович	Методист, лектор	+7 7172 28 10 12	Подготовка методических пособий, лекции, выступления	80%		
Идрисов Кабдеш Зулович	Методист, лектор	+7 701 364 66 20	Подготовка методических пособий, лекции, выступления	80%		

Калымбетова Умит Умырбековна	Лектор	+7 701 518 56 60	Лекция, выступление	50%
Тулешов Ерулан Сабитович	Лектор	+7 701 730 89 07	Лекция, выступление	50%
Жулбагамбетов Муратабай Сыдыкулы	Лектор	+7 702 672 94 81	Лекция, выступление	50%
Джумурбаев Тимур Габдуллович	Лектор	+7 777 051 66 94	Лекция, выступление	50%
Нутгьманов Еркебулан Еркинович	Лектор	+7 701 224 20 50	Лекция, выступление	50%
Борчашвили Исидор Шамелович	Лектор	+7 701 719 68 35	Лекция, выступление	50%
Баяхов Алиби Науханович	Лектор	+7 701 376 31 09	Лекция, выступление	50%
Ускенов Канат Камзеевич	Лектор	+7 701 111 10 20	Лекция, выступление	50%
Насыров Ганият Хайдарович	Лектор, методист	+7 701 744 16 13	Подготовка методических пособий, лекции, выступления	80%
Носаева Лилия Ивановна	Лектор	+7 707 376 97 85	Лекция, выступление	50%

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта на 2023 год

Задача 1. Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия) ¹	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) ²	Планируемые индикаторы ³	Сроки выполнения ⁴	Стоимость мероприятия ⁵	
1. Направление стейкхолдерам, проведение встреч с ними	Письма, телефонные звонки и встречи Уровень удовлетворённости 90%	По мере необходимости	Март 2023	Согласно сметы	

Задача 2. Организация и проведение семинар-тренинга. Установочное совещание. Презентация проекта.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение установочного семинар-тренинга по разъяснению целей и задач проекта. Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта в целях укрепления положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде	Семинар-тренинг Уровень удовлетворенности 70%	1	Март 2023	Согласно сметы

Задача 3. Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов, правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение цикла встреч сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, военнослужащих с молодежью	Встречи	5	С апреля 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
2. Проведение цикла лекций для молодежи	Лекции	10	С апреля 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
3. Проведение дискуссионных мероприятий	Дискуссионные мероприятия	2	С мая 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы

4.	Проведение круглых столов	Круглые столы	2	С мая 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
5.	Организация и проведение молодежных акций и флеш-мобов.	Акции, флеш-мобы	5	С мая 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы

Задача 4. Диалог с представителями органов государственного управления. Охват - регионы Казахстана.

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Проведение диалогов с целью актуализации вопросов реализации молодежной политики	Диалоги с государственными органами	По мере необходимости	С октября 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы

Задача 5. Участие молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей.

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Привлечение молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей к мероприятиям в рамках проекта в целях укрепления положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде	По заявкам участников мероприятий	По мере необходимости	Постоянно	Согласно сметы

Задача 6. Сопровождение мероприятий символикой гранта. Охват - регионы Казахстана.

	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Изготовление баннеров и паучка	Баннер и паучок Уровень удовлетворённости 90%	2	Апрель 2023	Согласно сметы

Задача 7. Распространение наглядных материалов правового характера. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Изготовление и распространение флаеров, буклетов правового характера среди молодежи, раздаточных материалов	Изготовление флаеров, буклетов, раздаточных материалов	5000 экз.	С мая 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
Уровень удовлетворённости 90%				

Задача 8. Ротация видеороликов правового характера. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Изготовление и ротация видеороликов правового характера для молодежной аудитории	Изготовление и ротация видеороликов	2	Сентябрь 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
Уровень удовлетворённости 60%				

Задача 9. Информационная поддержка в печатных СМИ. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ», посвященного теме проекта	Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ» тиражом 1000 экз.	1	Декабрь 2023	Согласно сметы
1. Публикация тематических материалов в СМИ	Уровень удовлетворённости 50% Публикации тематических материалов в СМИ	5	Постоянно	

Задача 10. Направление рекомендаций в адрес государственных органов

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Выработка и направление рекомендаций в адрес государственных органов	Рекомендации в адрес государственных органов	не менее 1	С ноября 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы

Задача 11. Распространение брошюр и методических пособий, адаптированных для молодежи с целью разъяснения норм законодательства, а также патристическому воспитанию подрастающего поколения. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

1. Подготовка и рассылка методического пособия по правовому просвещению молодежи	Подготовка пособия	2	Сентябрь-октябрь 2023	Согласно сметы
Задача 12. Анализ внимания социальных сетей и информационных агентств к проблемам взаимоотношений молодежи и силовых структур				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Изучение и анализ освещения взаимоотношения молодежи и силовых структур в социальных сетях и информационных агентствах	Проведение анализа	1	С июня 2023 по август 2023	Согласно сметы
Задача 13. Ознакомление с работой органов МВД воинских частей. Охват - регионы Казахстана.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение рейдов, посещений, ознакомление с работой органов МВД, Вооруженных сил	Рейды и посещения	3 рейда, 3 посещения	С июня 2023 по декабрь 2023	Согласно сметы
Задача 14. Промежуточный анализ реализации проекта				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Организация и проведение собрания движения с участием стейкхолдеров, ученых, экспертов, депутатов.	Организация мероприятия Уровень удовлетворённости 60%	1	Декабрь 2023	Согласно сметы
Задача 15. Подведение промежуточных итогов проекта				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Сдача промежуточного отчета	Отчет	1	Декабрь 2023	Согласно сметы

План мониторинга реализации социального проекта на 2024 год

Задача 1. Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов, правопорядка, общественных советов, экспертного сообщества, ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов в целях укрепления положительного образа правоохранительных органов в молодежной среде. Охват - регионы Казахстана.

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение цикла встреч сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, военнослужащих с молодежью	Встречи	5	С января 2024 по декабрь 2024	Согласно сметы
2. Проведение цикла лекций для молодежи	Лекции	10	С января 2024 по декабрь 2024	Согласно сметы
3. Проведение дискуссионных мероприятий	Дискуссионные мероприятия	2	С января 2024 по декабрь 2024	Согласно сметы
4. Проведение круглых столов, в т.ч. один с участием международных экспертов.	Круглые столы	3	С января 2024 по октябрь 2024	Согласно сметы
5. Организация и проведение молодежных акций и флеш-мобов.	Акции, флеш-мобы	5	С января 2024 по декабрь 2024	Согласно сметы
Задача 2. Диалог с представителями органов государственного управления. Охват - регионы Казахстана.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение диалогов с целью актуализации	Диалоги с органами	По мере необходимости	С января 2024 по октябрь 2024	Согласно сметы

вопросов реализации молодежной политики				
Задача 3. Участие молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Привлечение молодежных лидеров и медийных лиц, журналистов, кинематографистов и писателей к мероприятиям в рамках проекта	По заявкам участников мероприятий	По мере необходимости	Постоянно	Согласно сметы
Задача 4. Ротация видеороликов правового характера. Охват - регионы Казахстана.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Изготовление и ротация видеороликов правового характера для молодежной аудитории	Изготовление и ротация видеороликов Уровень удовлетворённости 60%	1	С августа 2024 по октябрь 2024	Согласно сметы
Задача 5. Информационная поддержка в печатных СМИ. Охват - регионы Казахстана.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ», посвященного теме проекта	Выпуск специального номера газеты «ЖАНАРУ» тиражом 1000 экз. Уровень удовлетворённости 50%	1	Декабрь 2024	Согласно сметы
1. Публикация тематических материалов в СМИ	Публикации тематических материалов в СМИ		Постоянно	
Задача 6. Направление рекомендаций в адрес государственных органов. Охват - регионы Казахстана.				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия

1.	Выработка и направление рекомендаций в адрес государственных органов	Рекомендации в адрес государственных органов	1	Октябрь - ноябрь 2024	Согласно сметы	
Задача 7. Распространение брошюр и методических пособий, адаптированных для молодежи с целью разъяснения норм законодательства, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Охват - регионы Казахстана.						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Подготовка и рассылка методического пособия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения	Подготовка пособия	методического	1	Сентябрь 2024	Согласно сметы
Задача 8. Анализ влияния социальных сетей и информационных агентств к проблемам взаимоотношений молодежи и силовых структур						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Изучение и анализ освещения взаимоотношения молодежи и силовых структур в социальных сетях и информационных агентствах	Проведение анализа	1	С июня 2024 по август 2024	Согласно сметы	
Задача 9. Ознакомление с работой органов МВД воинских частей. Охват - регионы Казахстана.						
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1.	Проведение рейдов, посещений, ознакомление с работой органов МВД, Вооруженных сил	Рейды и посещения	4 рейда, 3 посещения	С февраля 2024 по октябрь 2024	Согласно сметы	
Задача 10. Проведение социологического опроса						

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение социологического опроса в молодежной среде	Социологический опрос		1	Сентябрь - октябрь 2024	Согласно сметы
Задача 11. Подведение итогов проекта					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Проведение итогового семинара по реализации проекта	Итоговый семинар Уровень удовлетворенности 70%		1 1 документ	Декабрь 2024	Согласно сметы
Задача 12. Завершение проекта					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные качественные индикаторы (к мероприятиям)	и	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Сдача итогового отчета заказчику	Итоговый отчет		1	Декабрь 2024	Согласно сметы
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)		Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1. Итоговая презентация	Презентации		1	Декабрь 2024	Согласно сметы
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)		Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации

1. Проведение информационно-образовательной работы по освещению проекта	Освещение проекта	По мере реализации проекта	Постоянно	Согласно сметы
---	-------------------	----------------------------	-----------	----------------

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:
Грантополучатель: Председатель РОО «ЖАНАРУ»  М.З.



«СОГЛАСОВАНО»
Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
И.о. Председателя Правления Рахимжанов А.Б.
И.о. Директора Департамента управления проектами Жолдыбалдина М.Б.
Главный менеджер Департамента управления проектами Байжиенова А.М. 