

Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «15» марта 2023 года № 25

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

Грантополучатель:	ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области»
Тема гранта:	Развитие гражданских инициатив на селе
Сумма гранта:	5 420 000
Цель проекта:	Организация комплекса мер, направленных на повышение потенциала групп местного самоуправления населения с.Баянаул и с.Ефремовка, посредством проведения обучающих мероприятий и мероприятий направленных на тиражирование лучших практик решения проблем местного сообщества. Активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией.
Ожидаемый результат от реализации проекта:	Определена текущая ситуация проблем местного сообщества в 2х населенных пунктах Павлодарской области; Проведена работа по повышению уровня знаний в вопросах деятельности МСУ среди жителей и государственных органов двух населенных пунктов Павлодарской области; Повышена социальная активность населения путем предоставления верных инструментов управления; Сформированы 2 устойчивые инициативные группы и решены минимум 2 местные проблем с активным вовлечением местного сообщества; Имеется 2 истории успеха, которые являются позитивным примером возможности осуществления деятельности в рамках МСУ.
Количество и наименование партнеров социального проекта:	Не предусмотрены

БЛОК II

Информация о проектной команде

Штатные сотрудники организации			
ФИО	Должность	Контактная	Обязанности
			Занятость в

		информация		проекте
Могилюк Светлана Владимировна	Руководитель проекта	+77052074501	Мониторинг выполнения мероприятий, оценка качества документации, организация подготовки отчетов. Контроль финансовых операций.	30%
Сняк Ирина Николаевна	Бухгалтер проекта	+77776152194	Ведение финансовой отчетности и осуществление банковских операций	30%
Поух Марина Михайловна	Администратор проекта	+77019385835	Подготовка документов проекта, организационные вопросы мероприятий. Ведение переписки.	30%
Кравченко Максим Александрович	Специалист по связям с общественностью	+77074949462	Подготовка анонсов публикаций о мероприятиях, сбор информации от участников проекта, размещение информации на сайте организации	30%
Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера				
ФИО	Должность	Контактная информация	Обязанности	Занятость в проекте
Веделих Алия	Эксперт по разработке анкет и анализу результатов опроса	aliyawedeliich@gmail.com		35 часов
Деймунд Виктор Георгиевич	Эксперт по разработке планов	+77013484859		20 часов
Уляев Сергей Николаевич	Тренер, эксперт по разработке положений, эксперт по разработке планов	+77051625484		80 часов
Лузянина Елена Алексеевна	Эксперт по разработке планов	+77073600371		20 часов
Шин Светлана Гир-	Сельский координатор в	+77051621896		100 часов

Союзна	Ефремовском сельском округе		
Нагымов Мереке Болаташулы	Сельский координатор в с. Баянаул	+77770699986	100 часов
Кильдибекова Бибигуль Еркеновна	Переводчик	+77056095515	20 часов

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

Задача 1. Проведение анализа текущей ситуации по эффективности работы МСУ в 2х селах Павлодарской области.					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Проведение анализа текущей ситуации для уточнения проблем в с.Ефремовка-Павлодарского района и с.Баянаул-Баянаульского района.	Методика проведения анализа Фокус группы Участники онлан опроса Количество экспертов Количество разработанных рекомендаций	1 4 150 человек 1 5	Апрель 2023	180 000,00	
Задача 2. Организация комплекса мероприятий, направленных на обучение сельских жителей и повышение профессионализма государственных органов в с.Ефремовка и с.Баянаул по вопросам реализации местного самоуправления					
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия	
1. Проведение информационной работы среди сельского населения по основам местного самоуправления.	Количество информационных постов в социальных сетях на 2-х языках Частота публикаций материалов Количество просмотров Каналы распространения	25 1 раз в неделю 1000 3	Апрель - октябрь 2023	100 000	
2. Проведение серии семинаров/тренингов	Разработанная программа тренингов	2	май 2023	909 000	

	<p>по правовым вопросам деятельности МСУ, по открытым бюджетам, по работе с порталами государственных органов для граждан.</p>	<p>Общее количество участников тренингов Количество тренингов Уровень удовлетворенности образовательными мероприятиями Повышение уровня знаний Количество привлеченных экспертов</p>	<p>80 человек 4, по 2 в каждом населенном пункте не менее 80% от общего числа участников не менее 70%</p>	
3.	<p>Проведении серии обучающих семинаров/тренингов для государственных органов; Концепции развития местного самоуправления в РК до 2025 года от 18 августа 2021 года; Механизмы организации работы местного самоуправления.</p>	<p>Разработанная программа тренингов Общее количество участников тренингов Количество тренингов; Уровень удовлетворенности образовательными мероприятиями; Повышение уровня знаний Количество привлеченных экспертов</p>	<p>1 40 человек 2, по 1 в каждом населенном пункте не менее 80% от общего числа участников не менее 70%</p>	504 500
Задача 3. Развить навыки практической реализации полномочий МСУ в ходе решения местных проблем				
	<p>Мероприятие (Краткое описание мероприятия)</p>	<p>Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)</p>	<p>Планируемые индикаторы</p>	<p>Сроки выполнения</p>
1.	<p>Формирование инициативных групп в с. Баянауыл и с. Ефремовка по выявлению и решению проблем в развитии села.</p>	<p>Количество групп Общее количество участников группы Положение о деятельности группы</p>	<p>2, по 1в каждом населенном пункте не менее 7 человек X 2+ не менее 14</p>	<p>июнь 2023</p>
			<p>1</p>	<p>240 254</p>

2.	Разработка планов решения местных проблем с вовлечением местного сообщества и органов государственной власти.	Количество привлеченных экспертов Количество встреч по составлению плана	4 2, по 1 в каждом населенном пункте	июль 2023	570 000
3.	Поддержка в ходе реализации проблем по решению среди населения через возможность местного самоуправления.	Количество разработанных планов Количество консультаций Количество отзывов Количество отправленных писем в адрес государственных органов	2 не менее 20, по 10 в каждом населенном пункте не менее 10 в 2-х населенных пунктах не менее 5 в каждом населенном пункте	август - октябрь 2023	80 000
Задача 4. Поддержка обмена и продвижение позитивного опыта устойчивых связей между жителями и государственными органами на решение местных проблем.					
1.	Организация и проведение обменной программы внутри области по обмену опытом групп работы местного самоуправления.	Количество выездов Программа обменной программы Количество участников обменной программы Количество совместных мероприятий в рамках обменной программы	2, по 1 для каждого населенного пункта 2 40 человек 60 человек	сентябрь 2023	352 800
2.	Продвижение и тиражирование позитивного опыта историй успеха решения проблем через СМИ, социальные сети.	Публикация в печатных и электронных СМИ Количество кейсов участия граждан в управлении территориями Количество видеороликов	не менее 3х статей не менее 2 2	сентябрь – октябрь 2023	484 000
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора					

Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия
1.	Итоговый круглый стол (онлайн)	Количество участников	октябрь 2023	
	Завершение проекта с презентацией итогов реализации. Участники	Список участников		
	— 25 человек, сельские и городские НПО, Сми, госорганы, партнеры и т.д.	Программа		
		Отзывы		
		Рекомендации (документ)		
		Посты в соц сетях Фотографии (скриношоты)		
Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора				
Мероприятие (Краткое описание мероприятия)	Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)	Планируемые индикаторы	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия и канал коммуникации
1.	О начале реализации проекта	Публикации в социальных сетях	Апрель 2023 г	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт
		Публикации на сайте Грантополучателя		
		Публикация печатных/электронных СМИ		
2.	О результатах проведенного анализа текущей ситуации проблем	Публикации в социальных сетях	Апрель-май 2023 г	64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью
		Публикации на сайте Грантополучателя		
				Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт
				Грантополучателя;

	с.Ефремовка-Павлодарского района и с.Баянаул-Баянаульского района.				64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью
3.	О проведение серии семинаров/тренингов по правовым вопросам деятельности МСУ, по открытым бюджетам, по работе с порталами государственных органов для граждан.	Публикации в социальных сетях Публикации на сайте Грантополучателя	4 1	Май-июнь 2023 г.	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт Грантополучателя; 64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью
4.	О проведении серии обучающих семинаров/тренингов для государственных органов:	Публикации в социальных сетях Публикации на сайте Грантополучателя	4 1	Май-июнь 2023 г.	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт Грантополучателя; 64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью
5.	О планах решения местных проблем с вовлечением местного сообщества и органов государственной власти.	Публикации в социальных сетях Публикации на сайте Грантополучателя	4 1	Июль-август 2023 г.	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт Грантополучателя; 64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью
6.	Об организации и проведение обменной	Публикации в социальных сетях	4	Сентябрь 2023 г.	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт;

программы	Публикации на сайте Грантополучателя	1	Сайт Грантополучателя;
О деятельности работы групп местного самоуправления	Публикации в социальных сетях Публикации на сайте Грантополучателя Публикация печатных/электронных СМИ	4 1 1	Инстаграмм аккаунт; Фэйсбук аккаунт; Сайт Электронные и печатные СМИ
7.			64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью 64000 тг, заработная плата специалиста по связям с общественностью

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области»

Председатель _____ Могилук С.В.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

Рахимжанов А.Б.

И.о. Директора Департамента управления проектами

Жолдыбалина М.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Байжиенова А.М.