

Приложение № 4
к договору о предоставлении
государственного гранта
от «___» _____ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель:	ОФ «Право»
Тема гранта:	Организация деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бакытты отбасы»
Сумма гранта:	2023 г.-45500000 тт, 2024 г.-45500000 тт, 2025 г.-45500000 тт.

1. Информация о выполненных работах

№ мероприятия	Задача	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количество участников	Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представлятели целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприятия
1	Создание Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах	Организация деятельности Центров в 10 областях: 2023 г. - гт.Астана, Алматы, Шымкент, Карагандинская, Акмолинская, Атырауская, Улытау, Абайская области;	Апрель 2023 г. - декабрь 2023 г.	На 05.06.2023 г. организована деятельность Центров в 5 областях: 2023 г. - гт.Астана, Алматы, Шымкент, Карагандинская, Акмолинская, Из 8 Центров,	8 специалистов	На 05.06.2023 г. организована деятельность Центров в 5 областях: 2023 г. - гт.Астана, Алматы, Шымкент, Карагандинская, Акмолинская, Из 8 Центров, открытые которых запланировано в 2023 году открыто 5 Центров, что составляет 62,5%.	Приложение 1.1	Плановое 1 600 000

	Разработка положений о деятельности Центров, функциональных обязанностей сотрудников, плана работы Центров, формы отчетности, проекта стандарта оказания консультационных услуг в рамках деятельности Центров при Семейных судах.	Апрель 2023 г.- декабрь 2023 г.	По плану прием не менее 15 специалистов, по факту принято 8 специалистов, что составляет 53,3% .	8 специалистов	Запланирован прием не менее 15 специалистов (психологи, медиаторы, социологи, специалисты по связям с общественностью, бухгалтеры), по факту принято 8 специалистов.	Приложение 1.2	Плановое 800 000		
	1 положение, 1 функциональные обязанности, 1 сводный план работы для Центров, 3 формы отчетности, что составляет 50,0% .	1 функциональные обязанности, 1 сводный план работы для Центров, 3 формы отчетности, что составляет 50,0% .	3 специалиста, 6 документов	1 функциональные обязанности, 1 сводный план работы для Центров, 3 формы отчетности.	Приложение 1.2	Плановое 800 000			

	<p>работников, юристов.</p>				<p>Подбор специалистов на конкурсной основе осуществляется с целью качественного подбора сотрудников.</p>		<p>Плановое 500 000</p>
	<p>Запрос о предоставлении информации касательно ситуации в регионе: -по бракоразводным процессам, - состояние и уровня правонарушений, связанных с бытовым насилием, - определением места жительства и порядка встреч с детьми, родителя, живущего отдельно, - состояния преступности среди родителей в возрасте до 29 лет.</p>	<p>Апрель 2023 г.- декабрь 2023 г.</p>	<p>По плану ежегодно должно направлено 300 запросов в госорганы, однако учитывая, что проект начался с 07.04.2023 г., исполнение составляет 6,6%</p>	<p>20 запросов</p>	<p>Направлено: 5 запросов по бракоразводным процессам в каждый регион, 5 запросов по состоянию и уровню правонарушений, связанных с бытовым насилием в ГО за 1 и 2 кварталы 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, 5 запросов о количестве вынесенных определений места жительства и порядка встреч с детьми, родителя, живущего отдельно за 1 и 2 кварталы 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в суды, 5 запросов об уровне и состоянии преступности среди родителей в возрасте до 29 лет в каждом регионе за 1 и 2 кварталы 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.</p>	<p>Приложение 1.4</p>	<p>Позволят</p>

	<p>Организация с сотрудниками кризисными центрами и службами, органами внутренних дел, опеки и попечительства, уполномоченным и органами по вопросам семьи для наиболее эффективного комплексного решения проблем семьи</p>	<p>Апрель 2023 г. - декабрь 2023 г.</p>	<p>По плану должно быть заключено не менее 20 меморандумов и согласений о сотрудничестве с кризисными центрами и службами, органами внутренних дел, опеки и попечительства, уполномоченными органами, однако учитывая, что проект начался с 07.04.2023 г., исполнение составляет 25,0%.</p>	<p>5 проектов в меморандумов</p>	<p>Направлены проекты писем о заключении меморандумов специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних по 3 городам республиканского значения и 5 областям: г.Астана, Алматы, Шымкент, Карагандинская, Акмолинская, Атырауская, Улытау, Абайская области.</p>	<p>Приложение 1.5</p>	<p>500 000</p>
--	---	---	--	----------------------------------	--	-----------------------	----------------

<p>2</p> <p>Предоставление комплекса социальных услуг семьям, супругам, иницирующим Развод, несвершенолетним , вовлеченым в бракоразводный процесс родителей посредством привлечения психологов, юристов, медиаторов, социальных работников</p>	<p>Проведение консультативной работы постоянной основе психологами и медиаторами</p>	<p>Апрель 2023 г.- декабрь 2023 г.</p>		<p>Осуществляется проведение диагностики и оказание юридическим, психологическим консультаций для супругов, иницирующих развод, подготовка медиативных соглашений.</p>	<p>Приложение 2.1</p>	<p>Плановое 15 000 000</p>
---	--	--	--	--	-----------------------	----------------------------

	<p>Проведение обучающих семинаров-тренингов среди специалистов, направленных на развитие примирительных процедур с привлечением авторитетных специалистов национального и международного уровня</p>	<p>Апрель 2023 г.- декабрь 2023 г.</p>	<p>Запланировано не менее 10 межрегиональных консултации (семинаров) для сотрудников 8 Центров и вновь созданных 2-х Центров.</p>	<p>Проведен 1 2-х дневный международный семинар</p>	<p>Приложение 2.2.</p>	<p>Плановое 5 000 000</p>
--	---	--	---	---	------------------------	---------------------------

№ Задача Мероприятия	Мероприятий согласно Детальному плану	Срок исполнения Мероприятия	Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта	Количес тво участни ков	Сдачи отчетности Дейтельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта)	Приложения е подерждаю щие документы (фото, ссылки и списки)	Стоимость мероприяти я
Информационная работа о ходе реализации и проекта в соответствии с условиями договора	1 медиа-плана по итогам договора о реализации гранта. 1 сайт, 1 цикл аудиопередач, не менее 10 выездных социальных бюро «Семья и право», 10 визит-роликов, 10 роликов в формате тик-ток, 10000 буклетов, 3 по аналитических отчета ежегодно, 1 публичное размещение отчета о реализации гранта в центральных СМИ, в 8 местных СМИ ежегодно в течении проекта.	Апрель 2023 г.- декабрь 2023 г.	исполнение составляет 10,0%.	12500		Подготовлен 1 проект медиа-плана по итогам договора о реализации гранта.	Приложение 3

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

СМИ, социальные сети	Название публикации	Охват, уровень	Количество публикаций	Дата выхода, ссылка
печатные СМИ				
из них:				
Республиканская газета «Зан газеті»	Мақала: «Ажырасудық психологиясына әсері» Сайлау Д.Ү. «Право» ҚК психологиясы	Республиканский уровень Недельный тираж 11156	1	21.04.2023 №30 https://zanimmedia.kz/wp-content/uploads/2023/04/Zan-%E2%84%9630-1-8_compressed.pdf
Социальная сеть				
Видеоролик: Тіс Ток	Работа медиатора	Тіс Ток Республиканский уровень	1	04.04.2023 https://vm.tiktok.com/ZM21QVFRh/
Видеоролик: Тіс Ток	Бакытты отбасы деген не?	Тіс Ток Республиканский уровень	1	04.04.2023 https://vm.tiktok.com/ZM21Q1T8oA/
Видеоролик: Тіс Ток	Пригашение: «Достық үйі» ғимаратында «Ашық есік күні»	Тіс Ток Республиканский уровень	1	27.04.2023 https://vm.tiktok.com/ZM21CeXvB/
Видеоролик: Тіс Ток	Видеоролик: Встреча со студентами	Тіс Ток Республиканский уровень	1	04.05.2023 https://vm.tiktok.com/ZM21Q3W8U/
Видеоролик: Тіс Ток	«Ашық есік» күні	Тіс Ток Республиканский уровень	1	28.04.2023 https://vm.tiktok.com/ZM21Qoos5T/
Видеоролик: Тіс Ток	Международный семинар	Тіс Ток Республиканский уровень	1	12.05.2023 https://vm.tiktok.com/ZM2dACE54/

Сайт ВС РК	Международный семинар	Республиканский уровень	2	16.05.2023	https://sud/kz/rus/news/o-praktike-rassmotreniya-mezhdunarodnyh-sporov
Журнал ZENGER № 5 (262)	«Ел болам десең, бесігіңді түзе» Гүлнәр Джаштарова	Республиканский уровень	1	05.2023	Zanger-press@mail.ru Тираж: 2334 экз.
МАМЫР 2023 ж					
facebook	День защиты детей. Встреча с несовершенными	Республиканский уровень	1	1.06.2023	https://www.facebook.com/100093246068891/posts/105091169275752?mime_xhid=rS40aB7S9Ucbxw6v

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

Директор ОФ «Трако» _____ / Рывь О.В. /
 Должность, Ф.И.О. (при его наличии) Руководитель, либо его заместитель
 Дата заполнения 05.06.2023
 Место печати

